

Договор

от «___» _____ 2019 г. № _____
на выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту и оказание услуг по авторскому надзору:
(наименование и адрес объекта)

Заказчик:

Автономная некоммерческая организация
«Развитие социальной инфраструктуры»
(АНО «РСИ»)

Генпроектировщик:

Москва
2019 год

Термины и определения	3
1. Предмет Договора	7
2. Цена Договора и порядок расчетов	8
3. Обеспечение Генпроектировщиком исполнения обязательств	11
4. Сроки выполнения Работ (Услуг).....	14
5. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ (Услуг)	15
6. Права и обязанности Сторон	17
7. Гарантии качества. Интеллектуальные права	23
8. Ответственность Сторон	25
9. Обстоятельства непреодолимой силы.....	27
10. Разрешение споров и разногласий.....	27
11. Срок действия и порядок расторжения Договора.....	28
12. Конфиденциальная информация	29
14. Отчет о ходе Работ (Услуг)	31
15. Привлечение субподрядных организаций	32
16. Особые условия	33
17. Заверения и гарантия	33
18. Приложения	35

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО «РСИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Авторский надзор (АН) – контроль Генпроектировщика, осуществившего подготовку Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной документации и подготовленной на ее основе Рабочей документации. Услуги по Авторскому надзору заканчиваются получением Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Дата, указанная в Разрешении, является датой окончания оказания Услуг по Авторскому надзору. Авторский надзор осуществляется в соответствии с «Положением об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (СП 246.1325800.2016), утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2016г. № 98/пр.

Адресная инвестиционная программа – программа города Москвы на 2018-2021 годы, утвержденная Постановлением Правительства Москвы от 09.10.2018 N 1233-ПП (ред. от 29.05.2019)

Акт о приемке выполненных работ (оказанных Услуг) – документ, составленный по форме Приложения № 3, подписанный уполномоченными представителями Сторон и подтверждающий приемку Заказчиком Работ (Услуг), выполненных Генпроектировщиком по этапам Работ (Услуг) в соответствии с Графиком выполнения Работ (Услуг) (Приложение № 1), а также фиксирующий оказание Услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный квартал, при этом последним отчетным периодом по ведению Авторского надзора является срок исчисляемый с первого числа последнего квартала до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый по форме Заказчика в случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, содержащий перечень недостатков с указанием сроков их устранения Генпроектировщиком.

Ведомость распределения Цены Договора - документ, содержащий укрупненные виды и объемы Работ согласно Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Гарантийный срок – срок, исчисляемый с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение которого результат Работ (Услуг) должен соответствовать условиям Договора о качестве. Генпроектировщик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и (или) привлеченными силами и за свой счет все выявленные Недостатки (Дефекты), связанные с выполнением Работ (Услуг) по Договору, допущенные Генпроектировщиком и (или) привлеченными им лицами (субисполнителями).

График выполнения Работ (Услуг) – документ, разработанный Генпроектировщиком и утвержденный Заказчиком, определяющий сроки выполнения Работ (Услуг), составленный по форме Приложения № 1 к Договору.

Мосгосэкспертиза – организация субъекта Российской Федерации - города Москвы, осуществляющая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений на территории города Москвы и осуществляющая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Детальный понедельный график – документ, являющийся формой отчетности Генпроектировщика, отражающий продолжительность Работ (Услуг), взаимозависимость между Работами (Услугами), составленный в информационной системе «Эксон» в соответствии с требованиями и по форме, являющейся Приложением № 1А к Договору.

Дни - календарные дни, если по тексту Договора не указано иное.

Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами.

Задание на проектирование - составленный Генпроектировщиком документ, в котором содержится информация об объеме проектно-изыскательских Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, а также требованиях, условиях, целях, задачах и иных показателях, учитываемых Генпроектировщиком при выполнении проектно-изыскательских Работ (Услуг), утвержденный Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором.

Исходные данные – информация и документация, необходимая и достаточная Генпроектировщику для надлежащего выполнения проектно-изыскательских Работ по настоящему Договору, включая но не ограничиваясь: справки, схемы, чертежи, технические условия, планы, координаты, разрешения и иные документы, сбор и получение которых осуществляется силами Генпроектировщика. Сторонами может быть определен перечень документов, предоставляемых непосредственно Заказчиком. Если какие-либо документы прямо не предусмотрены как предоставляемые Заказчиком, то такие исходные данные обеспечиваются Генпроектировщиком самостоятельно в счет Цены Договора.

Качество работ (Услуг) – степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое оборудование, материалы, изделия, конструкции, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, заданием на проектирование, Медико – технологическим заданием, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, СП и другими положениями (в том числе рекомендуемыми) и нормативными актами, действующими в Российской Федерации и городе Москве.

Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ градостроительного проектирования, проектных и других видов Работ (Услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы на 2019 – 2021 годы, утвержденный Приказом Москомэкспертизы от 21.12.2018 № МКЭ-ОД/18-65.

Медико-технологическое задание (далее по тексту – **МТЗ**) – документ на проектирование медицинской организации, переданный Заказчиком Генпроектировщику для выполнения Работ по Договору, содержащий наименование и мощность (количество коек/посещений в день) структурных подразделений, а также перечень основного медицинского оборудования и требования к зданиям и помещениям, дополнительные к нормативным. МТЗ должно отражать структуру проектируемого объекта с учетом его технологических особенностей и должен быть согласован и утвержден заинтересованными лицами.

Недостатки Проектной/Рабочей документации – несоответствие документации результатам инженерных изысканий, Исходным данным, нормативным требованиям (в т.ч. рекомендуемым), в том числе требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям к содержанию разделов Проектной документации, а также условиям настоящего Договора, МТЗ и заданию на проектирование; несоответствие Рабочей документации Проектной документации.

Объект - _____

Представитель Генпроектировщика – лицо, назначенное и уполномоченное Генпроектировщиком на представления его интересов при исполнении Договора и ответственное за ход производства Работ (оказание Услуг) .

Проектная документация (далее по тексту – ПД) – документация, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определен п.п. 12, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Сметная документация входит в состав разделов Проектной документации и содержит сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Программа выполнения работ по инженерным изысканиям - документ, содержащий наименование и местоположение Объекта, характеристики проектируемого Объекта и оценку степени изученности природных условий, сведения о природных и техногенных условиях района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий, границы площадок и участков инженерных изысканий, с учетом категорий сложности природных и техногенных условий, состав, объемы, методы, технологию и последовательность выполнения изыскательских работ, а также место и время производства отдельных видов работ, сведения о возможности использования результатов ранее выполненных инженерных изысканий, требования по охране труда и технике безопасности, перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления, а также порядок осуществления контроля и экспертизы материалов инженерных изысканий.

Рабочая документация (далее по тексту – РД) – документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р21.1101-2013 «Основные требования к Проектной и Рабочей документации»).

Результат работ по Договору – Проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также Рабочая документация, согласованная в установленном порядке, в объеме, необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию, оформленные в электронном и бумажном виде.

Разработка модели Объекта строительства по технологии «BIM» - это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей, итогом которого является сводная цифровая информационная модель объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других. Процесс создания и использования информации по строящемуся Объекту в целях координации входных данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их использования для различных целей на всех стадиях жизненного цикла. Разработка по технологии «BIM» выполняется с учетом действующих нормативных документов.

Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции Объекта в полном соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного Объекта установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, выдаваемый Заказчику уполномоченным органом в соответствии со статьей 55 ГрК РФ.

Технологическое оборудование – медицинское оборудование, специально предназначенное для оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологической

медицинской помощи, включающей в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов геномной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Технологическое оборудование включает в себя любое оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма и выполняющие иные функции, имеющее документальное удостоверение соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов и подтверждаемое сертификатами соответствия. В отношении каждой отдельной единицы Технологического оборудования должен быть указан нормативный срок эксплуатации, по достижении которой эксплуатация Объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

Отчетный период – под отчетным периодом для целей настоящего Договора при выполнении Работ по разработке Проектной документации понимается период времени, необходимый для выполнения работ по разработке Проектной документации, её согласованию в Мосгосэкспертизе, получению положительного заключения Мосгосэкспертизы, формированию пакета документов для утверждения проекта и передаче его в уполномоченный орган исполнительной власти. Отчетный период по разработке Рабочей документации указывается в графике выдачи Рабочей документации согласованный с Заказчиком, а по ведению Авторского надзора понимается квартал, при этом последним отчетным периодом по ведению Авторского надзора является срок, исчисляемый с первого числа последнего квартала до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) - комплекс Работ по выполнению предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработке Проектной и Рабочей документации, разработке специальных технических условий (если применимо), выполняемых Генпроектировщиком на основании Заданий на проектирование и других исходных данных, полученных Генпроектировщиком и утвержденных Заказчиком, а также иные неразрывно связанные с проектно-изыскательскими работы.

Информационная система совместимая с «Эксон» - информационная система, обладающая возможностью передавать и получать данные через API информационной системы «Эксон» (API - программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования).

Специальные технические условия (СТУ) - технические нормы, содержащие (применительно к конкретному Объекту) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта.

Цена Договора – цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами проведенной закупочной процедуры, указанная в Протоколе цены, являющемся Приложением № 3 к Договору. Цена Договора не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет сумму, указанную в п. 2.1 Договора, включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ (оказанием Услуг) по Договору, и подлежит корректировке в случае изменения результатов государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Генпроектировщик принимает на себя обязательства выполнить комплекс Проектно-изыскательских работ по Объекту: _____ (далее – «Объект») и передать Результат работ Заказчику (далее - Работы), а также осуществлять ведение Авторского надзора за ходом строительства Объекта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять указанные Работы (далее - Услуги) и оплатить их стоимость в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. В Работы (Услуги), указанные в п.1.1. Договора включены:

- Сбор необходимых исходных данных;
- Разработка Задания на проектирование в соответствии с МТЗ;
- Выполнение инженерных изысканий;
- Получение Технических условий, необходимых для проектирования;
- Разработка ПД в соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование и МТЗ и ее сопровождение с целью получения положительного заключения Мосгосэкспертизы;
- Разработка РД, включая её согласование в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию;
- Ведение Авторского надзора за ходом строительства Объекта.

1.3. Объем и виды Работ (Услуг), подлежащих выполнению (оказанию), определяются настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение №2), утвержденным Заказчиком, Заданием на проектирование и РД.

Задание на проектирование и ПД готовятся Генпроектировщиком в строгом соответствии с МТЗ, полученным от Заказчика (Приложение №10).

В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору Генпроектировщиком выявлена неизбежность отклонения результата Работ от переданного ему Заказчиком МТЗ, Генпроектировщик обязан подготовить проект изменений и/или дополнений в согласованное МТЗ и предоставить его на согласование Заказчику с письменным обоснованием необходимости внесения указанных изменений/дополнений. В случае согласования Заказчиком необходимости внесения изменений/дополнений в МТЗ по результатам предоставленных Генпроектировщиком материалов Генпроектировщик обязуется совместно с Заказчиком участвовать в согласовании и утверждении изменений/дополнений в МТЗ у вышестоящих инстанций и должностных лиц со стороны Заказчика.

1.4. Технические, экономические и другие параметры Результата работ должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления Проектной документации для строительства, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5. Генпроектировщик настоящим гарантирует, что имеет право на выполнение Работ (Услуг), предусмотренных Договором, и является членом _____, рег. № СРО-_____.

1.6. Обязательства Генпроектировщика по настоящему Договору исполняются в интересах и за счет средств Заказчика.

1.7. Подписанием настоящего Договора/Дополнительных соглашений Генпроектировщик подтверждает, что:

- полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств, указанных в п.1.2. Договора и принимает на себя все расходы, риск и трудности их выполнения;

- изучил все материалы, необходимые для выполнения обязательств, нормативную документацию и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполняемых Работ.

1.8. Основанием для заключения Договора является протокол рассмотрения заявок на участие в _____ (вид закупочной процедуры) № _____ от «___» _____ 2019 года (Извещение от «___» _____ 2019 г. № _____).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, согласно Протоколу цены (Приложение №3 к Договору) составляет _____ руб. (_____ рублей ___ копеек), в том числе НДС в размере 20%, что составляет _____ руб. (_____ рублей ___ копеек) (далее – «Цена Договора»). Цена Договора является ориентировочной и подлежит корректировке в соответствии с п. 2.1.1. Договора.

2.1.1. После выхода положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее также – заключение Мосгосэкспертизы) Стороны обязуются в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней подписать дополнительное соглашение об утверждении Протокола договорной цены без увеличения цены Договора (п. 2.1.), установленной в Протоколе стоимости Работ (Услуг) (Приложение № 2) в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы (с учетом процента конкурсного снижения, составляющего _____%). Подготовку указанного дополнительного соглашения осуществляет Заказчик на основании Протокола договорной цены, предоставляемого Генпроектировщиком и утвержденного Заказчиком.

В случае, если по результатам положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту стоимость Работ (Услуг) по Договору, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ на период производства Работ, будет больше цены, установленной в Протоколе стоимости Работ (Услуг), то в таком случае Цена Договора, Протокол договорной цены и сметная документация подлежат увеличению до цены, указанной в таком заключении Мосгосэкспертизы с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ на период производства Работ и с учетом процента конкурсного снижения, о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об утверждении Протокола договорной цены к Договору.

В случае, если по результатам положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту стоимость Работ (Услуг) по Договору, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ, будет меньше цены, установленной в Протоколе стоимости Работ (Услуг), то в таком случае Цена Договора, Протокол договорной цены и сметная документация подлежат уменьшению до цены, указанной в таком заключении Мосгосэкспертизы, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ, и с учетом процента конкурсного снижения, о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об утверждении Протокола договорной цены к Договору.

В любом случае изменение цены осуществляется с учетом положений, указанных в п. 2.5.1. Договора.

2.1.2. В случае не подписания и (или) непредоставления Генпроектировщиком подписанного со своей стороны дополнительного соглашения об утверждении Протокола договорной цены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его вручения Заказчиком Генпроектировщику настоящий Договор считается измененным, и подлежит исполнению на условиях дополнительного соглашения, с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока.

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Генпроектировщика, связанные с исполнением настоящего Договора, включая те, которые не были прямо предусмотрены, но необходимы для достижения Результата работ по Договору.

2.3. Ценой Договора является стоимость всего фактически выполняемого Генпроектировщиком объема работ и включает в себя все издержки, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь:

- расходы на получение исходных данных для проектирования;
- расходы по подготовке Задания на проектирование и согласование;
- расходы на разработку, согласование, сопровождение при прохождении государственной экспертизы ПД;

- разработку и согласование РД;
- расходы на вознаграждение Генпроектировщика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ;
- расходы по выверке кабелей, проложенных в кабельной канализации КП МПТЦ (при необходимости)
- расходы, связанные с получением топографического плана М1:2000;
- расходы на разработку программы Инженерных изысканий, проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, светоклиматических и иных необходимых изысканий;
 - расходы по корректировке ПД и РД до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
 - расходы на разработку и согласование Проектной документации;
 - расходы по оплате услуг экспертных организаций;
 - расходы на осуществление Авторского надзора за ходом строительства;
 - иные расходы, необходимые для исполнения обязательств по Договору, или выполнение иных обязательств, прямо указанных по тексту настоящего Договора.

2.4. Оплата за Работы, выполненные по настоящему Договору, производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий финансовый год.

2.5. В случае уменьшения лимитов финансирования, ранее доведённых в установленном порядке Заказчику, последний информирует об этом Генпроектировщика, и Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) объёму работ.

2.5.1. Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем Работ (Услуг) и (или) цену договора при изменении потребности в таких Работы (Услугах), на выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ (Услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Договором.

Заказчик вправе изменить более чем на 10 процентов предусмотренные Договором объем Работ (Услуг) и (или) цену Договора при изменении потребности в таких Работы (Услугах), на выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ (Услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с Работами (Услугами), предусмотренными Договором, по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 апреля 2019 г. № 177-РП «О создании автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» полномочия единственного учредителя Заказчика.

2.6. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации на счет, открытый Генпроектировщиком в согласованном Заказчиком банке в соответствии с пунктом 6.4.20.1. Договора. Обязательство Заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству Генпроектировщика:

- открыть счет в согласованном банке;
- предоставить безусловные и безотзывные банковские гарантии исполнения обязательств, в соответствии с Разделом 3 Договора, если иное не согласовано Сторонами.

2.7. Цена Договора может быть изменена по соглашению сторон.

2.8. Оплата Работ (Услуг) по Договору осуществляется в следующем порядке:

2.8.1. Условия предоставления авансового платежа:

2.8.1.1. Заказчик на основании письменной заявки по форме, установленной в Приложении №7 к Договору, вправе выплатить Генпроектировщику авансовый платеж в размере не более 30 (Тридцати) процентов от Цены Договора на условиях, изложенных в п. 2.8.1.2. Договора.

Решение о выплате аванса, предоставлении обеспечения обязательства по возврату аванса, размере аванса и сроках его зачета (погашения) принимает Комиссия Департамента строительства города Москвы по осуществлению авансовых платежей за счет бюджета города Москвы по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ и

оказание услуг организациями, работающими на объектах Адресной инвестиционной программы города Москвы. Решение указанной Комиссии оформляется Протоколом.

Перечисление авансового платежа осуществляется на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. В указанное дополнительное соглашение Стороны включают условия о виде и размере обеспечения возврата аванса, сроках его предоставления и сроках его погашения, а также иных условиях обеспечения возврата аванса.

Генпроектировщик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на выполнение Работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

В случае выплаты аванса, зачет (далее - погашение; зачет) авансового платежа осуществляется Сторонами в соответствии с условиями подписанного дополнительного соглашения от суммы каждого подписанного Акта о приемке работ до его полного погашения.

Генпроектировщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- отчет об использовании авансовых платежей;
- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных между Генпроектировщиком и субподрядчиками на выполнении соответствующих работ;
- счета на оплату, выставленные Генпроектировщику субподрядчиками;
- платежные поручения;
- акты выполненных Работ/оказанных Услуг.

2.9. Оплата выполненных Работ по разработке ПД осуществляется после выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы в отношении ПД и результатов инженерных изысканий и подписания Сторонами соглашения об утверждении Протокола договорной цены (п. 2.1.1 Договора) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных Работ и выставления счета Генпроектировщиком в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период.

2.10. Оплата выполненных Работ по разработке Рабочей документации осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных Работ в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком передачи РД, выставления счета Генпроектировщиком в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период.

2.11. Оплата оказанных Услуг по Авторскому надзору осуществляется с даты начала выполнения строительно – монтажных работ до даты получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию согласно Протоколу договорной цены (п. 2.1.1 Договора) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ, оформленного за отчетный период, и выставления счета Генпроектировщиком в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период.

2.12. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генпроектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести зачет в одностороннем порядке суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) из сумм, причитающихся Генпроектировщику за выполненные Работы, письменно уведомив Генпроектировщика о таком зачете.

2.14. Генпроектировщик обязан обеспечить целевое использование выданного аванса.

2.15. Оплата Работ (Услуг), выполненных Генпроектировщиком, осуществляется Заказчиком при условии предоставления Генпроектировщиком в полном объеме следующих документов:

- Акта о приемке выполненных Работ (Услуг);

- счета на оплату;
- документов, подтверждающих выполнение определенного этапа Работ (оказанных Услуг) в соответствии с Графиком выполнения Работ (Услуг);
- отчетов о выполненных Работ (оказанных Услугах), подготовленных в соответствии с требованиями, установленными разделом 15 Договора;
- иных документов, запрошенных Заказчиком, предоставление которых предусмотрено Договором.

2.16. Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату причитающейся Генпроектировщику суммы платежей до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к выполненным Работам необходимая документация, которая должна соответствовать условиям Договора. Обязательство Заказчика по перечислению денежных средств является встречным по отношению к обязательству Генпроектировщика предоставить всю необходимую документацию, связанную с выполнением Работ по Договору.

2.17. В связи с тем, что финансирование Работ (Услуг) по Договору осуществляется путем предоставления субсидии из бюджета города Москвы, настоящим Генпроектировщик выражает свое согласие на осуществление Заказчиком, Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, проверок соблюдения Генпроектировщиком и привлеченными им субподрядчиками (субисполнителями) условий, целей и порядка использования полученных для исполнения Договора денежных средств (субсидии). Указанные проверки могут осуществляться как в течение срока действия Договора, так и в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения. Генпроектировщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней (с момента получения соответствующего требования) по запросу Заказчика, либо Уполномоченного органа и (или) органа государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимые пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за целевым использованием средств. Форма отчета предоставляется Заказчиком дополнительно.

В случае привлечения Генпроектировщиком субподрядчиков (субисполнителей) Генпроектировщик обязуется включить во все договоры превышающие 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с Субподрядчиками (субисполнителями/подрядчиками) аналогичное условие о предоставлении согласия на осуществление Заказчиком, Уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля проведения проверок соблюдения целевого использования полученных денежных средств, такими субподрядчиками.

3. Обеспечение Генпроектировщиком исполнения обязательств

3.1. Банковская гарантия возврата авансового платежа:

3.1.1. Безусловная и безотзывная банковская гарантия возврата авансового платежа, номинированная в Российских рублях, в рамках настоящего Договора предоставляется Генпроектировщиком в пользу Заказчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Протокола заседания Комиссии в соответствии с п. 2.8.1.2. Договора, в соответствии с формой, приведённой в Приложении № 5 к настоящему Договору. Выдача банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласованию Заказчиком Банка – эмитента и текста гарантии.

3.1.2. Банковская гарантия возврата авансового платежа выдается в размере 100% (Сто процентов) от суммы авансового платежа. Банковская гарантия возврата авансового платежа обеспечивает исполнение Генпроектировщиком обязательств по возврату авансового платежа, в случае нарушения условий настоящего Договора, включая обязательства по уплате Генпроектировщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору.

При согласовании дополнительного соглашения на перечисление авансового платежа и определении размера предоставляемого обеспечения сторонами может быть учтена ранее выданная банковская гарантия должного исполнения Договора.

3.1.3. Основания и порядок ее использования, а также предъявления в банк претензий, вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии возврата авансового платежа, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

3.1.4. Срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа должен начинаться до даты перечисления авансового платежа Генпроектировщику, заканчиваться не ранее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после последней даты зачета общей суммы аванса.

3.1.5. В случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего продление срока выполнения Работ (Услуг), Генпроектировщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения указанного дополнительного соглашения представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой/дополнительной безусловной и безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа или оригинала изменений к действующей безусловной и безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа. Генпроектировщик продлевает срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа, на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней от измененного срока выполнения Работ (Услуг).

3.1.6. В случае если Генпроектировщик не представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой/дополнительной безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата авансового платежа или оригинала изменений к действующей безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата авансового платежа не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения их срока, Заказчик вправе, не прибегая к иным процедурам, использовать данную гарантию, предъявив в Банк соответствующее требование об уплате неизрасходованной части аванса.

3.1.7. На основании обращения Генпроектировщика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера безусловной и безотзывной банковской гарантии, выданной в обеспечение возврата аванса пропорционально зачтенной сумме аванса на дату обращения Генпроектировщика. Обращение Генпроектировщика рассматривается Заказчиком только в случае, когда произведен зачет аванса в размере не менее 30 % (Тридцати процентов) от общей суммы выплаченного аванса.

3.2. Банковская гарантия должного исполнения Договора:

3.2.1. Безусловная и безотзывная банковская гарантия должного исполнения Договора, номинированная в рублях Российской Федерации, в рамках настоящего Договора предоставляется Генпроектировщиком в пользу Заказчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора в соответствии с формой, приведённой в Приложении № 6 к настоящему Договору. Выдаче банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование Заказчиком Банка – эмитента и текста гарантии.

3.2.2. Банковская гарантия должного исполнения Договора гарантирует надлежащее исполнение Генпроектировщиком его обязательств по Договору, включая обеспечения возврата авансового платежа, исполнения гарантийного обязательства, сроков выполнения обязательств, надлежащее выполнение обязательств по исправлению недостатков выполненных Работ (Услуг), включая обязательства по уплате Генпроектировщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), а также возмещению убытков Заказчика.

3.2.3. Банковская гарантия должного исполнения Договора выдается в размере 5 % (Пяти процентов) от Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора и превышает на 60 (Шестьдесят) календарных дней дату завершения работ по разработке РД (п.5.1.2.4. Договора).

При этом Генпроектировщиком предоставляется дополнительная Банковская гарантия должного исполнения Договора в размере 5 % (Пяти процентов) от Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала оказания Услуг по Авторскому надзору согласно утвержденного Заказчиком Графику оказания услуг по авторскому надзору за строительством. Сроком действия указанной Банковской гарантии должен превышать на 60

(Шестьдесят) календарных дней дату получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

3.2.4. После получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Генпроектировщик обязуется предоставить Заказчику банковскую гарантию должного исполнения Договора в размере 3% (Трех процентов) от Цены Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора со сроком действия до окончания срока гарантийных обязательств, указанных в п.7.1. Договора, в обмен на что Заказчик возвращает Генпроектировщику банковскую гарантию должного исполнения Договора в размере 5 % (Пяти процентов) от Цены Договора (п. 3.2.3. Договора).

Генпроектировщик вправе произвести замену банковской гарантии должного исполнения Договора на внесение денежных средств в этом размере на счет Заказчика, указанный в разделе 19 Договора.

3.2.5. Срок обеспечения исполнения обязательств по Договору начинает течь с даты выдачи первой банковской гарантии должного исполнения и завершается окончанием срока гарантийных обязательств Генпроектировщика (с учетом дополнительных 60 дней обеспечения, согласно пункта 3.2.4.).

3.2.6. Банковская гарантия должного исполнения Договора должна содержать условие о праве Заказчика передавать другому лицу права требования к гаранту без получения его предварительного согласия. Заказчик уведомляет банк-гарант о состоявшейся уступке права требования.

3.2.7. Основания и порядок использования банковской гарантии должного исполнения, а также предъявления в банк претензий, вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору.

3.2.8. В случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего продление срока выполнения Работ (Услуг), Генпроектировщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения указанного дополнительного соглашения представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой/дополнительной безусловной и безотзывной Банковской гарантии в обеспечение должного исполнения Договора или оригинала изменений к действующей безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение должного исполнения Договора. Генпроектировщик продлевает срок действия банковской гарантии обеспечения должного исполнения Договора на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней от измененного срока выполнения Работ (Услуг) с учетом продления гарантийных обязательств.

3.2.9. В случае, если Генпроектировщик не представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой/дополнительной безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение должного исполнения Договора или оригинала изменений к действующей безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение должного исполнения Договора не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения их срока, Заказчик вправе, не прибегая к иным процедурам, использовать данную гарантию, предъявив в банк соответствующее требование об уплате 5% (Пяти процентов) от Цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. В этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, Заказчик вправе засчитать в счет возмещения убытков, штрафа (пени), причиненных Генпроектировщиком нарушением требований по переоформлению банковской гарантии в счет исполнения обязательства, в обеспечение которого должна была быть выдана банковская гарантия (обеспечительный платеж).

3.2.10. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Генпроектировщика по Договору (п. 3.1. и п.3.2.) производятся Генпроектировщиком за его счет.

3.2.11. В случае предоставления Генпроектировщиком банковских гарантий (п.3.1. и 3.2.), которые не соответствуют формам банковских гарантий, предусмотренных Приложением №5 и №6 Договора, то такие банковские гарантии будут считаться не представленными.

3.3. Иные способы обеспечения обязательств:

3.3.1. Обеспечение обязательств по Договору оформляется в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам: Банк ВТБ (ПАО) р/сч 40703810700010000861, БИК 044525411, к/сч 30101810145250000411

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генпроектировщиком самостоятельно.

3.3.2. В случае предоставления обеспечения путем внесения денежных средств на счет Заказчика размер предоставляемого обеспечения, а также срок, на который предоставляется обеспечение, определяется в соответствии с условиями, предусмотренными для соответствующей Банковской гарантии.

3.3.3. При предоставлении Генпроектировщиком обеспечения исполнения Договора, включая обязательства по уплате Генпроектировщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней) путем внесения денежных средств на счет Заказчика, факт внесения Генпроектировщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Генпроектировщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

3.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генпроектировщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств Заказчик имеет право произвести зачет в одностороннем порядке из внесенных Генпроектировщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Генпроектировщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Генпроектировщиком Заказчику по Договору. О произведенном зачете Заказчик уведомляет Генпроектировщика.

3.3.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения, возвращаются Заказчиком Генпроектировщику по истечении срока действия данного обеспечения, выданного по дату окончания гарантийного срока указанного в п.7.1. Договора. Возврат производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты окончания гарантийного срока. Денежные средства возвращаются на банковский счет Генпроектировщика, указанный в разделе 19 «Адреса и платежные реквизиты Сторон».

4. Сроки выполнения Работ (Услуг)

4.1. Генпроектировщик обязан выполнить проектно-изыскательские Работы в следующие сроки:

4.1.1. Дата начала выполнения Работ (Услуг) – дата подписания настоящего Договора.

4.1.2. Дата окончания выполнения Работ (Услуг) по Договору - не позднее _____ г.

4.1.3. Промежуточные сроки выполнения Работ (Услуг), включая Работы по сбору Исходных данных, подготовке Задания на проектирование, разработке программы Инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий, подготовке ПД, прохождении экспертизы, подготовка РД, указываются в Графике (Приложение №1 к Договору), который разрабатывается Генпроектировщиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора и утверждается Заказчиком.

4.1.4. Сроки передачи разделов ПД и РД указываются в разработанных Генпроектировщиком и утвержденных Заказчиком Графике передачи ПД и РД (Приложение № 1.1. , 1.2)

4.2. Сроки оказания Услуг Авторского надзора по Договору заканчиваются получением Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с графиком производства подрядных (строительно-монтажных) работ на Объекте в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик передает Генпроектировщику график Работ (Услуг) на Объекте после заключения договора на выполнение Работ (Услуг) по строительству Объекта и его утверждения всеми заинтересованными лицами.

Количество специалистов Авторского надзора Подрядчика и дней их пребывания на конкретных Объектах согласовываются Сторонами в Графиках оказания услуг по Авторскому надзору за строительством

4.2.2. Генпроектировщик на основе предоставленного Заказчиком графика производства подрядных работ на Объекте в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты его получения от Заказчика разрабатывает и согласовывает с Заказчиком График оказания Услуг Авторского надзора на текущий квартал, в который в обязательном порядке должна входить информация о количестве, квалификации специалистов Авторского надзора по форме Приложения № 1.3 к Договору, а также направляет в адрес Заказчика приказ о назначении специалистов по ведению Авторского надзора с приложением протокола аттестации специалистов Авторского надзора. В дальнейшем график согласовывается Сторонами на каждый последующий квартал, при этом последним отчетным периодом по ведению Авторского надзора является срок, исчисляемый с первого числа последнего квартала до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Генпроектировщик обязан представить Заказчику проект графика не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала каждого квартала.

4.2.3. Выезд специалистов Генпроектировщика, осуществляющих Авторский надзор, на строительную площадку производится в установленные Графиком оказания Услуг Авторского надзора сроки. Заказчик вправе перенести срок выезда специалистов Генпроектировщика, осуществляющих Авторский надзор, на строительную площадку путем направления Генпроектировщику письменного сообщения не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до подлежащей изменению даты выезда специалистов.

При необходимости дополнительных выездов Заказчик направляет Генпроектировщику письменный вызов, в котором указаны вопросы, требующие присутствия специалистов, и сроки их прибытия на Объект для осуществления Авторского надзора. Указанный вызов направляется Генпроектировщику не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до необходимой даты прибытия и является обязательным для Генпроектировщика.

4.3. Генпроектировщик обязан соблюдать начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения Работ (оказание Услуг), указанные в Графиках выполнения Работ (Услуг).

5. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ (Услуг)

5.1. Результаты выполненных Работ сдаются Генпроектировщиком поэтапно в соответствии с Регламентом о предоставлении Генпроектировщиком проектно-сметной документации Заказчику (Приложение №8)

5.1.1. В этап выполнения Работ по разработке Проектной документации входит:

Сбор Исходных данных, разработка программы Инженерных изысканий, выполнение инженерных изысканий, разработка ПД, согласование в Мосгосэкспертизе, получение положительного заключения Мосгосэкспертизы, а также формирование пакета документов для утверждения ПД и результатов Инженерных изысканий и передача их Заказчику.

5.1.1.1. Генпроектировщик в соответствии с Графиком выдачи ПД предоставляет Заказчику по Акту приема-передачи соответствующие разделы документации. Получение Заказчиком готовых разделов по указанному акту не означает приемку документации для целей подтверждения выполненного объема работ и отсутствия замечаний. Заказчик вправе осуществить проверку полученного раздела ПД и предоставить Генпроектировщику замечания для их последующего устранения. В таком случае Генпроектировщик обязуется устранить недостатки и повторно передать готовый раздел по Акту приема-передачи.

5.1.1.2. По факту готовности всего объема ПД (согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и Технического задания), Генпроектировщик предоставляет Заказчику ПД в электронном виде, которая должна быть подготовлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». При выявлении Заказчиком недостатков в предоставленной в электронном виде документации Генпроектировщик обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, устранить недостатки и предоставить документацию Заказчику повторно. Полученная в электронном виде документация подлежит передаче Заказчиком для ее утверждения в уполномоченный орган исполнительной власти на экспертизу.

5.1.1.3. Генпроектировщик осуществляет сопровождение ПД при проведении экспертизы с устранением выявленных недостатков, а также предоставления пояснений и разъяснений. В случае выхода отрицательного заключения Мосгосэкспертизы Генпроектировщик устраняет в течение 7 (Семи) рабочих дней недостатки, если иной срок не согласован с Заказчиком, и предоставляет ее Заказчику повторно в соответствии с п. 5.1.1.2. Договора.

5.1.1.4. После выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы и после подписания дополнительного соглашения (п.2.1.1.Договора) в течение 3 (Трех) рабочих дней представляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) по разработке Проектной документации в 2 (Двух) экземплярах с приложением надлежащим образом оформленной ПД (п. 6.4.16. Договора) с приложением счета, счета-фактуры.

5.1.1.5. Работы по подготовке ПД считаются выполненными надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с п.2.1.1. после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы и предоставления Заказчику по Акту о приемке выполненных Работ (Услуг) вышеуказанных документов на бумажном и электронном носителях.

5.1.2. Этап выполнения Работ по разработке Рабочей документации:

5.1.2.1. Разработка РД осуществляется Генпроектировщиком ежемесячно в соответствии с Графиком выдачи РД. Стороны имеют право вносить изменения в график по соглашению сторон без изменения начальных и конечных сроков.

5.1.2.2. Генпроектировщик в течение 5 (Пяти) календарных дней по завершении каждого этапа работ, указанного в графике выдачи РД, направляет Заказчику по накладной Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) в 2 (Двух) экземплярах, с приложением надлежащим образом оформленной Рабочей документацией (п.6.4.16. Договора).

5.1.2.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Генпроектировщиком соответствующего результата Работ по РД и Акта о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) рассматривает полученную от Генпроектировщика документацию и подписывает ее, или представляет свои письменные замечания. Приемка Заказчиком РД не отменяет права Заказчика на предъявление замечаний к такой документации и требования об их устранении Генпроектировщиком.

5.1.2.4. По завершении всех Проектных и изыскательских работ по Договору в соответствии с Графиком передачи ПД, РД Проектировщик передает Заказчику по накладной полный итоговый комплект РД по Акту итоговой приемки (Приложение 9).

5.1.3. Этап выполнения Услуг по Авторскому надзору:

5.1.3.1. Генпроектировщик ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (Услуг) в 2 (Двух) экземплярах, Копию журнала Авторского надзора, заверенную Генпроектировщиком.

5.1.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Генпроектировщиком соответствующего Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (п. 5.1.3.1. Договора) рассматривает полученную от Генпроектировщика документацию и подписывает ее, или представляет свои письменные замечания.

5.1.3.3. По окончании строительства Генпроектировщик составляет сводный отчет по результатам осуществления Авторского надзора, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании отчетов специалистов

информацию и передает его Заказчику совместно с Актом о приемке выполненных Работ (Услуг) по последнему этапу (отчетному периоду).

5.2. Право собственности на разработанную и утвержденную по настоящему Договору ПД и разработанную по настоящему Договору РД переходит от Генпроектировщика к Заказчику с даты приемки результатов Работ (Услуг) по Акту о приемке выполненных Работ (Услуг) (Услуг) по каждому отчетному периоду.

Кроме того, произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, а также все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые «ПД и РД»), созданные Генпроектировщиком или его субподрядчиками при исполнении настоящего Договора, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены Работы (Услуги) по Договору или нет, а в случае расторжения Договора, с - даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (Услуг) (оказанных услуг).

5.3. Генпроектировщик настоящим соглашается, что Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование, ПД, РД на любом этапе выполнения Работ по Договору.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Генпроектировщика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.1.2. Отказаться от приемки и оплаты Работ Генпроектировщика, не предусмотренных Договором, или выполненных с Недостатками.

6.1.3. Осуществлять контроль соблюдения сроков, объема и качества оказания Услуг Генпроектировщиком.

6.1.4. Требовать возмещения Генпроектировщиком причиненных убытков в случаях, установленных Договором и законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными Договором и законодательством.

6.1.6. Передать свои права по Договору частично или в полном объеме третьему лицу, о чем Заказчик обязуется уведомить Генпроектировщика, направив в его адрес официальное письмо.

6.1.7. Передать Генпроектировщику концепцию на проектирование на любом этапе выполнения Проектно-изыскательских Работ (в случае если применимо).

6.1.8. В случае необходимости вносить в установленном порядке изменения в утвержденное Задание на проектирование без увеличения Цены Договора. Проектные работы, не указанные в Задании на проектирование, оплате не подлежат.

6.1.9. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Договору, и с этой целью без взимания с него отдельной платы:

6.1.9.1. иметь доступ в режиме реального времени к информации о проведенных Генпроектировщиком платежах по счету целевого финансирования;

6.1.9.2. осуществлять функции дополнительного акцепта (путем проставления электронной подписи) любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования, либо их отклонения.

6.1.10. Без расторжения Договора предъявить Генпроектировщику письменное требование о возврате суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа в следующих случаях:

6.1.10.1. нецелевого использования Генпроектировщиком авансового платежа;

6.1.10.2. нарушения Генпроектировщиком сроков выполнения Работ (Услуг), сроков передачи ПД и РД, установленных Графиками (Приложение № 1, 1.1, 1.2., 1.3.) и/или Детальным понедельным графиком;

6.1.10.3. приостановки выполнения Работ (оказание Услуг);

6.1.10.4. при отзыве лицензии у банка-эмитента, обеспечивающего гарантию возврата авансового платежа Генпроектировщиком.

6.1.11. Еженедельно (если по усмотрению Заказчика не установлен иной срок) получать отчет о проделанной Работе.

6.1.12. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Генпроектировщика, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей по Договору не будет произведено в установленный Договором и Графиком (Приложение № 1, 1.1, 1.2, 1.3.) срок, приостановить выполнение Работ (Услуг), направив Генпроектировщику письменное уведомление.

6.1.13. Вносить изменения в Задание на проектирование на любом этапе выполнения Работ по Договору.

6.1.14. Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ (Услуг) по Договору.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять и оплатить выполненные надлежащим образом Работы в порядке, установленном Договором.

6.2.2. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные Договором.

6.2.3. При отсутствии замечаний передать полученную от Генпроектировщика Проектную документацию и результаты Инженерных изысканий в Мосгосэкспертизу.

6.2.4. В течение 20 (Двадцати) дней с момента предоставления Генпроектировщиком Задания на проектирование Объекта рассмотреть и утвердить его или направить Генпроектировщику мотивированный письменный отказ с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленного Генпроектировщиком Задания на проектирование производится после устранения последним причин отказа в его утверждении.

6.2.5. Оказывать содействие Генпроектировщику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

6.3. Генпроектировщик вправе:

6.3.1. Досрочно выполнить проектно-изыскательские Работы и сдать Заказчику их результаты в порядке, предусмотренном Договором.

6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора.

6.4. Генпроектировщик обязан:

6.4.1. Выполнить работы профессиональным образом в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также требованиями, установленными Договором.

6.4.2. Выполнить Работы (Услуги) в сроки, предусмотренные Договором, Графиком (Приложение № 1, 1.1., 1.2., 1.3.), соблюдая начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ.

6.4.3. В течение 30 (Тридцати) дней (если иной срок не согласован сторонами в Приложении № 1) с даты подписания Договора обеспечить совместно с Заказчиком согласование и утверждение (всеми заинтересованными лицами) изменений/дополнений в МТЗ, Задания на проектирование по разрабатываемой ПД Объекта. В случае предоставления Заказчиком Концепции на проектирование Задание на проектирование должно учитывать требования, изложенные в Концепции на проектирование. Несоответствие Задания на проектирование положениям, изложенным в указанной Концепции, является основанием для отказа в согласовании Задания на проектирование.

В случае, если при согласовании изменений/дополнений в МТЗ с заинтересованными лицами будут получены замечания и/или Генпроектировщиком совместно с Заказчиком будет принято решение об изменении и/или дополнении МТЗ, согласно п. 1.3. Договора, Генпроектировщик обязуется устранить такие замечания и/или вести изменения и/или дополнения и повторно согласовать изменений/дополнений в МТЗ с участием Заказчика со всеми заинтересованными лицами.

6.4.4. Генпроектировщик обязан представить Заказчику на утверждение подписанный со стороны Генпроектировщика Детальный понедельный график,

составленный в информационной системе «Эксон» в соответствии с требованиями и по форме, установленной в Приложении № 1А к настоящему Договору. Обеспечить, чтобы Детальный понедельный график отражал этапы Работ, предусмотренные Приложением № 1, 1.1, 1.2, 1.3 к Договору, продолжительность Работ, взаимозависимость между Работами.

Шкала времени указывается в неделях, а сроки выполнения Работ в днях. После утверждения Заказчиком Детальный понедельный график становится неотъемлемой частью Договора.

6.4.5. Самостоятельно в счет Цены Договора:

- произвести выверку кабельной канализации ПАО МГТС (при необходимости) и предоставить результат Заказчику.

6.4.6. В день завершения соответствующего этапа представить Заказчику отчет с приложением документов (согласно, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и Технического задания)

6.4.7. Обеспечить на основе утвержденного Заказчиком Задания на проектирование, МТЗ, выполнение Проектно - изыскательских Работ, разработку ПД и РД, получить в органах экспертизы необходимые согласования, а также, положительное заключение государственной экспертизы на разработанную ПД, включая, но не ограничиваясь положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случае размещения объекта на особо охраняемых природных территориях) в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора, и Графиком (Приложением 1, 1.1, 1.2, 1.3), до направления ПД в Мосгосэкспертизу, согласовать с Заказчиком ПД, срок рассмотрения Заказчиком указан в п.6.2.4. Договора.

6.4.8. Представлять по требованию Заказчика для согласования объектные и локальные сметы; при формировании смет на перекладку и демонтаж инженерных сетей предусмотреть разделение на подразделы по принципу принадлежности различным балансодержателям (в том числе выделять в отдельный подраздел смету на строительство кабельной канализации).

6.4.9. Не вносить в ПД и РД без предварительного согласования в письменной форме Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства Объекта.

6.4.10. В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке ПД или в процессе проведения экспертизы, или получения отрицательного заключения по ПД, Генпроектировщик в течение 7 (Семи) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, обязан устранить замечания за свой счет.

6.4.11. Разработать СТУ (при наличии требования в Задании на проектирование) и согласовать их в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), в случае, если СТУ содержат технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности - дополнительно в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

6.4.12. Разработать РД в полном соответствии с ПД, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы.

6.4.13. В случае внесения изменений в РД относительно утвержденной ПД (модификации), Генпроектировщик не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения таких изменений направляет Заказчику соответствующее уведомление с подробным перечнем внесенных изменений и в течение 30 (Тридцати) рабочих дней предоставляет заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу, о подтверждении того, что изменения, внесенные в ПД после получения положительного заключения экспертизы ПД, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности Объекта капитального строительства, не приводят к увеличению сметы на их строительство в сопоставимых ценах.

6.4.14. Предусматривать в проекте использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям и не снятых с производства.

6.4.15. Если в процессе выполнения Работ (Услуг) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ (Услуг), Генпроектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика письменно, с соответствующим обоснованием не позднее 5 (Пяти) дней после приостановления Работ (Услуг). В этом случае, Стороны обязаны в течение 15 (Пятнадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.

6.4.16. Передать Заказчику вместе с Актом о приемке выполненных Работ с приложением накладных, утвержденную ПД и РД и другие документы, полученные/разработанные Генпроектировщиком в рамках реализации Договора. ПД передается Заказчику в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение 2)

6.4.17. В согласованный с Заказчиком срок и за собственный счет устранять несоответствия ПД и РД, устранять недостатки в ПД и РД, выявленные при приемке и/или согласовании, экспертизе, утверждении и/или в период строительства Объекта. Если Генпроектировщик не устраняет Недостатки в установленный срок, Заказчик вправе своими силами устранить такие Недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генпроектировщика возмещения расходов на устранение Недостатков.

6.4.18. Еженедельно, не позднее чем через один рабочий день после окончания отчетной недели, предоставлять отчет Заказчику о ходе разработки ПД и РД, а также о ходе выполнении Авторского надзора.

6.4.19. Обеспечить целевое использование денежных средств, получаемых от Заказчика.

6.4.20. Для целей осуществления Заказчиком контроля по целевому использованию финансирования, Генпроектировщик обязуется:

6.4.20.1. Открыть счет целевого финансирования в банке, согласованном с Заказчиком, и осуществлять все расчеты, связанные с выполнением Работ (Услуг), исключительно через указанный счет, а также обеспечить целевое использование любых платежей, получаемых от Заказчика в связи с исполнением обязательств по Договору, до момента полного исполнения Генпроектировщиком своих обязательств.

6.4.20.2. Обеспечить Заказчику доступ в режиме реального времени к информации о проведенных Генпроектировщиком платежах по счету целевого финансирования, открытому согласно п. 6.4.20.1. Договора (без взимания с Заказчика какой-либо комиссии).

6.4.20.3. Оформить документы, необходимые для предоставления Заказчику права дополнительного акцепта (путем проставления электронной подписи) любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования, либо их отклонения (без взимания с Заказчика какой-либо комиссии), в отношении счета, указанного в п. 6.4.20.1. настоящего Договора.

6.4.20.4. Включить в каждый Договор субподряда/договор оказания услуг каждого последующего уровня условия, изложенные в п.п. 6.4.20.1.-6.4.20.3., с целью предоставления Заказчику подрядчиками/субисполнителями Генпроектировщика права контроля по целевому использованию финансирования Генпроектировщика.

6.4.21. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по Объекту, в том числе платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

6.4.22. Приостановить выполнение Работ (Услуг) по настоящему Договору с даты получения от Заказчика уведомления о расторжении настоящего Договора.

6.4.23. Разработать единую «BIM модель» объекта с целью получить объемную взаимоувязанную модель сооружения в части архитектурно-планировочных решений, конструктивных решений и внутренних инженерных коммуникаций. Требования к BIM-модели уточняются в Задании на проектирование.

6.4.24. Подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, утверждающее Протокол цены по Договору (п. 2.1.1 Договора).

6.4.25. В случае если в процессе корректировки РД выявляется необходимость корректировки ПД, прошедшей и получившей положительное заключение экспертизы Генпроектировщик осуществляет такую корректировку в счет цены Договора с получением повторного заключения экспертизы.

6.4.26. Обеспечить оформление в установленном порядке в Москомархитектуре Свидетельства об утверждении Архитектурно-градостроительного решения Объекта капитального строительства, обеспечив соответствие (совпадение) основных показателей проекта с положительным заключением Мосгосэкспертизы.

6.4.27. Незамедлительно решать возникающие в процессе строительства вопросы, связанные с неточностями и/или недостатками в разработанной РД и соответственно с возникновением в этом случае необходимости по внесению исправлений и разработок в РД в соответствии с установленными требованиями, и осуществлять контроль исполнения.

6.4.28. В связи с тем, что личность Генпроектировщика имеет существенное значение для Заказчика Генпроектировщик не вправе уступать права и обязанности по Договору.

6.4.29. Проектировщик обязан, по указанию Заказчика вносить изменения в РД в процессе строительства до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

6.4.30. В случае предъявления Заказчиком требования о возврате суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа Генпроектировщик обязан вернуть авансовый платеж в течение 5 (Пяти) дней со дня выставления требования.

6.4.31. Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Заказчику вследствие недостатков выполненных Работ (Услуг), в том числе действиями субподрядчиков и других исполнителей, привлеченных Генпроектировщиком. Под убытками понимаются, в том числе суммы штрафных санкций (убытков), наложенных (взыскиваемых) на (с) Заказчика.

6.4.32. При расторжении Договора до завершения проектирования Объекта передать Заказчику в течение 10 (Десяти) дней, с момента получения соответствующего требования, разработанную документацию и другие документы, полученные/разработанные в ходе исполнения обязательств по Договору.

6.4.33. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, с указанием Ф.И.О., наименования СРО, членом которой является Генпроектировщик.

6.4.34. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генпроектировщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

6.4.35. Доработать и исправить Проектную продукцию по письменным замечаниям согласующих инстанций и организаций, а также по обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет и без увеличения договорной цены по настоящему Договору.

6.4.36. В случае получения отрицательного заключения Мосгосэкспертизы в отношении ПД и/или Результатов инженерных изысканий компенсировать Заказчику затраты, связанные с прохождением повторной и последующих экспертиз.

6.4.37. Самостоятельно в счет Цены Договора оплачивать Услуги организаций, выполняющих функции по согласованию ПД на возмездной основе, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством или регламентами этих организаций такие Услуги по согласованию должны быть оплачены Заказчиком.

6.4.38. Гарантировать отсутствие нарушения авторских и патентных прав при разработке ПД.

6.4.39. Назначить не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора Представителя Генпроектировщика, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных ему полномочий.

6.4.40. В случае введения новых или изменения ранее действующих нормативных документов в процессе проектирования, Генпроектировщик обязуется известить Заказчика об этих изменениях в письменном виде и скорректировать ПД, включая уже переданную Заказчику, а также при необходимости разработать дополнительную документацию в счет Цены Договора.

6.4.41. Выставлять Заказчику счета-фактуры (в том числе на аванс), оформленные в срок и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.4.42. Не передавать ПД третьим лицам без согласия Заказчика.

6.4.43. В срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления установить информационную систему «Эксон» или иную, совместимую с «Эксон», и использовать ее для обмена документами и чертежами, а также для распространения и согласования ПД в проекте XYZ, а также получить доступ ко всем релевантным документам и информации указанной платформы.

6.4.44. В срок не позднее 30 сентября текущего года, заявлять Заказчику лимиты финансирования на следующий год, в объеме, достаточном для выполнения обязательств Генпроектировщика, в следующем году.

6.4.45. В части осуществления Авторского надзора:

6.4.45.1. Осуществлять Авторский надзор в строгом соответствии с требованиями нормативных актов.

6.4.45.2. Выборочно проверять в процессе строительства соответствие выполняемых Работ проектным решениям, предусмотренным ПД, РД, соответствие выполняемых Работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования.

6.4.45.3. Проводить выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

6.4.45.4. Своевременно, но не более 5 (Пяти) рабочих дней если иной срок не согласован с Заказчиком, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в ПД в части принятия проектных решений, не требующих переработки проекта (согласование замены материалов и оборудования, соответствующих по техническим характеристикам в привязке к техническим условиям) и не влекущих увеличения сметной стоимости строительства.

6.4.45.5. Информировать Заказчика о несвоевременном и (или) некачественном выполнении указаний сотрудников Генпроектировщика, осуществляющих Авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от РД и нарушений требований нормативных документов.

6.4.45.6. Вести в установленном порядке журнал Авторского надзора и контролировать исполнение указаний, внесенных в журнал, а также устанавливать в нем сроки для устранения выявленных Генпроектировщиком отступлений или нарушений в ходе осуществления Авторского надзора за строительством Объекта.

6.4.45.7. Осуществлять проверку наличия в ППР: схем производства работ; технологических карт; последовательности установки конструкций и оборудования; мероприятий обеспечивающих требуемую точность установки и пространственную неизменяемость конструкций и оборудования в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе их возведения.

6.4.45.8. Соблюдать нормы и правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

6.4.45.9. Участвовать:

- в освидетельствовании скрывааемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

- в промежуточной приемке ответственных конструкций в сроки, установленные в извещении генподрядчика о готовности ответственных конструкций;
- в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;
- в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения в случаях, предусмотренных проектной и подготовленной на ее основе рабочей документацией;
- в выявлении отклонений от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций, оборудования и участков сетей инженерно-технического обеспечения; оценка их допустимости в соответствии с предельными отклонениями, установленными в Рабочей документации;
- в совещаниях по вызову Заказчика для решения вопросов, возникающих в процессе производства Работ (Услуг).

6.4.45.10. Письменно уведомлять Заказчика о выявленных недостатках выполненных работ при строительстве Объекта. После устранения выявленных дефектов составляется акт об устранении указанных недостатков, который подписывается Заказчиком, уполномоченным лицом Подрядчика (осуществляющего строительно – монтажные работы) и руководителем группы Авторского надзора.

6.4.45.11. Осуществлять контроль за выполнением замечаний, внесенных в журнал Авторского надзора за строительством.

6.4.46. В срок не позднее 1 (Одного) календарного дня с момента получения от Заказчика уведомления о приостановке выполнения Работ (Услуг) если иной срок не указан в уведомлении, приостановить выполнение Работ (Услуг) до срока, указанного в таком уведомлении, а если срок не указан в уведомлении до получения особых распоряжений Заказчика.

6.4.47. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

7. Гарантии качества. Интеллектуальные права

7.1. Гарантийной срок на результат Работ (Услуг) Генпроектировщика составляет – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, созданного на основе разработанной Генпроектировщиком ПД и данных, полученных в результате проведения Генпроектировщиком изыскательских Работ в рамках настоящего Договора.

В течение указанного срока при обнаружении недостатков в ПД или в изыскательских Работах Генпроектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ПД и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские Работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.2. Генпроектировщик гарантирует качество выполненных Работ по Договору и разработанной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов и Договора.

7.3. При выявлении Недостатков в ходе строительства или эксплуатации Объекта Заказчик совместно с Генпроектировщиком составляют Акт о выявленных недостатках, где, кроме прочего, определяются сроки и порядок устранения выявленных Недостатков Работ или нарушенных обязательств.

7.4. Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, согласования порядка и сроков их устранения Генпроектировщик обязан в течение 2 (Двух) дней с момента получения извещения о выявленных Недостатках направить своего полномочного представителя.

7.5. При отказе Генпроектировщика от составления или подписания Акта о выявленных недостатках, либо неявки Генпроектировщика в установленный срок, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке.

7.6. Генпроектировщик обязуется за свой счет устранить все обнаруженные в гарантийный срок недостатки, указанные в Акте о недостатках в установленный в нем срок, который в любом случае не может превышать 30 (Тридцать) дней.

7.7. Если Генпроектировщик не устраняет Недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генпроектировщика возмещения расходов на устранение Недостатков.

7.8. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по настоящему Договору, принадлежат Заказчику в соответствии со ст. 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Генпроектировщик в течение 10 (Десяти) дней после разработки ПД и РД в полном объеме, предусмотренном Договором, и с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) по разработке ПД, а также соответствующих Актов о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) по разработке РД, передает Заказчику (приобретателю) в полном объеме исключительные права на использование архитектурного проекта, а также на разработанную Генпроектировщиком и/или его субподрядчиками ПД и РД, что означает переход к Заказчику (приобретателю) всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать ПД и РД в любой форме и любым не противоречащим закону способом. Переход исключительных прав на выполненные Генпроектировщиком Работы (оказанные Услуги) осуществляется в дату подписания соответствующего акта о приемке выполненных Работ (Услуг). Отчуждаемые исключительные права на разработанную Генпроектировщиком документацию включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса РФ.

7.9. Датой передачи исключительных прав является подписанный сторонами соответствующий Акт о приемке выполненных Работ (Услуг).

7.10. Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного договора на создание произведения по заказу не требуется, стоимость вознаграждения Генпроектировщика за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе разработки Генпроектировщиком документации по настоящему Договору, в объеме исключительных прав, предусмотренном настоящим Договором, включено в стоимость, указанную в п.2.1. настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора исключительные права переходят к Заказчику на фактически созданный Генпроектировщиком результат Работ.

7.11. Генпроектировщик гарантирует, что результаты проектно-изыскательских работ и отчуждаемые Заказчику исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении ПД и РД.

7.12. Генпроектировщик заверяет Заказчика, что все возможные произведения архитектуры и градостроительства, входящие в состав ПД и РД, разработанной по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Генпроектировщиком в силу имеющихся с ними трудовых договоров. Авторы не вправе предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование произведений, входящих в состав ПД. Генпроектировщик гарантирует уведомление авторов о передаче результата исключительных прав Заказчику и обязуется самостоятельно решить все вопросы, связанные с выплатой соответствующих вознаграждений авторам.

7.13. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из отчужденных ему исключительных прав на произведения, входящие в состав архитектурного проекта, ПД и/или РД, разработанной по настоящему Договору, Генпроектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

7.14. В случае использования Генпроектировщиком при выполнении Работ (оказании Услуг) по настоящему Договору без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе

выполнения Работ (оказания Услуг) по настоящему Договору, Генпроектировщик возмещает Заказчику убытки, причиненные в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Генпроектировщик несет ответственность за недостатки в ПД и РД, в том числе обнаруженные при ее реализации. При обнаружении недостатков Генпроектировщик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками ПД и РД.

8.3. В случаях нецелевого использования Генпроектировщиком денежных средств и (или) завышения стоимости выполненных Работ (Услуг), установленных проверками Заказчика, либо уполномоченными контрольными органами, Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления возратить сумму, использованную не по целевому назначению и (или) завышения стоимости выполненных Работ (Услуг), а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от указанной суммы за каждый день использования денежных средств не по целевому назначению.

8.4. Заказчик вправе при нарушении обязательств по настоящему Договору взыскать с Генпроектировщика:

8.4.1. В случае нарушения сроков устранения недостатков, выявленных при приемке ПД или РД, согласовании, государственной экспертизе ПД - неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки устранения выявленных недостатков до даты фактического исполнения обязательства.

8.4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 6.4.43., п.6.4.44. Договора, - неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования от Цены Договора, за каждый день просрочки.

8.4.3. При нарушении Генпроектировщиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ (Услуг), в том числе промежуточных, установленных Графиком выполнения Работ (Услуг) (Приложение №1, №1.1., №1.2., №1.3.) и/или Детальным понедельным графиком, - неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования от Цены Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства или расторжения Договора.

8.4.4. За нарушение срока предоставления Детального понедельного графика – неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования от Цены Договора, за каждый день просрочки.

8.4.5. За внесение Генпроектировщиком изменений в ПД и/или РД без предварительного письменного согласования с Заказчиком – штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое внесенное изменение.

8.4.6. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 6.4.41, 6.4.6 Договора, - штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.4.7. За привлечение Генпроектировщиком субподрядчиков (субисполнителей), зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н – штраф в размере 3 % (Три процента) от цены договора заключенного с субподрядчиком, за каждый выявленный факт привлечения подобного субподрядчика (субисполнителя).

8.4.8. За нарушение порядка согласования кандидатуры субподрядчика (субисполнителя), установленного п.16.1. Договора, – штраф в размере в размере 3 % (Три

процента) от цены заключенного договора с таким субподрядчиком (субисполнителем) за каждый выявленный факт нарушения таких требований.

8.4.9. За несвоевременный возврат Генпроектировщиком суммы неотработанного (незачтенного) авансового платежа, а равно иной подлежащей возврату суммы – проценты, согласно ст. 317.1 ГК РФ, в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от такой подлежащей возврату суммы, за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

8.4.10. За нарушение срока предоставления (переоформления) обеспечения исполнения обязательств, а равно не предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных разделом 3 Договора, Генпроектировщик обязуется по требованию Заказчика выплатить сумму неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования от Цены Договора, за каждый день просрочки.

8.4.11. В случае не предоставления Генпроектировщиком, либо привлеченным им субподрядчиком (субисполнителем) по запросу Заказчика, Уполномоченного органа и (или) органа государственного финансового контроля отчета, отчетной документации, информации, а равно пояснений при проведения ими проверок соблюдения целевого использования полученных денежных средств (п. 2.17. Договора), Генпроектировщик обязан уплатить штраф в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый факт неисполнения обязательства. Генпроектировщик освобождается от ответственности, предусмотренной настоящим пунктом, в случае непредоставления обозначенных сведений и документации по привлеченным субподрядчикам, при условии, что Генпроектировщик предпринял все возможные действия по получению от субподрядчиков необходимой информации, но в силу виновных действий (бездействий) субподрядчиков, не смог получить необходимых сведений и документации.

8.5. Заказчик вправе уменьшить размер ответственности Генпроектировщика по своему усмотрению.

8.6. Неустойка уплачивается на основании письменной претензии в течение 10 (Десяти) дней со дня ее получения. Претензия направляется в адрес Стороны, допустившей нарушение, заказной почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре. Нарушившая сторона обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней произвести оплату начисленных штрафных санкций, либо предоставить мотивированный отказ. По результатам рассмотрения мотивированного отказа принимается решение об обоснованности / необоснованности начисления штрафных санкций, с учетом изложенных мотивированных обстоятельств.

8.7. Для целей исчисления неустойки, штрафов, убытков, предусмотренных Договором, под днем понимает календарный день. Взыскание штрафов (неустоек, пени) является правом Заказчика, по своему усмотрению Заказчик вправе снизить размер указанных штрафов с учетом обстоятельств допущенного нарушения и его последствий.

8.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Срок уплаты неустойки, штрафов, убытков, предусмотренных Договором, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору составляет 10 (Десять) календарных дней со дня получения претензии на счет Заказчика по следующим реквизитам: Банк ВТБ (ПАО) р/сч 40703810700010000861, БИК 044525411, к/сч 30101810145250000411

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генпроектировщиком обязательств по уплате неустойки (штрафа), предусмотренных Договором, Заказчик имеет право производить оплату по Договору с удержанием начисленных сумм штрафных санкций и убытков, до момента урегулирования сторонами таких претензионных требований, либо исполнения обязательств Генпроектировщиком по уплате неустойки (штрафа), либо принятием решения со стороны Заказчика об одностороннем зачете.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Разрешение споров и разногласий

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

11. Срок действия и порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях:

11.3.1. Нарушения Генпроектировщиком сроков выполнения Работ (оказания Услуг) и/или отдельных видов Работ (Услуг), а равно этапов Работ (Услуг), установленных в Графике выполнения Работ (Услуг) (Приложение №1) по настоящему Договору.

11.3.2. Неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генпроектировщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных разделом 6.4. настоящего Договора, в том числе, не предоставления более 2 (двух) раз Заказчику информации и/или однократного предоставления недостоверной информации по выполнению Договора в порядке, установленном Договором.

11.3.3. Внесения без предварительного согласования с Заказчиком изменений в Проектную документацию и Рабочую документацию, увеличивающих стоимость строительства Объекта. В данном случае выполненные Работы (оказанные Услуги) Генпроектировщиком оплате не подлежат.

11.3.4. В случае изменения объемов и/или сроков реализации, либо в случае переноса сроков реализации Объекта, либо исключения Объекта из Адресной инвестиционной программы.

11.3.5. Предоставление Генпроектировщиком в качестве обеспечения обязательств недействительных документов (банковской гарантии и т.д.), либо нарушение срока предоставления банковской гарантии.

11.3.6. В случае неоднократного (два раза и более) нарушения Генпроектировщиком любого из предусмотренных обязательств по Договору.

11.3.7. В случае нарушения Генпроектировщиком положений раздела 15 Договора.

11.3.8. В случае необходимости изменения более чем на 30 % (Тридцать процентов) предусмотренного Договором объема Работ (Услуг) при изменении потребности в таких Работах (Услугах), или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ (Услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

11.4. Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем уведомления Генпроектировщика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Генпроектировщиком указанного в настоящем подпункте уведомления. Оплате подлежат фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы (Услуги), при этом убытки возмещению не подлежат.

11.5. Заказчик обязан в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Генпроектировщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

11.6. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пп. 11.3 – 11.4 настоящего Договора, Заказчик направляет Генпроектировщику уведомление о расторжении Договора, а Генпроектировщик обязуется незамедлительно приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) и предоставить Заказчику результат выполненных Работ (Услуг) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Уведомления. Сдача-приемка Работ (Услуг) осуществляется в порядке, определенном в разделе 5 настоящего Договора.

11.7. При расторжении Договора Генпроектировщик возвращает Заказчику в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованный авансовый платеж и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения договорных обязательств, а также передает разработанную

Проектную документацию и иные документы, подготовленные на дату расторжения Договора.

11.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением п. 11.7. Расторжение Договора не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до даты расторжения Договора.

11.9. Договор составлен в письменной форме, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12. Конфиденциальная информация

12.1. Каждая Сторона должна обеспечить конфиденциальность информации в соответствии с действующим законодательством РФ и нераскрытие ее непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

- раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

- это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

- раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства РФ при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или

- соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

Обязательства по настоящей статье продолжают действовать в течение пяти лет после завершения работ и гарантийного срока, либо в течение 10 (Десяти) лет в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора.

12.2. Генпроектировщик соглашается с следующим:

- не хранить конфиденциальную информацию на компьютере, в базе данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта по окончании срока действия настоящего договора, либо при его досрочном расторжении;

- не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

- не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;
- уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельств, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким-либо лицом;
- предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;
- в случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации Работ. В случае привлечения Генпроектировщиком Субподрядчиком (субисполнителей/подрядчиком, поставщиков), Генпроектировщик обязуется включить аналогичное условие о конфиденциальности в договоры с Субподрядчиками (субисполнителями/подрядчиками, поставщиками).

Выпуски в средствах массовой информации:

12.3. Генпроектировщик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью, а равно не предоставлять официальных комментариев, в отношении выполняемых работ (оказанных услуг) в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Заказчика. Генпроектировщик обязуется направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ (Услуг).

Раскрытие информации сторонним организациям и лицам:

12.4. Невзирая на положения пп. 12.1. и 12.2. все обязательства, распространяющиеся на Заказчика согласно настоящей статье, являются предметом неограниченных прав Заказчика в отношении следующего:

- раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Заказчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Заказчика;
- раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Объекта;
- раскрытие конфиденциальной информации органу исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

12.5. Невзирая на положения пп. 12.1. и 12.2. все обязательства, распространяющиеся на Генпроектировщика согласно настоящей статье, являются предметом неограниченных прав Генпроектировщика в отношении следующего:

- раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам и страховщикам Генпроектировщика, при условии уведомления Заказчика о таком раскрытии.

13. Представители Сторон

13.1. Представитель Заказчика:

Заказчик назначает представителя (Представитель Заказчика), чтобы представлять его в случаях, специально оговоренных в данном Договоре. Генпроектировщик обязуется выполнять письменные распоряжения Представителя Заказчика. Любые извещения, полученные Генпроектировщиком от кого-либо, кроме Представителя Заказчика или его уполномоченного лица, являются недействительными и не должны приниматься во внимание.

13.2. Представитель Генпроектировщика:

Не позднее 3 (Трех) дней с даты заключения Договора Генпроектировщик обязан назначить по доверенности Представителя Генпроектировщика. Представитель Генпроектировщика будет представлять Генпроектировщика и действовать от его лица на протяжении всего срока действия данного Договора. Сведения, известные Представителю Генпроектировщика, считаются известными и Генпроектировщику.

Любые извещения, инструкции, информация и другие сообщения, передаваемые Заказчиком Генпроектировщику в соответствии с данным Договором могут передаваться в том числе Представителю Генпроектировщика, за исключением особо оговоренных случаев.

Заказчик вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора предъявить Генпроектировщику требование о замене ранее назначенного Представителя Генпроектировщика.

14. Отчет о ходе Работ (Услуг)

14.1. Отчет о ходе выполнения Работ (Услуг) должен быть подготовлен по форме, приемлемой для Заказчика и должен включать нижеследующую информацию:

а) процент фактического выполнения в сравнении с плановым процентом выполнения по каждому этапу выполнения Работ (Услуг) в соответствии с Графиком выполнения Работ (Услуг) (Приложение №1);

б) возможные последствия и описание мер, необходимых для выполнения Работ (Услуг) в сроки, предусмотренные Договором, в случае отставания Работ (Услуг) от Графика выполнения Работ (Услуг) (Приложение №1);

в) общий отчет по состоянию всех работ сообразно обстоятельствам;

г) информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ (оказание Услуг) сообразно обстоятельствам;

д) графики хода выполнения Работ (оказания Услуг) сообразно обстоятельствам;

е) любую другую информацию, которую Заказчик может периодически запрашивать.

14.2. Генпроектировщик обязан принять меры предупреждения во избежание задержек в ходе выполнения Работ (Услуг) и предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ (услуг) на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ (Услуг) Генпроектировщик допустит нарушение сроков, предусмотренных Графиком выполнения Работ (Услуг) (Приложение №1), Генпроектировщик обязан немедленно известить Заказчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором.

14.3. Ни одно из положений настоящего Договора не освобождает Генпроектировщика от его обязательств по данному Договору, не является признанием ни в какой форме того факта, что Генпроектировщик имеет право или может претендовать на какое-либо продление сроков или дополнительную оплату, за исключением случаев предусмотренных Договором или действующим законодательством.

14.4. Генпроектировщик обязан посещать производственные совещания, проводимые Заказчиком.

Ход выполнения Работ (оказание Услуг):

14.5. Если по мнению Заказчика в ходе выполнения Работ (Услуг) возникает отставание от Графика выполнения Работ (Услуг) по вине Генпроектировщика, которое может повлиять на выполнение Работ (Услуг) в сроки, предусмотренные Договором, в том числе и указанные в Графике выполнения Работ (Услуг):

а) Заказчик имеет право выдать следующие указания Генпроектировщику:

- пересмотреть График выполнения Работ (Услуг) или перераспределить ресурсы Генпроектировщика после проведения краткого анализа причин отставания; или

- разработать График выполнения Работ (услуг) (Приложение № 1), порядок и ход выполнения Работ (Услуг); или

б) При нарушении срока выполнения Работ (Услуг), установленного в Графике выполнения Работ (Услуг) (Приложение №1), более 1 (Одной) недели Заказчик имеет право в любое время после предупреждения Генпроектировщика за 7 (Семь) календарных дней:

- нанять третью сторону для оказания содействия Генпроектировщику в ходе выполнения Работ (Услуг), если Заказчик сочтет это уместным; или

- исключить любую часть Работ (Услуг), если Заказчик сочтет это уместным, и выполнить эту часть Работ (Услуг) самостоятельно или привлечь для этого третью сторону.

14.6. Генпроектировщик обязуется оказывать Заказчику или любой третьей стороне, нанятой Заказчиком в соответствии с условиями подпункта 14.5 (б), всяческое содействие, необходимое для выполнения заданий, которые должен был выполнить Генпроектировщик.

14.7. Генпроектировщик не вправе предъявлять какие-либо претензии к Заказчику в связи с любыми сокращениями объемов Работ (Услуг) по условиям подпункта 14.5 (б).

14.8. Цена Договора уменьшается на величину дополнительных затрат, либо Генпроектировщик обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком вследствие предпринятых действий, указанных в подпункте 14.5 (б).

14.9. Если сумма, причитающаяся Генпроектировщику по условиям Цены Договора, меньше расходов, понесенных Заказчиком в соответствии с подпунктом 14.8, Генпроектировщик обязан компенсировать Заказчику возникшую разницу в порядке и сроки, указанные Заказчиком.

14.10. Генпроектировщик признает, что ему не причитается никакое увеличение Цены Договора в связи с выполнением распоряжения по условиям п. 14.5 Договора или оказания какого-либо содействия по условиям п. 14.6 Договора.

15. Привлечение субподрядных организаций

15.1. Генпроектировщик может для выполнения части Работ привлечь субподрядчиков (субисполнителей) при условии получения письменного согласования Заказчиком кандидатуры субподрядчика (субисполнителя) в порядке, определенном настоящим пунктом Договора. Для согласования Заказчиком возможности привлечения субподрядчика (субисполнителя) Генпроектировщик обязуется предоставить Заказчику:

-информацию о наличии у субподрядчика (субисполнителя) соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения работ (квалификации работников и т.д.);

-информацию, указанную в п.15.4. Договора;

-письменное согласие субподрядчика (субисполнителя), на осуществление Заказчиком, Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проведения проверок соблюдения целевого использования полученных денежных средств (п. 2.17. Договора).

15.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Генпроектировщика информации и документов указанных в п.15.1. Договора, обязуется согласовать кандидатуру субподрядчика (субисполнителя) или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

15.3. После получения письменного согласования Заказчика и заключения договора с субподрядчиком (субисполнителя) Генпроектировщик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения такого договора обязуется представить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора со всеми приложениями и дополнительными соглашениями.

15.4. Генпроектировщик обязуется привлекать в качестве субподрядчиков (субисполнителей) только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять Работы (оказывать Услуги) с соблюдением требований Договора.

Для выполнения отдельных видов Работ (оказание Услуг), требующих наличие специального разрешения, лицензии, допуска, могут привлекаться только Субподрядные организации, обладающие необходимыми специальными разрешениями, лицензиями, допусками.

15.5. Привлечение субподрядчиков (субисполнителей) не освобождает Генпроектировщика от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Генпроектировщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядчиков (субисполнителей) как за свои собственные действия. Генпроектировщик не вправе привлекать в качестве субподрядчиков (субисполнителей) юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»

15.6. При выборе субподрядчика (субисполнителя) Генпроектировщик обязан руководствоваться следующим и осуществить проверку следующих сведений:

- на момент заключения соответствующего договора субподрядчик (субисполнитель) не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания несостоятельным (банкротом), в отношении него отсутствуют незавершенные исполнительные производства, а также не наложены аресты на счета;

- субподрядчик (субисполнитель) обладает всеми необходимыми для осуществления своей основной деятельности лицензиями и разрешениями, предусмотренными законодательством;

- субподрядчик (субисполнитель) подтверждает, что имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения всех предусмотренных обязательств по заключаемому договору;

- субподрядчик (субисполнитель) надлежащим образом в соответствии действующим законодательством сдает налоговую отчетность и отражает в ней все предусмотренные действующим законодательством сведения об обязательствах по заключаемым договорам;

- субподрядчик (субисполнитель) настоящим гарантирует, что все сведения, полученные о нем достоверны, включая, но не ограничиваясь: сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, правоустанавливающих документах, учредительных документах и иных документах;

- заключаемый договор не содержит обременительных для субподрядчика (субисполнителя) условий и не является кабальной сделкой, в случае если заключаемый договор является крупной сделкой – получены необходимые согласия.

16. Особые условия

16.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, или нарочно, или с использованием электронной почты, указанной в Договоре, с последующим представлением оригинала.

16.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Генпроектировщиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

17. Заверения и гарантия

17.1. Настоящим Генпроектировщик заверяет, что:

а) является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) им были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Генпроектировщика разрешения, одобрения, согласия органов управления Генпроектировщика и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются;

в) договор подписан от имени Генпроектировщика лицом, которое имеет право или уполномочено на подписание Договора от имени Генпроектировщика;

г) заключение и исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Генпроектировщика, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, нарушению прав третьих лиц, условий какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым Генпроектировщик и (или) участники Генпроектировщика.

д) вся информация, представленная Генпроектировщиком в связи с Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и Генпроектировщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае выяснения таких обстоятельств, сделать представленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение, или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и (или) исполнении Договора;

е) бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Генпроектировщиком по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений в финансовом состоянии Генпроектировщика, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на возможность Генпроектировщика исполнять Договор;

ж) не принято каких-либо судебных (включая акты арбитражных и третейских судов), арбитражных или административных решений и, насколько известно Генпроектировщику, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения Генпроектировщиком своих обязательств по Договору либо существенно затруднить исполнение обязательств по Договору, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус;

з) в отношении Генпроектировщика не применяются меры (действия) и не осуществляются судебные разбирательства в соответствии с законодательством о банкротстве, не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о реорганизации или ликвидации Генпроектировщика, Генпроектировщик не предпринял каких-либо действий, направленных на инициирование процедуры собственной ликвидации или реорганизации;

и) между участниками Генпроектировщика или участниками Генпроектировщика и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее права Генпроектировщик как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору;

к) осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем разделе Договора, имеют существенное значение для заключения Заказчиком Договора, исполнения или прекращения Договора и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора;

л) обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в настоящем разделе Договора заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда Генпроектировщику стало известно о данных событиях;

м) в случае предоставления Генпроектировщиком при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в настоящем разделе Договора обстоятельствах Генпроектировщик обязан во внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 2 % (Двух процентов) от стоимости Работ (Услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика;

н) согласен с тем, что наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки в соответствии с пп. м) п. 17.1. Договора, Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес Генпроектировщика письменное уведомление; в этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Генпроектировщиком указанного в

настоящем подпункте уведомления либо по истечении 3 (Трёх) рабочих дней с момента прибытия отправления с уведомлением в место вручения – в зависимости от того, какое из событий произойдёт ранее.

17.2. Генпроектировщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и надлежащим образом уплачивает налоги и сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность. Генпроектировщик обязуется возместить Заказчику все расходы, которые Заказчик произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами неправомерным учета расходов на оплату Работ (оказания Услуг), выполняемых Генпроектировщиком в рамках Договора, и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Генпроектировщиком в рамках Договора по любым основаниям, в том числе, но не исключая следующие:

а) неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное оформление счетов-фактур и/или Актов о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг);

б) нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;

в) признания налоговыми органами Работ (Услуг), выполняемых Генпроектировщиком в рамках Договора, не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ;

г) привлечение Подрядчиком в качестве субподрядчиков организаций, не исполняющих налоговые обязанности;

д) иные основания, повлекшие возникновение у Заказчика указанных в настоящем пункте убытков.

17.3. В состав убытков, подлежащих возмещению согласно п. 17.2. Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, включаются:

а) сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на прибыль организаций);

б) начисленные пени на сумму, указанную в пп. м) п. 17.1. Договора;

в) сумма налоговых санкций;

г) иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с признания налоговыми органами неправомерным учета расходов на оплату Работ (Услуг), выполняемых

Генпроектировщиком в рамках Договора и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Генпроектировщиком в рамках Договора.

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Генпроектировщиком Заказчику сумм убытков, указанных в настоящем пункте, является вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа.

17.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Договору.

17.5. Уступка прав требования по Договору и (или) передача их в залог Генпроектировщиком не допускается без получения письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий настоящего пункта Заказчик вправе потребовать, а Генпроектировщик обязуется уплатить штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.

17.6. В случае изменения адреса для направления уведомлений, а также адреса места нахождения, номера расчетного счета или обслуживающего банка Сторона обязана в десятидневный срок направить об этом соответствующее извещение. Все уведомления вступают в силу с момента их получения адресатом. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о вышеуказанных изменениях, Сторона, исполнившая свои обязательства по неизменным реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим образом.

18. Приложения

Приложение №1 – График выполнения Работ (оказания Услуг);

№1.1. График выдачи Проектной документации;

№1.2. График выдачи Рабочей документации;

№1.3. График оказания Услуг Авторского надзора;

Приложение №1А – Форма Детального понедельного графика (форма);

Приложение №2 – Техническое задание;

Приложение №3 – Протокол цены;

Приложение №4 – Форма Акта о приемке выполненных Работ (Услуг);

Приложение №5 – Форма Банковской гарантии на аванс;

Приложение №6 – Форма Банковской гарантии должного исполнения;

Приложение №7 – Форма заявки на аванс;

Приложение №8 – Регламент о предоставлении Генпроектировщиком проектно-сметной документации Заказчику;

Приложение №9 – Форма Акта итоговой приемки;

Приложение №10 – Медико-технологическое задание (МТЗ).

19. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

АНО «РСИ»

Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Никитский пер., д.5, стр.6

Тел. /факс

Электронный адрес: info@moskapstroy.ru

ИНН 7703476220

КПП 770301001

р/с

в

БИК, к/с

ОГРН 1197700007889

Генпроектировщик:

Юридический адрес: ,

ИНН КПП

р/с в

БИК _____ к/с

_____ **Кондуров Ю.Ю.**

м.п.

_____ / _____ /

м.п.

График выполнения Работ (оказания Услуг)

№ п/п	Наименование этапов Работ, Услуг	Дата начала выполнения Работ /Услуг	Дата окончания выполнения Работ/Услуг

Заказчик:
**АНО «Развитие социальной
инфраструктуры»**
Генеральный директор

_____ **Ю.Ю.Кондуров**
м.п.

Генпроектировщик:

_____/_____/_____
м.п.

(ФОРМА)

**График оказания Услуг Авторского надзора
по Объекту: _____**

№ п/п	Наименование этапов услуг	Наименование должности специалиста проектной организации	Сроки оказания услуг		Количество дней пребывания	Стоимость
			Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6	
1						

Заказчик:

м.п.

Генпроектировщик:

м.п.

СОГЛАСОВАНО:

**АНО «Развитие социальной
инфраструктуры»
Генеральный директор**

_____ **Ю.Ю.Кондуков**
м.п.

Генпроектировщик:

_____/_____/_____
м.п.

Детальный понедельный график

СДР	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	Предшественники	Названия ресурсов	% завершения
1	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ						
<i>1.1</i>	<i>Подписание Договора</i>						
1.2	Выполнение работ (оказание услуг) по разработке Проектной документации (в т.ч. Инженерные изыскания) по объекту						
1.2.1	Разработка предпроектной стадии						
1.2.1.1	Предварительная посадка корпусов и задание на ИГЭ						
1.2.1.2	Сит план М 1:2000						
1.2.1.3	Топографический план (Геоподоснова М 1:500)						
1.2.1.4	ТЭПы и сбор нагрузок						
1.2.1.5	Разработка Медико-технологического задания и согласование						
<i>1.2.1.5</i>	<i>Предпроектная стадия разработана</i>						
1.2.2	Получение ТУ на вынос инженерных сетей						
1.2.2.1	Газификация						
1.2.2.2	Телефонизация						
1.2.2.3	Электроосвещение						
1.2.2.4	Хоз.-быт. канализация						
1.2.2.5	Ливневая канализация						
1.2.2.6	Теплоснабжение						
1.2.2.7	ГУ "ИС г. Москвы"						
1.2.2.8	Телевидение						
1.2.2.9	ГКУ «ИАЦ» в сфере здравоохранения города Москвы						
1.2.2.10	Электроснабжение МОЭСК/ОЭК						
1.2.2.11	Радиофикация						
1.2.2.12	Водоснабжение						
<i>1.2.2.13</i>	<i>ТУ на вынос инженерных сетей получены</i>						
1.2.3	Получение постоянных ТУ						
1.2.3.1	Водоснабжение с оформлением Договора на Технологическое присоединение						

1.2.3.2	Хоз.-быт. Канализация с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.3	Водоотведение с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.4	Электроосвещение						
1.2.3.5	Теплоснабжение с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.6	Телефонизация						
1.2.3.7	Радиофикация						
1.2.3.8	ГУ "ИС г. Москвы"						
1.2.3.9	Телевидение						
1.2.3.10	ГКУ «ИАЦ» в сфере здравоохранения города Москвы						
1.2.3.11	Электроснабжение МОЭС/ОЭК с оформлением Договора на Технологическое присоединение						
1.2.3.12	<i>Постоянные ТУ получены</i>						
1.2.4	Получение временных ТУ						
1.2.4.1	Водоснабжение и канализация						
1.2.4.2	Электроснабжение (механизация)						
1.2.4.3	Водоотведение						
1.2.4.4	<i>Временные ТУ получены</i>						
1.2.5	Разработка и согласование рабочих проектов на вынос сетей						
1.2.5.1	Топографический план дополнительный (Геоподоснова М 1:500)						
1.2.5.2	Разработка проектной/рабочей документации						
1.2.5.3	Согласование Проектной/рабочей документации						
1.2.5.4	<i>Проекты на вынос сетей разработаны</i>						
1.2.6	Изыскания						
1.2.6.1	Оценка стоимости ликвидируемых инженерных сетей						
1.2.6.2	Инженерно-геологические и экологические изыскания ИГЭ						
1.2.6.3	Светотехнический расчет						
1.2.6.4	Обследование окружающей застройки						
1.2.6.5	Разработка дендроплана и перечетной ведомости						
1.2.6.6	Оценка влияния нового строительства на окружающую застройку						
1.2.6.7	<i>Изыскания выполнены</i>						

1.2.7	Задание на проектирование						
1.2.7.1	Подготовка проекта Задания						
1.2.7.2	Согласование Задания на проектирование Эксплуатирующая организация (больница)						
1.2.7.3	Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы						
1.2.7.4	Согласование Задания на проектирование Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы						
1.2.7.5	Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы						
1.2.7.6	Согласование Задания на проектирование Департамент здравоохранения города Москвы						
1.2.7.7	Согласование Задания на проектирование						
1.2.7.8	Утверждение Задания на проектирование						
1.2.7.9	<i>Задание на проектирование согласовано</i>						
1.2.8	Разработка проектной документации						
1.2.8.1	Подготовка проектных материалов проектной организацией (субподрядными проектировщиками)						
1.2.8.1.1	Регламентный буклет (АГР)						
1.2.8.1.2	Исходно-разрешительная документация. Пояснительная записка						
1.2.8.1.3	Архитектурно-строительные решения. (Включая раздел ГП и конструктивную часть)						
1.2.8.1.4	Конструктивные решения						
1.2.8.1.5	Схема планировочной организации земельного участка						
1.2.8.1.6	Внутреннее инженерное оборудование (ОВ, ВК,ЭО,СС,АВТ,ВТ)						
1.2.8.1.7	Наружные инженерные сети						
1.2.8.1.8	Энергоэффективность						
1.2.8.1.9	Стройгенплан на подготовительный период						
1.2.8.1.10	Проект организации строительства (ПОС) на основной период						
1.2.8.1.11	Проект по демонтажу и сносу существующих строений						
1.2.8.1.12	Охрана окружающей среды						

1.2.8.1.13	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности						
1.2.8.1.14	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов						
1.2.8.1.15	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС						
1.2.8.1.16	Проектные работы по охранно-дератизационной системе (ОЗДС)						
1.2.8.1.17	Проект организации дорожного движения на подготовительный период и основной периоды строительства (ПОДД)						
1.2.8.1.18	Технологический регламент обращения отходов при строительстве и сносе						
1.2.8.1.19	Разработка проекта компенсационного озеленения (при необходимости)						
1.2.8.1.20	Разработка дополнительных разделов Проектной документации						
1.2.8.1.21	Материалы подготовлены						
1.2.8.2	Согласования						
1.2.8.2.1	Согласование Москомархитектуры (Регламентная комиссия)						
1.2.8.2.2	Согласование СГП в управе района						
1.2.8.2.3	Согласование СГП в ОПС						
1.2.8.2.4	Согласование сводного плана инженерных сетей в ОПС						
1.2.8.2.5	Дополнительные согласования						
1.2.8.2.6	Согласования получены						
1.2.9	Проект разработан						
1.2.10	Сводный сметный расчет						
1.3	Оказание услуг по получению положительного заключения МГЭ						
1.3.1	Подготовка и сдача комплекта документации						
1.3.2	Рассмотрение материалов проекта экспертами, устранение замечаний						
1.3.3	Рассмотрение материалов проекта экспертами, подготовка заключений по разделам проекта						
1.3.4	Положительное заключение						
1.3.5	Заключение МГЭ получено						
1.5	Согласования для начала СМР						
1.5.1	Согласование СГП на ПП с Управой, ОПС						
1.5.2	Согласование ПОДД (при необходимости)						
1.5.4	Согласования для начала СМР выполнены						

1.6	Разработка комплекта РД для начала СМР						
1.6.1	Схема планировочной организации земельного участка - генплан со штампом МКА, разбивочный чертеж (вынос осей в натуру)						
1.6.2	Ограждение котлована, план земляных масс						
1.6.3	Фундаменты						
1.6.4	Конструкции нулевого цикла						
1.6.5	<i>РД для начала СМР выполнено</i>						
1.7	Выполнение работ (оказание услуг) по разработке Рабочей документации						
1.7.1	Архитектурные решения						
1.7.2	Фасады						
1.7.3	Конструктивные решения						
1.7.4	Внутренние инженерные системы						
1.7.5	Наружные инженерные сети						
1.7.6	План благоустройства и озеленения						
1.7.7	<i>РД разработана</i>						
1.8.	<i>Работы по договору выполнены</i>						

«Заказчик»

_____ (_____)

«Генпроектировщик»

_____ (_____)

Форма согласована:

Заказчик:

**АНО «Развитие социальной инфраструктуры»
Генеральный директор**

_____ **Ю.Ю.Кондуков**

«Генпроектировщик»

_____ / _____ /

Техническое задание

по объекту: _____

Заказчик:
Генеральный директор

_____ **Ю.Ю. Кондуров**
м.п.

Генпроектировщик:

_____/_____/_____
м.п.

Протокол цены

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, и

_____, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое в отдельности - «Сторона»,

согласовали общую стоимость Работ по Договору на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору от «___» _____ 20__ г. № _____ по объекту «_____» в размере: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС в размере 20%, что составляет _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), из них:

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Стоимость с НДС, руб.
1	Инженерные изыскания	
2	Разработка Проектной документации	
3	Разработка Рабочей документации	
4	Авторский надзор	
	ИТОГО с НДС	
	В том числе НДС 20%	

Заказчик:
Генеральный директор

Ю.Ю. Кондуров
м.п.

Генпроектировщик:

_____/_____/_____
м.п.

ФОРМА

АКТ
о приемке выполненных Работ/Услуг
по объекту: _____

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, и _____, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Настоящим стороны подтверждают, что по исполнению условий договора на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору № _____ от «__» _____ 20__ г. Генпроектировщик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

№ п/п	Наименование работ (услуг) *	Стоимость работ (услуг)* с НДС, руб.
1.		
2.		
	ИТОГО:	
	В т.ч. НДС 20%	

* Наименование работ и их стоимость указываются в соответствии с позициями Протокола цены (Приложение № 2 к Договору).

Всего к оплате по акту: _____.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Заказчик

(печать, подпись)

Генпроектировщик

(печать, подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:
Генеральный директор

Генпроектировщик:

_____ Ю.Ю. Кондров

_____ / _____ /

м.п.

м.п.

ГАРАНТИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА № _____

Место выдачи: г. _____

Дата выдачи: « ____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » (_____), зарегистрированное Центральным Банком Российской Федерации « ____ » _____ года, Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций № _____, основной государственный регистрационный номер _____, место нахождения: _____, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____, действующего на основании _____ и по поручению _____ (место нахождения: _____); ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____, расчетный счет № _____), именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Никитский пер., д.5, стр.6, ОГРН 1197700007889, ИНН 7703476220, КПП 770301001, именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы в пределах (сумма цифрами и прописью) _____ (валюта платежа) (далее – «Сумма гарантии»), в случае невыполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа или какой-либо его части в соответствии с условиями Договора _____ (указать полное наименование договора между Принципалом и Бенефициаром) № _____ от _____ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор») и/или законодательством Российской Федерации.

Для получения Суммы гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным(-и) на то лицом(-ами) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование. К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

1. Подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) и Бенефициара и скрепленное печатью заявление Бенефициара, указывающее:

что Бенефициар произвел авансовый платеж в соответствии с Договором,
- что в соответствии условиями Договора наступили основания для возврата аванса Бенефициару, в том числе в связи с нарушением Принципалом обязательства по Договору, начислении Бенефициаром штрафных санкций, наступлении права требования возмещения убытков и иные основания.

2. Расчет суммы аванса, подлежащей возврату Бенефициару.

3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если требование подписано не руководителем Бенефициара, доверенность.

4. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии.

5. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение пяти рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.

В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки.

6. Бенефициару предоставлено право на беспорочное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок, установленный п.5 Гарантии, не исполнено Требование по гарантии, предоставленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии.

7. По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы, согласия Бенефициара не требуют.

Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

8. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по _____ 20__ включительно.

10. Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до «__» _____ 20__ года включительно по адресу: _____ (указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

11. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту может быть передано другому лицу, без получения предварительного согласия Гаранта.

12. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант.

13. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

14. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде города Москвы.

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка

Должность _____

_____/_____/

Печать Банка

ГАРАНТИЯ
ДОЛЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА № _____

Место выдачи: г. _____

Дата выдачи: « ____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » (_____), зарегистрированное Центральным Банком Российской Федерации « ____ » _____ года, Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций № _____, основной государственный регистрационный номер _____, место нахождения: _____, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____, действующего на основании _____ и по поручению _____ (место нахождения: _____); ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____, расчетный счет № _____), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Никитский пер., д.5, стр.6, ОГРН 1197700007889, ИНН 7703476220, КПП 770301001, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», безусловное обязательство:

1. В соответствии с п. 3.2.2. Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором _____ (указать полное наименование договора между Принципалом и Бенефициаром) № _____ от _____ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, включая, но не ограничиваясь, сумму обеспечения возврата аванса, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные в разделе 8 Договора, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Принципалу, и любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных условиями Договора.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и содержится ссылка на соответствующий пункт статьи Договора, положения которого нарушены Принципалом.

2. Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, указанную в п. 5 настоящей гарантии, в случаях, когда Бенефициар:

- расторгает Договор по причинам, предусмотренным разделом 11 Договора, либо п. 17.1. Договора,

- либо в иных случаях, выявления Бенефициаром нарушений Принципалом условий Договора.

Для получения Предельной суммы гарантии или её части на основании Пункта 2 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

3. При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и /или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии.

4. По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения Предельной суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Все изменения гарантии должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

5. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии ограничиваются суммой _____ (сумма цифрами и прописью) _____ (валюта платежа) («Предельная сумма гарантии») и будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.

6. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.

В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки.

7. Бенефициару предоставлено право на беспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок, установленный п.6 Гарантии, не исполнено Требование по гарантии, предоставленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии.

8. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по _____ 201_ включительно.

9. Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом до истечения срока действия гарантии по адресу: _____ (указывается полный почтовый или фактический адрес банка, выдавшего гарантию).

По истечении указанного срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

10. Настоящая гарантия является безотзывной.

11. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту может быть передано другому лицу, без получения предварительного согласия Гаранта.

12. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант.

13. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

14. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде города Москвы.

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка

Должность _____

_____/_____/

Печать Банка

ФОРМА

Приложение № 7

к Договору № _____
от « ____ » _____ 2019 г.

Заявка на аванс
по Договору от _____ № _____ на _____

В соответствии с п. 2.8.1.1. Договора от _____ № _____ на _____ (далее - Договор), прошу предоставить аванс в размере _____ рублей, в т.ч. НДС _____ рублей, на выполнение _____ (указать вид работ) в связи _____ (указать причину).

Настоящим обязуюсь обеспечить погашение (закрытие работами/услугами) авансового платежа в следующий срок:

- _____ (указать сумму) не позднее _____ (указать дату/месяц).

Окончательные условия предоставления аванса согласовываются Сторонами в подписанном в соответствии с условиями настоящего Договора Дополнительном соглашении.

Прошу перечислить авансовый платеж на счет _____ (указать номер счета), открытый в _____.

**при заполнении текст курсивом подлежит удалению.*

Генеральный директор

_____/_____
(М.П.)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

«Генпроектировщик»

«Заказчик»
АНО «Развитие социальной
инфраструктуры»
Генеральный директор

_____ (_____)

_____ **Ю.Ю.Кондуров**

Приложение №8
к Договору № _____
от « ____ » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор Автономной
некоммерческой организации
«Развитие социальной
инфраструктуры» (АНО «РСИ»)

_____ Ю.Ю. Кондуров
« _ » _____ 2019г.

РЕГЛАМЕНТ

о предоставлении Генпроектировщиком проектно-сметной документации
Заказчику

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Регламент о предоставлении Генпроектировщиком проектно-сметной документации Заказчику (далее – Регламент) устанавливает общий порядок передачи проектно-сметной документации и направлен на оказание помощи в организации порядка учета проектной, рабочей и технической документации в архиве организации.

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», ГОСТ Р 21.1003-2009 «Учет и хранение проектной документации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Документы, входящие в состав документации, должны быть помещены в папки (накопители), подшиты и пронумерованы.

1.4. Каждая папка должна быть оформлена титульным листом с указанием подрядной и субподрядной организации, номера (шифра) проекта, названием проекта, указанием проектировщика и привязкой к конкретному объекту, указанием номера тома.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. В Регламенте применены термины, установленные законодательством Российской Федерации, а также используются следующие основные понятия:

2.1.1. Заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству (реконструкции) объекта;

2.1.2. Генеральный проектировщик (Генпроектировщик) - проектная организация, ответственная за выполнение комплекса изыскательских и проектных работ на основании договора с Заказчиком;

2.1.3. Представитель Генерального Проектировщика - лицо, назначенное Генеральным Проектировщиком для принятия решений и выдачи согласований от имени Генерального Проектировщика в объеме полномочий, предоставленных Генеральному Проектировщику Договором. Полномочия Представителя Генерального Проектировщика определяются в выданной Генеральным Проектировщиком доверенности или в приказе, заверенные копии которых предоставляются Заказчику;

2.1.4. Представитель Заказчика - лицо, назначенное Заказчиком для представления интересов Заказчика во взаимоотношениях с Генеральным Проектировщиком в соответствии с условиями Договора, и облеченное правом, делать заявления, требовать от Генерального

Проектировщика совершения действий, принимать решения и выдавать согласования от имени Заказчика, контролировать выполнение работ и совершать иные действия в объеме полномочий, предоставленных Заказчику Договором;

2.1.5. Проектно-сметная документация - комплект документов, включающих систему графических, расчетных и тестовых материалов, а также сметную документацию, используемых при строительстве (реконструкции) зданий и сооружений;

2.1.6. Рабочая документация - комплект чертежей; спецификаций изделий, материалов и оборудования; схем и справочных документов по инженерным сетям и оборудованию; сметной документации, предназначенных для производства строительных и монтажных работ. Разрабатывается на основе проекта (рабочего проекта) и входит в состав проектной документации.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

3.1. Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2008 №471-ст «Об утверждении национального стандарта»;

3.2. Приказ Ростехрегулирования от 26.11.2014 №1838-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

3.3. ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

3.4. ГОСТ 2.001-2013 «ЕСКД. Общие положения»;

3.5. ГОСТ 2.051-2013 «ЕСКД. Электронные документы. Общие положения»;

3.6. ГОСТ 2.053-2013 «ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения»;

3.7. ГОСТ 2.111-2013 «ЕСКД. Нормоконтроль»;

3.8. ГОСТ 2.501-2013 «ЕСКД. Правила учета и хранения»;

3.9. ГОСТ 2.503-2013 «ЕСКД. Правила внесения изменений»;

3.10. Приказ Ростехрегулирования от 17.10.2013 №1185-ст «Об утверждении национального стандарта»;

3.11. Приказ Росстандарта от 22.11.2013 №1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов»;

3.12. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

3.13. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

3.14. Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015 №728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ (ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ.

4.1. Для прохождения экспертизы Генпроектировщик передает Заказчику на рассмотрение и согласование 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации на бумажном и электронном носителе.

Генпроектировщик направляет Заказчику документацию с официальным письмом, и по накладной (Приложение №1 Регламента) с указанием названия и количества передаваемых комплектов/чертежей за подписью уполномоченного представителя;

4.2. Проектно-сметная документация, не содержащая ниже перечисленные требования, к рассмотрению не принимается:

4.2.1. Локальные сметные расчеты, Объектные сметы, Сводный сметный расчет с указанием наименования стройки; наименования работ и затрат, наименования объекта; номера локального сметного расчета; основания для составления сметного расчета; уровня цен, в котором составлен локальный сметный расчет;

4.2.2. Локальные сметные расчеты с подписью исполнителя сметы и сотрудника, ответственного за проверку смет;

4.2.3. Объектные сметы с подписью исполнителя сметы; сотрудника, ответственного за проверку смет; начальника отдела, сотрудник которого разработал смету; главного инженера проекта;

4.2.4. Сводный сметный расчет с подписью начальника отдела, составившего сводный сметный расчет; главного инженера проекта; руководителя проектной организации;

4.2.5. Необходимо наличие в документации всех установленных подписей и печати организации на титульных листах, а также подписей и дат - в штампах основных надписей;

4.2.6. Необходимо правильно выполнить основную надпись и дополнительные графы к ней;

4.2.7. Том проектной документации передается в полном объеме (обложка, титульный лист и т.д.) в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013;

4.2.8. В документации требуется наличие всех необходимых согласований с соответствующими инстанциями;

4.2.9. Проектная документация по составу и наличию согласований в соответствии с правилами 3.2. Приказ Ростехрегулирования от 26.11.2014 №1838-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

4.3. После проверки экземпляра проектно-сметной документации на соответствие требованиям п. 4.2. Регламента, Представитель Заказчика подписывает прилагаемые накладные и один экземпляр подписанной накладной возвращает представителю Генпроектировщика;

4.4. После получения проектно-сметной документации Ответственное лицо передает полученные материалы на рассмотрение специалистам Управления комплексного проектирования;

4.5. Заказчик обеспечивает согласование переданных ему документов от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) дней со дня их получения.

4.6. В случае наличия замечаний к представленной проектной документации (в части принятых технических решений, объемов работ), Заказчик возвращает Генпроектировщику (без рассмотрения сметной документации) официальным письмом за подписью уполномоченного представителя перечень замечаний с указанием сроков устранения и с накладной полученной документации.

4.7. В случае отсутствия замечаний к технической части представленной документации, проектно-сметная документация передается на рассмотрение в Управление по сметам и договорным ценам;

4.8. При отсутствии замечаний Заказчик уведомляет Генпроектировщика официальным письмом о согласовании представленной документации.

4.9. После прохождения экспертизы и получения положительного заключения Генпроектировщик в течении 14 (четырнадцати) дней передает Заказчику согласованную документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ)

5.1. Генпроектировщик передает Заказчику на рассмотрение и согласование 1 (один) экземпляр рабочей документации на бумажном и электронном носителе.

Генпроектировщик направляет Заказчику документацию с официальным письмом и по накладной (Приложение №1 Регламента) с указанием названия и количества передаваемых комплектов/чертежей за подписью уполномоченного представителя;

5.2. При этом рабочая документация, не содержащая ниже перечисленные требования, к рассмотрению не принимается:

5.2.1 Локальные сметные расчеты, Объектные сметы, Сводный сметный расчет должны быть с указанием наименования стройки; наименования работ и затрат, наименования объекта; номер

локального сметного расчета; основание для составления сметного расчета; уровень цен, в котором составлен локальный сметный расчет;

5.2.2 Локальные сметные расчеты должны быть с подписью исполнителя сметы и сотрудника, ответственного за проверку смет;

5.2.3 Объектные сметы должны быть с подписью исполнителя сметы; сотрудника, ответственного за проверку смет; начальника отдела, сотрудник которого разработал смету; главного инженера проекта;

5.2.4 Сводный сметный расчет должны быть с подписью начальника отдела, составившего сводный сметный расчет; главного инженера проекта; руководителя проектной организации;

5.2.5 Необходимо наличие в документации всех установленных подписей и печати организации на титульных листах, а также подписей и дат - в основных надписях;

5.2.6 Необходимо правильно выполнить основную надпись и дополнительные графы к ней;

5.2.7 Документация передается с наличием всех необходимых согласований с соответствующими инстанциями;

5.3. Рабочая документация по составу и наличию согласований в соответствии с правилами Приказа Ростехрегулирования от 26.11.2014 №1838-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

5.4. После проверки экземпляра Рабочей документации, Представитель Заказчика подписывает прилагаемые накладные и один экземпляр подписанной накладной возвращает Представителю Генпроектировщика;

5.5. После получения Рабочей документации Ответственное лицо Заказчика передает полученные материалы на рассмотрение специалистам Управления комплексного проектирования;

5.6. Заказчик обеспечивает согласование переданных ему документов в течение 14 календарных дней со дня их получения с присвоением статуса согласования:

- Согласовано;
- Согласовано с комментариями (комментарии предоставляются);
- Не согласовано (замечания предоставляются);

5.7. В случае наличия замечаний к представленной рабочей документации (в части принятых технических решений, объемов работ), Заказчик возвращает Генпроектировщику официальным письмом за подписью уполномоченного представителя перечень замечаний с указанием сроков устранения и с накладной полученной документации;

5.8. В случае отсутствия замечаний Заказчик уведомляет Генпроектировщика официальным письмом о согласовании рабочей документации с просьбой предоставить дополнительные экземпляры для дальнейшего выпуска в производство работ.

5.9. После получения письма от Заказчика о согласовании РД Генпроектировщик передает Заказчику по накладной дополнительно 3 (три) комплекта документации на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе.

5.10. В случае отсутствия замечаний у Заказчика на чертежах Рабочей документации ставится штамп «В производство работ». Проектно-сметная документация распределяется следующим образом:

- 2 (два) экземпляра проекта передается в архиве у Заказчика;
- 1 (один) экземпляр проекта передается Технадзору Заказчика;
- 1 (один) экземпляр проекта остается у Генподрядчика;

5.11. После согласования комплекта рабочей документации и выпуска его в производство работ Генпроектировщик предоставляет Заказчику сметную документацию на соответствующий комплект с официальным письмом и по накладной (Приложение №1 Регламента).

5.12. После проверки экземпляра сметной документации, Представитель Заказчика подписывает прилагаемые накладные и один экземпляр подписанной накладной возвращает Представителю Генпроектировщика;

5.13. После получения сметной документации Ответственное лицо от Управления комплексного проектирования передает полученные материалы на рассмотрение специалистам Управления по сметам и договорным ценам.

5.14. По итогам рассмотрения специалистами сметной документации, Заказчик с официальным письмом согласовывает, либо направляет замечания в адрес Генпроектировщика.

5.15. После выпуска всех комплектов рабочей документации и внесения изменений в них, перед вводом объекта в эксплуатацию, Генпроектировщик передает в адрес Заказчика итоговую версию рабочей документации со всеми внесенными изменениями в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляре на электронном носителе с официальным письмом и накладной (Приложение №1 Регламента);

5.16. В случае внесения изменений, аннулировании чертежа или комплекта, необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 2.503-2013 «ЕСКД. Правила внесения изменений», ГОСТ 21.1011-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Общее количество передаваемых экземпляров рабочей документации на бумажном носителе – 4 (четыре) и 3 (три) экземпляра на электронном носителе.

6. СОСТАВ, ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Состав и информационное содержание проектно-сметной документации на электронном носителе должны соответствовать оригиналу документации на бумажном носителе, совместно с которым передается Генпроектировщиком Заказчику;

6.2. Электронные версии проектной документации и рабочей документации, по каждой из стадий проектирования необходимо предоставить Заказчику на электронном носителе в следующих форматах:

- DWG, PDF, DOC, RVT;
- в формате Единого геоинформационного пространства города Москвы;
- сметная документация в формате АРПС 1.10, *XLSX, *PDF.

6.3. Проектная и рабочая документация на электронном носителе передается с указанием:

- формата и структуры электронных картографических и других информационных данных;
- программного обеспечения;
- формата передачи данных в электронном виде.

6.4. В электронной версии проектно-сметная документация передается по следующей структуре:

- все текстовые документы сканируются в 1 файл формата PDF с подписями разработчиков и ответственных лиц;

- каждый графический чертеж документации сканируется в самостоятельный файл PDF с подписями разработчиков и ответственных лиц.

**Приложение №1 к Регламенту о
предоставлении
Генпроектировщиком проектно-
сметной документации Заказчику**

НАКЛАДНАЯ
приема-передачи проектной документации для контроля хода выполнения работ

г. Москва

« __ » _____ 201_ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках выполнения _____, фиксируют передачу следующей документации:

№ п/п	Наименование документов	Кол-во экземпляров	Примечание

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает количество и комплектность переданной документации в соответствии с п. _____.

СДАЛ

От _____

ПРИНЯЛ

От _____

_____/

/

_____/

/

Итоговый АКТ
сдачи-приемки проектных работ
по Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

г. Москва
_____ 20__ г.

"___"

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно или раздельно именуемые «Стороны» и «Сторона», соответственно, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение договора генерального подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № ___ от «___» _____ 20__ г. (далее – Договор) Генеральный проектировщик сдал, а Заказчик принял полный пакет проектной документации стадии «ПД» и «РД» по объекту «_____»:

№ п/п	Наименование работ (проектной документации)	Стоимость, в т.ч. НДС (20%)

2. Работы выполнены в соответствии с установленными Договором сроками.

Вариант, если сроки нарушены: Работы выполнены «___» _____ 20__ г. В связи с _____.

3. Качество выполненных работ (*соответствует/не соответствует*) согласованным Сторонами требованиям.

В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора:

Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: _____

Сроки устранения выявленных недостатков: «___» _____ 20__ г.

Порядок устранения выявленных недостатков: _____.

4. Общая стоимость выполненных работ составила _____ (_____) рублей, в том числе НДС 20% - _____ (_____) рублей.

5. По настоящему акту причитается к получению _____ (_____) руб., в том числе НДС 20% в размере _____ (_____) руб.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

6. Приложения: _____

6. Подписи Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

АНО «Развитие социальной инфраструктуры»

Генеральный директор

_____ **Ю.Ю.Кондуров**

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

_____ / _____ /

