
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор генерального подряда 

№ _________ от «___»_________ 2022г. 

 

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также оказание 

услуг по авторскому надзору по объекту:  

 

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» 

 

(по методике «открытая книга») 

 

 

 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» 

 

Исполнитель: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
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         Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Кондурова Юрия 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,   

и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице _______________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ, а также оказание услуг по авторскому надзору (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Адресная инвестиционная программа – документ, устанавливающий распределение 

расходов бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных 

на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ города Москвы и мероприятий, не 

включенных в государственные программы города Москвы. 

1.2. Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) - документ, составленный по форме  

Приложения А или Приложения Б, утвержденных в Альбоме типовых форм, размещенном на 

официальном сайте Заказчика. Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг), подписанный 

уполномоченными представителями Сторон и подтверждающий приемку Заказчиком Работ 

(Услуг), выполненных (оказанных) Исполнителем по завершенным Пакетам Работ (Услуг) за 

Отчетный период в соответствии с Календарно-сетевым графиком (Приложение № 1), а также 

фиксирующий оказание Услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период.  

 Подписание Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) подтверждает выполнение 

работ (услуг) для проведения расчетов. Акт о приемке выполненных работ не является актом 

предварительной приемки результата Работ и не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость 

и качество выполненных Работ. По Акту о приемке выполненных работ к Заказчику не переходит риск 

случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до завершения всего объема Работ по 

Договору. 

Стороны вправе в отдельном дополнительном соглашении согласовать применение и 

использование иной формы акта, подтверждающего приемку выполненных работ (оказанных услуг).  

1.3. Акт о завершении Гарантийного срока – документ об окончании Гарантийного срока 

эксплуатации Объекта, составляемый Сторонами по форме Приложения Г в согласованном Сторонами 

Альбоме типовых форм. 

1.4. Акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока – документ, оформляемый 

Сторонами в случае обнаружения Недостатков (Дефектов) в течение Гарантийного срока и содержащий 

перечень Недостатков (Дефектов) с указанием срока их устранения Исполнителем, составляемый 

Сторонами по форме Приложения Д к Договору в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм. 

1.5. Акт приемки законченного строительством Объекта – документ приемки законченного 

строительством Объекта, а также относящегося к Объекту движимого, недвижимого имущества и 

объектов инженерно-коммунального назначения, свидетельствующий о завершении выполнения 

Исполнителем Работ по строительству Объекта в полном объеме, предусмотренном Договором, 

Проектной и Рабочей документацией, составляемый Сторонами по форме Приложения З* в 

согласованном Сторонами Альбоме типовых форм, после получения Разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию. 

1.6. Акт приема-передачи Исполнительной документации - документ, подписываемый 

Сторонами при осуществлении итоговой приемки Объекта и подтверждающий передачу Исполнителем 

и получение Заказчиком полного комплекта Исполнительной и Эксплуатационной документации. 

1.7. Альбом типовых форм - альбом типовых форм, применяемый в целях оптимизации 

процедуры оформления договоров на строительство и (или) проектирование, заключаемых по 

итогам проведенных закупочных процедур, в том числе для унификации приложений к типовым 

формам заключаемых договоров, утвержденный Заказчиком и размещенный на официальном сайте 

Заказчика (www.ano-rsi.ru). Альбом подлежит применению в актуальной редакции на дату 

http://www.ano-rsi.ru/
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использования. Исполнитель принимает на себя обязательства по неукоснительному соблюдению 

требований, изложенных в Альбоме типовых форм. 

1.8. Временные здания и сооружения – организуемые Исполнителем все временные здания и 

сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, обозначенные на 

строительном генеральном плане в составе Проектной документации, Рабочей документации и проекте 

производства работ, и которые после их завершения разбираются и вывозятся Исполнителем за свой счет 

за пределы Строительной площадки. 

1.9. Гарантийный срок – срок, исчисляемый с даты подписания Сторонами Акта приемки 

законченного строительством Объекта, в течение которого результат Работ должен соответствовать 

условиям Договора о качестве, и в течение которого Исполнитель устраняет в соответствии с условиями 

Договора своими и (или) привлеченными силами и за свой счет все выявленные Недостатки (Дефекты), 

связанные с выполнением Работ по Договору, допущенные Исполнителем и (или) привлеченными им 

Субподрядными организациями. 

1.10. Календарно-сетевой график – документ, определяющий сроки выполнения этапов Работ, 

а также Пакеты Работ (Услуг), отражающий фактическую продолжительность Работ и являющийся 

Приложением № 1 к Договору. График составляется в «Microsoft Project» (далее по тексту MS Project), в 

соответствии с требованиями, установленными в Регламенте оформления детального графика, ведения 

учета выполненных работ и предоставления информации о ходе выполнения работ в АНО «РСИ». При 

этом этапами являются работы, выделенные в Календарно-сетевом графике каждой отдельной строкой 

и имеющие срок начала и окончания. 

1.11. Задание на проектирование – составленный Исполнителем документ, в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минстроя России от 01.03.2018 N 

125/пр, в котором содержится информация об объеме проектно-изыскательских Работ, 

подлежащих выполнению по Договору, а также требованиях, условиях, целях, задачах и иных 

показателях, учитываемых Исполнителем при выполнении проектно-изыскательских Работ 

(Услуг), утвержденный Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.12. Заключение о соответствии - заключение органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных ст. 54 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации РФ (далее – ГрК РФ). 

1.13. Информационная система управления проектами - программа управления проектами, 

используемая Заказчиком и Исполнителем, для целей разработки планов, составления сетевых и 

компьютерных моделей проекта, ведению учета выполненных Работ, предоставления информации 

о ходе выполнения Работ. На дату заключения настоящего Договора, Сторонами согласована к 

использованию система «Microsoft Project» (далее по тексту MS Project), приобретаемая Исполнителем 

своими силами и за свой счет. В случае, принятия решения Заказчиком о замене информационной 

системы, он обязуется письменно уведомить Исполнителя.  

1.14. Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие 

фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального 

строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по мере завершения определенных в Проектной и Рабочей документации 

работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами, ответственными за производство Работ, 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, 

Конструкций, Изделий и Оборудования, применяемых при производстве Работ, акты 

освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных 

конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования, журналы 

производства работ, исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, 

а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими 

специализированными организациями и отштампованные в отделе подземных сооружений ГБУ 

«Мосгоргеотрест», исполнительные геодезические схемы, исполнительные схемы и другая 

документация, отражающая фактическое исполнение проектных решений, предусмотренная 

строительными нормами и правилами, составленная на русском языке, в количестве и объеме, 

необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию. Порядок оформления и предоставления 
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Исполнительной документации приведен в Регламенте оформления и предоставления исполнительной 

документации АНО «РСИ». 

1.15. Исходные данные – информация и документация, необходимые и достаточная 

Исполнителю для надлежащего выполнения проектно-изыскательских Работ по настоящему 

Договору включая, но не ограничиваясь: справки, технические условия, сведения о земельных 

участках и объектах недвижимости из государственного кадастра недвижимости, планы БТИ, 

схемы, чертежи, планы, координаты, разрешения и иные документы, сбор и получение которых 

осуществляется силами Исполнителем. Сторонами может быть определен перечень документов, 

предоставляемых непосредственно Заказчиком. Если какие-либо документы прямо не 

предусмотрены как предоставляемые Заказчиком, то такие исходные данные обеспечиваются 

Исполнителем самостоятельно в счет Цены Договора. Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить и согласовать с Заказчиком 

перечень Исходных данных как предоставляемых Заказчиком, так и получаемых Исполнителем 

самостоятельно (в счет Цены Договора). При отсутствии согласования в указанный срок, 

предполагается, что все исходные данные получаются Исполнителем. 

1.16. Качество Работ (Качество выполнения Работ) – степень соответствия результатов 

выполненных Работ, включая применяемые Оборудование, Материалы, Изделия, Конструкции, 

процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Технологическим заданием, Проектной и Рабочей 

документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, Строительными нормами 

и правилами (СНиП) и другими положениями (в том числе рекомендуемыми) и нормативными актами, 

действующими в Российской Федерации и городе Москве, уровню качества Работ. 

1.17. Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ – 

коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного 

проектирования, проектных и других видов работ (услуг) осуществляемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы, на 2022 – 2024 годы, утвержденный в установленном законом порядке. 

1.18.  Технологическое задание (далее по тексту – ТХЗ) - документ на проектирование 

образовательного учреждения, переданный Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по 

Договору, содержащий наименование и мощность (количество мест) проектируемого объекта, перечень 

помещений функциональных групп, а так же дополнительные требования к  выполнению архитектурно-

планировочных, конструктивных и технологических решений. ТХЗ отражает структуру проектируемого 

объекта с учетом его технологических особенностей. 

1.19. Товары, Материалы, Конструкции и Изделия – все материалы, изделия и конструкции, в 

том числе расходные материалы, предназначенные для выполнения Работ иждивением Исполнителя в 

соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора и положениями (в том числе 

рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и 

правил. 

1.20. Недостатки (Дефекты) – допущенные отступления в строительно-монтажных работах, в том 

числе в смонтированном Оборудовании,  от требований, предусмотренных Договором и приложениями 

к нему, Исходными данными, Проектной и Рабочей документацией, технических регламентов, 

государственных стандартов, СП, СНиП и других положений (в том числе рекомендуемых), 

действующих в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил, а также 

иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения 

Исполнителем принятых на себя обязательств. 

1.21. Недостатки Проектной/Рабочей документации – несоответствие документации 

результатам инженерных изысканий, Исходным данным, ТХЗ,  нормативным требованиям (в т.ч. 

рекомендуемым), в том числе требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям к содержанию разделов Проектной 

документации, а также условиям настоящего Договора и Заданию на проектирование; 

несоответствие Рабочей документации Проектной документации. 

1.22. Оборудование – все виды оборудования (включая инженерное и технологическое 

оборудование, комплектующие, расходные материалы, запасные части к оборудованию), как поставки 

Исполнителя, так и Заказчика (если применимо), необходимого для выполнения Работ, а также все виды 

оборудования необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением 
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Объекта, указанного в Проектной и Рабочей документации и ТХЗ, а также в положениях, действующих 

в Российской Федерации нормативных документов и правил. 

1.23. Объект – «Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский», 

именуемый в дальнейшем Объект, строительство которого осуществляется в соответствии с Проектной 

и Рабочей документацией. 

1.24. Отчетный период по разработке Проектной документации – под отчетным периодом при 

выполнении проектно-изыскательских работ, понимается период времени необходимый для выполнения 

работ по сбору исходных данных, проведению изыскательских работ и разработке Проектной 

документации, с учетом её согласования в Государственном автономном учреждением города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее – Мосгосэкспертиза) и получению 

положительного заключения Мосгосэкспертизы.  

1.25. Отчетный период по разработке Рабочей документации и выполнению строительно-

монтажных работ - под отчетным периодом для целей выполнения Договора понимается период, 

необходимый для завершения технологически законченного комплекса работ по Пакету Работ, 

определенному в Календарно-сетевом графике, за который предоставляются Акты о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг). 

1.26. Отчетный период по оказанию услуг по ведению авторского надзора на период 

строительства - под отчетным периодом для целей настоящего Договора по оказанию услуг по ведению 

авторского надзора на период строительства, понимается календарный квартал (оказанные услуги за 

период времени с первого по последнее число календарного квартала), при этом последним отчетным 

периодом по ведению Авторского надзора является срок, исчисляемый с первого числа последнего 

календарного квартала до даты получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию. 

1.27. Интернет-площадка - программно-аппаратный комплекс (веб-система) с 

размещенным ПО, расположенный в сети Интернет, для исполнения организационных, 

информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие Поставщика(ов) 

Строительных ресурсов и Сторон Договора через электронные каналы связи и на которой 

Исполнителем осуществляются необходимые действия для выбора и определения Поставщиков. 

Доступ Заказчику к Интернет-площадке и проводимым Исполнителем закупочным процедурам 

обеспечивается Оператором, для целей организации процесса контроля Заказчиком Исполнителя 

при проведении закупок Строительных ресурсов и получения Заказчиком подтверждения 

оформления Исполнителем Конкурентного листа. 

1.28. Оператор Интернет-площадки (далее- Оператор) - юридическое лицо, организующее 

оказание услуг на Интернет-площадке с использованием ПО, предоставленного 

правообладателями, права на которое Оператором получены своими силами и средствами (либо с 

использованием собственного ПО), с возможностью дальнейшей передачи права использования 

третьим лицам, в т.ч. Заказчику и Исполнителю. Оператор обеспечивает функционирование 

Интернет-площадки, а также сохранность загруженной и сформированной информации, в том 

числе электронных документов. 

1.29. Конкурентный лист - оформленный Интернет-площадкой результат по 

проведенному Исполнителем комплексу мероприятий по выбору Поставщика (с использованием 

Интернет-площадки). На основании Конкурентного листа Исполнитель самостоятельно 

принимает решение о выборе лучшего предложения, при этом ценовой критерий не является 

определяющим или обязательным. У Поставщика лучшего предложения Исполнитель приобретет 

Строительные ресурсы.   

1.30. Поставщик – потенциальный участник из числа зарегистрированных на Интернет-

площадке лиц в качестве поставщиков, подрядчиков, исполнителей, а также привлекаемых 

пользователями Интернет-площадки всех уровней лиц, поставляющих необходимые в рамках 

Объекта Строительные ресурсы. 

1.31. Пакет работ (услуг), также сокращенно именуемый Пакет – этап работ и услуг, 

необходимый для завершения технологически законченного комплекса работ по проектированию 

или строительству, определяемый в Календарно-сетевом графике, по окончании которого 

производится приемка такого этапа работ для целей осуществления расчетов. Отнесение видов 

Работ (Услуг) к соответствующему Пакету отражается в соответствующем столбце Календарно-

сетевого графика.  
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1.32.  Персонал Исполнителя - специалисты и (или) рабочие, имеющие необходимую 

квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, 

подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, привлекаемые для выполнения 

Работ. Под Персоналом Исполнителя для целей Договора понимаются также специалисты и (или) 

рабочие Субподрядных организаций, привлекаемых Исполнителем для выполнения Работ. 

1.33. Приемка законченного строительством Объекта – приемка Заказчиком законченного 

строительством Объекта, свидетельствующая о завершении Исполнителем всего объема Работ, и 

осуществляемая в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

города Москвы, а также Договором, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приемки 

законченного строительством Объекта без замечаний, при условии предоставления Исполнителем 

полного комплекта документации, необходимого для получения Разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию согласно статье 55 ГрК РФ и получения Заказчиком  такого разрешения. 

1.34. Программа выполнения работ по инженерным изысканиям (программа инженерных 

изысканий) - документ, содержащий наименование и местоположение Объекта, характеристики 

проектируемого Объекта и оценку степени изученности природных условий, сведения о природных 

и техногенных условиях района, влияющих на организацию и производство инженерных 

изысканий, границы площадок и участков инженерных изысканий, с учетом категорий сложности 

природных и техногенных условий, состав, объемы, методы, технологию и последовательность 

выполнения изыскательских работ, а также место и время производства отдельных видов работ, 

сведения о возможности использования результатов ранее выполненных инженерных изысканий, 

требования по охране труда и технике безопасности, перечень и состав отчетных материалов, сроки 

их представления, а также порядок осуществления контроля и экспертизы материалов инженерных 

изысканий. 

1.35. Проектная документация (ПД) – документация, состоящая из текстовой и графических 

частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, 

инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, 

функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, 

экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Состав разделов 

проектной документации и требования к их содержанию определяются п. 13 ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Сметная документация входит в состав разделов 

Проектной документации и содержит сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости 

строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные 

виды затрат. 

1.36. Работы (Услуги) – проектно-изыскательские (включая сбор необходимых Исходных 

данных) и строительно-монтажные работы, услуги по авторскому надзору, а также весь комплекс 

мероприятий, выполняемых Исполнителем в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в 

целях строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию в соответствии с условиями Договора, 

Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым), 

действующим в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, 

подлежащих соблюдению Исполнителем в процессе выполнения Работ.  

1.37. Рабочая документация (РД) – документация, разработанная в целях реализации в 

процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в 

проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих 

чертежей, спецификации оборудования и изделий (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию», «ГОСТ Р 

21.101-2020.  Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»). 

1.38. Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 

Проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, 

проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 

если в соответствии с ГрК РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на 

земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
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ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации.  

1.39. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции Объекта в полном соответствии с Разрешением на 

строительство, Проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного 

Объекта установленным на дату выдачи представленного для получения Разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, 

выдаваемый Заказчику уполномоченным органом в соответствии со статьей 55 ГрК РФ. Разрешение на 

ввод Объекта в эксплуатацию является документом, подтверждающим завершение Исполнителем работ 

по настоящему Договору. 

1.40. Скрытые работы – строительно-монтажные работы, скрываемые последующими Работами, 

и (или) Конструкциями и (или) Оборудованием, качество и точность которых, в соответствии с 

положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве 

нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без 

их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия. 

1.41. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, 

органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы 

местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение 

контроля за ходом выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также на 

проведение согласований и разрешений в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и города Москвы. 

1.42. Специальные технические условия (СТУ) - технические нормы, содержащие 

(применительно к конкретному Объекту) дополнительные к установленным или отсутствующие 

технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных 

изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. 

1.43. Субподрядная организация (также по тексту именуемая «Поставщик») – любая 

организация, привлеченная Исполнителем для выполнения Работ, оказания Услуг, осуществления 

поставок и исполнения иных обязательств по Договору, путем выбора такой организации с 

использованием Интернет-площадки. 

1.44. Строительные ресурсы – работы, товары (оборудование, конструкции, изделия, 

материалы), трудовые ресурсы, услуги по предоставлению транспортных средств и спецтехники (с 

экипажем или без экипажа), а также иные виды работ и услуг, необходимые для исполнения 

настоящего Договора и обеспечения выполнения работ(услуг) для проектирования и строительства 

Объекта. В понятие Строительные ресурсы не включаются Накладные расходы и Сметная прибыль. 

1.45. Строительная площадка – участок территории, передаваемый Заказчиком Исполнителю по 

Акту приема-передачи строительной площадки в границах земельного участка, предназначенного для 

проектирования и строительства Объекта. 

1.46. Строительная техника – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, 

инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Исполнителю для выполнения Работ. 

1.47. Цена Договора – Цена договора определяется в установленном Договором порядке и не 

считается твердой. Цена Договора, является приблизительной, включает все затраты Исполнителя, 

связанные с оказанием Услуг и выполнением Работ по Договору (фактически понесенные расходы), и 

причитающееся Исполнителю вознаграждение. Вознаграждение Исполнителя включает в себя процент 

(%) сметной прибыли и накладных расходов. Непредвиденные расходы по Договору не 

предусматриваются.  Цена Договора подлежит корректировке в случаях, предусмотренных Договором. 

Фиксированная (твердая) Цена Договора определяется по факту оказания всего предусмотренного 

Договором объема Услуг, выполнения всех Работ. Предел Цены Договора определяется по результатам 

положительного заключения Мосгосэкспертизы о достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства. 

1.48. Накладные расходы - это сумма средств, предназначенных для возмещения затрат 

Исполнителя, связанных с созданием общих условий строительного производства, его 

организацией, управлением и обслуживанием. Перечень статей накладных расходов приведен в 

таблице А Приложения 2. 

1.49. Сметная прибыль - это сумма средств, необходимых для покрытия общих расходов 

Исполнителя на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование 
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работников. Перечень статей сметной прибыли приведен в таблице Б Приложения 2. 

1.50. Эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, монтажных 

схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и 

предоставленных Исполнителем для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а 

также документация для обслуживания всех видов Оборудования, механизмов и систем, установленных 

в соответствии с Договором. 

1.51. Информационная система управления строительными проектами - программа или 

облачный сервис, используемая Исполнителем и Заказчиком для формирования, ведения, подписания, 

согласования и учета Исполнительной документации, предъявленной Исполнителем Заказчику в 

электронном виде. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет приобретение 

Информационной системы управления строительными проектами или иного аналогичного 

программного обеспечения, интеграция которого возможна с Информационной системой управления 

строительными проектами, используемой Заказчиком, для целей их корректной работы и обмена 

документами. В случае принятия решения Заказчиком о замене ранее используемой Информационной 

системы управления строительными проектами, Заказчик обязуется письменно уведомить Исполнителя. 

Порядок подачи, рассмотрения, подписания Исполнительной документации регулируется Регламентом 

оформления и предоставления Исполнительной документации, размещенном на сайте АНО «РСИ» и 

Регламентом о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме АНО «РСИ». 

1.52. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во 

множественном числе, и наоборот. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему 

Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный Договором срок выполнить комплекс 

проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ, выполняемых в целях 

строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию в соответствии с ТХЗ, Проектной документацией, 

Техническим заданием, включая, но не ограничиваясь: 

• осуществить сбор необходимых исходных данных; 

• осуществить корректировку ТХЗ (при необходимости); 

• разработать и согласовать с заинтересованными лицами Задание на проектирование в 

соответствии с ТХЗ и Техническим заданием; 

• разработать и согласовать архитектурно-планировочные решения и архитектурно-

градостроительные решения. В случае выявления расхождений между такими решениями и 

Проектной документацией, в отношении которой получено положительное заключение 

Мосгосэкспертизы, привести в соответствие с Проектной документацией; 

• разработать программу инженерных изысканий с последующим согласованием с Заказчиком, 

выполнить инженерные изыскания с подготовкой технического отчета в объеме, необходимом для 

получения положительного заключения Мосгосэкспертизы; 

• разработать Проектную документацию (в соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на 

проектирование и ТХЗ), с последующим ее сопровождением с целью получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы; 

• разработать Рабочую документацию (в объеме необходимом для выполнения строительно-

монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию) и согласовать такую документацию со всеми 

заинтересованными лицами;  

• по заданию Заказчика подготовить цифровые информационные модели объекта с применением 

технологии информационного моделирования; 

• выполнить строительно-монтажные работы; 

• вести Авторский надзор за ходом строительства Объекта; 

• организовать комплектацию (поставку, монтаж, пуско-наладочные работы) Объекта 

Оборудованием, Материалами, Конструкциями и Изделиями, необходимыми для выполнения Работ 

с использованием Интернет-площадки; 

• выполнить изготовление, сбор и передачу Заказчику полного комплекта исполнительной 
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документации, а также участвовать (совместно с Заказчиком) в мероприятиях по вводу Объекта в 

эксплуатацию и получению Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;  

• участвовать совместно с Заказчиком в передаче на баланс эксплуатирующей организации Объекта; 

• осуществлять выполнение иных работ и оказание иных услуг, в том числе по получению всех 

необходимых согласований и разрешений на Объект, в соответствии с Договором,  

и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить 

обусловленную Цену Договора.  

Исполнитель осуществляет проведение изысканий и разработку Проектной документации 

(включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) с их последующим согласованием в 

объеме необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы в отношении 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства и иных необходимых экспертиз, в том числе 

организует подачу, осуществляет сопровождение (доработку при необходимости) для целей получения 

положительного заключения Мосгосэкспертизы. В случае получения отрицательного заключения 

Мосгосэкспертизы – своими силами и за свой счет организует получение положительного заключения 

Мосгосэкспертизы (при этом оформление соответствующего договора с Мосгосэкспертизой должно 

быть организовано через Заказчика).  

2.2. Объем и виды Работ (Услуг), подлежащих выполнению (оказанию), определяются настоящим 

Договором и Дополнительными соглашениями к Договору, а также Техническим заданием (Приложение 

№ 3), ТХЗ (Приложение № 3.1), Заданием на проектирование, Проектной и Рабочей документацией, 

обязательными техническими нормами и правилами, действующим законодательством РФ. 

2.2.1. Пакеты работ и услуг, а также этапы Работ (Услуг) и предельные сроки их завершения 

указаны в Календарно-сетевом графике (Приложение № 1). Перечень отдельных видов работ по каждому 

Пакету работ и услуг, их объем, сроки и стоимость, а также иные дополнительные требования 

определяются в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору. Остальные условия 

выполнения работ и оказания услуг определяются положениями Договора. В случае выявления 

расхождений между условиями Договора и дополнительных соглашений к нему, стороны будут 

руководствоваться условиями соответствующих дополнительных соглашений.  

2.2.2. Порядок оформления дополнительных соглашений определяется положениями 

настоящего Договора. Номера дополнительных соглашений присваиваются согласно структуре 

декомпозиции работ по соответствующим Пакетам работ, если иное не будет согласовано сторонами 

дополнительно. 

2.2.3. Для целей оформления, согласования и подписания соответствующего Дополнительного 

соглашения, определяющего объем, перечень, сроки и ориентировочную стоимость Работ (Услуг) 

Исполнитель не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала соответствующего  Пакета  

Работ (Услуг) в соответствии с Календарно-сетевым графиком направляет Заказчику подробный расчет 

стоимости Работ (Услуг), соответствующий по наименованиям и детализации согласованному 

Сторонами Календарно-сетевому графику, в котором указан объем и ориентировочная стоимость Работ 

(Услуг), а также иные необходимые дополнительные сведения. При необходимости Исполнитель 

осуществляет дополнительную детализацию Календарного-сетевого графика в пределах ранее 

согласованных сроков. Заказчик рассматривает полученную информацию, при необходимости 

запрашивает дополнительные сведения и формирует проект дополнительного соглашения. Исполнитель 

обязуется подписать полученное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

даты его получения.  

2.3. Результатом Работ по Договору является спроектированный и законченный строительством 

Объект, введенный в эксплуатацию, в отношении которого Сторонами подписаны Акты о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) на весь объем выполненных и принятых Работ, получено 

Заключение о соответствии, получено Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы и Договором 

и подписан Акт приемки законченного строительством Объекта (оформляемый после получения 

Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию), Заказчиком при участии Исполнителя. 

2.4. Проектная документация должна соответствовать утвержденному Заказчиком Заданию на 

проектирование, ТХЗ, Техническому заданию, требованиям действующих нормативных актов РФ и 

г. Москвы в части состава, содержания и оформления Проектной документации, и другим нормам, 
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правилам и стандартам, принятым на территории РФ для работ (услуг), предусмотренных настоящим 

Договором.  

 В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору Исполнителем 

выявлена неизбежность отклонения результата Работ от ТХЗ, либо при выявлении недостатков в 

ТХЗ, Исполнитель обязан подготовить проект изменений и/или дополнений в согласованное ТХЗ, 

осуществить согласование ТХЗ с заинтересованными лицами и предоставить его на согласование 

Заказчику с письменным обоснованием необходимости внесения указанных 

изменений/дополнений. Измененное/дополненное ТХЗ доводится Заказчиком до Исполнителя. 

2.5. Проект Задания на проектирование разрабатывается Исполнителем и становится 

обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком и всеми заинтересованными лицами.  

2.6. Основанием для заключения Договора является протокол __________ (вид закупочной 

процедуры) № ___________________ от «___» _____ 20__ года. 

2.7. Подписанием настоящего Договора Исполнитель подтверждает, что:  

- полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по 

Договору и принимает на себя все расходы, риск и трудности их выполнения;  

- изучил все материалы, необходимые для выполнения обязательств, нормативную 

документацию и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на 

сроки, стоимость и качество выполняемых Работ; 

- подтверждает, что имеет право осуществлять работы и оказывать услуги по Договору, а 

также имеет всю необходимую разрешительную документацию, требуемую градостроительным 

законодательство для выполнения работ по Договору; 

- ознакомился с размещенными на официальном сайте Заказчика www.ano-rsi.ru 

регламентами, инструкциями и Альбомом типовых форм и будет руководствоваться такими 

регламентами и инструкциями, в актуальной редакции на дату использования документа. 

Исполнитель настоящим принимает на себя обязательства по неукоснительному соблюдению 

требований, изложенных в размещенных регламентах и инструкциях. Исполнитель настоящим 

подтверждает, что к нему применяются все регламенты и инструкции, устанавливающие обязательства 

как для Генпроектировщиков, так и для Генподрядчиков. 

2.8. Стороны согласовали возможность получения Заказчиком необходимых документов, 

согласований или исходных данных или материалов своими силами и за свой счет, с последующим 

возмещением Исполнителем соответствующей стоимости в размере фактических документально 

подтвержденных расходов. Заказчик уведомляет Исполнителя в рабочем порядке (по электронной 

почте) о перечне документов, оформляемых (получаемых) силами Заказчика. В таком случае 

Заказчик вправе зачесть причитающуюся ему к возмещению сумму в счет платежей, подлежащих 

перечислению Исполнителю. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена Договора не является твердой и является приблизительной и состоит из суммы стоимости 

Работ (Услуг) по дополнительным соглашениям к Договору. Предел стоимости Работ (Услуг) до 

формирования Цены Договора по результатам положительного заключения Мосгосэкспертизы 

(п. 3.8 Договора) составляет _________________ (_______________) рублей. Стоимость Работ (Услуг) 

определяется в соответствующих дополнительных соглашениях к Договору на согласованные 

Сторонами к выполнению Пакеты Работ (Услуг). Работы (Услуги) не подлежат выполнению до 

подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения на такой объем Работ (Услуг) с 

определением перечня подлежащих выполнению Работ (Услуг), их стоимости (или порядка ее 

определения) и сроков выполнения. Цена Договора подлежит корректировке и утверждению после 

получения положительного заключения Мосгосэкспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 

Договора.  

Процент конкурсного снижения по Договору составляет ___________ % 

3.2. Цена Договора формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Исполнителем 

обязательств по Договору, и состоит из:  

3.2.1. Фактических документально подтвержденных затрат Исполнителя. Фактические  затраты 

отражаются в Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и Ведомости объемов 

http://www.ano-rsi.ru/
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работ, и подтверждаются Конкурентными листами; копиями заключенных договоров (счетов) 

между Исполнителем и Субподрядными организациями по результатам их выбора с 

использованием Интернет-площадки; документами, подтверждающими оплату по 

заключенному договору (счету) выбранной Субподрядной организации; первичной 

документацией, подтверждающей выполнение работ/услуг/поставки по договору с 

Субподрядной организацией. В случае выявления возможности выполнения работ, услуг 

силами и собственными средствами Исполнителя, Исполнитель также участвует в качестве 

поставщика (субподрядчика, субисполнителя) при проведении выбора поставщика 

(субподрядчика, субисполнителя) на Интернет- площадке. В случае признания Исполнителя 

победителем – заключение соответствующего договора не предполагается и завершается 

формированием Конкурентного листа, подтверждающего выбор Исполнителя. 

3.2.2. Вознаграждения Исполнителя, состоящего из Накладных расходов Исполнителя и Сметной 

прибыли Исполнителя, составляющего % от сумм фактических документально 

подтвержденных затрат Исполнителя, который определяется Сторонами в соответствующем 

дополнительном соглашении. 

3.2.3. Непредвиденные расходы по Договору не предусматриваются. 

3.2.4. В случаях, прямо предусмотренных в соответствующем дополнительном соглашении 

Сторонами может быть определен иной порядок формирования и определения стоимости 

работ (услуг) Исполнителя. 

3.2.5. Фиксированная (твердая) Цена Договора определяется Сторонами в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.8 Договора по результатам завершения всех Работ (Услуг) по 

Договору. 

 

3.3. Цена Договора включает все затраты Исполнителя в том числе, но не ограничиваясь: 

− расходы на разработку Задания на проектирование, корректировку ТХЗ (при необходимости) и 

его согласование, разработку и согласование архитектурно-планировочных и архитектурно-

градостроительных решений, Проектной и Рабочей документации, получение Исходных данных; 

− расходы на разработку программы инженерных изысканий, проведение инженерно-

геологических, экологических, археологических, инженерно-геодезических и других изысканий, 

светоклиматических расчетов, необходимых для проектирования и получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы; 

− расходы на сопровождение государственной, экологической и иной (при необходимости) 

экспертизы Проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (без учета 

стоимости услуг государственной экспертизы за прохождение первой экспертизы). В случае 

получения отрицательного заключения государственной экспертизы, равно и выявления 

необходимости получения повторного заключения в соответствии с действующим 

градостроительным законодательством – стоимость услуг экспертной организации за прохождение 

повторной и последующих экспертиз не включена в Цену Договора и оплачивается Исполнителем 

за свой счет; 

− вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ; 

− расходы, связанные с разработкой и согласованием СТУ (при необходимости); 

− расходы по выверке кабелей, проложенных в кабельной канализации; 

− расходы по корректировке Проектной и Рабочей документации до получения Разрешения 

на ввод Объекта в эксплуатацию; 

− расходы по оплате услуг экспертных организаций; 

− расходы на организацию проведения закупочных процедур на Интернет-площадке; 

− расходы на осуществление Авторского надзора за ходом строительства; 

− затраты на проведение геотехнического мониторинга в процессе строительства; 

− стоимость всех строительно-монтажных работ согласно Проектной и Рабочей документации, в 

том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений; 

− расходы на получение всех необходимых разрешений и допусков к производству Работ, за 

исключением получаемых Заказчиком согласно условиям Договора;  

− расходы по организации и осуществлению вырубки (уничтожению) зеленых насаждений 
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(при необходимости);  

− затраты на сбор Исполнительной документации и на участие в мероприятиях по вводу Объекта в 

эксплуатацию (в том числе затраты на формирование комплекта документов на бумажном носителе 

для получения Заключения о соответствии), а также обеспечение программным обеспечением для 

оформления и передачи Исполнительной документации в электронном виде; 

− затраты на проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних 

организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной 

организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения 

промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения 

(в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций);  

− затраты на проведение работ по ликвидации (частичной ликвидации) и восстановлению 

инженерных сетей и сооружений; 

− затраты на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их 

целевым назначением на всей площади представленных Заказчиком участков с оформлением по 

установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в 

соответствии с Рабочей документацией; 

− затраты на содержание действующих автомобильных дорог и их восстановление после 

окончания строительства; 

− затраты на услуги технического надзора со стороны организаций, эксплуатирующих 

инженерные сети; 

− стоимость приобретения, поставки, монтажа, индивидуальных и комплексных испытаний, 

пуско-наладки необходимого для строительства и эксплуатации Объекта Оборудования, Материалов, 

Конструкций и Изделий, поставляемых Исполнителем в соответствии со Сметой Договора, в том числе 

стоимость приемки, вывоза до мест складирования (на собственных и (или) арендованных складах 

и площадках складирования), стоимость хранения и доставки до Объекта Материалов, 

Конструкций, Изделий и Оборудования; 

− затраты, связанные с проведением комплексных испытаний установленных систем и 

Оборудования; 

−  затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, 

включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание; 

−  транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых 

Исполнителем и привлекаемыми им Субподрядными организациями, которые также включают 

расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование Материалов, Конструкций, 

Изделий и Оборудования в соответствии с Договором, а также погрузку, транспортировку и удаление 

излишних Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования; 

−  накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и 

обязательные платежи, действующие на территории Российской Федерации и города Москвы; 

−  таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз 

Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования на территорию Российской Федерации в 

соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;  

−  стоимость понесенных Исполнителем затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том 

числе коммунальные платежи, аренда и эксплуатация существующих коллекторов, обслуживание, 

пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые 

для функционирования Строительной площадки, Объекта и Оборудования до даты подписания 

Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (компенсация таких затрат Заказчику, 

если были понесены Заказчиком); 

− все затраты на возведение титульных Временных зданий и сооружений в объеме, необходимом 

для выполнения обязательств по Договору; 

−  все затраты по содержанию Объекта, в том числе на охрану, до даты подписания Акта приемки 

законченного строительством Объекта; 

−  затраты, связанные с обеспечением строительной площадки инженерным обеспечением на 

период строительства, в т.ч. числе получение технических условий от ресурсоснабжающих 

организаций, разработка и согласование проектов на временное подключение строительной площадки 

к инженерным сетям в соответствии с полученными техническими условиям; 
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− расходы по страхованию, предоставлению обеспечений и гарантий, а также приобретение 

необходимого программного обеспечения; 

−  затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов; 

−  затраты, связанные с выполнением нормативных требований действующего законодательства 

и требований Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности; 

−  расходы на командирование специалистов, ведение международных и междугородних 

телефонных переговоров, почтовых отправлений; 

−  все иные прямые и косвенные затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением Исполнителем обязательств по Договору. 

3.4. Для формирования фактических документально подтверждаемых затрат Исполнителя 

Стороны согласовали следующий порядок закупки Строительных ресурсов (товаров, материалов, 

конструкций, изделий, оборудования, работ и услуг). Закупка товаров, материалов, конструкций, 

изделий, оборудования, работ (любые виды строительно-монтажных работ, работ по монтажу и пуско-

наладке и др.), услуг (в том числе аренда транспортных средств и спецтехники, привлечение организаций 

по проектированию и авторскому надзору и др.) осуществляется Исполнителем исключительно с 

использованием Интернет-площадки. 

3.4.1. Субподрядные организации, осуществляющие поставку товаров, материалов, конструкций, 

изделий, оборудования, выполнение работ, оказание услуг с которыми Исполнитель оформляет 

договорные отношения, выбираются с использованием Интернет-площадка(и): https://cynteka.ru Заказчик 

вправе при необходимости в любой момент изменить и добавлять Интернет-площадки, о чем сторонами 

заключается Дополнительное соглашение. В таком случае запущенная процедура выбора Субподрядной 

организации среди Поставщиком не отменяется, а все новые процедуры будут подлежать исполнению 

на новых Интернет-площадках. 

3.4.2. Исполнитель в течение 5 (Пяти) дней с даты заключения Договора обязуется осуществить 

регистрацию на указанной в пункте 3.4.1 Договора Интернет-площадке (если иной более длительный 

срок не предусмотрен регламентом площадки). Участие Заказчика в работе Интернет-площадки 

предполагается для целей контроля соблюдения принципа выбора Исполнителем Лучшего предложения 

среди Поставщиков, предоставивших свои предложения, а также для целей контроля стоимости 

фактических затрат Исполнителя, объема работ (услуг). 

3.4.3. Исполнитель при необходимости приобретения Строительных ресурсов осуществляет 

выбор Субподрядных организаций с использованием соответствующей Интернет-площадки, путем 

размещения соответствующей заявки на требуемые Строительные ресурсы по соответствующему 

Дополнительному соглашению. При этом Исполнитель самостоятельно определяет объем и набор 

требований по одной заявке на Строительные ресурсы, в пределах стоимости, определенной в 

соответствующем Дополнительном соглашении.  Заказчик согласовывает поданную заявку в Интернет-

площадке до ее публичного размещения неопределенному кругу лиц. По результатам завершения подачи 

Поставщиками предложений, Исполнитель формирует Конкурентный лист и выбирает Лучшее 

предложение.  Заказчик вправе осуществить проверку и подтверждение выбора Исполнителем Лучшего 

предложения, и при необходимости направить Исполнителю указание об отмене осуществленного 

выбора и требовании о проведении повторной процедуры выбора Субподрядной организации. Для целей 

проверки Заказчиком осуществлённого выбора Лучшего предложения Исполнитель направляет с 

использованием Интернет-площадки уведомление о совершенном выборе, а Заказчик вправе в течение 3 

(Трех) рабочих дней осуществить проверку. При отсутствии возражений Заказчика, выбор Лучшего 

предложения считается подтвержденным. Представитель Поставщика, предложивший Исполнителю 

Лучшее предложение становится Субподрядной организацией после получения от Исполнителя 

сообщения о выборе его предложения. Субподрядная организация обязуется осуществить поставку 

Строительных ресурсов на условиях, указанных в своем предложении. Условия запрашиваемого 

Исполнителем результата предложения конкурентное предложение как размер авансирования и предел 

стоимости – Заказчиком не регулируется и определяется самим участником закупки на Интернет-

площадке при формировании предложения. Формируемая Исполнителем закупочная документация для 

размещения на Интернет- площадке должна соответствовать условиям Договора (не превышать сроки и 

стоимость выполнения работ (услуг) по соответствующему Пакету, обеспечивать требования по 

гарантийным обязательствам и др.). При принятии решения об авансировании, Исполнитель 

https://cynteka.ru/
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руководствуется лимитами, оговоренными Заказчиком в пункте 3.4.6 Договора или соответствующем 

дополнительном соглашении, в случае их установления. 

3.4.4. Размещение заявок Исполнителем на Интернет-площадке может осуществляться только 

после заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения на соответствующий 

объем согласованных Работ (Услуг) и в пределах определенной таким дополнительным соглашением 

стоимостью Пакета. 

3.4.5. Проведение мероприятий по выбору Субподрядной организации для выполнения 

строительно-монтажных работ осуществляется только при наличии соответствующего раздела 

Рабочей документации, согласованного Заказчиком. 

3.4.6. Оплата авансового платежа Исполнителю (в случае принятия Заказчиком решения 

о выплате) за приобретаемые Строительные ресурсы (Работы (Услуги) и Материалы, Товары, 

Конструкции, Изделия, Оборудование), а также расчет за приобретенные Строительные ресурсы 

осуществляется в следующем порядке: 

3.4.6.1. Заказчик вправе принять решение о выплате Исполнителю авансового платежа при 

условии согласования Департаментом строительства города Москвы в размере не более 70 % 

(Семидесяти процентов) от согласованной стоимости Работ (Услуг) по соответствующему 

дополнительному соглашению, предусматривающему порядок выплаты и обеспечения аванса (при 

необходимости). Исполнитель при принятии решения о выборе Лучшего предложения обязуется 

учитывать условия о лимитах авансирования, предусмотренных Заказчиком, в связи с чем все авансовые 

платежи сверх указанного лимита производятся из собственных средств Исполнителя, с последующим 

возмещением Заказчиком при расчетах за выполненные Работ (Услуги) по подписанным сторонами 

Актам о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг). Зачет выплаченного авансового платежа 

(далее – погашение, зачет) осуществляется при подписании соответствующего Акта о приемке 

выполненных Работ (оказанных Услуг). Стороны согласовали, что для зачета аванса им не требуется 

составление каких-либо документов, зачет производится путем отражения отдельной строкой в Акте 

о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг). 

3.4.6.2. Ориентировочная стоимость Строительных ресурсов, включенных в Пакет, 

определяется в соответствующем дополнительном соглашении.  

3.4.6.3. Для оплаты  аванса на Строительных ресурсов Исполнитель направляет Заказчику в 

копиях: согласованная Заказчиком Заявка, сформированный Конкурентный лист, заключенный с 

победителем договор (при наличии) либо счет, первичная учетная документация за отчетный период; в 

оригинале для оплаты принятых и выполненных Работ (Услуг) по завершенному Пакету: счет на оплату 

в соответствии с условиями договора, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) (в двух 

экземплярах), счет-фактура. 

3.4.6.4. Рассмотрение поступивших документов Заказчиком осуществляется в течение 10 

(Десяти) рабочих дней. В случае выявления Заказчиком несоответствий в поступивших документах, а 

равно отсутствии полного комплекта документов, Заказчик направляет Исполнителю замечания для 

целей их устранения. В случае отсутствия замечаний по результатам рассмотрения поступивших 

документов Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты завершения рассмотрения документов 

осуществляет перечисление денежных средств на счет целевого финансового контроля, открытый 

Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.4.6.5. Аванс на Накладные расходы и Сметную прибыль не выплачивается. 

3.4.7. Расходы, не подтверждаемые Конкурентным листом и заключенным договором, либо 

счетом (в случае организации работы Субподрядной организацией без договора) и первичной 

документацией с Субподрядной организацией не принимаются Заказчиком к рассмотрению, приемке и 

последующей оплате. Исключением являются расходы, понесенные (или которые должны быть 

понесены) Исполнителем в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору по договорам, 

заключаемым с организациями – монополистами (государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями, государственными автономными учреждениями, хозяйственными 

товариществами и обществами с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах). Такие расходы удостоверяются документами, подтверждающими 

фактические расходы (договор, платежное поручение, первичная учетная документация), без 

наличия Конкурентного листа. К исключениям, не подлежащим подтверждению с размещением 

заказа на Интернет-площадке, стороны также относят расходы на оказание услуг по Авторскому 

надзору, стоимость которых определяется в соответствующем дополнительном соглашении. 
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3.5. Все расценки, относящиеся к настоящему Договору, установлены в российских рублях и не 

подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к 

российскому рублю. 

3.6. Превышение Исполнителем объемов и стоимости Работ (услуг), не подтвержденных 

соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Исполнителем за свой счет. 

3.7. В Цену Договора не включены затраты на постоянное технологическое присоединение 

Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям, компенсация потерь 

собственникам имущества, подлежащего ликвидации (выносу, переустройству) в ходе выполнения 

Работ. 

3.7.1. В случае, если Исполнителем понесены расходы по содержанию Объекта с даты подписания 

Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта и до даты передачи Эксплуатирующей 

организации, то Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю данные расходы на основании 

надлежаще оформленных первичных учетных документов в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с 

момента предъявления соответствующего счета. 

3.8. После выхода положительного заключения государственной экспертизы в отношении 

Проектной документации, результатов инженерных изысканий и получения положительного 

заключения о достоверности определения сметной стоимости Объекта (далее также – заключение 

Мосгосэкспертизы, государственной экспертизы), Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней подписать дополнительное соглашение об изменении Цены Договора, в 

соответствии с положительным заключением государственной экспертизы. Цена Договора 

формируется в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы, без 

использования предусмотренных Проектной документацией (в соответствии с ГрК РФ) сметных 

нормативов. Локальные сметные расчеты не применяются сторонами при взаиморасчетах. 

В случае, если к дате завершения Работ (Услуг) по Договору по результатам положительного 

заключения Мосгосэкспертизы по Объекту стоимость Работ (Услуг) по Договору, с учетом 

Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ на период 

производства Работ, будет больше Цены Договора (сформированной в соответствии с пунктом 3.2 

Договора), то в таком случае Цена Договора, подлежит увеличению до цены, указанной в таком 

заключении Мосгосэкспертизы с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) 

базовой стоимости работ на период производства Работ, а также процентом конкурсного 

снижения, о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение (без увеличения цены 

на Вознаграждение Исполнителя).  В таком случае, после подписания корректировочных Актов о 

приемке выполненных работ (оказанных услуг) и Акта приемки законченного строительством Объекта, 

Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оригинала счета – 

осуществляет доплату Исполнителю до согласованной Цены Договора. 

В случае, если к дате завершения Работ (Услуг) по Договору по результатам положительного 

заключения Мосгосэкспертизы по Объекту стоимость Работ (Услуг) по Договору, с учетом 

Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ, будет меньше 

Цены Договора, то в таком случае Цена Договора подлежит уменьшению до цены, указанной в 

таком заключении Мосгосэкспертизы, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного 

изменения) базовой стоимости Работ, а также процентом конкурсного снижения, о чем Стороны 

обязуются подписать дополнительное соглашение. В таком случае, после подписания 

корректировочных Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг) Исполнитель в течение 

30 (Тридцати) календарных дней осуществляет возврат Заказчику соответствующей разницы.  

Приемке и оплате не подлежат Работы (Услуги) по Договору, не учтенные Проектно-сметной 

документацией, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы.  

Подготовку указанного дополнительного соглашения осуществляет Заказчик. В случае 

неподписания и (или) непредоставления Исполнителем подписанного с его стороны 

дополнительного соглашения об изменении Цены Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты вручения Заказчиком Исполнителю, Договор считается измененным и подлежит исполнению 

на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока. В случае не 

подписания и (или) не предоставления Исполнителем подписанного со своей стороны дополнительного 

соглашения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его вручения Заказчиком Исполнителю, 

настоящий Договор считается измененным, а дополнительное соглашение подписанным и подлежит 
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исполнению на условиях дополнительного соглашения, с момента истечения указанного в настоящем 

абзаце срока.  

3.9. В случае, если стоимость подлежащих выполнению Работ по Договору изменится на 

основании повторно проведенной государственной экспертизы в отношении Проектной 

документации, результатов инженерных изысканий и экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости Объекта, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об изменении 

Цены Договора, руководствуясь положениями пункта 3.8 Договора. 

3.10. В случае изменения Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в 

соответствии с пунктами 3.8 и 3.9 Договора, Стороны обязуются провести ревизию всех 

подписанных до момента изменения Цены Договора Актов о приемке выполненных работ (в 

случае, если такие были подписаны Сторонами) на предмет соответствия измененной Цене 

Договора и, при необходимости, провести перерасчет стоимости выполненных Работ и подписать 

корректировочные Акты о приемке выполненных работ, соответствующие измененным Цене 

Договора. В случае уклонения от проведения ревизии и (или) неподписания корректировочных 

актов Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оформления таких актов, 

корректировочные акты считаются подписанными в одностороннем порядке с момента истечения 

указанного в настоящем абзаце срока. 

В случае, если к дате изменения Цены Договора Исполнителю выплачена сумма, 

превышающая разницу между Ценой Договора, определенной на дату его заключения и Ценой 

Договора, сформированной по результатам Мосгосэкспертизы, Исполнитель обязуется возвратить 

Заказчику излишне уплаченную сумму денежных средств  в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты подписания корректировочных Актов о приемке выполненных работ. 

3.11. Оплата за Работы и Услуги, выполненные по настоящему Договору, производится 

Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором в пределах лимитов 

финансирования, выделенных Заказчику на текущий финансовый год. В случае уменьшения 

лимитов финансирования, ранее доведённых в установленном порядке Заказчику, последний 

информирует об этом Исполнителя, и Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене 

и (или) объёму работ.    

3.12. Оплата Вознаграждения Исполнителя, состоящего из Накладных расходов Исполнителя и 

Сметной прибыли Исполнителя осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период, при 

условии наличия Ведомости объемов работ (Приложение Л Альбома типовых форм), если иной 

порядок оплаты не будет согласован в дополнительном соглашении.  

3.13. Оплата Работ (Услуг) по Договору осуществляется на следующих условиях: 

3.13.1. Оплата выполненных работ по разработке Проектной документации и проведенных 

изыскательских работ осуществляется после выхода положительного заключения 

государственной экспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а также экспертизы достоверности определения сметной стоимости Объекта, в течение 

30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) на основании полученного оригинала счета Исполнителя в 

пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период, с учетом ранее 

выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты). 

3.13.2. Оплата выполненных Работ по разработке Рабочей документации осуществляется 

только по результатам рассмотрения документов в отношении завершенного Исполнителем  

Пакета работ, после выхода положительного заключения государственной экспертизы в 

отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий, в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных 

Работ (оказанных Услуг), на основании полученного оригинала счета Исполнителя в пределах 

лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период с учетом ранее 

выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты).  

3.13.3. Оплата выполненных Исполнителем принятых Заказчиком в отчетном периоде 

строительно-монтажных Работ и Оборудования (Материалов, Товаров, Изделий, Конструкций) с 

учетом ранее выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты) осуществляется 

Заказчиком только по результатам рассмотрения документов в отношении завершенного 
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Исполнителем Пакета работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания 

Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ (оказанных Услуг).  

 Оплата Работ, принятых Работ Заказчиком по последнему Акту о приемке выполненных 

работ (оказанных Услуг), производится только после предоставления банковской гарантии исполнения 

гарантийных обязательств. 

3.13.4. Оплата оказанных Услуг по Авторскому надзору осуществляется ежеквартально за 

период, исчисляемый с даты начала выполнения строительно – монтажных работ до даты 

получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг), оформленного за отчетный период (квартал), на основании полученного 

оригинала счета Исполнителя в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на 

текущий период. 

3.13.5. Оплата Работ по результатам приемки выполненного Пакета работ, выполненных 

Исполнителем, осуществляется только при условии предоставления Исполнителем в полном объеме 

следующих документов: 

−  подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), счетов и 

счётов-фактур; 

−  запрошенных Заказчиком в Отчетном периоде сведений о состоянии расчетов между 

Исполнителем и Субподрядными организациями (при необходимости); 

−  Исполнительной документации на выполненный в Отчетном периоде объем Работ (в 

отношении строительно-монтажных работ); 

−  технических паспортов и сертификатов на Оборудование, Материалы, Изделия и Конструкции, 

использованные при выполнении Работ в Отчетном периоде (если применимо); 

−   документов, подтверждающих оплату выставленных Заказчиком штрафных санкций, 

предусмотренных Договором; 

−  отчетов о выполненных Работах, подготовленных в соответствии с требованиями, 

установленными разделом 12 Договора; 

−  копий документов, указанных в пункте 3.2.1 Договора и не предоставленных Исполнителем 

ранее; 

−  иных документов, запрошенных Заказчиком и необходимых для целей соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, контроля исполнения 

обязательств Исполнителя по Договору. 

3.14. Оплата Заказчиком Работ (Услуг) и Материалов, Товаров, Конструкций, Изделий, 

Оборудования не является приемкой результата выполненных Работ (Услуг). 

3.15. Стоимость выполняемых Работ (Услуг) по Договору уточняется после получения 

положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости Объекта, что 

оформляется Дополнительным соглашением к Договору, в соответствии с пунктом 3.8 Договора. 

3.16. Стороны вправе согласовать иной порядок оплаты в соответствующем 

дополнительном соглашении к Договору. 

3.17. Исполнитель обязуется выставлять и передавать Заказчику счета-фактуры на сумму 

полученного аванса (в случае его выплаты), выполненные и принятые объемы Работ (Услуг) в сроки, 

установленные частью 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и статьей 169 

Налогового кодекса Российской Федерации. В случае применения Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения положения настоящего пункта, а также иные положения Договора в части применения 

счетов-фактур и НДС не действуют. 

3.18. Исполнитель подготавливает все счета и акты в соответствии с требованиями Заказчика и 

действующего законодательства Российской Федерации. Любой счет и акт, не удовлетворяющий 

условиям Договора, включая требования к оформлению документации, может быть возвращен 

Исполнителю, а Заказчик не считается просрочившим оплату. Все затраты, связанные с повторным 

выставлением надлежащим образом оформленного счета и (или) акта, относятся на счет Исполнителя. 

3.19. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.  

3.20. Заказчик имеет право приостановить финансирование по Договору: 
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а) при непредоставлении Исполнителем: 

- Исполнительной документации. Исполнитель подтверждает согласие, что предоставление 

Исполнительной документации является необходимым условием для приемки и оплаты Работ; 

- документов в соответствии с условиями Договора, необходимых для предоставления по запросам 

от уполномоченных органов; 

 - документов, подтверждающих выполнение Работ; 

- при отсутствии Конкурентного листа, а равно непредоставлении документов, подтверждающих 

оформленные договорные условия с выбранной на Интернет-площадке Субподрядной организацией, 

организованной Исполнителем; 

б) при обнаружении недостоверности в представленных документах; 

в) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, 

связанных с участием Исполнителя в мероприятиях при вводе Объекта в эксплуатацию и 

передаче Объекта Эксплуатирующей организации; 

г) принятия Исполнителем обязательств перед третьими лицами с нарушением условий 

Договора; 

д) выявлении фактов нецелевого использования выделенных средств; 

е) неоплаты Исполнителем сумм начисленных штрафных санкций (неустоек); 

ж) использование несогласованной сторонами Интернет-площадки. 

Финансирование по Договору может быть приостановлено до устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для приостановки оплаты Работ без применения каких-либо штрафных 

санкций к Заказчику. Суммы приостановленных платежей выплачиваются в Отчетном периоде, 

следующим за датой устранения вышеперечисленных обстоятельств. Обязательство Заказчика по 

перечислению денежных средств является встречным по отношению к обязательству Исполнителя 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для приостановки. 

3.21. В случае расторжения Заказчиком Договора в связи с нарушением Исполнителем 

обязательств по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ по Договору до 

даты установления сторонами фактически выполненного объема Работ, определения стоимости таких 

Работ и проведения сверки взаимных расчетов. Срок для установления фактически выполненного 

объема Работ и проведения сверки взаимных расчетов не должен превышать 60 (Шестьдесят) рабочих 

дней с момента расторжения Договора. Штрафные санкции к Заказчику в таком случае не 

применяются. 

3.22. Исполнитель обязуется ежеквартально в срок до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, производить сверку расчетов путем подписания акта сверки (со стоимостными 

показателями) с Заказчиком. Акт сверки расчетов должен быть подписан руководителем Исполнителем 

или уполномоченным на это действие лицом (с предоставлением соответствующей доверенности) и 

заверен печатью организации. 

3.23. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях на счет целевого 

финансирования, открытый Исполнителем в согласованном Заказчиком банке (согласно пункту 

3.25 Договора). Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ является встречным по 

отношению к обязательству Исполнителя: 

- открыть счет в согласованном банке; 

- предоставить безусловную безотзывную банковскую гарантию должного исполнения 

Договора в соответствии с разделом 8 Договора, если иное не согласовано Сторонами. 

3.24. В связи с тем, что финансирование Работ по Договору осуществляется за счет 

субсидии, предоставляемой из бюджета города Москвы Заказчику в качестве имущественного 

взноса города Москвы настоящим Исполнитель выражает свое согласие на осуществление 

Заказчиком, Департаментом строительства города Москвы и (или) органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем и привлеченными им 

Субподрядными организациями и (или) поставщиками условий, целей и порядка использования 

полученных для исполнения Договора денежных средств (субсидии). Указанные проверки могут 

осуществляться как в течение срока действия Договора, так и в течение 5 (Пяти) лет после его 

прекращения. Исполнитель обязуется в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования по запросу Заказчика, либо Департаментом строительства города 

Москвы и (или) органа государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также 

необходимые пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для 
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осуществления контроля за целевым использованием средств. Форма отчета предоставляется 

Заказчиком дополнительно. 

3.25. Для целей осуществления Заказчиком контроля по целевому использованию 

финансирования Исполнителя, последний обязуется: 

3.25.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора открыть счет целевого 

финансирования в банке, согласованном с Заказчиком, предоставить соответствующие 

подтверждающие документы, а также заключить дополнительное соглашение об изменении 

реквизитов. 

3.25.2. Осуществлять все расчеты, связанные с выполнением Работ (оказанием Услуг) и 

(или) поставкой Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, исключительно через 

указанный счет, а также обеспечить целевое использование любых платежей, получаемых от 

Заказчика в связи с исполнением обязательств по Договору, до момента полного исполнения 

Исполнителем своих обязательств.  

3.25.3. Обеспечить Заказчику доступ в режиме реального времени к информации о 

проведенных Исполнителем платежах по счету целевого финансирования, открытому согласно 

пункту 3.25.1 Договора (без взимания с Заказчика какой-либо комиссии). 

3.25.4. Предоставить Заказчику возможность осуществлять функции дополнительного 

акцепта (путем проставления электронной подписи) любых платежей, проходящих по счету 

целевого финансирования, либо их отклонения. 

3.25.5. Предоставлять запрашиваемые Заказчиком копии договоров, заключенных 

Исполнителем с Субподрядными организациями и поставщиками приложением первичной 

учетной и иной документации, подтверждающей целевое расходование денежных средств. 

3.25.6. В случае, если у Исполнителя уже открыт счет целевого финансирования в 

согласованном Заказчиком банке, и реквизиты такого счета указаны в разделе 24 Договора, 

положения настоящего пункта не применяются. 

3.26. В случае выявления нецелевого расходования денежных средств Исполнителем (в том 

числе, но не ограничиваясь: расходование на цели, не связанные с исполнением обязательств по 

Договору, списания денежных средств по исполнительным листам, не связанным с исполнением 

Договора, по инкассовым поручениям и т.д.), последний обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения соответствующего требования от Заказчика восстановить в полном объеме 

нецелевым образом израсходованную сумму путем внесения денежных средств на открытый 

Исполнителем счет целевого финансирования, либо возвратить денежные средства в размере 

установленной суммы нецелевого использования денежных средств. В случае установления нецелевого 

расходования Исполнителем денежных средств уполномоченным органом и (или) органом 

финансового контроля, Заказчиком направляется требование о возврате соответствующей суммы на 

лицевой счет Заказчика.  

3.27. Подготовка и разработка цифровых информационных моделей объекта с применением 

технологии информационного моделирования осуществляется на основании Задания на 

разработку цифровых информационных моделей на этапах разработки Проектной и Рабочей 

документации по объекту (далее – ЗНЦ) и Плана реализации проекта с использованием 

технологии информационного моделирования, прилагаемых к соответствующему 

дополнительному соглашению при его согласовании сторонами. Сроки выполнения работ по 

подготовке цифровых моделей не отражаются в Календарном-сетевом графике и будут 

согласованы Сторонами в Приложении «А» к ЗНЦ. Цена Договора, согласованная при его 

заключении, включает стоимость работ Исполнителя по подготовке и разработке цифровых 

информационных моделей объекта с применением технологии информационного моделирования. 

Порядок определения стоимости работ, необходимость получения отдельного заключения 

экспертизы, порядок приемки и оплаты работ по подготовке и разработке цифровых 

информационных моделей объекта с применением технологии информационного моделирования 

будет определен сторонами в соответствующем дополнительном соглашении.  

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

 

4.1. Дата начала выполнения Работ (оказания Услуг) – дата подписания настоящего Договора. 

Пакеты Работ (Услуг) и этапы Работ (Услуг) при необходимости их указания, а также сроки их 
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завершения указаны в Календарно-сетевом графике (Приложение № 1). Срок завершения всех Работ 

(Услуг) по договору и сдача Заказчику законченного строительством Объекта – не позднее 

 «30» июня 2023. Дата окончания строительства подтверждается получением Разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию и подписанием Сторонами Акта приемки законченного строительством 

Объекта (оформляемого после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию), при условии 

отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему выполненных работ. Изменение срока 

завершения всех Работ (Услуг) по Договору не допускается, кроме случаев, прямо 

предусмотренных разделом 18 Договора. 

Исполнитель принимает на себя обязательства осуществлять разработку проектной 

документации и рабочей документации одновременно. 

Объем, перечень, сроки и ориентировочная стоимость работ определяются в соответствующих 

дополнительных соглашениях к Договору. Работы, не согласованные в дополнительном 

соглашении – выполнению не подлежат. После заключения соответствующего дополнительного 

соглашения, Исполнитель приступает к выполнению согласованных работ на следующий 

календарный день от даты подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

Просрочка Исполнителем предоставления расчета стоимости Работ (Услуг), а также иных 

необходимых дополнительных сведений, как это определено в п. 2.2.3 Договора для оформления 

соответствующего дополнительного соглашения, просрочка выполнения этапа работ, влекущая 

задержку выполнения следующего этапа работ, либо просрочка подписания соответствующего 

дополнительного соглашения в сроки предусмотренные Договором, не является безусловным 

основанием для изменения (сдвига) сроков работ в  Календарно-сетевом графике. 

4.2.  Исполнитель в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора с учетом необходимости соблюдения технологии выполнения Работ, при необходимости 

разрабатывает детализацию Календарно-сетевого графика с разбивкой на дополнительные этапы или 

Пакеты Работ (Услуг) в пределах сроков, определенных пунктом 4.1 Договора. Дополнительные 

соглашения будут формироваться Сторонами по Пакетам Работ (Услуг), в которых отражаются: 

перечень работ (услуг), сроки и порядок их выполнения, а также стоимость таких работ (услуг). 

Инициатором подписания соответствующего дополнительного соглашения является Исполнитель, 

который предоставляет информацию в сроки и порядке, определенном в п. 2.2.3 Договора. Разделение 

Работ (Услуг) на Пакеты в любом случае должно осуществляться таким образом, чтобы являться 

технологически законченными этапами работ для целей рассмотрения исполненных результатов и 

последующей оплаты. Приемка выполненных Работ (Услуг) для целей оплаты осуществляется только по 

результатам завершения Работ (Услуг) в отношении согласованного Пакета Работ (Услуг).  Приемка 

незавершенного Пакета в полном объеме – не предусматривается. Календарно-сетевой график (в 

случае его изменения) утверждается сторонами путем оформления дополнительного соглашения.  

 Остальные условия выполнения работ и оказания услуг определяются положениями Договора. В 

случае выявления расхождений между условиями Договора и дополнительных соглашений к нему, 

стороны будут руководствоваться условиями соответствующих дополнительных соглашений. 

4.3. Порядок изменения Календарно-сетевого графика: 

4.3.1. В случае, если требуется внесение изменений в Календарно-сетевой график, Исполнитель 

не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока выполнения этапа, 

предлагаемого к продлению разрабатывает проект нового Календарно-сетевого графика  на весь период 

выполнения Работ с предоставлением обоснования необходимости внесения изменений и указанием 

обстоятельств послуживших изменению сроков и направляет их для утверждения Заказчику. 

4.3.2. Заказчик рассматривает полученный от Исполнителя Календарно-сетевой график в течение 

10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения. По итогам рассмотрения Заказчик либо утверждает 

Календарно-сетевой график путем оформления дополнительного соглашения, либо направляет 

Исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний. 

4.3.3. Исполнитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного 

отказа Заказчика вносит соответствующие изменения в Календарно-сетевой график и направляет 

Заказчику. Повторная процедура утверждения Графика проводится в порядке, установленном 

пунктами 4.3.1 и 4.3.2 Договора. 

4.3.4. С момента утверждения Заказчиком измененного Календарно-сетевого графика такой 

График становится неотъемлемой частью Договора и обязателен для исполнения. Изменения в ранее 

утвержденный график вносятся путем заключения дополнительного соглашения. Наличие 
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подписанного сторонами иного графика, не являющегося Календарно-сетевым графиком и не 

утверждённого дополнительным соглашением не может рассматриваться сторонами как согласование 

новых сроков выполнения Работ по Договору. 

4.3.5. Требования к Календарно-сетевому графику установлены в Регламенте оформления 

детального графика, ведения учета выполненных работ и предоставлении информации о ходе 

выполнения работ. 

4.4. В связи с невозможностью исполнения Договора в согласованные сроки, по обстоятельствам, 

не зависящим от Заказчика и (или) Исполнителя (Субподрядных организаций), Заказчик при наличии 

подтверждения наступления указанных обстоятельств вправе изменить срок исполнения договора (в том 

числе промежуточных этапов),  в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АНО «РСИ» по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющим в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 апреля 2019г. № 177-

РП «О создании автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» 

полномочия единственного учредителя Заказчика. Внесение изменений оформляется 

дополнительным соглашением. 

4.5. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы (оказать Услуги), предусмотренные 

Договором при получении предварительного письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель не 

вправе требовать увеличения Цены Договора. Досрочное выполнение работ не влечет за собой 

безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх согласованного объема 

финансирования, в Отчетном периоде. 

4.6. Исполнитель обязан соблюдать начальный, конечный и промежуточные сроки 

выполнения Работ (оказание Услуг), указанные в Календарно-сетевом графике. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

 

5.1. Результаты выполненных Работ сдаются Исполнителем поэтапно по каждому 

завершенному Пакету Работ (Услуг). Результаты выполненных проектно-изыскательских работ 

сдаются Исполнителем в соответствии с Регламентом о порядке предоставления Генеральным 

проектировщиком проектной и рабочей документации. Сдача строительно-монтажных Работ 

должна осуществляться в соответствии с Регламентом оформления и предоставления 

Исполнительной документации АНО «РСИ» и Регламентом о порядке передачи исполнительной 

документации в электронной форме АНО «РСИ». Предоставление Заказчику полного 

комплекта Исполнительной документации Исполнителем для целей приемки выполненного 

этапа работ является обязательным. Исполнитель подтверждает, что предоставление 

Исполнительной документации является необходимым условием для приемки и оплаты Работ. 

5.2. Исполнитель в соответствии с п. 5.4 Договора производит сдачу выполненных проектно-

изыскательских работ после выхода заключения Мосгосэкспертизы, подписания Сторонами 

дополнительного соглашения о корректировке Цены Договора, на основании Акта о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг). Сдача выполненных строительно-монтажных работ 

осуществляется после завершения Пакета работ, при условии наличия соответствующего раздела 

Рабочей документации, полного комплекта Исполнительной документации - на основании Акта о 

приемке выполненных работ (оказанных услуг). Сдача оказанных услуг по авторскому надзору 

осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг). 

5.3. Представление Исполнителем указанных в настоящем разделе документов производится с 

сопроводительным письмом. 

5.4. Порядок сдачи-приемки проектно-изыскательских работ: 

5.4.1. Исполнитель в соответствии с Календарно-сетевым графиком предоставляет 

Заказчику в электронном виде (путем публикации документации на Яндекс диске) и одновременно 

в бумажном виде по накладной соответствующие разделы документации, заранее согласованной 

в соответствии с Регламентом АНО «РСИ» о порядке предоставления Генеральным 

проектировщиком проектной и рабочей документации. Получение Заказчиком готовых разделов 

по указанной накладной не означает приемку документации для целей подтверждения 

выполненного объема Работ и отсутствие замечаний. Заказчик вправе осуществить проверку 

полученного выполненного этапа работ по проведенным изысканиям, разработке АПР/АГР, 
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разработанного раздела Проектной документации и предоставить Исполнителю замечания для их 

последующего устранения. В таком случае Исполнитель обязуется устранить недостатки и 

повторно передать готовый раздел по накладной. 

5.4.2.  По факту готовности всего объема Проектной документации (согласно 

Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и Техническому заданию), Исполнитель 

предоставляет Заказчику Проектную документацию в электронном виде (на материальном 

носителе), которая должна быть подготовлена в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.05.2017  N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Смета, предоставляемая Исполнителем вместе с Проектной документацией электронном виде, 

должна быть передана в формате программы Smeta.ru (расширение - .sobx). При выявлении 

Заказчиком недостатков в предоставленной в электронном виде документации Исполнитель 

обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, устранить 

недостатки и предоставить документацию Заказчику повторно. 

5.4.3.  Исполнитель осуществляет сопровождение Проектной документации при 

проведении государственной экспертизы с устранением выявленных недостатков, а также 

предоставления пояснений и разъяснений. В случае выхода отрицательного заключения 

государственной экспертизы Исполнитель устраняет в течение 7 (Семи) рабочих дней недостатки, 

если иной срок не согласован с Заказчиком, предоставляет ее Заказчику повторно в соответствии 

с п. 5.4.2. Договора. Компенсировать Заказчику затраты, связанные с прохождением повторной и 

последующих экспертиз путем оплаты стоимости проведения повторной и последующих 

государственных экспертиз, а также возместить Заказчику затраты, связанные с уплатой налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в полном объеме.  

5.4.4. После выхода положительного заключения государственной экспертизы в 

отношении проектной документации (в состав которой включен в том числе раздел Смета на 

строительство) и после подписания дополнительного соглашения (п.3.8 Договора) в течение 3 

(Трех) рабочих дней представляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (оказанных 

Услуг) по разработке Проектной документации в 2 (Двух) экземплярах с приложением 

надлежащим образом оформленной Проектной документации (в соответствии с п. 4.9 Регламента 

о порядке предоставления Генеральным проектировщиком проектной и рабочей документации 

Заказчику) с приложением счета, счета-фактуры. 

5.4.5.  Работы по подготовке Проектной документации (далее – ПД) считаются 

выполненными надлежащим образом и подлежат оплате только после получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы и предоставления Заказчику по Акту о приемке выполненных 

Работ (Услуг) вышеуказанных документов на бумажном и электронном носителях. При этом Акт 

о приемке выполненных Работ подлежит согласованию Заказчиком путем подписи указанного 

акта в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней, либо предоставлению в тот же срок 

мотивированных возражений. 

5.4.6. Разработка Рабочей документации (далее – РД) осуществляется одновременно с 

разработкой ПД. Сдача готовой РД осуществляется Исполнителем в соответствии с Календарно-

сетевым графиком. Приемка выполненных работ осуществляется только после получения 

положительного заключения Мосгосэкспертизы. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со 

дня предоставления Исполнителем соответствующего результата Работ по РД и Акта о приемке 

выполненных Работ (оказанных Услуг) проверяет комплект полученной от Исполнителя 

документации и подписывает Акт о приемке выполненных работ, или представляет свои 

письменные замечания. Приемка Заказчиком РД не отменяет права Заказчика на предъявление 

замечаний к такой документации и требования об их устранении Исполнителем. 

При разработке РД одновременно с ПД, Исполнитель несет все риски необходимости 

корректировки РД, при выявлении недостатков в ПД как при согласовании Заказчиком, так и 

выявленные при проведении экспертизы либо после получения положительного заключения 

Мосгосэкспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
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Такие недостатки, являются скрытыми недостатками, и подлежат устранению Исполнителем 

своими силами и за свой счет. В таком случае, корректировка РД не является дополнительным 

видом работ, требующим дополнительной оплаты. Исполнитель обязуется своими силами и за 

свой счет осуществить корректировку ПД и(или) РД либо осуществить повторную разработку РД 

в части, несоответствующей ПД, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы, без корректировки сроков выполнения работ, определенных Календарно-сетевым 

графиком.  

5.4.7. По завершении всех проектных и изыскательских работ по Договору, включающих 

разработку РД, корректировку ПД (при необходимости) в соответствии с Календарно-сетевым 

графиком, а также по завершении оказания Услуг по ведению Авторского надзора, Исполнитель в 

соответствии с требованиями Регламента о порядке предоставления Генеральным 

проектировщиком проектной и рабочей документации Исполнитель передает Заказчику по 

накладной полный итоговый комплект ПД и РД с приложением Итогового акта сдачи-приемки 

проектных работ (Приложение М в согласованном сторонами Альбоме типовых форм), 

подписание сторонами которого является основанием для осуществления окончательных расчетов 

за выполненные проектно-изыскательские работы. 

Перед вводом объекта в эксплуатацию, Исполнитель передает в адрес Заказчика итоговую 

версию рабочей документации со всеми внесенными изменениями, в соответствии с Регламентом 

АНО «РСИ» о порядке предоставления Генеральным проектировщиком проектной и рабочей 

документации. 

5.4.8. Рассмотрение и подписание Заказчиком Итогового акта сдачи-приемки проектных 

работ и принятие результата таких работ (с целью осуществления окончательного расчета за 

выполненные проектно-изыскательские работы) в виде полного комплекта ПД и РД является 

встречным со стороны Заказчика по отношению к обязательству Исполнителю по устранению всех 

ранее выявленных недостатков в отношении ПД и РД. 

5.4.9. Право собственности на разработанную и утвержденную по настоящему Договору 

Проектную документацию и разработанную по настоящему Договору Рабочую документацию, 

результаты проведенных изыскательских работ, а также иную отчетную или разработанную 

документацию переходит от Исполнителя к Заказчику с даты приемки результатов Работ по Акту о 

приемке выполненных работ (оказанных услуг) по каждому отчетному периоду. Кроме того, 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, а также все планы, 

чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, 

техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе 

(включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые «Проектная 

документация и Рабочая документация»), созданные Исполнителем или субподрядчиками при 

исполнении настоящего Договора, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены 

Работы (услуги) по Договору или нет, а в случае расторжения Договора, с даты подписания Сторонами 

последнего Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг). 

5.4.10. Исполнитель настоящим соглашается, что Заказчик вправе инициировать внесение 

изменений в Задание на проектирование и Проектную/Рабочую документацию на любом этапе 

выполнения Работ по Договору.  

5.5. Порядок сдачи-приемки услуг по авторскому надзору: 

5.5.1. Исполнитель ежеквартально, не позднее 1 (Первого) числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) 

в 2 (Двух) экземплярах, копию журнала Авторского надзора, заверенную Исполнителем.  

5.5.2.  Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем 

соответствующего Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) рассматривает 

полученную от Исполнителя документацию и подписывает ее, или представляет свои письменные 

замечания.  

5.5.3.  По окончании строительства Исполнитель составляет сводный отчет по результатам 

осуществления Авторского надзора, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие 

полученную на основании отчетов специалистов информацию и передает его Заказчику совместно 

с Актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по последнему этапу (отчетному 

периоду) и Актом приемки законченного строительством Объекта.  
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5.5.4. В случае, если по сторонами согласовывается увеличение сроков выполнения 

строительно-монтажных работ, такое изменение сроков не влечет за собой увеличение стоимости 

работ по авторскому надзору и такие услуги оказываются Исполнителем до фактического 

завершения строительно-монтажных работ и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта 

в эксплуатацию. 

5.6. Порядок промежуточной приемки строительно-монтажных Работ: 

5.6.1. Промежуточная приемка выполненных Исполнителем Работ оформляется Актами о 

приемке выполненных работ (оказанных услуг), при условии сдачи Заказчику полного комплекта 

Исполнительной документации на фактически выполненный объем Работ в соответствии с 

Регламентом о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме. Факт передачи 

полного комплекта Исполнительной документации по соответствующему разделу РД подтверждается 

сформированным и представленным Заказчику электронным документом. Исполнительная 

документация считается предоставленной Заказчику для проверки при условии поступления Заказчику 

электронного документа, подтверждающего наличие загруженного комплекта Исполнительной 

документации в Информационную систему управления строительными проектами, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя 

и направленного Заказчику для проверки. Датой предоставления Заказчику Исполнительной 

документации для проверки является дата предоставления Заказчику электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя 

Исполнителя. 

5.6.2. Исполнитель после завершения Пакета работ обязан до 5 (Пятого) числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставить с сопроводительным письмом Заказчику или 

уполномоченному Заказчиком лицу оформленный надлежащим образом со стороны Исполнителя 

следующий комплект документов: 

- Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) в 2 (Двух) экземплярах; 

-  Ведомость объемов работ в 2 (Двух) экземплярах (Приложение Л в согласованном 

сторонами Альбоме типовых форм); 

- счет в 1 (Одном) экземпляре; 

- счёт-фактуру в 1 (Одном) экземпляре. 

При этом Исполнительная документация на фактически выполненные и предъявляемые 

Заказчику в Отчетном периоде Работы должна быть предоставлена Заказчику в Информационной 

системе управления строительными проектами не позднее даты передачи (вручения с 

сопроводительным письмом) вышеуказанного комплекта документов. 

5.6.3. Одновременно с последним Актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг), 

а также банковской гарантией исполнения гарантийных обязательств по Договору, Исполнитель 

предоставляет Заказчику Акт приемки законченного строительством Объекта в 3 (Трех) экземплярах. 

Заказчик рассматривает и подписывает последний Акт о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) только при условии одновременного подписания без замечаний Акта приемки 

законченного строительством Объекта в порядке, установленном пунктом 5.8 Договора.  

5.6.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов, 

указанных в пункте 5.6.2 Договора, рассматривает и подписывает представленные документы или 

направляет мотивированный отказ. В исключительных случаях Заказчик вправе продлить срок 

рассмотрения полученных документов, но в любом случае такой срок продления не может превышать 

10 (Десять) дополнительных рабочих дней в отношении одного поступившего комплекта документов. 

В случае если Исполнителем не была предоставлена надлежащим образом оформленная 

Исполнительная документация, и (или) качество предъявляемых к приемке Работ не удовлетворяет 

установленным требованиям, и (или) предъявленные к приемке Работы не соответствуют фактически 

выполненным объемам Работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от приемки указанных Работ и требование об устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приемке, с указанием технически обоснованных 

сроков их устранения. Порядок приемки, рассмотрения и подписания Исполнительной документации 

предусмотрен в Регламенте оформления и предоставления Исполнительной документации и 

Регламенте о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме АНО «РСИ».  

В случае если в Отчетном периоде имеются неустранённые замечания строительного контроля, 

занесенные в общий журнал производства Работ, и (или) замечания, выданные Заказчиком посредством 
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информационной системы управления проектами, и (или) замечания, выданные в Информационной 

системе управления строительными проектами, Заказчик вправе отказать в принятии соответствующих 

Работ, по которым имеются неустраненные замечания. При этом детализация оснований для отказа в 

таком случае не требуется и такой отказ является мотивированным. 

5.6.5. Повторное рассмотрение Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (оказанных 

услуг) на выполненные Исполнителем в Отчетном периоде объемы Работ производится после 

устранения последним причин отказа в первоначальной приемке Работ в установленном Договором 

порядке. 

5.6.6. Сторонами согласовано, что подписание Акта о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных 

Работ в течение всего срока действия Договора. Подписание Акта о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) подтверждает выполнение Работ для проведения расчетов. Подписание Акта о 

приемке выполненных работ (оказанных услуг) не является актом предварительной приемки 

результата Работ в смысле статьи 720 ГК РФ. По Акту о приемке выполненных работ к Заказчику не 

переходит риск случайной гибели или случайного повреждения подтвержденных результатов Работ до 

завершения выполнения всего объема Работ по Договору. 

5.7. Порядок промежуточной приемки Оборудования: 

5.7.1. Оборудование принимается Заказчиком в составе выполненных Работ по Актам о 

приемке выполненных работ (оказанных услуг), при условии предоставления Исполнителем 

первичных учетных документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным 

поручением, товарная и товарно-транспортная накладные, либо универсальный передаточный 

документ). 

5.7.2. Исполнитель не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до осуществления поставки 

Оборудования на Строительную площадку письменно уведомляет Заказчика о планируемом 

сроке поставки для возможности осуществления Заказчиком по его усмотрению контроля 

поставляемого Оборудования. Участие Заказчика в ходе приемки Оборудования не означает 

невозможность предъявления в будущем претензий в адрес Исполнителя по количеству, качеству 

и (или) ассортименту поставленного Исполнителем Оборудования. 

5.7.3. Для осуществления осмотра доставленного Оборудования Заказчик по своему 

усмотрению может назначить своих ответственных представителей, о чем сообщает в письменной 

форме Исполнителю. Уполномоченные представители Заказчика проводят осмотр Оборудования 

в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в Проектной и Рабочей 

документации.  

5.7.4. В случае выявления Недостатков (Дефектов) Оборудования при осмотре, такие 

Недостатки (Дефекты) Оборудования фиксируются Заказчиком путем составления акта осмотра 

Оборудования.  

5.7.5. Исполнитель обязан устранить за свой счет выявленные недостатки Оборудования 

без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Календарно-сетевом 

графике  общего срока окончания Работ по Договору. 

5.7.6. Все Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные соответствующими нормативными 

актами, техническими регламентами, ГОСТами и удостоверяющие их качество. В случае если 

сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы составлены на иностранном 

языке, то они предоставляются с переводом на русский язык, выполненным профессиональным 

переводчиком в соответствии с требованиями правил стандартизации ПР 50.1.027-2014 «Правила 

оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг», утвержденных приказом 

Росстандарта от 01.04.2014 № 279-ст. 

5.7.7. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования, Материалов, Конструкций 

и Изделий, доставленных на Строительную площадку, несет Исполнитель до подписания 

Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта. 

5.7.8. Право собственности на Оборудование, Материалы, Изделия и Конструкции переходит 

к Заказчику в соответствии с пунктом 21.2 Договора. 

5.8. Порядок итоговой приемки Объекта: 

5.8.1. Исполнитель не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания Работ 

в полном объеме согласно Календарно-сетевому графику обязан письменно известить Заказчика о 
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готовности завершенного строительством Объекта к итоговой приемке и передать Заказчику 

Исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для 

получения Заключения о соответствии, а также Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Исполнитель совместно с Заказчиком участвует в процедуре получения Разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется при 

условии получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и оформляется Актом приемки 

законченного строительством Объекта, при условии предоставления банковской гарантии 

исполнения гарантийных обязательств по Договору.  

5.8.2. В случае, если в ходе итоговой приемки Работ будут выявлены Недостатки (Дефекты) и 

(или) невыполненные Работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию 

результатов выполненных Работ и (или) Объекта в целом, Стороны составляют акт о выявленных 

Недостатках (Дефектах) или иной аналогичный документ, в котором указывается перечень и характер 

выявленных Недостатков (Дефектов), объем невыполненных Работ, подлежащий выполнению 

Исполнителем, а также технически обоснованный срок, необходимый Исполнителю для их 

устранения. Исполнитель должен принять все меры по устранению в установленные актом сроки 

Недостатков (Дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результатов Работ. 

5.8.3. В случае отказа Исполнителя от подписания акта о выявленных Недостатках 

(Дефектах), Заказчик самостоятельно составляет такой акт, в котором указывается технически 

обоснованный срок устранения выявленных Недостатков (Дефектов). Составленный и подписанный 

таким образом акт о выявленных Недостатках (Дефектах) должен быть направлен Исполнителю в 

порядке, установленном пунктом 23.6 Договора. В случае, если Исполнитель в течение 3 (Трёх) 

календарных дней с момента получения акта о выявленных Недостатках (Дефектах) не предоставит 

Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа (по 

каждому замечанию), или подписанный Исполнителю экземпляр такого акта, будет считаться, что 

Исполнитель согласился с выводами, содержащимися в представленном Заказчиком акте о 

Недостатках (Дефектах), и в этом случае Исполнитель обязан незамедлительно приступить к 

устранению выявленных нарушений, указанных в акте о выявленных Недостатках (Дефектах), а также 

выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки 

(штрафы) и (или) возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), 

причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по Договору, а также нарушением срока 

окончания Работ, установленного Договором. 

5.8.4. В случае неустранения Исполнителем выявленных Недостатков (Дефектов) в сроки, 

указанные в акте о выявленных Недостатках (Дефектах), либо в случае, если Исполнитель не 

приступает к устранению Недостатков (Дефектов) в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента их 

выявления, Заказчик вправе привлечь к устранению Недостатков (Дефектов) третье лицо. В этом случае 

Исполнитель также обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы, связанные с 

устранением Недостатков (Дефектов) третьим лицом. 

5.8.5. При отказе Исполнителя исправить выявленные Недостатки (Дефекты), либо 

неполучения Заказчиком письменного ответа Исполнителя в течение срока, установленного в пункте 

5.8.4 Договора, Заказчик вправе удержать стоимость Работ, выполненных ненадлежащим образом, из 

причитающихся Исполнителю платежей.  

5.8.6. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки законченного 

строительством Объекта в следующих случаях: 

-  отсутствие предоставленной Исполнителем банковской гарантии исполнения гарантийных 

обязательств; 

- если при проведении процедуры приемки результатов Работ, выполненных в полном объеме, 

Заказчиком будут выявлены Недостатки (Дефекты), которые не позволяют производить безопасную 

эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Исполнителем не будут 

завершены какие-либо виды Работ, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, и которые 

заведомо не могут быть устранены и (или) выполнены Исполнителем в установленный срок; 

-  непредоставления Исполнителем полного комплекта всей Исполнительной документации на 

завершенный строительством Объект, включая Исполнительную документацию на внутренние 

инженерные системы и наружные коммуникации (в т.ч. на работы, выполненные силами 

ресурсоснабжающих организаций) в соответствии с подпунктом 7.6.2 Договора либо непредоставления 

полного комплекта Эксплуатационной документации; 
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- в случае получения отказа в выдаче Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; 

-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

города Москвы, а также Договором.  

5.8.7. Повторная процедура итоговой приемки Объекта проводится в порядке, установленном 

в подпунктах 5.8.1 – 5.8.6 Договора. Исполнитель направляет письменное извещение Заказчику об 

устранении выявленных в ходе приемки Объекта Недостатков (Дефектов), зафиксированных в акте о 

выявленных Недостатках (Дефектах), и готовности сдать результат Объект Заказчику. 

5.8.8. После устранения всех замечаний Исполнителем и получения Заказчиком Разрешения 

на ввод Объекта в эксплуатацию, Стороны подписывают Акт приемки завершенного строительством 

Объекта. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

Заказчик обязуется: 

6.1. Принимать и оплачивать надлежащим образом выполненные Работы (оказанные Услуги) в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

6.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем рассмотреть и в 

случае отсутствия замечаний утвердить Задание на проектирование, программу инженерных изысканий, 

либо предоставить мотивированные возражения.  

6.3. Передавать Исполнителю на период строительства Объекта утвержденную Рабочую 

документацию в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на 

электронном носителе. Рабочая документация выдается Исполнителю частями по накладной по 

факту ее готовности. 

6.4. Передать Исполнителю надлежащим образом заверенную копию Разрешения на 

строительство. Предоставить по запросу Исполнителя документы, необходимые для производства Работ: 

документы, подтверждающие права Заказчика на земельный участок, градостроительный план 

земельного участка, доверенность на представление интересов Заказчика при получении необходимых 

разрешений в уполномоченных органах. В запросе на оформление доверенности должны быть указаны: 

ФИО, должность работника Исполнителя, паспортные данные, перечень необходимых полномочий, 

согласие на обработку персональных данных 

6.5. Передать Исполнителю Строительную площадку по акту приема-передачи. 

6.6. После завершения Работ в полном объеме на основании документации, предоставленной 

Исполнителем, обеспечить получение Заключения о соответствии и Разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию. 

6.7. Оказывать содействие Исполнителю в получении последним необходимых согласований и 

разрешений. Оперативно предоставлять имеющуюся у Заказчика документацию по письменному 

мотивированному запросу Исполнителя.   

6.8. Осуществить при участии Исполнителя ввод Объекта в эксплуатацию. 

6.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 

настоящего Договора. 

 

Заказчик вправе: 

6.10. Передать свои права по Договору частично или в полном объеме третьему лицу, о чем 

Заказчик обязуется уведомить Исполнителя, направив в его адрес официальное письмо. 

6.11. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных 

по Договору, и с этой целью без взимания с него отдельной платы: 

6.11.1. иметь доступ в режиме реального времени к информации о выбираемых 

Поставщика, а также проведенных Исполнителем платежах по счету целевого финансирования; 

6.11.2. осуществлять функции дополнительного акцепта (путем проставления электронной 

подписи) любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования, либо их отклонения. 

6.12. Проверять соблюдение Исполнителем обоснованного выбора Субподрядных 

организаций с использованием Интернет-площадки. 

6.13. Еженедельно (если по усмотрению Заказчика не установлен иной срок) вправе 

запрашивать у Исполнителя и получать отчет о проделанной Работе.  
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6.14.  При возникновении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей по Договору не будет произведено в 

установленный Договором и соответствующим графиком срок, приостановить выполнение Работ 

(Услуг), направив Исполнителю письменное уведомление. 

6.15. В случае необходимости вносить в установленном порядке изменения в утвержденное 

Задание на проектирование без увеличения Цены Договора. Работы, не указанные в Задании на 

проектирование, а также дополнительных соглашениях приемке и оплате не подлежат.  

6.16. Вносить изменения в Проектную и (или) Рабочую документацию на любом этапе 

реализации Договора. Если такие изменения влекут за собой необходимость корректировки стоимости 

Работ и (или) сроков производства Работ, Стороны заключат соответствующее дополнительное 

соглашение к Договору в установленном Договоре порядке. 

6.17. Вносить изменения в объем Работ, а именно: 

− увеличить или сократить объем любой работы по Договору;  

− увеличить или сократить объем поставляемых Исполнителем Оборудования, Товаров, 

Материалов, Конструкций и Изделий по Договору;  

− исключить любую работу; 

− изменить характер или качество, или вид любой части работы; 

− выполнить дополнительную работу любого характера. 

Изменения, вносимые Договор по инициативе Заказчика, оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения. Подготовку указанного дополнительного соглашения 

осуществляет Заказчик. В случае неподписания и (или) непредоставления Исполнителем 

подписанного с его стороны дополнительного соглашения об изменении Цены Договора в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с даты вручения Заказчиком Исполнителю, Договор считается измененным 

и подлежит исполнению на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем 

абзаце срока. 

6.18. Отказаться от приемки и оплаты Работ, выполненных Исполнителем, но не 

предусмотренных Договором и соответствующим дополнительным соглашением, выполненных с 

Недостатками (Дефектами), в отношении которых имеются неустраненные на дату предъявления 

соответствующих Работ к приемке замечания в общем журнале производства работ и (или) не 

подтвержденных надлежащим образом оформленной Исполнительной документацией. 

6.19. Осуществлять строительный контроль путем проведения следующих контрольных 

мероприятий (включая, но не ограничиваясь): 

-  освидетельствование Скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных 

Конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

-  приемка законченных видов Работ; 

-  проверка соответствия законченного строительством Объекта требованиям Проектной и 

Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка, технических регламентов; 

-  проверка выполнения Исполнителем геодезических работ в процессе строительства; 

-  производственный контроль за результатами лабораторных испытаний Материалов, Изделий, 

Конструкций и Оборудования; 

-  изучение замечаний и письменных предписаний авторского надзора, органов государственного 

строительного надзора в журнале производства работ, сверку замечаний из журнала авторского надзора 

и журнала производства работ на предмет проверки их устранения Исполнителем; 

-  проверка исполнения Исполнителем, Субподрядными организациями указаний и предписаний 

авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований строительного контроля 

Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых Материалов, 

Конструкций, Изделий и Оборудования; 

-  проверка ведения журнала работ Исполнителем, внесение в него записей и отметок об 

устранении выявленных Недостатков (Дефектов) и разрешении производства последующих Работ; 

-  проверка наличия, правильности и своевременности оформления Исполнителем 

Исполнительной документации, общих и специальных журналов работ, документов, подтверждающих 

качество применяемых Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования; 
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-  проверка правильности составленной Исполнителем Исполнительной документации; 

-  иные мероприятия. 

6.20. Заказчик может принять на себя обязательство по обеспечению Объекта Материалами, 

Изделиями, Конструкциями и Оборудованием в согласованные с Исполнителем сроки. В таком случае 

перечень, количество, порядок поставки и сроки поставки согласовываются Сторонами отдельно 

путем подписания разделительной ведомости поставки и дополнительного соглашения к 

Договору. При этом Цена Договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость этих 

Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования.  

6.21. Контролировать проведение комплексных испытаний инженерных систем и 

Оборудования. 

6.22. Осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения 

Исполнителем Работ (Услуг), а также проверку соблюдения последовательности и состава 

технологических операций при осуществлении строительства Объекта. Количество и сроки проведения 

проверок определяются Заказчиком самостоятельно и с Исполнителем не согласовываются. По 

результатам проверок составляются акты, которые передаются Исполнителю не позднее чем через 10 

(Десять) рабочих дней после окончания проверки. 

6.23. По своему усмотрению принимать участие в приемке Товаров, Материалов, 

Конструкций Изделий и Оборудования, поставляемых Исполнителем, проводить проверки соблюдения 

установленных норм и правил складирования и хранения Товаров, Материалов, Конструкций, Изделий 

и Оборудования. При обнаружении во время приемки Товаров, Материалов, Конструкций, Изделий и 

Оборудования фактов недопоставки и (или) повреждения упаковки, внешнего вида, нарушения 

комплектности и т.п., Заказчик вправе уведомить об этом Исполнителя и указать перечень 

недопоставленных (поврежденных) частей Товаров, Материалов, Изделий, Конструкций и 

Оборудования.  

6.24. Заказчик в целях осуществления производственного контроля за результатами качества 

выполненных Работ, а также лабораторных испытаний Товаров, Материалов, Изделий, Конструкций, 

Оборудования и результатов выполненных Работ вправе по своему усмотрению самостоятельно 

проводить лабораторные испытания с привлечением аккредитованной организации. Если в ходе 

проведения Заказчиком лабораторных испытаний будет установлено, что какие-либо Материалы, 

Изделия, Конструкции, Оборудование и выполненные Работы имеют отклонения от установленных 

требований положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе 

Москве нормативных документов и правил и (или) положений Договора о качестве Материалов, 

Изделий, Конструкций, Оборудования и (или) Работ, то данный факт будет являться основанием для 

применения Заказчиком положений пунктов 5.8.2. – 5.8.7. Договора, а затраты Заказчика на проведение 

такого лабораторного контроля должны быть компенсированы Исполнителем. Размер затрат Заказчика 

должен быть документально подтвержден первичными учетными документами и направлен 

Исполнителю. Возмещение затрат может быть осуществлено путем перечисления денежных средств 

Заказчику либо путем уменьшения причитающихся Исполнителю платежей. 

6.25. Давать Исполнителю указания о замене Товаров, Материалов, Изделий, Конструкций и 

Оборудования. 

6.26. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем. 

6.27. В случае необходимости требовать предоставления надлежащим образом заверенных 

копий учредительных документов и детализированной бухгалтерской отчетности Субподрядных 

организаций (поставщиков), производящих Работы (осуществляющих поставки) в рамках реализации 

Договора.  

6.28. Приостановить приемку и оплату выполненных Работ по Договору в случае 

предъявления в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Договора с даты 

подачи искового заявления до даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в 

законную силу. 

6.29. Привлечь Исполнителя к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими 

лицами в связи с выполнением Исполнителем Работ по Договору, а также по искам, предъявленным в 

связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности. 

6.30. В любое время суток, не зависимо от дня недели, проводить контроль качества 

содержания Строительной площадки и культуры производства Работ (в том числе осуществлять 
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проверки соблюдения Исполнителем норм и требований охраны труда, промышленной, пожарной, 

экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности). 

6.31. При выявлении в период выполнения Работ нарушений нормативных документов, 

правил и положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и города 

Москве, а также нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности, выдавать Исполнителю письменное распоряжение 

(письмо/предписание/акт-предписание) об устранении нарушений, требовать принятия 

незамедлительных мер по устранению нарушений с указанием технически обоснованного срока 

устранения. В случае выявления Заказчиком нарушения, совершенного впервые, Заказчик выносит 

предупреждение без выставления штрафных санкций, предусмотренных Приложением №4 к Договору. 

Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности строительства, культуре 

производства (охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности), указывается в Приложении № 4 к Договору. Замечания, выданные 

посредством информационной системы управления проектами (при наличии технической возможности 

в используемой системе), имеют равную юридическую силу с замечаниями, направленными в 

письменном виде, и считаются автоматически полученными Исполнителем. В случае игнорирования 

распоряжения (письма/предписания/акта-предписания, акта проверки), в том числе нарушении сроков 

устранения, Заказчик имеет право приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале 

работ) до устранения выявленных замечаний с наложением соответствующих штрафных санкций. 

6.32. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях Исполнителя. 

Вызывать Исполнителя на производственные совещания Заказчика. 

6.33. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение Работ на Объекте, направив 

Исполнителю уведомление о приостановке выполнения Работ не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до 

такого приостановления, без возмещения ему убытков вследствие вынужденного простоя. В таком 

случае приостановление вступает в силу с даты получения Исполнителем уведомления или в более 

позднюю дату, указанную в уведомлении. 

6.34. Заказчик не обязан оплачивать Работы, выполненные за период, на который было или 

должно было быть приостановлено выполнение Работ. 

6.35. В случае выявления необходимости самостоятельного выполнения части Работ, а 

равно получения какой-либо документации, выполнение или получение которых возложено 

Договором на Исполнителя, Заказчик вправе в рабочем порядке (по электронной почте) уведомить 

Исполнителя о выполнении таких Работ/получении документации силами и средствами 

Заказчика, с последующим удержанием и зачетом такой стоимости из платежей, подлежащих 

перечислению Исполнителю. 

6.36. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязуется: 

7.1. В части организации проектно-изыскательских работ: 

7.1.1.  Исполнитель обязуется в срок не более  5 (Пяти) дней с даты заключения Договора обязуется 

осуществить регистрацию на указанной в пункте 3.4.1 Договора Интернет- площадке, а также в течение 

календарных дней 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, установить и использовать 

Информационную систему управления проектами для формирования детализации (при необходимости) 

и актуализации Календарно-сетевого графика (при необходимости), предоставления отчетов и 

выполнения иных действий, предусмотренных Договором. Выполнение работ (оказание услуг) 

осуществляется с использованием порядка подбора Строительных ресурсов, выбор которых 

осуществляется в порядке, согласованном пунктами 3.2, 3.4 Договора, если иной порядок не установлен 

дополнительными соглашениями. 

7.1.2. Выполнить Работы (Услуги) в сроки, установленные Календарно-сетевом графике 

(Приложение № 1), а также дополнительных соглашениях соблюдая начальный, конечный и 

промежуточные сроки выполнения работ. 

7.1.3. В течение 30 (Тридцати) календарных дней (если иной срок не будет согласован 

сторонами в Приложении № 1) с даты подписания Договора подготовить и предоставить Заказчику 
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на утверждение детализированный Календарно-сетевой график, проект Задания на 

проектирование, программу инженерных изысканий, а также в тот же срок при выявлении 

недостатков в полученном ТХЗ представить перечень изменений/дополнений в ТХЗ. 

В случае, если при согласовании Заказчиком изменений/дополнений в ТХЗ с 

заинтересованными лицами Заказчиком будут получены замечания, Исполнитель обязуется 

устранить такие замечания и/или вести изменения и/или дополнения и повторно предоставить 

Заказчику на согласование изменения/дополнения в ТХЗ.  

7.1.4. Исполнитель еженедельно, с даты начала Работ (Услуг), не позднее 15:00 

понедельника следующего за отчетной неделей, обязуется производить актуализацию Календарно-

сетевого графика, в Информационной системе управления проектами, путем внесения информации 

о фактически выполненных за отчетную неделю работах, корректировки расписания и состава 

работ (в случае необходимости) с целью достижения целевых показателей и на основании 

актуализированной информации формировать из графика отчет. Отчет в бумажном формате с 

подписью Исполнителя предоставляется по запросу Заказчика. Отчет, представленный в отличном 

от предусмотренного настоящим пунктом формате, к рассмотрению не принимается.  

7.1.5. Обеспечить в счет Цены Договора выверку кабельной канализации и предоставить 

результат Заказчику.  

7.1.6. В день завершения соответствующего этапа представить Заказчику отчет с 

приложением документов (согласно, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и Технического 

задания). 

7.1.7. Обеспечить на основе ТХЗ и утвержденного Заказчиком Задания на проектирование, 

выполнение проектно-изыскательских работ, разработку и согласование с Заказчиком и 

заинтересованными лицами Проектной и Рабочей документации, получить в органах 

государственной экспертизы (Мосгосэкспертизы) необходимые согласования, а также, 

положительное заключение государственной экспертизы на разработанную Проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, включая, но не ограничиваясь 

положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случае размещения 

объекта на особо охраняемых природных территориях) в сроки, установленные в разделе 4 

настоящего Договора, и соответствующим графиком.  

7.1.8.  Осуществлять разработку проектной и рабочей документации одновременно, в 

соответствии со сроками, предусмотренными в Календарно-сетевом графике и соответствующих 

дополнительных соглашениях.  

7.1.9. Не вносить в ПД и РД без предварительного согласования в письменной форме 

Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства 

Объекта. 

7.1.10. В случае получения замечаний Мосгосэкспертизы при приемке ПД или в процессе 

проведения государственной экспертизы или получения отрицательного заключения по ПД, 

Исполнитель обязуется устранять замечания за свой счет и осуществлять сопровождение ПД при 

прохождении государственной экспертизы (в том числе повторной). По факту получения 

замечаний или отрицательного заключения Исполнителем в течение 2 (Двух) рабочих дней 

обязуется предоставить график устранения замечаний с отражением сроков устранения по 

каждому замечанию Мосгосэкспертизы. Срок на устранение замечаний Мосгосэкспертизы 7 

(Семь) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком.  

7.1.11.  Разработать СТУ (при необходимости) и согласовать их в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), 

а в случае, если СТУ содержат технические требования на проектирование и строительство 

объектов в части обеспечения пожарной безопасности - дополнительно в Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

7.1.12. Осуществлять разработку РД одновременно с ПД и в полном соответствии с ПД. При 

разработке РД одновременно с ПД, незамедлительно осуществлять корректировку РД, при 

наличии замечаний к ПД.  При этом в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты выхода 

экспертного заключения разработать и согласовать с Заказчиком проект сметы договора на 

выполнение строительно-монтажных работ, с указанием цены соответствующих технологически 
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законченных элементов, включающий необходимый  комплекс работ (строительные конструкции: 

подземная часть, наружные стены, внутренние стены, заполнение оконных и дверных проемов, 

крыша, полы, отделочные работы и т.п.), системы инженерно-технического 

обеспечения  и  связанных между собой работ, необходимых в соответствии с проектной 

документацией для возведения технологически законченного конструктивного решения. В случае 

получения замечаний согласующих инстанций и организаций, а также обоснованных замечаний 

Заказчика Исполнитель за свой счет и без увеличения Цены договора осуществляет доработку и 

исправление РД. 

7.1.13.  В случае внесения изменений в РД относительно утвержденной ПД (модификации), 

Исполнитель обязуется внести такие изменения в ПД в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты внесения таких изменений, если иной срок не будет согласован сторонами. Необходимость 

проведения повторной государственной экспертизы, определяется Заказчиком.  

7.1.14.  Предусматривать в проекте использование строительных материалов, конструкций 

и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие 

техническим и экологическим требованиям и не снятых с производства. 

7.1.15. Если в процессе выполнения Работ (Услуг) выясняется неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ (Услуг), 

Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика письменно, с 

соответствующим обоснованием не позднее 5 (Пяти) дней после приостановления Работ (Услуг). 

В этом случае, Стороны обязаны в течение 15 (Пятнадцати) дней рассмотреть вопрос о 

целесообразности продолжения Работ.  

7.1.16. Передать Заказчику вместе с Актом о приемке выполненных Работ (оказанных 

Услуг) с приложением накладных, утвержденную ПД и РД и другие документы, 

полученные/разработанные Исполнителем в рамках реализации Договора.  

ПД передается Заказчику в соответствии с требованиями, указанными в Техническом 

задании. 

7.1.17. В согласованный с Заказчиком срок и за собственный счет устранять несоответствия 

ПД и РД, устранять недостатки в ПД и РД, выявленные при приемке и/или согласовании, 

проведении государственной экспертизы, утверждении и/или в период строительства Объекта. 

Если Исполнитель не устраняет Недостатки в установленный срок, Заказчик вправе своими 

силами устранить такие Недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от 

Исполнитель возмещения расходов на устранение Недостатков.  

7.1.18.  Еженедельно, в соответствии с положениями раздела 12 предоставлять Заказчику 

отчеты о ходе разработки ПД и РД, о выполнении Работ, а также о ходе выполнении Авторского 

надзора.  

7.1.19.  Обеспечить целевое использование денежных средств, получаемых от 

Заказчика. 

7.1.20. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и 

информацию по Объекту, в том числе платежные документы, финансовую отчетность и другие 

документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.  

7.1.21. Приостановить выполнение Работ (Услуг) по настоящему Договору с даты 

получения от Заказчика уведомления о расторжении настоящего Договора.  

7.1.22. Подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, утверждающее 

измененную Цену Договора (п.3.8 Договора).  

7.1.23. В случае если в процессе корректировки РД выявляется необходимость 

корректировки ПД, получившей положительное заключение государственной экспертизы 

Исполнитель осуществляет такую корректировку в счет цены Договора с последующим 

сопровождением получения Заказчиком повторного заключения государственной экспертизы. В 

случае корректировки ПД по инициативе Заказчика (дополнительный объем Работ), стороны 

будут руководствоваться положениями пунктов 3.8 и 3.9 Договора.  

7.1.24. Обеспечить оформление в установленном порядке в Москомархитектуре 

Свидетельства об утверждении Архитектурно-градостроительного решения Объекта 

капитального строительства, обеспечив соответствие (совпадение) основных показателей проекта 

с положительным заключением Мосгосэкспертизы.  
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7.1.25. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не определен иными 

условиями Договора или Заказчиком, решать возникающие в процессе строительства вопросы, 

связанные с неточностями и/или недостатками в разработанной РД и соответственно с 

возникновением в этом случае необходимости по внесению исправлений и разработок в РД в 

соответствии с установленными требованиями, и осуществлять контроль исполнения. 

7.1.26.  В связи с тем, что личность Исполнителя имеет существенное значение для 

Заказчика Исполнитель не вправе уступать права и обязанности по Договору.  

7.1.27. Исполнитель обязан по указанию Заказчика вносить изменения в РД в процессе 

строительства до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.  

7.1.28.  При расторжении Договора до завершения проектирования Объекта передать 

Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования, 

разработанную документацию и другие документы, полученные/разработанные в ходе 

исполнения обязательств по Договору, а также сдать по акту фактически выполненный объем 

Работ.  

7.1.29.  В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить 

Заказчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, с 

указанием Ф.И.О., наименования СРО, членом которой является Исполнитель.  

7.1.30.  Доработать и исправить проектную документацию по письменным замечаниям 

согласующих инстанций и организаций, а также по обоснованным замечаниям Заказчика за свой 

счет и без увеличения договорной цены по настоящему Договору. 

7.1.31.  В случае получения отрицательного заключения Мосгосэкспертизы в отношении 

ПД и (или) результатов Инженерных изысканий за счёт собственных средств компенсировать 

Заказчику затраты, связанные с прохождением повторной и последующих экспертиз путем оплаты 

стоимости проведения повторной и последующих государственных экспертиз. Стоимость 

проведения повторных и (или) последующих государственных экспертиз, подлежащая оплате в 

соответствии с настоящим подпунктом, будет определена после заключения договора возмездного 

оказания услуг на проведение такой экспертизы, копия которого направляется Исполнителю в 

течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его заключения (подписания электронной подписью 

обеими сторонами договора) посредством электронной почты. Оплата стоимости проведения 

повторной и (или) последующих экспертиз должна быть осуществлена Исполнителем в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты получения копии договора возмездного оказания услуг на проведение 

экспертизы. Исполнитель обязан направить Заказчику посредством электронной почты копию 

платежного поручения об оплате стоимости проведения повторной и (или) последующей 

экспертизы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты оплаты. В случае возникновения у Заказчика 

обязательств по перечислению налогов, сборов или иных обязательных платежей, связанных с 

перечислением Исполнителем стоимости проведения повторной и (или) последующих экспертиз, 

Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика 

соответствующего уведомления о расчете компенсации налоговых затрат возместить Заказчику 

затраты, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в полном объеме на 

расчетный счет, указанный в разделе 24 Договора.  

7.1.32.  Самостоятельно в счет Цены Договора оплачивать Услуги организаций, 

выполняющих функции по согласованию ПД и РД на возмездной основе, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством или регламентами этих организаций такие Услуги по 

согласованию должны быть оплачены Заказчиком.  

7.1.33.  Гарантировать отсутствие нарушения авторских и патентных прав при разработке 

ПД/РД. 

7.1.34.  Назначить не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора 

Представителя Исполнителя, а также главного инженера проекта, официально известив об этом 

Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и предоставлением 

приказа о назначении главного инженера проекта. 

7.1.35.  В случае введения новых или изменения ранее действующих нормативных 

документов в процессе проектирования, Исполнитель обязуется известить Заказчика об этих 

изменениях в письменном виде и скорректировать ПД / РД, включая уже переданную Заказчику, 

а также при необходимости разработать дополнительную документацию в счет Цены Договора. 
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7.1.36.  Выставлять Заказчику счета-фактуры (в том числе на аванс), оформленные в срок и 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

7.1.37.  Не передавать ПД / РД и иные материалы, полученные по настоящему Договору, 

либо разработанные при исполнении Договора - третьим лицам без согласия Заказчика. 

7.1.38. В срок не позднее 30 сентября текущего года, заявлять Заказчику лимиты 

финансирования на следующий год, в объеме, достаточном для выполнения обязательств 

Исполнителем, в следующем году. 

7.1.39. Своими силами и средствами (без возмещения Заказчиком понесенных затрат) 

обеспечить своевременное приобретение Информационной системы управления строительными 

проектами для своевременной сдачи Заказчику Исполнительной документации в электронной 

форме. Обеспечить применение Информационной системы управления строительными проектами 

(при необходимости) привлеченными Субподрядчиками. Организовать в том числе ведение, обмен, 

подписание, согласование, учет в ней Исполнительной документации в рамках исполнения 

обязательств по оказанию услуг Авторского надзора. 

Нести ответственность за корректное, качественное формирование Исполнительной 

документации в Информационной системе управления строительными проектами (в том числе в 

рамках исполнения обязательств по оказанию услуг Авторского надзора), не допуская искажения, 

фальсификации и иного несоответствия Исполнительной документации, передаваемой Заказчику 

в электронной форме, оригиналам такой документации, а равно фактическим обстоятельствам и 

объемам Работ.  

Заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов, 

полученных и подписанных усиленной квалифицированной подписью, либо приложений к ним. 

Срок предоставления документов не должен превышать 5 (Пять) рабочих дней с даты получения 

требования Заказчика. Для целей оперативного предоставления Заказчику оригиналов документов 

Исполнитель обязуется организовать учет и структурированное (раздельное) хранение 

оформляемой документации и всех оригиналов документов (приложений) до ввода Объекта в 

эксплуатацию и последующих 12 месяцев после ввода Объекта в эксплуатацию. 

В случае выявления Заказчиком несоответствия объемов Работ, отраженных в 

Исполнительной документации, фактически выполненным объёмам Работ на Объекте, а равно 

выявлении иных недостатков в документации, внесенной в Информационную систему управления 

строительными проектами, либо полученных оригиналах документов, Заказчик незамедлительно 

выдает Исполнителю предписание, обязательное для исполнения Исполнителем. Исполнитель 

обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 

предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, устранить выявленные 

замечания и повторно предъявить их к проверке и приемке Заказчику, при этом ранее принятые 

документы и(или) объемы Работ считаются выполненными ненадлежащим образом до устранения 

недостатков и подтверждения Заказчиком факта их устранения. 

7.1.40. Исполнитель обязан выполнять требования Заказчика, предьявленные посредством 

Информационной системы управления строительными проектами. Такие замечания имеют равную 

юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде, и считаются 

автоматически полученными Исполнителем в момент их размещения Заказчиком в 

Информационной системе управления строительными проектами. Исполнитель не вправе ссылаться 

на отсутствие подключения к данной системе или ее ненадлежащую работу, если не докажет, что 

она не функционирует по причинам, зависящим исключительно от третьих лиц. 

 

7.2. В части оказания услуг по Авторскому надзору: 

7.2.1. Осуществлять Авторский надзор в соответствии с требованиями нормативных актов, в 

том числе в соответствии с Приказом Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об утверждении 

свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" (вместе 

с СП 246.1325800.2016). 

7.2.1.1. Исполнитель обязуется загружать, согласовывать, подписывать (уполномоченными 

на это лицами) Исполнительную документацию в рамках исполнения обязательств по оказанию 

услуг Авторского надзора в Информационную систему управления строительными проектами в 

электронной форме. Исполнитель обязуется выполнять требования Заказчика, предьявленные 

посредством Информационной системы управления строительными проектами в рамках 
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оказываемых услуг по Авторскому надзору в электронной форме. Такие замечания имеют равную 

юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде, и считаются 

автоматически полученными Исполнителем в момент их размещения Заказчиком в 

Информационной системе управления строительными проектами. 

7.2.1.2. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика письменно и в Информационной 

системе управления строительными проектами о выявленных недостатках в выполненных работах 

при строительстве Объекта. После устранения выявленных дефектов в Информационной системе 

управления строительными проектами составляется акт об устранении указанных недостатков, 

который подписывается сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью. 

7.2.1. Проверять в процессе строительства соответствие выполняемых Работ проектным 

решениям, предусмотренным ПД, РД, соответствие выполняемых Работ проекту организации 

строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу 

оборудования (в том числе инженерного).  

7.2.2.  Проводить выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии 

производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и 

долговечности конструкций и монтажа оборудования.  

7.2.3. Своевременно, но не более 5 (Пяти) рабочих дней если иной срок не согласован с 

Заказчиком, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в РД (а при 

необходимости в ПД), в части принятия проектных решений, не требующих переработки проекта 

(согласование замены материалов и оборудования, соответствующих по техническим 

характеристикам в привязке к техническим условиям) и не влекущих увеличения сметной 

стоимости строительства.  

7.2.4. Информировать Заказчика о несвоевременном и (или) некачественном выполнении 

указаний сотрудников Исполнителя, осуществляющих Авторский надзор, для принятия 

оперативных мер по устранению выявленных отступлений от РД и нарушений требований 

нормативных документов.  

7.2.5.  Вести в установленном порядке журнал Авторского надзора и контролировать 

исполнение указаний, внесенных в журнал, а также устанавливать в нем сроки для устранения 

выявленных отступлений или нарушений в ходе осуществления Авторского надзора за 

строительством Объекта.  

7.2.6.  Осуществлять проверку наличия в ППР: схем производства работ; технологических 

карт; последовательности установки конструкций и оборудования; мероприятий обеспечивающих 

требуемую точность установки и пространственную неизменяемость конструкций и оборудования 

в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; мер, обеспечивающих 

устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе их возведения.  

7.2.7.  Соблюдать нормы и правила по охране труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности.  

7.2.8.  Участвовать:  

- в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от 

качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых 

зданий и сооружений;  

- в промежуточной приемке ответственных конструкций в сроки, установленные в 

извещении Исполнителя о готовности ответственных конструкций;  

- в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;  

- в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения в случаях, предусмотренных проектной и подготовленной на ее основе рабочей 

документацией;  

- в выявлении отклонений от проектного положения, законченных монтажом (возведением) 

конструкций, оборудования и участков сетей инженерно-технического обеспечения; оценка их 

допустимости в соответствии с предельными отклонениями, установленными в Рабочей 

документации;  

- в совещаниях по вызову Заказчика для решения вопросов, возникающих в процессе 

производства Работ (Услуг). Решения, принимаемые на таких совещаниях в отношении 

Исполнителя, являются обязательными для исполнения. 
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7.2.9. Письменно уведомлять Заказчика о выявленных недостатках выполненных работ 

при строительстве Объекта. После устранения выявленных дефектов составляется акт об 

устранении указанных недостатков, который подписывается Заказчиком, уполномоченным лицом 

Исполнителя, осуществляющим строительно–монтажные работы и руководителем группы 

Авторского надзора.  

7.2.10. Осуществлять контроль за выполнением замечаний, внесенных в журнал 

Авторского надзора за строительством.  

7.2.11.  В срок не позднее 1 (Одного) календарного дня с момента получения от Заказчика 

уведомления о приостановке выполнения Работ (Услуг) если иной срок не указан в уведомлении, 

приостановить выполнение Работ (Услуг) до срока, указанного в таком уведомлении, а если срок 

не указан в уведомлении до получения особых распоряжений Заказчика.  

7.2.12. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Договора.  

 

7.3. В части выполнения строительно-монтажных работ и в период выполнения Работ: 

7.3.1. После заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставить 

Заказчику не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ, общие 

и специальные журналы работ, подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора. 

Журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы, титульные листы указанных журналов 

должны быть заполнены. 

7.3.2. Заключить договор страхования на условиях, согласованных Заказчиком, и в 

соответствии с разделом 14 Договора. 

7.3.3. Выполнить все Работы по Договору собственными силами и (или) силами привлеченных 

Субподрядных организаций в порядке, установленном Договором с использованием Интернет- 

площадки, с учетом положений раздела 11 Договора. 

7.3.4. К дате начала выполнения Работ, после подписания соответствующего дополнительного 

соглашения согласно Календарно-сетевому графику разработать и согласовать в установленном 

порядке проект производства работ (далее - ППР), составленный в соответствии с требованиями 

нормативных документов, положений и правил (в том числе рекомендуемых), действующих в 

Российской Федерации и городе Москве, который в обязательном порядке должен включать в себя, в 

том числе, но не ограничиваясь: 

− технологические карты; 

− схемы операционного контроля качества: 

− график поставки Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций; 

− механизацию строительства, включающую в себя: схему организации движения, схемы 

освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения Временных зданий 

и сооружений и их подключение к коммуникациям, график использования машин и механизмов. 

7.3.5. Принять от Заказчика Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной 

площадки, оформить с Заказчиком акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, 

предусмотренный приложением к Приказу Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об 

утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

7.3.6. При проведении проверок предоставлять Заказчику все необходимые документы и 

информацию по Объекту, в том числе: первичные бухгалтерские документы, платежные документы, 

бухгалтерскую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование денежных 

средств. 

7.3.7. Обеспечить в счет Цены Договора получение всех необходимых технических условий 

по временному инженерному обеспечению Объекта и осуществить в счет Цены Договора временные 

подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и постоянные 

подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом 

организации строительства (далее – ПОС), ППР, условиями на присоединение, Проектной и Рабочей 

документацией; самостоятельно оформить договорные отношения для целей временного 

устройства системы электроснабжения, при подключении от внешних электрических сетей.  

7.3.8. Обеспечить в счет Цены Договора возведение бытового городка, штаба строительства, а 

также временных проездов и автомобильных дорог в соответствии с ПОС, ППР, Проектной и Рабочей 
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документацией. 

7.3.9. Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней направить Заказчику уведомление о начале 

Работ, а по окончанию Работ – уведомление в соответствии с пунктом 5.8.1 Договора. 

7.3.10. Заказать в ГБУ «Мосгоргеотрест» или иной согласованной с Заказчиком организации 

разбивочный план осей Объекта и закрепление его в натуре, оформить акт геодезической разбивочной 

основы, обеспечить сохранность закрепления разбивочного плана в натуре в течение всего срока 

выполнения Работ по Договору. 

7.3.11. Получить координаты пунктов опорной геодезической сети города Москвы (ОГС 

Москвы), в случае если применяется. 

7.3.12. При необходимости получать разрешения соответствующих эксплуатирующих 

организаций на производство Работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи, в полосе 

отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на 

Строительной площадке, существующих транспортных магистралей, очистных сооружений, а также 

вырубку лесных насаждений и пересадку деревьев. 

7.3.13. Получать разрешения на пользование сетями в период строительства Объекта в 

соответствии с ПОС.  

7.3.14. Заказать и получить контрольно-исполнительные геодезические съемки подземных 

инженерных коммуникаций, а также исполнительную топографическую съемку Объекта. Обеспечить 

выполнение контрольной геодезической съемки подземных коммуникаций по факту выполнения работ 

по прокладке соответствующих инженерных коммуникаций с последующим внесением полученных 

данных в Геофонд города Москвы. 

7.3.15. Получать, при необходимости, иные документы и согласования, необходимые для 

выполнения Работ. 

7.3.16. Исполнитель должен организовать до начала Работ и иметь задокументированную 

систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта Российской 

Федерации. Исполнитель обеспечивает проведение службой контроля качества строительства - 

контроль качества в отношении всех видов Работ по документированным процедурам, 

выполняемым по Договору в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. 

Контроль качества Работ на Объекте должен осуществляться в форме постоянного контроля за 

соответствием выполняемых Работ Проектной и Рабочей документации, требованиям 

технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего 

периода выполнения Работ на Объекте, а также в соответствии с требованиями, изложенными в 

Регламенте АНО «РСИ» по организации системы управления качеством подрядчиками. 

7.3.17. Предоставить Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора 

информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, с указанием Ф.И.О., получив у таких специалистов согласие на предоставление 

Заказчику персональных данных. Незамедлительно сообщать Заказчику в случае изменения 

численного состава специалистов, находящихся в трудовых отношениях с Исполнителем, либо с 

Субподрядными организациями и включенных в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

7.3.18. Обеспечить присутствие полномочного представителя Исполнителя на всех 

совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам исполнения договорных обязательств, при этом 

предоставление соответствующей доверенности не требуется (кроме случаев специального запроса 

Заказчика). Уведомление о проведении совещания доводится до Исполнителя по электронной почте. 

Указания и предписания, установленные в протоколах совещаний, являются для Исполнителя 

обязательными к исполнению в определенные такими протоколами сроки. Помимо исполнения 

протокольных указаний и предписаний Заказчика, Исполнитель обязуется направлять Заказчику 

отчеты об исполнении протоколов таких совещаний. Копия протокола направляется по электронной 

почте, если иное прямо не указано Заказчиком. Заказчик вправе направлять Исполнителю запросы (за 

подписью генерального директора либо директора по соответствующему направлению) о 

предоставлении документации (информации), обязательные для исполнения в установленные в таких 

запросах сроки. Запросы направляются по электронной почте, если иное не предусмотрено запросом.  

7.3.19.  Неукоснительно соблюдать единые требования проведения вводных инструктажей, 

предъявляемые в отношении посетителей объекта строительства, изложенные в Регламенте 

проведения вводных инструктажей для посетителей объектов строительства АНО «РСИ». 



38 

 

 

7.3.20. В целях повышения эффективности процесса строительства, обеспечения 

дополнительного контроля за ходом строительства Объекта, обеспечения контроля присутствия 

специалистов (рабочих), командируемых и (или) привлекаемых для выполнения Работ Исполнителем 

и его Субподрядными организациями, за 5 (Пять) рабочих дней до начала Работ на Строительной 

площадке предоставить Заказчику информацию о численности и должностном составе персонала, 

планируемого к направлению для выполнения Работ. В случае изменения ранее предоставленных 

данных Исполнитель обязуется заблаговременно уведомлять Заказчика. 

7.4. В части обеспечения Объекта Товарами, Материалами, Конструкциями, 

Изделиями и Оборудованием, в том числе выполнение пуско-наладочных и шеф-монтажных 

работ: 

7.4.1. Обеспечить в счет Цены Договора Объект всеми Товарами, Материалами, 

Конструкциями, Изделиями и Оборудованием, необходимыми для выполнения Работ по Договору.  

7.4.2. Обеспечить поставку Оборудования с учетом положений пунктов 3.2, 3.4, 11.3 Договора. 

При отсутствии соблюденного выбора среди Поставщиков Субподрядной организации с 

использованием Интернет-площадки, а равно выявлении Заказчиком ненадлежащее обеспечение 

Исполнителем проверки благонадежности поставщика согласно положениям пункта 11.3 Договора, 

Заказчик вправе посредством счета целевого финансирования отказать Исполнителю в проведении 

соответствующего платежа. Исполнитель обязан обеспечить предоставление гарантии на поставляемое 

Оборудование от производителей такого оборудования в пользу Заказчика.  

7.4.3. Поставляемые Исполнителем Товары, Материалы, Конструкции, Изделия и 

Оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.  

Все Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, поставляемые в соответствии с 

Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей 

Исполнителя, организации по строительному контролю Исполнителя, и Заказчика (по его 

усмотрению). Входной контроль поставляемых Исполнителем Материалов, Конструкций, Изделий 

и Оборудования осуществляется при их доставке на Строительную площадку. В случае выявления 

при проведении входного контроля Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования 

несоответствий требованиям, установленным Договором, Проектной и (или) Рабочей 

документацией, использование таких Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования при 

производстве Работ не допускается.  

При выявлении Недостатков (Дефектов) в поставляемом Заказчиком Оборудовании, 

Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о выявленных Недостатках 

(Дефектов). 

7.4.4. Использовать для производства Работ Материалы, Конструкции, Изделия и 

Оборудование, имеющие сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим, 

санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. 

7.4.5. Обеспечить предварительное письменное согласование с Заказчиком основных 

Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, используемых для строительства Объекта и 

своими силами и в счет Цены Договора обеспечить контроль качества отгружаемых с заводов-

изготовителей Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, поставляемых Исполнителем. 

7.4.6. В случае использования Исполнителем и (или) либо привлекаемыми им 

Субподрядными организациями импортного Оборудования - предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие факт завершения прохождения процедуры их таможенного оформления.  

7.4.7. Обеспечить соответствие маркировки поставляемых Оборудования, Материалов, 

Конструкций и Изделий маркировке завода-изготовителя. 

7.4.8. Обеспечить осуществление строительного контроля Исполнителя, включая входной 

контроль Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, лабораторный контроль применяемых 

Материалов, Изделий и Конструкций.  

7.4.9. Обеспечить замену или допоставку поврежденных, некачественных и (или) 

недопоставленных Материалов, Конструкций и Изделий без изменения Цены Договора в сроки, 

установленные Заказчиком. 

7.4.10. В отчетный период передать Заказчику копии документов, подтверждающих стоимость 

использованных Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования (копии договоров на закупку 

(изготовление) Материалов, Конструкций, Изделий, и Оборудования, счетов, товарных накладных 

(актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Исполнителя), платежных поручений об 
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оплате Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования. 

7.4.11. Обеспечить поставку Оборудования вместе с комплектом технической документации, 

инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Если техническая 

документация составлена на иностранном языке, то она предоставляется с переводом на русский язык, 

выполненным профессиональным переводчиком в соответствии с требованиями правил 

стандартизации ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических 

услуг», утвержденных приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 279-ст. 

7.4.12. Обеспечить, чтобы все Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, 

используемые для выполнения Работ по Договору, имели: 

-  копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо 

органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально; 

-  сертификат качества; 

-  паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью завода-изготовителя; 

-  документ, подтверждающий гарантийные обязательства; 

-  регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при необходимости); 

-  инструкции по монтажу, эксплуатации и хранению Материалов, Конструкций, Изделий и 

Оборудования; 

- в случае, если использование определенного вида Оборудования, поставляемого 

Исполнителем по Договору, требует лицензирования, либо получения специальных разрешений 

(регистрации), Исполнитель обязан дополнительно предоставить Заказчику надлежащим образом 

оформленные оригинальные документы, необходимые Заказчику для выполнения лицензионных 

требований и надлежащей регистрации Оборудования в государственных органах Российской 

Федерации (ГИБДД, Ростехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ, Росатом, Роспотребнадзор и т.д.); 

-  иные документы, относящиеся к Материалам, Конструкциям, Изделиям и Оборудованию. 

Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии сертификатов или других документов до 

начала производства Работ, выполняемых с использованием этих Материалов, Конструкций, Изделий 

и Оборудования. 

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания 

Актов о приемке выполненных работ в отношении Работ, выполненных с применением таких 

Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий.  

В случае, если в ходе строительства Объекта или его дальнейшей эксплуатации выяснится, что 

предоставленные документы, относящиеся к Материалам, Конструкциям, Изделиям и Оборудованию, 

являются ненадлежащими (вне зависимости от добросовестности Исполнителя), негативные 

последствия возлагаются на Исполнителя. 

Дата изготовления Оборудования не должна превышать 12 (Двенадцати) месяцев с даты их 

приобретения и поставки Исполнителем на Объект, если иное специально не согласовано Сторонами. 

7.4.13. Обеспечить поставляемое Исполнителем Оборудование, подлежащее монтажу, 

сопроводительной документацией завода-изготовителя, необходимой для монтажа.  

7.4.14. Нести ответственность за соответствие Материалов, Конструкций, Изделий и 

Оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 

7.4.15. В случае поставки какого-либо Оборудования Заказчиком, Исполнитель обязуется 

обеспечить приемку, складирование и сохранность поставляемого на Объект Оборудования поставки 

Заказчика. Для обеспечения на Строительной площадке приемки Оборудования, поставляемого 

Заказчиком, назначить представителя Исполнителя. Полномочия представителя по приемке и передаче 

Оборудования, поставленного Заказчиком, должны быть подтверждены доверенностью. 

7.4.16. В случае поставки Оборудования Заказчиком порядок передачи такого Оборудования 

будет согласован сторонами дополнительно, при этом риск случайной гибели или случайного 

повреждения Оборудования, поставленного Заказчиком, с момента его передачи Исполнителю 

возлагается на Исполнителя до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.  

7.4.17. Заменить в кратчайшие сроки некачественные и (или) не удовлетворяющие 

соответствующим требованиям Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, в отношении 

которых Заказчиком дано указание о замене. 

7.4.18. Осуществить в счет Цены Договора транспортировку (а также погрузо-разгрузочные 

работы) Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования до Строительной площадки, а также в ее 

пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных 
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границ. 

7.4.19. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения Работ 

Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, а также нести затраты на проведение 

индивидуальных испытаний и комплексного опробования до подписания Акта приемки 

законченного строительством Объекта.  

7.4.20. Выполнить пуско-наладочные и шеф-монтажные работы (если применимо): 

- в отношении поставленного Исполнителем Оборудования; 

- в отношении поставленного Заказчиком Оборудования, если Заказчик не осуществляет 

такие работы самостоятельно или с помощью иных привлеченных лиц. 

Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением, стоимость шеф-

монтажных и пуско-наладочных работ включена в Цену Договора. Приемка Оборудования, 

требующего по своим характеристикам осуществления пуско-наладочных и (или) шеф-

монтажных работ, осуществляется в присутствии представителя завода-изготовителя и по 

усмотрению Заказчика – в присутствии его представителя. О выполнении пуско-наладочных и 

(или) шеф-монтажных работ Сторонами составляется акт. 

7.4.21. Разработать и согласовать с Заказчиком программу (методику) приемо-сдаточных 

испытаний Оборудования и инженерных систем не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты 

проведения испытаний смонтированного Оборудования и инженерных систем. 

Провести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и инженерных 

систем и составить соответствующие акты о проведении индивидуальный испытаний в 

соответствии с «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87». 

7.4.22. Принять участие в комплексном опробовании всего Оборудования в присутствии 

представителя Заказчика или его уполномоченного представителя. В случае выявления 

Заказчиком Недостатков (Дефектов) при проведении комплексного испытания Оборудования, 

Заказчик устанавливает Исполнителю технически обоснованный срок на устранение Недостатков 

(Дефектов) и срок проведения повторного комплексного испытания Оборудования. Завершением 

комплексного опробования Оборудования является подписание акта о приемке Оборудования 

после проведения комплексного опробования в соответствии с «СП 68.13330.2017. Свод правил. 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», подтверждающего соответствие показателей 

работы Оборудования характеристикам, указанным в Проектной и Рабочей документации, и условиям 

Договора. 

 

7.5. В период производства Работ: 

7.5.1. Выполнять Работы надлежащим образом, максимально безопасно, экономически 

эффективно и с учетом требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности, в соответствии с требованиями положений (в том числе 

рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и 

правил, с требованиями, установленными Договором, а также в объеме прямо предусмотренном в 

соответствующем Дополнительном соглашении.  

7.5.2. Обеспечить за свой счет персонал Исполнителя средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), а также обеспечить соблюдение 

персоналом мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-19.  

7.5.3. Обеспечить мониторинг за деформациями зданий, попадающих в зону влияния при 

производстве Работ в соответствии с программой мониторинга. 

7.5.4. Обеспечить принятие всех сезонных мер и выполнение сезонных Работ на Строительной 

площадке, соответствующих ПОС и обеспечивающих надлежащие темпы строительства и достижение 

требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 

действующих в Российской Федерации. 

7.5.5. Еженедельно в соответствии с пунктом 12.1 Договора предоставлять Заказчику 

актуализированный Календарно-сетевой график в Информационной системе управления проектами. 

7.5.6. Подготавливать и передавать на рассмотрение Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты выявления отставания сроков фактически производимых Работ от сроков, указанных в 

Календарно-сетевом графике, план корректирующих действий и обновленный Календарно-сетевой 
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график. Предоставление указанного скорректированного графика не является согласованием со 

стороны Заказчика сдвига сроков Работ. 

7.5.7. Выполнить Работы в промежуточные сроки и сдать законченный строительством Объект 

в сроки, предусмотренные Календарно-сетевым графиком работ и разделом 4 Договора. 

7.5.8. Еженедельно предоставлять отчет о ходе строительства Объекта в соответствии с 

разделом 12 Договора. 

7.5.9. Используя Информационную систему управления проектами поддерживать актуальную 

версию Календарно-сетевого графика и вносить в систему достоверные данные о ходе выполняемых 

Работ согласно Регламенту оформления детального графика, ведения учета выполненных работ и 

предоставления информации о ходе выполнения работ.  

7.5.10. По запросу Заказчика предоставлять отчет по запрашиваемой форме о проблемных 

вопросах при выполнении Работ в срок, указанный в запросе Заказчика.  

7.5.11. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости выполнения дополнительных 

Работ и не приступать к их выполнению до получения уведомления от Заказчика о необходимости их 

выполнения и заключения дополнительного соглашения. Исполнитель, выполнивший дополнительные 

Работы при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения к Договору, не вправе 

требовать увеличения Цены Договора. 

7.5.12. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ - немедленно предупредить 

Заказчика путем направления письменного уведомления и до получения от него указаний 

приостановить выполнение Работ. О приостановке Работ направляется соответствующее уведомление.  

7.5.13. Приостановить выполнение Работ по Договору с даты получения уведомления о 

расторжении Договора по основаниям, предусмотренным Договором или действующим 

законодательством, или иной даты, указанной в таком уведомлении. Исполнитель обязуется обеспечить 

необходимое количество Персонала Исполнителя на Объекте на период приостановки Работ для 

поддержания надлежащего состояния Строительной площадки, при этом Исполнителю не подлежат 

возмещению расходы, связанные с сохранением Персонала Исполнителя. 

7.5.14. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению 

к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности. 

7.5.15. Вести общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных 

Работ, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, 

связанные с производством Работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Исполнителя. 

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны 

соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 

В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по 

выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Исполнителем без 

письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя 

Заказчика, то Исполнитель за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших 

приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет. 

7.5.16. Выполнять на Строительной площадке необходимые мероприятия по охране труда, 

пожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также 

экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по Договору. При этом 

Исполнитель обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за 

соблюдением Персоналом Исполнителя нормативных требований охране труда, пожарной 

безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и 

санитарной безопасности во время проведения Работ по Договору. 

7.5.17. Устранять выявленные Заказчиком и (или) уполномоченными Заказчиком лицами, 

осуществляющим строительный контроль, контроль за состоянием охраны труда, промышленной, 

пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности и (или) соответствующими 

инспектирующими организациями нарушения или отклонения в Работах по Договору от Проектной и 

Рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской 

Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и 

правил в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, 

по охране труда, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения 
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соответствующих Работ и (или) даты завершения Работ в полном объеме по Договору и не предъявляя 

каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ. 

7.5.18. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения 

несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба 

окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) 

действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, 

Проектной и Рабочей документации и требованиями Заказчика. 

7.5.19. Незамедлительно информировать Заказчика с направлением копий подтверждающих 

документов: 

- о проведении органом государственного строительного надзора проверок; 

- о результатах проверок, проведенных органом государственного строительного надзора, в том 

числе о выданных замечаниях, предписаниях, о назначенных штрафах. 

7.5.20. Предоставлять Заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных 

случаях), возникших при выполнении Работ по Договору, в течение 1 (Одного) дня с даты 

происшествия. В течение 3 (Трех) рабочих дней, с даты оформления акта о расследовании аварии, 

несчастного случая или инцидента Исполнитель предоставляет Заказчику копии акта и материалов по 

расследованию. 

7.5.21. Информировать Заказчика о любых спорах с работниками или требованиях со стороны 

работников и о любых иных обстоятельствах, которые могут привести к событиям на производстве, 

повлиять на нормальный ход работы на Строительной площадке. Исполнитель соглашается 

пригласить Заказчика и позволить Заказчику присутствовать на любых совещаниях с профсоюзами или 

другими организациями, связанными с производственными отношениями на Строительной площадке. 

7.5.22. Известить Заказчика, а также организации, осуществляющие строительный контроль 

(при наличии), за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и 

Скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих Работ только после приемки 

Заказчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие Работ 

выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по 

требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно 

указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Если для устранения Недостатков (Дефектов) 

или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо 

существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее 

восстановление Работ должны производиться во всех случаях за счет Исполнитель. Если раскрытие, 

переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие 

убытки должны быть возмещены Исполнителем в полном объеме сверх неустоек по Договору. 

Акты освидетельствования Скрытых работ составляются в соответствии с требованиями к 

составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, 

утверждёнными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному 

надзору от 09.11.2017 № 470. 

7.5.23. В случае, если Заказчиком будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные 

Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующее предписание, обязательное для 

исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 

3 (Трех) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком 

в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей 

документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. 

7.5.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы 

при обнаружении: 

−  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

производства Работ; 

−  иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.  

7.5.25. Обеспечить: 

−  в надлежащий срок полную строительную готовность Объекта для получения Разрешения на 
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ввод Объекта в эксплуатацию;   

−  производство Работ в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, рабочими 

чертежами, сводами правил и строительными нормами, и правилами; 

−  качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, 

выданными техническими условиями, требованиями положений (в том числе рекомендуемых) 

действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил; 

−  соблюдение технологии производства Работ; 

−  осуществление строительного контроля; 

−  возможность осуществления авторского надзора на Объекте в установленном порядке;  

−  осуществление входного контроля качества Материалов, Конструкций и Изделий с занесением 

результатов контроля в журнал входного контроля качества; 

−  постоянный лабораторный контроль качества используемых Материалов, Конструкций и 

Изделий; 

−  осуществление геодезического контроля возведения всех частей Объекта, а также монтажа 

Оборудования, выполнения работ по вертикальной планировке, устройству дорог и площадок, а также 

наружных инженерных сетей. Результаты геодезического контроля Исполнитель оформляет в 

соответствии с геодезическими съемками и наносит на исполнительные геодезические чертежи, 

которые подтверждаются подписями о соответствии выполненных в натуре всех видов Работ;  

−  своевременное устранение Недостатков (Дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение 

Гарантийного срока; 

−  бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной 

эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока. 

7.5.26. Нести ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств 

привлеченными Субподрядными организациями. 

7.5.27. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием 

любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а 

также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, 

связанных с таким нарушением. 

7.5.28. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги 

координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в 

период строительства и сохраняемых до его окончания. 

7.5.29. Нести расходы по содержанию Объекта (в том числе расходы на охрану, коммунальные 

услуги и т.п.) до даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта. 

7.5.30. С начала выполнения Работ и до даты подписания Акта приемки законченного 

строительством Объекта нести ответственность за сохранность всего имущества, Материалов, 

Конструкций, Изделий и Оборудования, Строительной техники, бытовых помещений, а также все 

риски повреждения и гибели. 

7.5.31. Приостановить выполнение Работ немедленно по получении от Заказчика уведомления 

о приостановлении, либо с даты, указанной в уведомлении. Исполнитель не вправе возобновить 

выполнение Работ до получения соответствующего указания от Заказчика. 

7.5.32. Исполнитель обязан передать Заказчику до ввода Объекта в эксплуатацию инструкции 

по эксплуатации инженерных систем, Оборудования и иной инженерной инфраструктуры Объекта. 

7.5.33. Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные 

государственные и муниципальные органы, документы, подтверждающие право заниматься 

строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за 

строительство Объекта, с приложением соответствующей доверенности и другие необходимые 

документы в порядке, установленном разделом 11 Договора. 

7.5.34. Оформить, а по окончании выполнения Работ в полном объеме, закрыть ордер на 

производство земляных работ, установку временных ограждений и объектов, а также нести 

ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в 

установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого 

Исполнителя, так и со стороны привлеченных им Субподрядных организаций. 

7.5.35. Содержать Строительную площадку в соответствии с требованиями положений (в том 

числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных 
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документов и правил, в том числе указанных в Приложении № 4 к Договору, и обеспечивать до сдачи 

Объекта Заказчику уборку Объекта и прилегающей территории. Не допускать загрязнения 

территории, прилегающей к Строительной площадке; осуществлять контроль за обустройством и 

содержанием Строительной площадки, прилегающей территории, обеспечить работу пункта 

мойки колес автотранспорта в соответствии с установленными требованиями, удаление грязи с 

поверхностей и выполнение других аналогичных работ. 

7.5.36. В случае, если Проектной документацией предусмотрено лифтовое и подъемное 

оборудование - застраховать гражданскую ответственность владельца особо опасного объекта в 

целях оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на срок не менее 1 (Одного) года.  

7.5.37. Обеспечить пожарную безопасность Строительной площадки в соответствии с ПОС и 

ППР, а также с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской 

Федерации и городе Москве нормативных документов и правил. 

7.5.38. В случае возникновения необходимости выполнения Работ, которые не предусмотрены 

Проектной и Рабочей документацией, а также существующими строительными нормами и правилами, 

руководствоваться положениями, указанными в Приложении № 4 к Договору, письменно согласовав 

выполнение данных Работ с лицом, осуществляющим авторский надзор на Объекте и Заказчиком. 

7.5.39. Осуществлять систематический (в течение всего срока выполнения Работ) вывоз, а также 

накопление и утилизацию строительного мусора, отходов, которые становятся с момента их 

образования на Строительной площадке собственностью Исполнителя, включая крупногабаритные и 

опасные отходы. Для исполнения данного обязательства Исполнитель обязуется заключить договор со 

специализированной организацией, обладающей соответствующей лицензией на вывоз, а также 

хранение и утилизацию строительного мусора и отходов, включая крупногабаритные и опасные 

отходы. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы (талоны и пр.), подтверждающие 

вывоз и утилизацию отходов за отчетный период. По окончании Работ и перед их сдачей Заказчику по 

акту, вывезти весь мусор (отходы). 

7.5.40. В случае выполнения Исполнителем Работ, требующих наличия специалистов по 

охране труда в штате организации - обеспечить наличие таких сотрудников в своем штате, при этом 

Исполнитель обязан включить аналогичное положение в договоры, заключаемые им с Субподрядными 

организациями.  

7.5.41. Возместить Заказчику расходы, понесенные последним, за потребленные 

Исполнителем коммунальные услуги в процессе выполнения Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней на основании выставленных Заказчиком счетов (с приложением копий подтверждающих 

документов). Заказчик вправе зачесть такие расходы в счет подлежащих перечислению 

Исполнителю платежей. 

7.5.42. Осуществлять работы по ликвидации и восстановлению инженерных сетей и 

сооружений, а также осуществлять вывод и снос зданий и сооружений (в т.ч. нежилых 

помещений, гаражей, инженерных коммуникаций и т.д.) в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, а деятельность по сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

строительства и сноса в соответствии Порядком обращения с отходами строительства и сноса в 

городе Москве, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 26.08.2020 № 1386-

ПП.  

 До сдачи металлолома в пункт приема (организацией, имеющей лицензию на 

осуществление операций с металлоломом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») Исполнитель обязуется: 

 - Осуществить резку металлолома, определить объем (вес) металлолома, осуществить 

погрузо-разгрузочные работы при складировании металлолома в заранее установленные 

Исполнителем контейнеры (бункеры-накопители), а также осуществить дозиметрическое 

обследование и проверку металлолома на взрывобезопасность.  

 - Для определения количества (объема) металлолома, подлежащего сдаче в пункт приема 

металлолома, Исполнитель в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после окончания работ по 

демонтажу и выполнения мероприятий, указанных в настоящем подпункте, уведомляет Заказчика 

об окончании работ по демонтажу.   

 - В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя рабочая 

комиссия, в состав которой входит Представитель Заказчика, Представитель Исполнителя, а также 
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представитель Субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу, и иные 

мероприятия, указанные в настоящем подпункте, составляет Акт об обнаружении лома и отходов 

черных и цветных металлов по форме Приложения № И  к Альбому типовых форм. 

  После подписания всеми членами рабочей комиссии без замечаний Акта об обнаружении 

лома и отходов черных и цветных металлов, Исполнитель обязуется сдать металлолом для 

утилизации в пункт приема металлолома по цене не ниже, чем цена, установленная в Проектной 

документации, при этом Исполнитель является агентом по сдаче металлолома и действует от 

своего имени. Услуги по сдаче металлолом для утилизации в пункт приема металлолома входят в 

Цену Договора, уплата отдельного вознаграждения за действия агента не устанавливается.  

 Осуществить демонтаж материалов и изделий, попадающих в зону Работ по ликвидации, 

и сдать для утилизации в пункт приема металлолома, с последующим предоставлением Заказчику 

накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998 № 132, далее – Накладная ТОРГ-12) о приеме лома и отходов черных металлов с 

указанием объема, и стоимости принятого металла от пункта приема металлолома. 

 Исполнитель и Заказчик в подтверждение исполнения обязательств по сдаче металлолома 

подписывают Отчет посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации 

металлолома (Приложение № Н к Альбому типовых форм) с обязательным приложением 

заверенных копий документов, перечисленных в Отчете. Срок предоставления Исполнителем 

Отчета посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации металлолома Заказчику 

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты сдачи металлолома в пункт приема металлолома.  

 На основании полученного отчета агента и заверенных копий документов Заказчик 

выставляет в адрес пункта приема металлолома счет-фактуру согласно пункту 5 статьи 168 НК РФ 

на сумму без учета НДС с указанием «НДС исчисляется налоговым агентом». Обмен документами 

с пунктом приема металлолома осуществляется через Исполнителя.  

 Полученные денежные средства за сдачу металла в пункт приема металлолома 

Исполнитель должен перечислить на расчетный счет Заказчика для внесения обеспечительных 

платежей, перечисления неустоек, штрафов, указанный в Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты подписания Отчета посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации 

металлолома . 

 Если договор с пунктом приема металлолома заключен Субподрядной организацией, то 

Исполнитель  обязуется передать Заказчику копию Отчета посредника (Субподрядной 

организации) об исполнении указания по утилизации металлолома (Приложение № Н к Альбому 

типовых форм) одновременно с Отчетом посредника (Исполнителя) об исполнении указания по 

утилизации металлолома (Приложение № Н к Альбому типовых форм) с обязательным 

приложением заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя копий 

следующих документов: 

 - Отчет посредника (Субподрядчика) (Приложение № Н к Альбому типовых форм); 

 - счета-фактура (Продавец - Исполнитель, Грузоотправитель – Субподрядная 

организация, Покупатель- Пункт приема металлолома) на сумму без учета НДС с указанием 

«НДС уплачен налоговым агентом»; 

 - договор купли-продажи между Субподрядчиком и пунктом приема металлолома; 

 - УПД (либо счет-фактура и накладная ТОРГ-12); 

 - приемосдаточные акты из пункта приема лома; 

 - платежное поручение о получении денежных средств за сдачу металла. 

 В случае, если объем и (или) стоимость принятого пунктом приема металлолома, указанные в 

Накладной ТОРГ-12, не будут соответствовать объему и (или) стоимости, установленных в Проектной 

документации, Исполнитель обязан в срок, установленный Заказчиком, предоставить письменные 

объяснения о причинах расхождения фактического объема металлолома и (или) его стоимости, с 

данными, указанными в Проектной документации. 

 В случае, если объем и (или) стоимость металлолома, указанные в Накладной ТОРГ-12, будет 

меньше объема и (или) стоимости подлежащего утилизации металлолома, отраженного в Проектной 

документации, Исполнитель в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования Заказчика обязан оплатить Заказчику разницу между стоимостью 

металлолома, подлежащего утилизации, указанной в Проектной документации, и стоимостью 
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металлолома сданного в пункт приема металлолома, указанной в Накладной ТОРГ-12, либо 

предоставить Заказчику доказательства того, что расхождения в объеме и (или) стоимости 

возникли не по вине Исполнителя. 

 

7.6. В части ввода Объекта в эксплуатацию: 

7.6.1. В срок не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты завершения всех Работ 

на Объекте (п. 4.1 Договора), обеспечить подготовку и передачу Заказчику документации, относящейся 

к деятельности Исполнителя необходимой для получения Заключения о соответствии и Разрешения на 

ввод Объекта в эксплуатацию. 

7.6.2. После окончания Работ провести сверку ранее переданной (загруженной в 

Информационной системе управления строительными проектами) Исполнительной документации 

и передать недостающую Исполнительную документацию Заказчику и иных документов, относящихся 

к деятельности Исполнителя, необходимых для получения Заключения о соответствии, а также 

документов, необходимых для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи 

постоянной эксплуатирующей организации Объекта в установленном порядке. 

Заказчик вправе запросить, а Исполнитель обязуется предоставить оригиналы: исполнительных 

чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными 

организациями, со штампом ОПС, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, Акта о 

приемке Оборудования после проведения комплексного опробования, расшифровок объектов 

основных средств и ведомостей приемки объектов в эксплуатацию по ЦТП (ИТП) и теплосети, 

подписанного эксплуатирующей организацией перечня поставляемого Оборудования по 

установленной Департаментом городского имущества города Москвы форме, технических паспортов 

на все Технологическое оборудование, Изделий, Материалов и Конструкций, изготавливаемых по 

отдельным заказам, а также в соответствии с Регламентом о порядке передачи исполнительной 

документации в электронной форме АНО «РСИ», сертификатов качества на Материалы, сертификатов 

пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество 

строительной продукции. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (Пять) рабочих 

дней с даты получения требования Заказчика. 

После проверки Заказчиком сформированного Исполнителем полного комплекта 

Исполнительной документации, загруженного в Информационную систему управления 

строительными проектами, в соответствии с Регламентом о порядке передачи исполнительной 

документации в электронной форме Заказчик при отсутствии возражений и замечаний подписывает 

полученный от Исполнителя электронный документ усиленной квалифицированной электронной 

подписью  уполномоченного представителя Заказчика . Количество и перечень предоставляемой 

документации может быть изменен по усмотрению Заказчика. 

В течение срока действия Договора по письменному запросу Заказчика, в установленном порядке 

передать Заказчику требуемое количество экземпляров на бумажном носителе в виде оригиналов 

документов, идентичных электронной версии. 

7.6.2.1. После получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в установленном порядке 

передать Заказчику для передачи организации, осуществляющей эксплуатацию Объекта, 1 (Один) 

экземпляр Исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе. 

7.6.3. Оказать содействие по заключению Заказчиком договоров с ресурсоснабжающими 

организациями, обеспечивающих постоянное снабжение Объекта коммунальными услугами, по 

регистрации и допуску к эксплуатации лифтов. 

7.6.4. Оказать содействие Заказчику при передаче Объекта эксплуатирующей организации, в 

том числе передаче на баланс инженерных сетей и сооружений на баланс ресурсоснабжающим 

организациям, подготовить за свой счет комплект необходимых для этого документов. 

7.6.5. Участвовать в работе приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию и в 

комиссии при обнаружении Недостатков (Дефектов) в Гарантийный срок с правом подписания актов, 

а также, по требованию Заказчика, в промежуточных (инспекционных) комиссиях на Объекте. При 

этом Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссий на Объекте до срока окончания всех 

гарантийных обязательств.  

7.6.6. Исполнитель обязуется принять участие в мероприятиях по получению санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 



47 

 

 

осуществления образовательной деятельности. В случае необходимости Исполнитель обязуется 

привести построенный Объект в соответствие с действующими в момент проведения мероприятий 

нормативными актами, техническими регламентами, государственными стандартами, СНиП и другими 

положениями (в том числе рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе 

Москве, а также устранить замечания комиссии по лицензированию Объекта 

7.6.7. В случае принятия Заказчиком решения о консервации и (или) досрочном прекращении 

строительства Объекта произвести за свой счет работы по консервации Объекта и передать Заказчику 

законсервированный или прекращенный строительством Объект в установленном порядке. 

7.6.8. Помимо основных обязанностей, перечисленных в настоящем разделе Договора, 

исполнять иные обязанности, установленные Договором, а также предусмотренные для Исполнителя 

нормами законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

7.6.9. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение работ и 

(или) поставку Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, заключенных Исполнителем с 

Субподрядными организациями и поставщиками для выполнения обязательств Исполнителя по 

Договору. 

7.6.10. Соблюдать сроки оплаты выполненных Работ и поставленных Оборудования, 

Материалов, Конструкций и Изделий, установленные договорами, заключенными с Субподрядными 

организациями и поставщиками, а также не допускать действий и (или) бездействия в отношении 

Субподрядных организаций и поставщиков, в результате которых нарушаются сроки выполнения 

Работ и строительства Объекта, установленные Договором. 

7.6.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные ГрК РФ, а также обязательства, 

предусмотренные в других разделах Договора и в закупочной документации. 

7.7. В случае предъявления Заказчиком требования о возврате суммы в размере 

неотработанного (непогашенного) авансового платежа Исполнитель обязан вернуть авансовый 

платеж в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления требования. 

7.8. Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Заказчику 

вследствие недостатков выполненных Работ (Услуг), в том числе действиями субподрядчиков и 

других исполнителей, привлеченных Исполнителем. Под убытками понимаются, в том числе 

суммы штрафных санкций (убытков), наложенных (взыскиваемых) на (с) Заказчика.  

7.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 

местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 

7.10. Выполнить Работы надлежащим образом в соответствии с требованиями нормативных 

документов, положений и правил (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации 

и городе Москве, с требованиями, установленными Договором. 

 

7.11. Исполнитель вправе: 

7.11.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. 

7.11.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по 

Договору, а также получения разъяснений и уточнений относительно выполнения Работ в рамках 

настоящего Договора. 

7.11.3. Привлекать к выполнению работ Субподрядные организации в порядке согласно раздела 

11 настоящего Договора.  

7.11.4. Обращаться к Заказчику с заявкой о выплате авансового платежа. 

7.11.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

8.1. Обеспечение обязательств по Договору предоставляется в виде безусловной 

безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, 

указанный в разделе 24 Договора. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору 

определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.2. В случае предоставления обеспечения обязательств по Договору путем внесения 
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денежных средств на расчетный счет Заказчика срок внесения денежных средств, размер 

предоставляемого обеспечения, а также срок, на который предоставляется такое обеспечение, 

определяется в соответствии с условиями, предусмотренными для соответствующей банковской 

гарантии. 

8.3. В случае обеспечения исполнения Договора путем предоставления безусловной 

безотзывной банковской гарантии, последняя должна быть выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения.  

8.4. При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора, включая 

обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пени), путем 

внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, факт внесения Исполнителем денежных 

средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением 

с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением 

денежных средств на расчетный счет Заказчика. 

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных 

внесением денежных средств обязательств по Договору, Заказчик имеет право зачесть в одностороннем 

порядке из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, 

которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафа, пени) или в качестве 

возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем 

Заказчику по Договору. О произведенном зачете Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. 

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения, возвращаются Заказчиком 

Исполнителю в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты окончания срока, на который 

предоставляется такое обеспечение, определенного в соответствии с условиями, предусмотренными 

для соответствующей банковской гарантии. 

8.7. Банковская гарантия должного исполнения Договора оформляется и 

предоставляется на следующих условиях: 

8.7.1. Безусловная безотзывная банковская гарантия должного исполнения Договора на 

период выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также услуг по 

авторскому надзору, номинированная в российских рублях, в рамках Договора предоставляется 

Исполнителем в пользу Заказчика не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения 

Договора и оформляется по форме, приведённой в Альбоме типовых форм. Выдаче банковской 

гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование Заказчиком банка – 

гаранта и текста гарантии. Заказчик вправе согласовать отступления от условий, изложенных в 

форме банковской гарантии, приведённой в Альбоме типовых форм (за исключением 

существенных условий: сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок 

действия гарантии, безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по 

гарантии, перечень обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-

гаранта, исчерпывающий перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при 

этом заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в типовую форму не 

требуется. 

8.7.2. Банковская гарантия должного исполнения Договора, выдаваемая на период 

выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ обеспечивает 

надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, исполнение Исполнителем 

обязательств по возврату суммы незачтённого авансового платежа, соблюдение сроков 

выполнения обязательств, надлежащее выполнение обязательств по исправлению Недостатков 

(Дефектов) выполненных Работ/Услуг (в том числе при поставке Материалов, Конструкций, 

Изделий и Оборудования), включая обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных 

Договором неустоек (штрафов, пени), а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по 

Договору. 

8.7.3. Банковская гарантия должного исполнения Договора, указанная в п. 8.7.1 Договора 

выдается в размере____________________________.  

8.7.4. Срок действия банковской гарантии должного исполнения Договора должен 

начинаться с даты выдачи такой гарантии и заканчиваться не ранее чем через 90 (Девяносто) 
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календарных дней по истечении срока, установленного в пункте 4.1 Договора.  

8.7.5. Основания и порядок использования, а также предъявления в банк требований, 

вытекающих из банковской гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной 

в Альбоме типовых форм. 

8.7.6. В случае  принятия решения об изменении срока зачета (погашения) авансового 

платежа, либо заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, 

предусматривающего продление срока выполнения этапа Работ, либо изменение срока 

подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, Исполнитель в течение 15 

(Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения указанного дополнительного соглашения 

представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной 

безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора или оригинала 

изменений к соответствующей действующей безусловной безотзывной банковской гарантии 

должного исполнения Договора, если иной срок не будет согласован сторонами в 

соответствующем дополнительном соглашении. Исполнитель продлевает срок действия 

банковской гарантии должного исполнения обязательств по Договору на срок, превышающий 60 

(Шестьдесят) календарных дней от измененной даты зачета (погашения) аванса, завершения этапа 

Работ, либо даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. 

В случае, если за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты прекращения срока действия 

банковской гарантии должного исполнения Договора Работы не завершены Исполнителем, и при 

отсутствии соответствующего дополнительного соглашения о продлении сроков Работ, 

Исполнитель обязуется к указанному сроку предоставить дополнительное обеспечение в виде 

новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения 

Договора или оригинала изменений к действующей безусловной безотзывной банковской 

гарантии должного исполнения Договора со сроком действия, превышающим 120 (Сто двадцать) 

календарных дней дату завершения этапа выполнения проектно-изыскательских работ, либо дату 

подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. 

8.7.7. В случае, если Исполнитель не продлит срок действия банковской гарантии в 

установленный Договором срок и (или) не предоставит Заказчику новую банковскую гарантию 

(или изменения к ней), а также в случае неисполнения обязательств по предоставлению 

банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе, не прибегая к иным 

процедурам, предъявить в банк соответствующее требование. В этом случае платеж, полученный 

по банковской гарантии, Заказчик зачитывает в счет возмещения причиненных убытков и 

взыскания неустоек (штрафов, пени), возникших и начисленных за нарушение обязательств по 

переоформлению банковской гарантии, а оставшуюся часть платежа по банковской гарантии, не 

покрытую суммой причиненных убытков и начисленных неустоек, Заказчик зачитывает в 

качестве обеспечительного платежа по Договору (пункты 8.1 – 8.2 Договора). 

8.8. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по Договору 

оформляется и предоставляется на следующих условиях: 

8.8.1. Безусловная безотзывная банковская гарантия исполнения гарантийных 

обязательств по Договору, номинированная в российских рублях, в рамках Договора 

предоставляется Исполнителем в пользу Заказчика не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до 

даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством Объекта, оформленного 

в соответствии с формой, Приложения З* в согласованном сторонами Альбоме типовых форм. 

Выдаче банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование 

Заказчиком банка – гаранта и текста гарантии.  Заказчик вправе согласовать отступления от 

условий, изложенных в форме банковской гарантии, приведённой в Альбоме типовых форм (за 

исключением существенных условий: сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, 

сумма и срок действия гарантии, безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения 

требования по гарантии, перечень обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о 

неустойке банка-гаранта, исчерпывающий перечень документов, прикладываемых к требованию 

по гарантии), при этом заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в 

типовую форму не требуется. Нарушение срока предоставления указанной банковской гарантии 

является основанием для Заказчика задержать перечисление окончательных расчетов за 

выполненные Работы. 

8.8.2. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по Договору 
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гарантирует надлежащее исполнение Исполнителем его обязательств по Договору в течение 

Гарантийного срока, в том числе надлежащее выполнение обязательств по исправлению 

(устранению) Недостатков (Дефектов) выполненных Работ в Гарантийный срок, включая 

обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), 

а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем гарантийных обязательств по Договору. 

8.8.3. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по Договору выдается 

в размере 2 % (Два процента) от Цены Договора, определенном в соответствии с пунктом 3.1 и 

пунктом 3.8 Договора.  

8.8.4. Срок действия банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по 

Договору должен начинаться с даты выдачи такой гарантии и заканчиваться не ранее 60 

(Шестидесяти) календарных дней после даты завершения Гарантийного срока на строительно-

монтажные работы в соответствии с пунктом 17.2 Договора. 

8.8.5. Основания и порядок ее использования, а также предъявления в банк требований, 

вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной 

в Альбоме типовых форм. 

8.8.6. В случаях продления Гарантийного срока по Договору Исполнитель в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты оформления сторонами Акта об устранении недостатков, 

выявленных в Гарантийный срок, подтверждающего устранение недостатков возникших в 

Гарантийный срок и продление Гарантийного срока, предоставляет Заказчику дополнительное 

обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии 

исполнения гарантийных обязательств по Договору или оригинала изменений к действующей 

безусловной безотзывной банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по 

Договору. Исполнитель продлевает срок действия банковской гарантии на срок, превышающий 

на 60 (Шестьдесят) календарных дней измененную дату окончания Гарантийного срока. 

8.8.7. В случае если Исполнитель не продлит срок действия банковской гарантии в 

установленный Договором срок и (или) не предоставит Заказчику новую банковскую гарантию 

(или изменения к ней), Заказчик вправе, не прибегая к иным процедурам, предъявить в банк 

соответствующее требование. В этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, 

Заказчик зачитывает в счет возмещения причиненных убытков и взыскания неустоек (штрафов, 

пени), возникших и начисленных за нарушение обязательств по переоформлению банковской 

гарантии, а оставшуюся часть платежа по банковской гарантии, не покрытую суммой 

причиненных убытков и начисленных неустоек, Заказчик зачитывает в качестве 

обеспечительного платежа по Договору (пункты 8.1 – 8.2 Договора). 

8.8.8. Заказчик вправе рассмотреть возможность уменьшения размера банковской 

гарантии исполнения гарантийный обязательств пропорционально стоимости дорогостоящего 

инновационного оборудования, на которое Исполнитель предоставит гарантию от производителя 

и обеспечит заключение между Заказчиком и производителем соответствующего соглашения о 

предоставлении гарантии изготовителем Заказчику (либо указанному Заказчиком лицу). 

Дополнительные условия обеспечения гарантийных обязательств в таком случае отдельно 

согласовываются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения. 

8.9. Условия банковских гарантий, предоставляемых Исполнителем по Договору, должны 

предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Исполнителем 

обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах 

установленной суммы гарантии. Обязательства Исполнителя по предоставлению банковских гарантий 

Договору считаются неисполненными надлежащим образом в случае, если формы предоставленных 

гарантий отличаются от предусмотренных в Альбоме типовых форм. 

8.10. Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное 

осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию.  

8.11. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору 

осуществляются за счет Исполнителя. 

8.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

Договору перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае истечения 

срока действия банковской гарантии до момента выполнения Исполнителем Работ в полном объеме, 

независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место 
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неисполнение обязательств одной из Сторон) или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Исполнителем его обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва лицензии банка-гаранта, 

Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее 

обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику 

иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые 

указаны в настоящем разделе Договора.  В случае предоставления Исполнителем банковских 

гарантий, которые существенно отличаются от установленным типовых форм банковских 

гарантий, предусмотренных в Альбоме типовых форм, содержащих изменения существенных 

условий банковских гарантий, определенных Договором, несогласованных с Заказчиком, а также 

банковских гарантий, выдачу которых не подтвердил гарант, то такие банковские гарантии будут 

считаться не представленными. 

8.13. Банковские гарантии, предусмотренные настоящим разделом Договора, должны 

содержать условие о праве Заказчика передавать другому лицу права требования к банку без 

получения его предварительного согласия. При реализации такого права Заказчик обязуется 

уведомить банк о состоявшейся уступке права требования. 

8.14. Настоящим Стороны согласовали, что Заказчик по своему усмотрению в дополнение к 

банковской гарантии вправе потребовать от Исполнителя предоставить дополнительное обеспечение 

в виде залога прав требования по договорам поставки, заключаемым Исполнителем с поставщиками 

Оборудования (в том числе по тем, которые будут заключены в будущем), а также в виде залога 

приобретенного Исполнителем Оборудования. Такое обеспечение оформляется Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору. 

8.15. Исполнитель обязуется при заключении договоров поставки (купли-продажи) 

Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования включать условие о возможности замены стороны 

в таких договорах с Исполнителя на Заказчика в случае досрочного расторжения сторонами Договора 

(как полностью, так и в части), где все права требования к поставщикам (продавцам) по получению 

указанных Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования переходят к Заказчику. Решение о 

замене стороны в договорах поставки (купли-продажи) Материалов, Конструкций, Изделий и 

Оборудования принимается Заказчиком. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

9.1. Все Работы на Объекте проводятся Исполнителем, в том числе силами Субподрядных 

организаций, с соблюдением всех норм и требований в области охраны труда, промышленной 

безопасности, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и 

электробезопасности в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской 

Федерации и города Москвы, а также принятыми регламентами Заказчика. 

9.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и контролю своих 

действий и действий привлеченных Субподрядных организаций в целях обеспечения охраны труда, 

промышленной безопасности, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

9.3. Исполнитель понимает, что Заказчик придает первостепенное значение соблюдению 

требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности.  

9.4. При выполнении своих обязательств по Договору Исполнитель обязуется: 

9.4.1. выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в 

Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также Договора, 

относящихся к охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности, включая требования в отношении оценки воздействия на 

окружающую среду; 

9.4.2. выполнять Работы безопасным образом и содержать Строительную площадку в 

надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых), действующих 

в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил, а также указанным в 

Приложении № 4 к Договору; 

9.4.3. в случае, если Заказчиком и (или) органом строительного контроля будут документально 

установлены факты несоблюдения Исполнителем, в том числе Субподрядными организациями, 



52 

 

 

требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и 

электробезопасности при проведении Работ на Объекте, Заказчик вправе приостановить Работы и (или) 

применить к Исполнителю штрафные санкции в соответствии с разделом 16 Договора и Приложением 

№ 4 к Договору. 

9.5. В случае возникновения на Объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни и 

здоровью работников, Исполнитель обязан приостановить Работы, оповестить об этом всех участников 

строительного производства и предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной 

зоны, а также незамедлительно уведомить Заказчика. Возобновление Работ разрешается после 

устранения причин возникновения опасности по согласованию с Заказчиком. 

9.6. Заказчик имеет право останавливать Работы при обнаружении нарушений 

Исполнителем требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической, 

санитарно-эпидемиологической безопасности и электробезопасности, которые могут повлечь 

возникновение несчастного случая, аварии, инцидента, пожара и (или) повреждение оборудования и 

сооружений. Стоимость таких незапланированных остановок и последующих простоев подлежит 

возмещению за счет Исполнителя.  

9.7. В случае выявления Заказчиком на Объекте систематических нарушений (три и более 

раз), допущенных Исполнителем и способных привести к возникновению несчастного случая, аварии, 

инцидента, пожара и (или) повреждению оборудования и сооружений, а также неспособность и (или) 

отказ Исполнителя устранить обнаруженные нарушения, Заказчик вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор.  

9.8. Исполнитель привлекает к выполнению Работ на Объекте персонал, в том числе 

Субподрядных организаций, имеющий соответствующее обучение и прошедший проверку знаний 

(аттестацию) в установленном порядке в области охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

9.9. Каждый работник Исполнителя, Субподрядных организаций, а также все посетители и 

привлеченные лица должны пройти у Исполнителя вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности с фиксацией записи в соответствующих журналах. Без проведения вышеуказанных 

инструктажей в полном объеме нахождение персонала Исполнителя, в том числе Субподрядных 

организаций, на Объекте, а также производство Работ запрещается. 

9.10. Каждый работник Исполнителя, Субподрядных организаций при проведении Работ на 

Объекте должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии нормами 

действующего законодательства в порядке, определенном Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 № 290н.  

9.11. Исполнитель своими силами и за свой счет, организует проведение обязательных 

предрейсовых медицинских осмотров водителей и машинистов спецтехники, в том числе 

Субподрядных организаций, и их инструктаж по особенностям маршрута движения техники с записью 

в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства в разделе «Особые отметки». 

9.12. Исполнитель не допускает к выполнению Работ работников, в том числе работников 

Субподрядных организаций, не прошедших в установленном порядке предварительный и 

периодический медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование либо имеющих 

противопоказания к выполнению каких-либо видов Работ по результатам предварительного и (или) 

периодического медицинского осмотра (в случае, если проведение медицинских осмотров 

предусмотрено действующим законодательством). 

9.13. Обо всех несчастных случаях, произошедших на Объекте с Персоналом Исполнителя, 

Заказчика, организаций по авторскому надзору, а также авариях, инцидентах или пожарах, 

произошедших на Объекте, Исполнитель обязан незамедлительно (в течение 2 (двух) часов с момента 

наступления события) направить письменное извещение Заказчику. 

9.14. Исполнитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов направить информацию 

Заказчику письменным извещением о случаях выполнения Работ Персоналом, при которых отмечен 

риск возникновения аварий и (или) несчастных случаев, но не приведших к авариям и (или) несчастным 

случаям. 

9.15. Порядок расследования Исполнителем несчастных случаев, аварий, инцидентов, 

пожаров не должен противоречить требованиям действующего законодательства Российской 
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Федерации. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии всех отчетов, направленных в 

государственные организации или страховые компании, связанные с какими-либо несчастными 

случаями, авариями, инцидентами, пожарами, произошедшими на Объекте на протяжении всего 

времени выполнения Работ Исполнителем. Исполнитель незамедлительно должен сообщить о любых 

таких несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах, произошедших во время выполнения Работ.  

9.16. Заказчик вправе выпустить указания в связи по любым вопросам охраны труда, 

промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, относящимися к 

Договору, а Исполнитель обязан выполнить требования таких указаний. 

9.17.  Исполнитель обязуется, при наступлении несчастного случая на Объекте, обеспечить 

выплату компенсаций в размере и порядке, определенном действующим законодательством Российской 

Федерации и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выплаты компенсации направить Заказчику 

уведомление, с предоставлением копий документов, подтверждающих выплату компенсации. 

Нарушение условий, изложенных в настоящем пункте, влечет право Заказчика начислить штраф в 

соответствии с п. 16.2.10 Договора. 

 Исполнитель обязуется включить аналогичные положения во все договоры, 

заключаемые с субподрядчиками. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась 

строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством РФ и не раскрывалась 

непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, 

должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного 

согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в 

соответствии с действующим законодательством РФ, для обеспечения того, чтобы условия и положения 

настоящего раздела были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц 

такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной 

информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:  

− раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего Договора и 

получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом 

обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или 

− это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений 

соответствующей Стороны; или 

− раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями 

какого бы то ни было применимого действующего законодательства РФ при условии, что в таких 

обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую 

Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет 

необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона 

должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей 

конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму 

раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или 

− соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии 

требования к конфиденциальности. 

Обязательства по настоящего раздела продолжают действовать в течение пяти лет, после завершения 

Работ и Гарантийного срока, либо в течение 10 (Десяти) лет с даты досрочного (до окончания Работ) 

прекращения действия настоящего Договора. 

10.2. Исполнитель соглашается со следующим:  

− не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с 

помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме 

случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему 

не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить 

конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта по 

окончании срока действия настоящего договора, либо при его досрочном расторжении; 
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− не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением 

случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ; 

− не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве 

либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной 

информации; 

− уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими 

бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной 

информации или любой ее части каким–либо лицом; 

− предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания 

конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к 

ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение; 

− в случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик может сохранить всю 

конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации результатов Работ. 

Под конфиденциальной информацией также понимается факт заключения настоящего 

Договора, его предмет, стоимость Работ и иные, изложенные по тексту Договора (и Приложений к 

нему) условия. В случае привлечения Исполнителем Субподрядных организаций, Исполнитель 

обязуется включить аналогичное условие о конфиденциальности в договоры с Субподрядными 

организациями. 

Выпуски в средствах массовой информации 

10.3. Исполнитель обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью, а 

равно не предоставлять официальных комментариев, в отношении выполняемых Работ (оказанных 

Услуг) в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны 

Заказчика. Исполнитель обязуется направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в 

отношении Работ. 

Раскрытие информации сторонним организациям и лицам 

10.4. Невзирая на положения пп. 10.1 и 10.2 все обязательства, распространяющиеся на Заказчика 

согласно настоящего раздела, являются предметом неограниченных прав Заказчика в отношении 

следующего: 

− раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех 

случаях, когда они выбраны Заказчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Заказчика;  

− раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или 

технического обслуживания Объекта; 

− раскрытие конфиденциальной информации органам исполнительной власти города Москвы. 

10.5. За нарушение Исполнителем (привлеченными им Субподрядными организациями) 

положений настоящего раздела, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в 

размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, за каждый случай нарушения. 

 

11. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН 

 

11.1. Представитель Заказчика 

Заказчик назначает представителя(ей) (Представитель Заказчика), чтобы представлять его в 

случаях, специально оговоренных в Договоре. Представителем Заказчика также является единоличный 

исполнительный орган. 

Исполнитель обязуется выполнять письменные распоряжения Представителя Заказчика. Любые 

извещения, полученные Исполнителем от кого-либо, кроме Представителя Заказчика, являются 

недействительными и не должны приниматься во внимание.  

11.2. Представитель Исполнителя: 

Не позднее, чем через 15 (Пятнадцать) календарных дней после даты подписания Договора, 

Исполнитель обязан назначить по доверенности Представителя Исполнителя и направить Заказчику 

копию такой доверенности, а также копию приказа о назначении ответственных лиц Исполнителя.  

Указанное лицо должно иметь соответствующую доверенность, позволяющую реализовать 

соответствующие полномочия, в том числе, но не ограничиваясь, получать письма, уведомления, 

претензии, инструкции, указания и иную корреспонденцию, адресованную Заказчиком Исполнителю. 

Подпись такого Представителя на соответствующем документе (сопроводительном письме, описи и 
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пр.) будет признаваться сторонами как факт, доказывающий надлежащее исполнение Заказчиком 

обязанности по информированию Исполнителя, исключающим в будущем возможность для 

Исполнителя отрицать свою информированность по соответствующему документу.  

В случае замены, выбытия или иного отсутствия по любым основаниям данного лица на Объекте, 

Исполнитель обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента такого выбытия уведомить Заказчика 

и предоставить соответствующую замену иным лицом с оговоренным выше в настоящем пункте 

объемом полномочий, подтвержденных соответствующей доверенностью, переданной Заказчику. 

Представитель Исполнителя будет представлять Исполнителя и действовать от его лица на 

протяжении всего срока действия Договора. Сведения, известные Представителю Исполнителя, 

считаются известными и Исполнителю. Документы, переданные Представителю Исполнителя, 

считаются безоговорочно полученными Исполнителем. 

Любые извещения, инструкции, информация и другие сообщения, передаваемые Заказчиком 

Исполнителю в соответствии с данным Договором, будут передаваться Представителю Исполнителя, 

за исключением особо оговоренных случаев.  

Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора предъявить Исполнителю 

мотивированное требование о замене ранее назначенного Представителя Исполнителя. 

11.3. Субподрядные организации: 

11.3.1. Исполнитель вправе привлечь Субподрядные организации для выполнения Работ 

(Услуг) путем осуществления выбора Поставщика с использованием соответствующей Интернет- 

площадки в порядке, определенном настоящим Договором. При рассмотрении предложений 

потенциальных Субподрядных организаций для выполнения отдельных видов Работ, требующих 

наличие специального разрешения, лицензии, допуска, могут привлекаться только Субподрядные 

организации, обладающие необходимыми специальными разрешениями, лицензиями, допусками. О 

факте проведенного выбора Субподрядной организации и заключении соответствующего договора 

Исполнитель обязуется уведомить Заказчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

заключения такого договора или дополнительного соглашения. А в случае выбора Субподрядной 

организации, работающей без договора, направить соответствующее уведомление с указанием 

отсутствия договора. Уведомление направляется  по адресу электронной почты Заказчика, указанному  

в разделе 24 Договора. 

При уведомлении о привлечении Субподрядной организации, Исполнитель по требованию 

Заказчика обязуется предоставить последнему информацию о наличии у Субподрядной организации 

соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (Строительной техники, 

квалификации работников и т.д.), если такая информация не размещена на Интернет - площадке. 

По запросу Заказчика Исполнитель обязуется предоставить надлежащим образом заверенную 

копию такого договора со всеми приложениями или дополнительного соглашения со всеми 

приложениями.  

11.3.2. Исполнитель обязуется привлекать в качестве Субподрядной организации только те 

организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в 

соответствующей области и способны выполнять Работы с соблюдением требований 

производственной и экологической безопасности. Исполнитель обязуется осуществлять проверку 

наличия у Субподрядных организаций необходимых разрешений, ресурсов, компетенций и 

квалификации, в том числе после признания их победившими в проведенной закупочной процедуре, 

вне зависимости от того, проводится ли такая проверка Оператором Интернет-площадки, и при 

необходимости - запрашивать у участников закупки документы и сведения, подтверждающие 

соответствие предлагаемых Поставщиков этим требованиям (свидетельства СРО (при необходимости), 

лицензии, допуски, свидетельства об аккредитации и иные необходимые документы).  

Привлечение Субподрядных организаций не освобождает Исполнителя от обязательств и 

ответственности по Договору. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и 

упущения Субподрядных организаций, как за свои собственные действия. 

Исполнитель не вправе привлекать в качестве Субподрядных организаций юридических лиц, 

зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства 

финансов России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)». 

При проверке Субподрядных организаций Исполнитель обязан руководствоваться следующим 
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и осуществить проверку следующих сведений: 

- на момент заключения соответствующего договора Субподрядная организация не находится 

в процессе ликвидации, реорганизации или признания несостоятельным (банкротом), в 

отношении него отсутствуют незавершенные исполнительные производства, а также не наложены 

аресты на счета; 

- Субподрядная организация обладает всеми необходимыми для осуществления своей 

основной деятельности лицензиями и разрешениями, предусмотренными законодательством; 

- Субподрядная организация подтверждает, что имеет все необходимые ресурсы для 

надлежащего исполнения всех предусмотренных обязательств по заключаемому договору; 

- Субподрядная организация надлежащим образом в соответствии действующим 

законодательством сдает налоговую отчетность и отражает в ней все предусмотренные 

действующим законодательством сведения об обязательствах по заключаемым договорам; 

- Субподрядная организация настоящим гарантирует, что все сведения, полученные о нем 

достоверны, включая, но не ограничиваясь: сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

правоустанавливающих документах, учредительных документах и иных документах.  

- заключаемый договор не содержит обременительных для Субподрядной организации 

условий и не является кабальной сделкой; 

- при заключении договора получены необходимые корпоративные одобрения.  

Настоящим Исполнитель обязуется оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, 

требований и обращений Субподрядных организаций и их работников, связанных с исполнением 

ими обязательств в рамках реализации Договора. 

 

12. ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

 

12.1. Исполнитель еженедельно, не позднее 15:00 понедельника следующего за отчетной 

неделей, обязуется производить актуализацию Календарно-сетевого графика выполнения Работ в 

Информационной системе управления проектами (MS Project), путем внесения в 

информационную модель реализации проекта информации о фактически выполненных за 

отчетную неделю Работах (Услугах), корректировке расписания и состава Работ (в случае 

необходимости) с целью достижения целевых показателей. 

12.2. Исполнитель еженедельно, не позднее 15:00 понедельника следующей за отчетной 

неделей, обязуется направлять в адрес Заказчика еженедельный отчет за отчетную неделю путем 

выгрузки и направления Заказчику оформленного Календарно-сетевого графика выполнения работ. 

12.3. По запросу Заказчика Исполнителя обязуется в течение 2 (Двух) календарных дней 

предоставить отчет о ходе выполнения Работ в письменной форме. Отчет должен быть подготовлен по 

форме, приемлемой для Заказчика, и должен включать нижеследующую информацию: 

а) процент фактического выполнения в сравнении с плановым процентом выполнения по 

каждому виду Работ в соответствии с Календарно-сетевым графиком; 

б) в случае отставания Работ от Календарно-сетевого графика - возможные последствия и 

описание мер, необходимых для выполнения Работ в сроки, предусмотренные Договором; 

в) общий отчет по состоянию всех Работ сообразно обстоятельствам; 

г) информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ, 

сообразно обстоятельствам; 

д) любую другую информацию, которую Заказчик вправе периодически запрашивать. 

12.4. Исполнитель обязан принять меры предупреждения во избежание задержек в ходе 

выполнения Работ и предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода 

выполнения Работ на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ Исполнитель допустит 

нарушение сроков, предусмотренных Календарно-сетевым графиком, Исполнитель обязан 

немедленно известить Заказчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, 

предусмотренных Договором.  

12.5. Ни одно из положений Договора (за исключением раздела 18 Договора) не освобождает 

Исполнителя от его обязательств по Договору, не является признанием ни в какой форме того факта, 

что Исполнитель имеет право или может претендовать на какое-либо продление сроков или 

дополнительную оплату. 

12.6. В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке Проектной 
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документации или в процессе проведения государственной экспертизы, Исполнитель в течение 2 (Двух) 

рабочих дней подготавливает и направляет Заказчику  сводную таблицу, учитывающую замечания 

Мосгосэкспертизы, ФИО и контакты экспертов, даты записи на прием к экспертам Мосгосэкспертизы, 

предполагаемую дату устранения замечаний Мосгосэкспертизы. По результатам первичного 

посещения экспертов, Исполнитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней дополнить таблицу 

ответами на замечания Мосгосэкспертизы. Исполнитель обязуется актуализировать данную таблицу в 

еженедельном режиме (вторник до 11.00 и пятница до 11.00) дополняя ее отметками о снятии 

замечаний, отметками с дополнительными замечаниями и пояснениями. 

Ход выполнения Работ 

12.7. Если, по мнению Заказчика, в ходе выполнения Работ возникает отставание от 

Календарно-сетевого графика, которое может повлиять на сроки завершения Работ, предусмотренные 

Договором, в том числе, и указанные в Графике производства работ: 

a) Заказчик имеет право выдать следующие указания Исполнителю: 

− пересмотреть Календарно-сетевой график, а также перераспределить ресурсы (в том числе 

внести изменения в Смете Договора) Исполнителя после проведения краткого анализа причин 

отставания; или 

− разработать Календарно-сетевой график, порядок и ход выполнения Работ; или 

б) При нарушении сроков выполнения Работ, установленных в Календарно-сетевом графике 

(более чем на 7 (Семь) календарных дней Заказчик имеет право в любое время после предупреждения 

Исполнителя за 7 (Семь) календарных дней: 

−  в счет цены Договора привлечь третье лицо для оказания содействия Исполнителю в ходе 

выполнения Работ; или 

−  исключить любую часть Работ и выполнить эту часть Работ самостоятельно или привлечь для 

этого третье лицо (с возложением убытков на Исполнителя). 

12.8. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику или третьему лицу, привлеченному 

Заказчиком в соответствии с условиями подпункта 12.7 (б), всяческое содействие, необходимое для 

выполнения обязательств, которые должен был выполнить Исполнитель. 

12.9. Исполнитель не вправе предъявлять какие-либо претензии к Заказчику в связи с любыми 

сокращениями объемов Работ по условиям подпункта 12.7 (б). 

12.10. Цена Договора уменьшается на величину дополнительных затрат, либо Исполнитель 

обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком вследствие предпринятых действий, 

указанных в пункте 12.7 (б). 

12.11. Если сумма, причитающаяся Исполнителю по условиям Цены Договора, меньше 

расходов, понесенных Заказчиком в соответствии с подпунктом 12.10 Договора, Исполнитель обязан 

компенсировать Заказчику возникшую разницу в порядке и сроки, указанные Заказчиком. 

12.12. Исполнитель признает, что ему не причитается никакое увеличение Цены Договора в 

связи с выполнением распоряжения по условиям пункта 12.7 Договора или оказания какого-либо 

содействия по условиям п. 12.8 Договора. При этом изменение сроков по Договору, производимых на 

условиях п.12.7 Договора, не является согласием Заказчика на изменение сроков по Договору и не 

влечет за собой освобождение Исполнителя от ответственности по Договору. 

 

13. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

 

13.1. Передача Строительной площадки: 

13.1.1. Передача Строительной площадки осуществляется Заказчиком по Акту приема-

передачи. Исполнитель, подписывая Акт приема-передачи Строительной площадки без замечаний, 

признает, что Строительная площадка проверена им в полном объеме, необходимом для выполнения 

обязанностей по Договору, и Исполнитель ознакомился с условиями Строительной площадки. 

13.1.2. Исполнитель обязуется организовать оформление Строительной площадки в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города 

Москвы, с учетом общих и специальных требований, изложенных Заказчиком в Регламенте 

оформления строительных площадок и контроля доступа на объекты строительства АНО «РСИ». 

Исполнитель обязуется до начала производства Работ согласовать с Заказчиком схему расположения 

брендированных элементов. 
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13.2. Разметка Строительной площадки, контроль, рабочая сила: 

13.2.1. После подписания Акта приема-передачи Строительной площадки, Исполнитель несет 

ответственность за правильную и надлежащую разметку Строительной площадки под Работы, включая 

пикеты, относительные отметки и линии. Исполнитель за свой счет предоставит Заказчику копии всех 

документов, показывающих разметку Строительной площадки под Работы. Если в какой-либо момент 

в ходе проведения Работ будет выявлена ошибка в позиции, уровне или проектном положении элемента 

конструкции Исполнитель обязуется известить Заказчика об ошибке и за свой счет немедленно 

исправить ошибку. 

Исполнитель производит все Работы только в пределах Строительной площадки. В случае 

самовольного занятия земельных участков третьих лиц, в том числе за границами Строительной 

площадки (полосы отвода), и (или) причинения вреда таким участкам (в том числе выполнение Работ 

на таких участках), Исполнитель за свой счет обеспечивает удовлетворение требований собственников, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов об оплате за пользование земельными участками, 

возмещение причиненных убытков и упущенной выгоды. 

13.2.2. Представитель Исполнителя обязан во время производства Работ постоянно находиться 

на Строительной площадке для осуществления постоянного контроля и надзора за ходом проведения 

Работ. Исполнитель предоставляет и нанимает опытный технический персонал, квалифицированный в 

соответствующих профессиональных областях, и руководящий персонал, компетентный в сфере 

управления. 

13.2.3. Исполнитель обеспечивает проведение Работ на Строительной площадке путем найма 

высококвалифицированного персонала и подсобных рабочих, необходимых для надлежащего и 

своевременного выполнения Работ, как и выполнение этого требования привлеченными им 

Субподрядными организациями. 

13.2.4. Исполнитель несет ответственность за наем, доставку, размещение, организацию 

питания и оплату труда всех рабочих, местного персонала и иностранных специалистов, необходимых 

для выполнения Работ. Исполнитель обязуется заблаговременно ознакомиться с состоянием трудовых 

ресурсов, чтобы избежать задержек в производстве Работ. Исполнитель также обеспечивает 

выполнение этого требования привлеченными им Субподрядными организациями. 

13.2.5. Исполнитель несет единоличную ответственность за Персонал Исполнителя, 

находящийся на Строительной площадке, и обеспечивает неукоснительное соблюдение требований 

положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве 

нормативных документов и правил по отношению к собственным сотрудникам, а также обеспечивает 

выполнение этого требования привлеченными им Субподрядными организациями. 

13.2.6. Исполнитель обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, 

регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы, а также соблюдение норм 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Закона г. Москвы 

от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москвы». В случае возникновения 

претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать 

соблюдение законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех 

административных штрафов и устранении нарушений законодательства.  

 Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их 

пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе 

связанные с медицинским обслуживанием, несет Исполнитель. 

13.2.7. Исполнитель в течение всего срока производства Работ использует все возможности для 

предупреждения противоправных действий, беспорядков и ненадлежащего поведения Персонала 

Исполнителя. 

13.3. Строительная техника: 

13.3.1. Строительная техника, привлекаемая и используемая Исполнителем для проведения 

Работ, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации. 

Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для 

предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. Исполнитель 

обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и 

расходными материалами. 

13.3.2. Строительная техника, доставленная Исполнителем на Строительную площадку, 

используется исключительно для производства Работ. Исполнитель обеспечивает вывоз со 
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Строительной площадки Строительной техники, которая больше не требуется для производства Работ, 

в сроки, предусмотренные Договором или иные сроки по требованию Заказчика. 

13.3.3. Исполнитель обязуется за собственный счет незамедлительно вывезти со Строительной 

площадки всю Строительную технику и неиспользованные материалы, поставленные Исполнителем 

или Субподрядными организациями: 

−  если иное не оговорено в Договоре, после завершения Работ в полном объеме либо в случае 

досрочного расторжения Договора;  

−  когда это требуется в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) 

действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил. 

Исполнитель обязуется, по требованию Заказчика, сообщить имя и адрес владельца любой 

Строительной техники, используемой на Строительной площадке для производства Работ, а также 

предоставить копии правоустанавливающих документов на Строительную технику. 

13.4. Распорядок на Строительной площадке: 

13.4.1. Исполнитель обязан соблюдать на Строительной площадке требования положений (в 

том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных 

документов и правил. Исполнитель обеспечивает соблюдение соответствующих норм и правил на 

Строительной площадке Персоналом Исполнителя и посетителями, в том числе пропускной режим. 

13.5. Работа прочих подрядчиков: 

13.5.1. Исполнитель обязуется, по требованию Заказчика, создать условия для всех 

подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения Работ на Строительной площадке или вблизи нее, 

за исключением случаев, когда их деятельность может повлечь какие-либо задержки в ходе Работ. 

Исполнитель обязуется неукоснительно, в соответствии с требованиями и распоряжениями Заказчика: 

− прилагать все разумные усилия для планирования, координации Работ с деятельностью других 

подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения Работ на Строительной площадке или вблизи нее, в 

частности, сотрудничать, консультироваться и кооперироваться с уполномоченными представителями 

всех прочих подрядчиков, нанятых Заказчиком для работы на Строительной площадке или вблизи нее, 

связанной с любой частью Объекта; 

− посещать координационные совещания, проводимые Заказчиком для планирования, 

рассмотрения и определения координируемых мероприятий для руководства взаимодействием между 

Исполнителем и всеми прочими подрядчиками; 

− прилагать все разумные усилия при выполнении Работ, чтобы свести к минимуму любое 

вмешательство в деятельность или нарушение графиков работ всех прочих подрядчиков Заказчика; 

− неукоснительно воздерживаться от проведения каких-либо операций на части Строительной 

площадки, занятой Исполнителем, которые могли бы нанести ущерб работе прочих подрядчиков; 

− на постоянной основе кооперироваться с Заказчиком и другими подрядчиками для выработки 

единого и координированного подхода к осуществлению Работ и проведению работ другими 

подрядчиками. 

13.5.2. Заказчик заранее известит Исполнителя о работе каких-либо других подрядчиков на 

части Строительной площадки, занятой Исполнителем, или вблизи нее, кроме того, Заказчик обеспечит 

передачу информации, связанной с деятельностью других подрядчиков, обоснованно запрошенную 

Исполнителем в письменном виде, для выполнения Исполнителем его обязательств по пункту13.5.1 

Договора, в разумные сроки после получения запроса от Исполнителя. 

13.6. Уборка территории Строительной площадки: 

13.6.1. Исполнитель обязуется постоянно поддерживать Строительную площадку, подъезды к 

ней и прилегающие территории свободными от ненужного загромождения материалами, ранее 

доставленными на Строительную площадку, складировать или вывозить оставшиеся материалы, 

убирать со Строительной площадки, подъездов к ней и прилегающих территорий любые обломки, 

мусор, временные сооружения на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих 

территориях, ранее размещенные там Исполнителем или Субподрядными организациями и содержать 

в чистоте и порядке часть Строительной площадки, на которой ведутся Работы, в соответствии с 

требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и 

городе Москве нормативных документов и правил. 

Исполнитель обеспечивает в процессе выполнения Работ систематическую уборку Строительной 

площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а 
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также производит плату за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов, сбросов, 

размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.  

Исполнитель обязан направлять на переработку образуемый в результате строительства Объекта 

техногенный грунт для изготовления рекультиванта с предоставлением документов о степени 

загрязнения грунта. Исполнитель самостоятельно несет расходы, связанные с переработкой 

техногенного грунта. В случае невыполнения требований, предусмотренных настоящим пунктом, 

Исполнитель несет ответственность за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе 

административную). 

13.6.2. В течение 7 (Семи) рабочих дней после даты подписания Акта приемки законченного 

строительством Объекта или даты досрочного прекращения Договора, Исполнитель обязуется 

очистить и убрать со Строительной площадки, с подъездов к ней и прилегающих территорий всю 

Строительную технику, транспортные средства, материалы и инвентарь, за исключением необходимых 

для осуществления Исполнителем обязательств по Договору, любые обломки, грязь и мусор любого 

типа на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, и тщательно очистить 

Строительную площадку от скопившейся пыли, грязи, лома, отходов, мусора, масел, смазочных 

материалов, металла, разбрызганного при сварке, изоляционных материалов, краски и других 

чужеродных предметов, и оставить участок Строительной площадки и результат выполненных Работ в 

чистом и безопасном состоянии, соответствующем требованиям положений (в том числе 

рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и 

правил. После выполнения данного обязательства Сторонами оформляется Акт возврата Строительной 

площадки. 

13.7. Охрана и содержание Строительной площадки: 

13.7.1. Исполнитель обязуется обеспечить за счет Цены Договора круглосуточное содержание 

и охрану Строительной площадки и Объекта, пропускной режим на Строительную площадку, а также 

ограждение и охрану результата Работ Исполнителя, Оборудования, находящихся на Строительной 

площадке Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, Строительной техники. 

13.7.2. С момента передачи Строительной площадки по Акту приема-передачи и до даты 

подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Исполнитель несет 

полную ответственность за содержание и охрану Строительной площадки и Объекта, Материалов, 

Конструкций, Изделий и Оборудования, в том числе поставленных Заказчиком, результатов Работ, 

Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, и иного вверенного 

ему имущества. В случае досрочного прекращения Договора Исполнитель несет ответственность за 

содержание и охрану Строительной площадки до оформления Сторонами Акта возврата Строительной 

площадки. 

13.7.3. Исполнитель обязан обеспечить пожарную безопасность Строительной площадки, 

Объекта, в том числе Временных зданий и сооружений, для чего по согласованию с органами 

пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств 

пожаротушения и обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком 

годности.   

13.7.4. Если в случае действия (бездействия) Исполнителя Заказчику и (или) иным лицам по 

вине Исполнителя причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и (или) 

Временных зданий и сооружений, Исполнитель обязан возместить все причиненные убытки и 

упущенную выгоду. 

13.7.5. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить соблюдение положений (в том числе 

рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и 

правил, регулирующих безопасность Строительной площадки, въезда и выезда с территории, 

транзитного проезда через Строительную площадку и соседние территории, а также обеспечить 

безопасный проезд по любым дорогам, ведущим на Строительную площадку или соединяющим 

Строительную площадку с другими участками. 

 

14. СТРАХОВАНИЕ 

 

14.1. Исполнитель в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала 

строительно-монтажных работ, срок начала которых определен в Календарно-сетевом графике 

заключает за счет собственных средств в установленном порядке договор комбинированного 
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страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Материалов, 

Изделий, Конструкций, Оборудования и другого имущества, используемого при выполнении 

Работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-

монтажных работ на Объекте (далее - Договор страхования). Страховая компания должна иметь 

рейтинг не ниже рейтинг «ruA». Договор страхования должен включать в себя:  

- страхование строительно-монтажных рисков с лимитом ответственности не менее  

1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот тысяч рублей) и стоимости Оборудования поставки 

Заказчика (при их наличии) от утраты, гибели и (или) повреждения в результате любых внезапных 

и непредвиденных событий (страхование на условиях «All Risks/от всех рисков»); 

- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред жизни, 

здоровью и (или) имуществу третьих лиц, причиненный при проведении Работ с лимитом 

ответственности не менее 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей); 

- страхование послепусковых гарантийных обязательств Исполнителя с лимитом 

ответственности не менее 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот тысяч рублей) с 

допустимым пределом франшизы в 30 000 000,00 руб. (Тридцать миллионов рублей) (оговорка 

MR004 полисных условий CAR/EAR мюнхенского перестраховочного общества); 

- возмещение расходов на расчистку территории от обломков (остатков) имущества по 

каждому страховому случаю в размере 10% (десяти процентов) от суммы ущерба. 

В качестве подтверждения страхования указанных рисков Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора копии Договора 

страхования и документа(ов), подтверждающего оплату страховых платежей. При невыполнении 

данного условия Заказчик вправе не допускать Исполнителя на Объект. 

14.2. Договор страхования должен действовать в течение всего срока выполнения Работ по 

Договору (с даты начала Работ), а для целей применения оговорки MR004 - до окончания 

Гарантийного срока. 

14.3. При увеличении срока выполнения Работ и (или) Цены Договора и (или) стоимости 

Оборудования поставки Заказчика (если такая поставка предусмотрена Договором), Исполнитель 

обязан непозднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения соответствующего 

дополнительного соглашения до окончания срока действия ранее заключенного Договора страхования 

Объекта, заключить: 

−  новый договор страхования Объекта (на условиях, указанных в пункте 14.1-14.3 Договора) с 

учетом указанных изменений Договора; либо 

−  дополнительное соглашение к ранее заключенному договору страхования Объекта в 

соответствии с пунктом 14.1 Договора, с учетом указанных изменений Договора; 

и предоставить Заказчику копию вышеуказанного договора страхования Объекта или копию 

дополнительного соглашения к ранее заключенному договору страхования Объекта, а также копии 

документа, подтверждающего оплату страховой премии. 

14.4. Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все 

необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, 

если таковой случай произошел. 

14.5. Выгодоприобретателями (получателями страхового возмещения, при наступлении 

страхового случая) по заключенному договору страхования являются Заказчик, Исполнитель и третьи 

лица, которым может быть причинен вред.  

14.6. При получении суммы страхового возмещения Исполнитель обязуется за счет средств, 

полученных в качестве страхового возмещения, и (или) за счет собственных средств, выполнить работы 

по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, 

в согласованные Сторонами сроки.  

В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим разделом 

Договора, при наступлении страхового случая Исполнитель обязуется за свой счет выполнить работы 

по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая. 

14.7. В случае принятия Заказчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта, 

поврежденного в результате наступления страхового случая, Исполнитель обязан перечислить 

Заказчику сумму страхового возмещения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 

страхового возмещения или компенсировать Заказчику расходы на строительство Объекта, в случае 
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нарушения своей обязанности по страхованию. 

14.8. Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении 

страхового случая и получении средств страхового возмещения от страховой организации. В случае, 

если денежных средств, полученных по страховому возмещению для выполнения работ по 

восстановлению Объекта недостаточно, Исполнитель обязан выполнить работы за счет собственных 

средств, либо произвести соответствующую доплату. 

14.9. Исполнитель настоящим соглашается, что в случае нарушения срока предоставления 

документов, указанных в пункте 14.3 Договора, Заказчик вправе своими силами и за свой счет 

осуществить заключение договора страхования на вышеизложенных условиях, с последующим 

удержанием страховой премии из сумм, подлежащих выплате Исполнителю. 

 

15. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

 

15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

настоящему Договору, принадлежат Заказчику в соответствии со ст. 1296 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Исполнитель после разработки ПД и РД в объеме, предусмотренном 

Договором,  с даты подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных Работ 

(оказанных Услуг) по разработке ПД, а также соответствующих Актов  о приемке выполненных 

Работ (оказанных Услуг) по разработке РД (разделов РД), передает Заказчику (приобретателю)  в 

полном объеме исключительные  права на использование архитектурного проекта, а также на 

разработанную Исполнителем и/или его субподрядчиками ПД и РД, что означает переход к 

Заказчику (приобретателю) всех исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности и приобретение им права использовать ПД и РД в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом. Переход исключительных прав на выполненные Исполнителем 

Работы (оказанные Услуги) осуществляется в дату подписания соответствующего акта о приемке 

выполненных Работ (Услуг). Отчуждаемые исключительные права на разработанную 

Исполнителем документацию включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского 

кодекса РФ. Датой передачи исключительных прав является подписанный сторонами 

соответствующий Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг).   

15.1.1. Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении 

исключительного права или отдельного договора на создание произведения по заказу не требуется, 

стоимость вознаграждения Исполнителя за отчуждение Заказчику исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе разработки Исполнителем 

документации по настоящему Договору, в объеме исключительных прав, предусмотренном 

настоящим Договором, включено в стоимость, указанную в п.3.1 настоящего Договора. В случае 

досрочного расторжения настоящего Договора исключительные права переходят к Заказчику на 

фактически созданный Исполнителем результат Работ с даты подписания сторонами последнего 

акта о приемке фактически выполненных работ. 

15.1.2. Исполнитель гарантирует, что результаты проектно-изыскательских работ и 

отчуждаемые Заказчику исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих 

лиц в отношении ПД и РД. 

15.1.3. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные произведения архитектуры и 

градостроительства, входящие в состав ПД и РД, разработанной по настоящему Договору, созданы 

в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), 

которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем в силу имеющихся с ними трудовых 

договоров. Авторы не вправе предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на 

использование произведений, входящих в состав ПД. Исполнитель гарантирует уведомление 

авторов о передаче результата исключительных прав Заказчику и обязуется самостоятельно 

решить все вопросы, связанные с выплатой соответствующих вознаграждений авторам. 

15.1.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, 

возникающих из отчужденных ему исключительных прав на произведения, входящие в состав 

архитектурного проекта, ПД и/или РД, разработанной по настоящему Договору, Исполнитель 

обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или 

административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для 
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Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение 

причиненных Заказчику убытков. 

15.2. В случае использования Исполнителем при выполнении Работ (оказании Услуг) по 

настоящему Договору без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения Работ (оказания Услуг) по 

настоящему Договору, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные в результате 

удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и 

уплаты санкций. 

 

16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Заказчик вправе при нарушении обязательств по Договору взыскать с Исполнителя: 

16.2.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки, выявленные в результатах работ 

по проведенным инженерным изысканиям, ТХЗ, Проектной и Рабочей документации, в том числе 

обнаруженные при ее реализации и в ходе эксплуатации объекта (ст. 761 ГК РФ). При 

обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить 

Заказчику убытки, вызванные недостатками Проектной и Рабочей документации. 

16.2.2. В случае нарушения сроков устранения недостатков, выявленных при приемке 

результатов инженерных изысканий, при приемке Проектной или Рабочей документации, их 

согласовании и (или) проведения государственной экспертизе ПД - неустойку в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки устранения выявленных недостатков до даты 

фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора. 

16.2.3. За внесение Исполнителем изменений в ПД и/или РД без предварительного 

письменного согласования с Заказчиком, а также в случае направления в Мосгосэкспертизу 

несогласованной Заказчиком ПД – штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое 

внесенное изменение и (или) несогласованное, но направленное в Мосгосэкспертизу изменение. 

16.2.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, по выставлению счетов-

фактур - штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения 

обязательства.  

16.2.5. В случае нарушения Исполнителем сроков окончания Работ (Услуг) по Договору в 

целом (в соответствии с Календарно-сетевым графиком), Заказчик вправе направить 

Исполнителю требование об уплате пени за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательства в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения 

обязательства. 

16.2.6. При нарушении Исполнителем сроков окончания выполнения этапов  Работ (Услуг), 

установленных Календарно-сетевым графиком (Приложение № 1 к Договору), при условии 

наличия подписанного соответствующего дополнительного соглашения, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Календарно-сетевым графиком срока 

исполнения обязательства Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате пени 

в размере  5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки выполнения этапа, за каждый 

день просрочки до фактического исполнения обязательства или расторжения Договора. 

16.2.7. За нарушение срока предоставления или непредоставление документов, 

подтверждающих заключение Договора (договоров или дополнительных соглашений к договору) 

страхования согласно раздела 14 Договора, обязанностей по предоставлению (переоформлению) 

обеспечения исполнения обязательств Исполнителя согласно раздела 8 Договора – неустойку в размере 

100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки до даты выполнения обязательства или даты 

расторжения Договора. 

16.2.8. В случае предоставления Исполнителем в качестве обеспечения обязательств 

недействительных документов, а также в случае не подтверждения гарантом факта выдачи и действия 

обеспечения, обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения обязательств 

(раздел 8 Договора) не считается исполненной, и Заказчик вправе начислить неустойку, 

предусмотренную пунктом 16.2.7. Договора. 



64 

 

 

16.2.9. За непредоставление, несвоевременное предоставление и (или) предоставление 

ненадлежащим образом документов и (или) копий документов, предусмотренных Договором (в случае, 

если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и 

(или) копий документов прямо не предусмотрена в иных пунктах Договора) – штраф в размере 

100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай. 

16.2.10. За привлечение Исполнителем Субподрядных организаций, зарегистрированных в 

офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.11.2007 № 108н – штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, заключенного с 

такой Субподрядной организацией за каждый выявленный факт привлечения подобной Субподрядной 

организации. 

16.2.11. За нарушение срока устранения Недостатков (Дефектов) в Работах, выявленных при 

приемке Работ, в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора или в течение Гарантийного срока, 

против сроков, предусмотренных Актом о выявленных Недостатков (Дефектов) и (или) Актом о 

недостатках, выявленных в Гарантийный срок или иным аналогичным документом или Договором - 

неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, выполненных с 

Недостатками (Дефектами), за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств 

по устранению выявленных Недостатков (Дефектов) или даты расторжения Договора, но не более 10% 

(Десять процентов) от Цены Договора. 

16.2.12. За нарушение срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего 

Исполнителю и Субподрядным организациям имущества (в том числе Строительной техники, мусора 

и др.) - неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательства. 

16.2.13. За самовольное занятие земельных участков третьих лиц за границами Строительной 

площадки, переданной Заказчиком Исполнителю на период выполнения Работ, в том числе в случае 

возведения Исполнителем капитальных объектов и выполнения иных работ - штраф в размере 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. 

16.2.14. В случае применения соответствующими органами надзора и контроля имущественных 

санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Исполнителем и (или) привлеченных 

Субподрядных организаций своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий или 

бездействия, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует 

Заказчику убытки в размере взысканных санкций. 

16.2.15. В случае, если Заказчик привлечен к административной ответственности в результате 

использования Исполнителем и (или) привлеченными им Субподрядными организациями для работы 

иностранных граждан или лиц без гражданства в нарушение требований законодательства Российской 

Федерации, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа и расходы 

понесённые Заказчиком в результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП РФ, а 

также понесенные убытки. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за 

иные действия Исполнителя (в том числе, но не ограничиваясь за нарушение Закона г. Москвы от 12 

июля 2002 г. № 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москвы", Постановления 

Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве" и иных 

нормативных актов Российской Федерации и г.Москвы, при невозможности самостоятельно и за свой 

счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений 

законодательства, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все штрафы в полном объеме.  

16.2.16. За нарушение условий, указанных в Приложении № 4 «Ответственность Исполнителя за 

нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства (охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности)» Заказчик 

имеет право наложить штрафы на Исполнителя, размер которых указан в Приложении № 4 к Договору.  

16.2.17. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения указаний и (или) предписаний 

Заказчика, определенных в протоколах совещаний, либо направленных запросах, в соответствии с 

пунктом 7.3.18 Договора – неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый выявленный 

факт неисполнения. 

16.2.18. В случае выявления Заказчиком расхождений между предъявленной Исполнителем 

Исполнительной документации в электронном виде оригиналам документов и (или) фактическим 

объемам Работ, Заказчик вправе начислить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый 
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выявленный документ или факт несоответствия объемов Работ, а Исполнитель обязуется оплатить 

такой штраф и устранить выявленные расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

получения предписания Заказчика. 

16.2.19. За непредоставление запрошенных Заказчиком оригиналов документов, 

предусмотренных подпунктом 7.1.39 и (или) подпунктом 7.6.2 Договора, а также за нарушение 

срока устранения выявленных замечаний в отношении Исполнительной документации, 

указанных в соответствующем предписании Заказчика, Заказчик вправе начислить сумму пени в 

размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств по предоставлению документов и (или) устранению замечаний до даты 

фактического исполнения такого обязательства. 

16.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих 

обязательств по Договору, помимо уплаты штрафов, пени, неустоек, предусмотренных Договором, 

Исполнитель возмещает Заказчику затраты на оплату штрафных санкций, предъявленных внешними 

контролирующими органами, сторонними предприятиями и организациями, физическими лицами, а 

также все убытки, причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 

обязательств Исполнителем. Возмещение Исполнителем причинённых убытков производится в полной 

сумме сверх штрафов, пени, неустоек, вне зависимости от уплаты таковых. 

16.4. Исполнитель несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Договора. 

16.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных 

обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. 

16.6. В случае причинения убытков Заказчику, в том числе действиями Субподрядных 

организаций, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Исполнителем по отдельным 

договорам, Исполнитель полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить 

причиненные убытки в полном объеме в установленные Заказчиком сроки. 

16.7. В случае непредоставления Исполнителем по запросу Заказчика, Уполномоченного 

органа и (или) органа государственного финансового контроля отчета, отчетной документации, 

информации (пункт 3.25 Договора), а равно пояснений при проведении ими проверок соблюдения 

целевого использования полученных денежных средств, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 

500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства. 

16.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

уплате неустойки (штрафа), предусмотренных Договором, Заказчик имеет право приостановить оплату 

выполненных Работ по Договору до момента урегулирования Сторонами претензионных 

требований или исполнения обязательств Исполнителем по уплате неустойки (штрафа). Заказчик 

вправе по своему усмотрению произвести зачет сумм штрафных санкций и убытков из сумм, 

причитающихся к оплате Исполнителю.  

16.9. Срок уплаты неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных Договором или 

законом, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору составляет 

10 (Десять) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии. 

16.10. Для целей исчисления неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных Договором, 

под днем понимает календарный день. 

16.11. Взыскание штрафов (неустоек, пени) является правом Заказчика. Заказчик по своему 

усмотрению вправе снизить размер указанных штрафов с учетом обстоятельств допущенного 

нарушения и его последствий. 

 

17. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

 

17.1. Исполнитель настоящим гарантирует: 

- качество разработанной документации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, технических регламентов и Договора; 

-  возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; 

-  бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Исполнителем, 

при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; 

-  качество всех Работ, смонтированного Исполнителем Оборудования, Конструкций, систем, 
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установок, механизмов, инженерных сетей;  

-  достижение Объектом указанных в Проектной и Рабочей документации показателей и 

возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока; 

- своевременное устранение за свой счет Недостатков (Дефектов), выявленных в Гарантийный 

срок, а равно возмещение понесенных Заказчиком убытков, связанных с нарушением Исполнителем 

требований к Качеству Работ. 

17.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалы, Конструкции, Изделия 

и Оборудование, смонтированные на Объекте, устанавливается с момента подписания Акта приемки 

законченного строительством Объекта, а в случае досрочного расторжения – с даты расторжения 

Договора и составляет: 

- на строительно-монтажные работы и иные работы – 5 (Пять) лет; 

- на Оборудование – срок, равный Гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем, 

но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. 

 В отношении выполненных проектно-изыскательских работ, Исполнитель гарантирует 

надлежащее качество таких работ в течение всего срока эксплуатации Объекта. При этом в случае 

обнаружении Заказчиком в период с даты завершения соответствующих проектно-

изыскательских работ и до истечения гарантийного срока на строительно-монтажные работы, 

недостатков в ПД и/или РД и/или в изыскательских работах Исполнитель по требованию 

Заказчика обязан безвозмездно переделать ПД/РД, получить положительное заключение 

Мосгсэкспертизы и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские 

Работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

17.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) и (или) 

Оборудование (часть Оборудования) и (или) Материалы, Конструкции и Изделия имеют Недостатки 

(Дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем, Субподрядными 

организациями и (или) поставщиками принятых на себя обязательств, то Заказчик и иные 

уполномоченные лица на стороне Заказчика, либо иное лицо, к которому перейдут права требования 

исполнения гарантийных обязательств на Объект, совместно с Исполнителем составляют Акт о 

недостатках, выявленных в Гарантийный срок по форме Приложения Д в согласованном Сторонами 

Альбоме типовых форм к Договору, где определяются перечень Недостатков (Дефектов) и сроки их 

устранения. 

17.4. О необходимости прибытия для участия в осмотре выявленных Недостатков (Дефектов) 

Заказчик уведомляет Исполнителя не позднее чем за 2 (Два) календарных дня. В случае неприбытия 

Исполнителя для осмотра и составления Акта о недостатках, выявленных в Гарантийный срок, либо 

отказа Исполнителя от подписания такого акта, стороны составляют Акт о недостатках, выявленных 

в Гарантийный срок без подписи Исполнителя, при этом такой факт не освобождает Исполнителя от 

обязательств по устранению выявленных Недостатков (Дефектов). Представитель Исполнителя должен 

быть уполномочен на участие в комиссионном осмотре и подписание Акта.  

17.5. В случае, если при обнаружении Недостатков (Дефектов) требуется проведение на 

Объекте различных измерений, экспертиз, а также разработки соответствующей документации на 

выполнение работ по устранению выявленных Недостатков (Дефектов) и прочей требуемой 

документации с ее последующим согласованием и утверждением в установленном порядке, 

Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, за свой счет обязан выполнить данные работы помимо 

работ по исправлению и устранению выявленных Недостатков (Дефектов) при условии, что такие 

Недостатки (Дефекты) не вызваны причинами, зависящими от Заказчика. 

17.6. Гарантийный срок продлевается на период устранения Недостатков (Дефектов). 

17.7. Исполнитель обязуется за свой счет устранить все Недостатки (Дефекты) указанные в 

Акте о недостатках, выявленных в Гарантийный срок в установленные таким Актом сроки. Факт 

устранения недостатков с датой устранения фиксируется Сторонами путем составления Акта об 

устранении недостатков, выявленных в Гарантийный срок по форме Приложения Д в согласованном 

Сторонами Альбоме типовых форм. 

17.8. В случае неоднократного обнаружения Недостатков (Дефектов) в одном и том же 

Оборудовании, узлах Оборудования, Материалах, Конструкциях, Изделиях, Исполнитель за свой счет 

обязан заменить Оборудование, узлы Оборудования, Материалы, Конструкции и Изделия, в которых 

обнаружены Недостатки (Дефекты) в срок, определяемый Актом о недостатках, выявленных в 

Гарантийный срок.  
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17.9. При устранении Недостатков (Дефектов) путем замены Оборудования, Материалов, 

Конструкций, Изделий или их составных частей, на новые Оборудование, Материалы, Конструкции, 

Изделия и их составные части, а также на результат работ по их замене, устанавливается Гарантийный 

срок той же продолжительности, что и на замененные Материалы, Оборудование, Конструкции и 

Изделия или их составные части, при этом новый Гарантийный срок исчисляется со дня устранения 

Недостатков (Дефектов).  

17.10.  Если Исполнитель не устраняет Недостатки (Дефекты) в сроки, определяемые Актом о 

недостатках, выявленных в Гарантийный срок, эксплуатирующая организация и (или) Заказчик 

имеет право заменить Оборудование, Материалы, Конструкции, Изделия и устранить Недостатки 

(Дефекты) собственными силами или силами третьих лиц за счет Исполнителя, и взыскать понесенные 

расходы с Исполнителя, в том числе путем предъявления требования по банковской гарантии 

исполнения гарантийных обязательств. При этом Гарантийный срок продлевается на период 

устранения Недостатков (Дефектов). Гарантийные обязательства в отношении таких замененных 

Заказчиком Оборудования, Материалов, Конструкций, Изделий и устранённых Недостатков 

(Дефектов) силами Заказчика или третьих лиц, с Исполнителя не снимаются и не прекращаются. 

17.11.  Исполнитель не несет ответственность в период Гарантийного срока за ущерб, 

причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. Ущерб, в том числе 

понесенные Заказчиком убытки, нанесенный Объекту ненадлежащим исполнением обязательств 

Исполнителем возмещается Исполнителем в полном объеме. 

17.12.  По окончании Гарантийного срока Стороны подписывают Акт о завершении 

Гарантийного срока по форме Приложения Г в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм. 

 

18. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

18.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих частичному или полному 

исполнению одной из Сторон обязательств по Договору, а именно: военных действий (кроме случаев 

специальной военной операции), чрезвычайного положения, других экстремальных ситуаций, издания 

актов государственной власти и управления, приостанавливающих или делающих невозможным 

исполнение обязательств по Договору, а также обстоятельств непреодолимой силы (природные 

стихийные явления: землетрясение, наводнение), срок их исполнения сдвигается соразмерно времени, 

в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает 

невозможность их выполнения, Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору. 

18.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, 

то эта Сторона обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомить другую сторону о 

наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение 

которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов 

компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. 

18.3. После направления такого уведомления и представления документов компетентных 

органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы, Сторона освобождается от 

исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства 

непреодолимой силы. 

18.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при 

этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали 

такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

18.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 

(Трех) месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения Работ по Договору 

или его прекращение. 

18.6. Договор заключается и будет исполняться Сторонами в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), начавшегося до 

подписания Договора. Стороны согласовали, что применительно к исполнению Договора 

распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в 

смысле, установленном настоящим разделом и пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

Стороны не вправе в обоснование невозможности исполнения (надлежащего 

исполнения) своих обязательств по Договору ссылаться на распространение (эпидемию, 

пандемию) коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие мероприятия, которые 

уже проводятся или будут проводиться на международном и национальном уровнях для 

предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 (в том числе введение режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, карантина и иных 

ограничительных мер) являются обстоятельствами, которые учитываются и разумно 

предвидятся Сторонами при заключении Договора. Стороны исходят из заведомой и полной 

исполнимости всех принятых на себя по Договору обязательств в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID‑19 с учетом возможного введения ограничительных мер 

и режимов.  

Цена Договора включает риск дальнейшего распространения COVID-19, в том числе 

введение режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, карантина и 

иных ограничительных мер. 

 

19.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 

19.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем 

переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений к 

Договору. 

19.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан мотивированный ответ в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

19.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в 

претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

19.4. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются 

переданными в день их получения Стороной. При этом они будут считаться полученными в дату 

поступления корреспонденции в пункт выдачи корреспонденции отделением связи получателя, в 

случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны по адресу, 

указанному в Договоре, уклонением получателя от получения корреспонденции, либо адрес оказался 

неверным, либо несуществующим. 

 

20.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

20.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

20.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке 

одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств по основаниям, предусмотренным 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

20.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора полностью или в части в следующих случаях: 

20.3.1. Нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ и (или) отдельных видов Работ, а 

равно этапов Работ, установленных в Календарно-сетевом графике по Договору более чем на 20 

(Двадцать) рабочих дней. 

20.3.2. Нарушения Исполнителем сроков зачета выплаченного авансового платежа, 

установленных графиком погашения аванса более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. 

20.3.3. Систематического (более 2 (Двух) раз) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

Исполнителем принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, включая, но не 

ограничиваясь: 

−  непредставления Заказчику достоверной информации по выполнению Договора в 

порядке, установленном Договором; 

−  несоблюдения Исполнителем требований по качеству Работ, если исправление 
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соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ по 

Договору в целом более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней; 

−  неустранение и (или) несвоевременное устранение замечаний и (или) предписания 

строительного контроля, авторского надзора, органов государственного строительного надзора; 

− нарушения иных обязательств. 

20.3.4. Выполнение без предварительного согласования с Заказчиком Работ, не 

предусмотренных Проектной документацией и (или) Рабочей документацией, увеличивающих 

стоимость строительства Объекта. В данном случае выполненные Исполнителем Работы оплате не 

подлежат. 

20.3.5. В случае переноса сроков строительства Объекта, принятия решения о консервации 

Объекта либо исключения Объекта из Адресной инвестиционной программы. 

20.3.6. Предоставление Исполнителем в качестве обеспечения обязательств недействительных 

документов (банковской гарантии и т.д.), неподтверждения гарантом факта выдачи и действия 

банковских гарантий и (или) нарушения срока предоставления банковских гарантий. 

20.3.7. В случае нарушения Исполнителем положений раздела 11 Договора. 

20.3.8. В случае нарушения Исполнителем положений раздела 14 Договора. 

20.3.9. В случае необходимости изменения более чем на 30 % (Тридцать процентов), 

предусмотренного Договором объема Работ при изменении потребности в таких работах, или при 

выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но 

связанных с Работами, предусмотренными Договором.  

20.3.10. Лишения Исполнителя права выполнять Работы, предусмотренные Договором, 

прекращение или приостановление действия лицензий, допусков и иных специальных разрешений, 

исключение Исполнителя из членов саморегулируемой организации, а также приостановления 

деятельности Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

20.3.11. В случае, если в отношении Исполнителя: 

20.3.11.1. арбитражным судом возбуждена любая процедура, предусмотренная 

законодательством о банкротстве; 

20.3.11.2. принято решение о реорганизации или добровольной ликвидации; 

20.3.11.3. уполномоченными органами принято решение о реорганизации или ликвидации. 

20.3.12. В иных случаях, установленных законом и Договором. 

20.4. Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на основании норм статьи 717 ГК РФ. Оплате 

подлежат фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы, при этом убытки возмещению не 

подлежат. 

20.5. Заказчик обязан в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае, 

если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

закупочной процедуры. 

20.6. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пунктах 20.3 - 20.5 

Договора, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении Договора, а Исполнитель 

обязуется незамедлительно приостановить выполнение Работ и передать Заказчику результат 

выполненных Работ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об 

отказе от Договора, если иная дата не указана в самом уведомлении. Сдача-приемка Работ 

осуществляется в порядке, определенном в разделе 5 Договора.  

20.7. В случае расторжения (изменения) Договора убытки Исполнителя, связанные с 

расторжением (изменением) Договора, возмещению Заказчиком не подлежат. 

20.8. При расторжении Договора Исполнитель: 

20.8.1. Возвращает Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления 

соответствующего требования неиспользованный авансовый платеж и представляет Заказчику отчет о 

произведенных расходах в процессе исполнения договорных обязательств. 

20.8.2. Передает всю документацию (полученную от Заказчика или разработанную 

Исполнителем для производства Работ) и Оборудование, полученное в результате исполнения 
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Договора. 

20.8.3. Передает фактически выполненный результат Работ. 

20.8.4. Передать Заказчику либо лицу, указанному Заказчиком информацию, документы 

связанные с работой на Интернет-площадке. 

20.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за 

исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком Работ, уплате неустоек 

(штрафов, пени), гарантийных обязательств на результат принятых Заказчиком Работ, а также 

положений о претензионном порядке и подсудности. Расторжение Договора не освобождает от 

ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до даты расторжения Договора. 

 

21. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

21.1. По завершении строительства Объект оформляется в собственность Заказчика и 

передается эксплуатирующей организации в установленном порядке. 

21.2. Право собственности на результат Работ, включая используемые для выполнения Работ 

Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, а также риски случайной гибели переходят к 

Заказчику после подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта. 

21.3. Исполнитель не имеет права продавать или передавать строящийся, или законченный 

строительством Объект или его отдельную часть, а также Проектную и Рабочую документацию на 

строительство Объекта или его отдельной части никакой третьей стороне. 

 

22. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 

22.1. Исполнитель подтверждает, что в связи с тем, что им выполняются работы по разработке 

проектной и рабочей документации, на основании которой выполняются строительно-монтажные 

работы, Исполнитель принимает на себя всю сложность выполнения работ в согласованные Сторонами 

сроки, а также понимает возможные риски и ответственность за нарушение сроков выполнения работ 

по строительству Объекта, в случае нарушения Исполнителем сроков разработки и согласования 

проектной и рабочей документации.   

22.2. Настоящим Исполнитель заверяет, что:  

а) является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

б) им были получены или совершены и являются действительными все требуемые для 

заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Исполнитель 

разрешения, одобрения, согласия органов управления Исполнителя и органов власти, в том числе 

одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия 

соблюдаются;  

в) договор подписан от имени Исполнителя лицом, которое имеет право или уполномочено 

на подписание Договора от имени Исполнителя;  

г) заключение и исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо 

неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов 

Исполнителя, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, нарушению 

прав третьих лиц, условий какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым 

является Исполнитель и (или) участники Исполнителя; 

д) вся информация, представленная Исполнителем в связи с Договором, является 

достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и Исполнитель не скрыл обстоятельств, 

которые могли бы, в случае выяснения таких обстоятельств, сделать представленную информацию 

неверной или вводящей Заказчика в заблуждение, или отрицательно повлиять на решение Заказчика о 

заключении и (или) исполнении Договора;  

е) бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена 

Исполнителем по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с 

требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, 

не произошло каких-либо изменений в финансовом состоянии Исполнителя, которые могли бы оказать 

существенное негативное влияние на возможность Исполнителя исполнять Договор;  

ж) не принято каких-либо судебных (включая акты арбитражных и третейских судов), 
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арбитражных или административных решений и, насколько известно Исполнителю, не существует 

угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут 

повлечь невозможность исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору либо существенно 

затруднить исполнение обязательств по Договору, в том числе существенно уменьшить имеющееся в 

его распоряжении имущество или изменить юридический статус;  

з) в отношении Исполнителя не применяются меры (действия) и не осуществляются 

судебные разбирательства в соответствии с законодательством о банкротстве, не существует оснований 

для принятия уполномоченными органами решения о реорганизации или ликвидации Исполнителя, 

Исполнитель не предпринял каких- либо действий, направленных на инициирование процедуры 

собственной ликвидации или реорганизации;  

и) между участниками Исполнителя или участниками Исполнитель и третьими лицами не 

заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее права Исполнителя как 

контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или 

исполнения обязательств по Договору;  

к) осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанных в 

настоящем разделе Договора, имеют существенное значение для заключения Заказчиком Договора, 

исполнения или прекращения Договора и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения 

о заключении и исполнении Договора; 

л) обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое 

делает указанные в настоящем разделе Договора заверения неполными, недостоверными либо 

вводящими в заблуждение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда Исполнителю стало известно 

о данных событиях; 

м) в случае предоставления Исполнителем при заключении Договора недостоверных 

заверений об указанных в настоящем разделе Договора обстоятельствах Исполнитель обязан во 

внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 100 000,00 руб. (Сто тысяч 

рублей) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от 

Заказчика; 

н) согласен с тем, что наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании 

неустойки в соответствии с подпунктом м) пункта 22.2 Договора Заказчик также вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес 

Исполнителя письменное уведомление; в этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты 

получения Исполнителем указанного в настоящем подпункте уведомления либо по истечении 3 (Трёх) 

рабочих дней с момента прибытия отправления с уведомлением в место вручения – в зависимости от 

того, какое из событий произойдёт ранее. 

22.3. Исполнитель гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, 

своевременно и надлежащим образом уплачивает налоги (сборы) и сдает бухгалтерскую и 

налоговую отчетность. Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы, которые 

Заказчик произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами 

неправомерным учета расходов на оплату работ, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, 

и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС и налога на прибыль организаций, 

предъявленных Исполнителем в рамках Договора по любым основаниям, в том числе, но не 

исключая следующие: 

а) неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное 

оформление счетов-фактур и (или) Актов о приемке выполненных работ; 

б) нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных 

от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС; 

в) признания налоговыми органами работ, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, 

не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ; 

г) привлечение Исполнителем в качестве Субподрядных организаций обществ, не 

исполняющих налоговые обязанности; 

д) иные основания, повлекшие возникновение у Заказчика указанных в настоящем пункте 

убытков. 

22.4. В состав убытков, подлежащих возмещению согласно пункту 22.2 Договора, в том 

числе, но, не ограничиваясь, включаются: 
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а) сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на прибыль 

организаций); 

б) начисленные пени на сумму, указанную в подпункте м) пункта 22.2 Договора; 

в) сумма налоговых санкций; 

г) иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с признанием налоговыми органами 

неправомерным учета расходов на оплату работ, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, 

и применением налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Исполнителем в 

рамках Договора. 

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований 

для возмещения Исполнителем Заказчику сумм убытков, указанных в настоящем пункте, является 

вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа. 

22.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 

которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами 

в форме дополнительного соглашения к Договору. 

 

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

23.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российский Федерации. 

23.2. Уступка прав требования по Договору и (или) передача их в залог Исполнителем не 

допускается без получения письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий настоящего 

пункта Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 50 % 

(Пятидесяти процентов) от суммы уступленного или заложенного права требования. 

23.3. Правило о начислении процентов в порядке пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ к 

правоотношениям Сторон в рамках Договора не применяется. 

23.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных положениями Договора.  

Подготовку всех дополнительных соглашений осуществляет Заказчик. Исполнитель 

обязуется рассматривать полученные от Заказчика проекты дополнительных соглашений в 

течение 5 (Пять) рабочих дней с момента их получения, за исключением специально оговоренных 

случаев. В случае неподписания и (или) непредоставления оригинала подписанного 

Исполнителем дополнительного соглашения, Договор считается измененным и подлежит 

исполнению на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем пункте срока. 

23.5. Все юридически значимые сообщения и документы должны направляться по адресам, 

указанным в разделе 24 Договора. В случае изменения адреса для направления уведомлений, телефона, 

электронного адреса Сторона обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения 

направить об этом соответствующее извещение. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую 

Сторону о вышеуказанных изменениях, Сторона, исполнившая свои обязательства по неизмененным 

реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим образом. В случае изменения 

банковских реквизитов Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение.  

23.6. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия, вступают в силу 

с момента их получения адресатом.  

23.7. Для обеспечения оперативного взаимодействия между Сторонами в рамках 

Договора все уведомления (сообщения, претензия, отчеты и т.д.) могут быть подписаны 

электронной подписью уполномоченного на это представителя и направлены другой Стороне 

через единую систему электронного документооборота органов исполнительной власти города 

Москвы и подведомственных им учреждений (www.mosedo.ru) (далее- ЭДО) или через иную 

систему документооборота согласованную Заказчиком, совместимую с ЭДО. Исполнитель 

обязуется организовать подключение и использование системы электронного документооборота 

на весь срок использования настоящего Договора. 

23.8. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

23.9. Приложения к Договору: 

http://www.mosedo.ru/


73 

 

 

Все указанные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Договора. 

 

Приложения к Договору: 

− Приложение № 1 – Календарно-сетевой график. 

− Приложение № 2 – Перечень расходов. 

− Приложение № 3 – Техническое задание. 

− Приложение № 3.1 – Технологическое задание. 

− Приложение № 4 – Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности 

строительства, культуре производства и охране труда. 

 

24. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры»  

(АНО «РСИ») 

Исполнитель: 

Адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, 

Б. Саввинский пер., д. 16/14, стр. 3 

Адрес (место нахождения): 

ИНН 7703476220 

КПП 770401001 

ОГРН 1197700007889 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

Получатель: Департамент финансов города 

Москвы (АНО «РСИ» л/с 4480665000452502) 

ИНН 7703476220, КПП 770401001, 

Банк получателя: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК банка получателя: 004525988 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Казначейский счет: 03226643450000007300 

Банковские реквизиты: 

р/счет 

Банк  

к/счет  

БИК  

Тел.: 8(499) 406-00-30 

Электронный адрес: info@ano-rsi.ru 

Тел.:  

Электронный адрес: 

Реквизиты расчетного счета для внесения 

обеспечительных платежей, перечисления 

неустоек, штрафов:  

р/счет 40703810700010000861 

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 

(ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 

к/счет 30101810145250000411 

 

Подписи Сторон 

  

От Заказчика От Исполнителя 

  

Генеральный директор АНО «РСИ»  

 

 

__________________________ Ю.Ю. Кондуров 

 

 

_________________________________ 

  

 



Ид. Перечень работ Начало Окончание

1  ДОУ на 350 мест с бассейном, район Молжаниново 30.06.22 30.06.23

26 Проектно-изыскательские работы 30.06.22 28.10.22

27 Задание на проектирование 30.06.22 08.07.22

28 Исходные данные для проектирования 30.06.22 08.07.22

29 Разработка АПР 30.06.22 08.07.22

30 Изыскания 30.06.22 08.07.22

31 Технические условия, СКП 30.06.22 08.07.22

33 Архитектурно-градостроительные решения 30.06.22 25.07.22

34 Утверждение перечня ТХО в ДОНМ 30.06.22 08.07.22

35 Согласование дизайн проекта фасадов 30.06.22 25.07.22

37 Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) 30.06.22 08.07.22

38 Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение 30.06.22 08.07.22

39 Экспертиза ПСД 11.07.22 24.08.22

40 Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) 25.08.22 03.09.22

41 Разработка Рабочей документации 30.06.22 28.10.22

42 Генеральный план (ГП) 30.06.22 06.07.22

43 Проект организации строительства (ПОС) 30.06.22 06.07.22

44 Конструктивные решения (КР) 30.06.22 08.07.22

45 План котлована 30.06.22 08.07.22

47 Конструкции железобетонные (КЖ) 30.06.22 08.07.22

48 Фундаментная плита 30.06.22 08.07.22

49 Конструкции железобетонные подземного этажа 30.06.22 08.07.22

50 Вертикальные конструкции подземного этажа 30.06.22 08.07.22

51 Плита перекрытия подземного этажа 30.06.22 08.07.22

52 Конструкции железобетонные 1 этажа 30.06.22 08.07.22

53 Вертикальные конструкции 1 этажа 30.06.22 08.07.22

54 Плита перекрытия 1 этажа 30.06.22 08.07.22

55 Конструкции железобетонные 2 этажа 30.06.22 08.07.22

56 Вертикальные конструкции 2 этажа 30.06.22 08.07.22

57 Плита перекрытия 2 этажа 30.06.22 08.07.22

58 Конструкции железобетонные 3 этажа 30.06.22 08.07.22

59 Вертикальные конструкции 3 этажа 30.06.22 08.07.22

60 Плита перекрытия 3 этажа 30.06.22 08.07.22

61 Архитектурные решения (АР) 30.06.22 31.08.22

62 Технологические решения (ТХ) 30.06.22 31.08.22

63 Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) 30.06.22 29.07.22

64 Внутренние сети 30.06.22 29.07.22

65 Наружние сети 30.06.22 06.07.22

66 Система водоснабжения и водоотведения (ВК) 30.06.22 29.07.22

67 Внутренние сети 30.06.22 29.07.22

68 Наружние сети 30.06.22 06.07.22

69 Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) 30.06.22 29.07.22

70 Внутренние сети 30.06.22 29.07.22

71 Наружние сети 30.06.22 06.07.22

72 Сети связи (СС) 30.06.22 29.07.22

73 Внутренние сети 30.06.22 29.07.22

74 Наружние сети 30.06.22 06.07.22

75 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 30.06.22 29.07.22

76 Тепломеханические решения 30.06.22 29.07.22

77 Согласования 24.09.22 28.10.22

78 Авторский надзор 30.06.22 31.05.23

79 Строительно-монтажные работы 30.06.22 31.05.23

81 Подготовительные работы 30.06.22 17.07.22

82 Обустройство строительной площадки 30.06.22 06.07.22

83 Вырубка 07.07.22 08.07.22

84 Разбивка осей здания 09.07.22 17.07.22

85 Временные инженерные сети 30.06.22 06.07.22

86 Демонтаж сооружений, столбов освещения в зоне застройки 30.06.22 06.07.22

88 Вынос сетей 30.06.22 28.10.22

89 Транзитные сети (Газ, водопровод, СКП, электрохимзащита) 09.07.22 28.10.22

90 Вынос сетей из пятна застройки 30.06.22 06.07.22

91 Земляные работы (котлован) 09.07.22 13.07.22
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Ид. Перечень работ Начало Окончание

92 Разработка котлована 09.07.22 13.07.22

94 Земляные работы (котлован) завершены 13.07.22 13.07.22

95 Монолитные работы 30.06.22 29.07.22

96 Монолитные работы ниже отметки"0" 30.06.22 05.07.22

97 Устройство фундамента 30.06.22 04.07.22

98 Вертикальные конструкции 30.06.22 04.07.22

99 Плита перекрытия 30.06.22 05.07.22

100 Монолитные работы ниже отм. 0,00 завершены 05.07.22 05.07.22

101 Монолитные работы выше отметки"0" 06.07.22 29.07.22

102 Монолитные работы 1-го этажа 06.07.22 10.07.22

103 Монолитные работы 2-го этажа 09.07.22 15.07.22

104 Монолитные работы 3-го этажа 23.07.22 29.07.22

106 Надземная часть (монолитные работы) завершены 29.07.22 29.07.22

107 Кровля 30.07.22 27.09.22

108 Устройство фасадов и остекление 30.07.22 27.10.22

109 Монтаж окон 30.07.22 27.09.22

110 Фасадные работы 30.07.22 27.10.22

111 Закрытие теплового контура завершено 27.10.22 27.10.22

112 Отделочные работы 29.08.22 16.12.22

114 Устройство внутренних стен и перегородок 29.08.22 12.10.22

115 Внутренние отделочные работы 28.09.22 16.12.22

116 Монтаж дверей 28.10.22 01.12.22

117 Технологическое оборудование 07.12.22 05.03.23

118 Внутренние инженерные системы 30.07.22 26.12.22

119 Водоснабжение 30.07.22 16.11.22

120 Водоотведение 30.07.22 16.11.22

121 Отопление и теплоснабжение 30.07.22 27.10.22

122 Вентиляция 30.07.22 16.11.22

123 Холодоснабжение и кондиционирование 30.07.22 16.11.22

124 Монтаж оборудования ИТП 30.07.22 07.10.22

125 Электромонтажные работы 30.07.22 16.11.22

126 Монтаж ВРУ 30.07.22 27.10.22

127 Слаботочные системы 30.07.22 16.11.22

128 Монтаж лифтового оборудования 28.09.22 26.12.22

129 Внутренние инженерные системы завершены 26.12.22 26.12.22

130 ПНР Внутренние инженерные системы 17.11.22 28.02.23

131 Наружные инженерные сети 11.07.22 31.05.23

132 Водоснабжение 11.07.22 03.11.22

133 Хоз-бытовая канализация 11.07.22 03.11.22

134 Ливневая канализация 11.07.22 03.11.22

135 Сети связи 11.07.22 04.10.22

136 Электроснабжение 11.07.22 04.10.22

137 Наружное освещение 11.07.22 18.04.23

138 Наружное освещение(Прокладка трасс) 11.07.22 18.09.22

139 Наружное освещение(Монтаж опор) 20.03.23 18.04.23

140 Теплоснабжение 11.07.22 08.10.22

141 ПНР Наружные сети 17.04.23 31.05.23

142 Наружные инженерные сети завершены 18.04.23 18.04.23

143 Благоустройство 20.03.23 31.05.23

145 ЗОС, РВ 20.04.23 30.06.23
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Приложение № 2 

к Договору № _________________  

от «___» ________________ 202_ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ 

 

Накладные расходы и сметная прибыль в Проектно-сметной документации исчисляются по 

нормативам, установленным по видам работ, которые приведены в таблице А и таблице Бот 

заработной платы рабочих, учтенной в сборниках норм и расценок ТСН-2001.  

По эксплуатации строительных машин и механизмов накладные расходы и сметная прибыль 

определяется соответственно в размере 98% и 77% от заработной платы, учтенной в статье 

«Эксплуатация машин» в сборниках норм и расценок. 

Налоги, отчисления и платежи, предусмотренные законодательными актами (кроме налога на 

пользователей автомобильных дорог, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы), учтены в прямых затратах и накладных расходах, если источник покрытия налога 

себестоимость продукции, и в сметной прибыли, если источник покрытия налога - прибыль. 

Таблица А 

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, включаемых в статью "Накладные расходы" 

I. Административно-хозяйственные расходы 

1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала.  

2. Отчисления на социальные нужды (обязательные отчисления по установленным 

законодательством Российской Федерации нормам: на государственное социальное и медицинское 

страхования, пенсионное обеспечение и в государственный фонд занятости населения) от расходов 

на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала.  

3. Почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций.  

4. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники. 

5. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой 

оргтехники.  

6. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и 

используемых административно-хозяйственным персоналом. 

7. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.  

8. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) 

основных средств, используемых административно-хозяйственным персоналом.  

9. Расходы, связанные со служебными разъездами работников административно-хозяйственного 

персонала в пределах пункта нахождения организации.  

10. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося на 

балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата управления этой 

организации.  

11. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным средствам, предназначенным для 

обслуживания аппарата управления.  

12. Представительские расходы.  

13. Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг.  

14. Оплата услуг банка.  

15. Другие административно-хозяйственные расходы. 

 

II. Расходы на обслуживание работников  

1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 

2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих, занятых на подрядных 

работах, а также эксплуатацией строительных машин. 

3. Расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований и бытовых условий. 

 

4. Расходы на охрану труда, технику безопасности и снижение профессиональных рисков, включая 
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расходы на средства индивидуальной защиты, устройства позиционирования персонала. 

 

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности. 

 

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 

1. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 

производственного инвентаря. 

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, устройством, содержанием и разборкой временных 

устройств и приспособлений. 

3. Затраты по обеспечению пожарной и вневедомственной охраны. 

 

4. Расходы по нормативным работам, включая расходы по внедрению современных методов 

организации труда, управления производством. 

 

4. Расходы по нормативным работам. 

5. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве подрядных работ. 

6. Расходы по проектированию производства работ. 

7. Расходы на содержание производственных лабораторий. 

8. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок. 

9. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. 

 

IV. Прочие накладные расходы 

1. Амортизация по нематериальным активам. 

2. Платежи по кредитам банков. 

3. Расходы, связанные с рекламой. 

4. Затраты на услуги банка по предоставлению безотзывной банковской гарантии для обеспечения 

исполнения государственного контракта. 

Таблица Б 

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, включаемых в статью "Сметная прибыль" 

1. Модернизация оборудования и реконструкция объектов основных фондов. 

2. Плата за кредиты банка. 

3. Пополнение собственных оборотных средств. 

4. Социальные льготы и материальная помощь. 

5. Расходы, связанные с содержанием социальной сферы. 

6. Содержание дошкольных учреждений. 

7. Затраты на строительство жилья. 

8. Налог на прибыль. 

9. Налог на имущество. 

 
Представитель Исполнителя: 

С перечнем расходов ознакомлен и согласен 

 

Генеральный директор _________ «_______________» 

 

_________________/_____________/ 
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1. Схема располож ения объекта,

з

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»



2. П ояснительная записка.

1 Предусмотреть выполнение архитектурно-планировочных, конструктивных и технологических 

решений в соответствии с Технологическим заданием на проектирование и строительство, 

Перечнем оборудования для первоначального оснащения объекта (далее - Перечень 

оборудования) и Заданием на проектирование и строительство объекта, а также утвержденными 
на текущую дату Временными предельно допустимыми показателями стоимости строительства за 

счет средств бюджета города Москвы объектов социального назначения.

2 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения должны обеспечивать:
- компактные решения с учетом функционального выделения зон, для этого в групповой комнате 

(с применением шторы, отделяющей зону спальни) необходимо предусмотреть организацию 
разных центров активности;

- полифункциональность основных помещений (основными элементами трансформируемого 

пространства являются шторы, мобильная мебель и трансформируемый модуль (с местами для 

сна, отдыха, игровой и образовательной деятельности), интерактивные поверхности);

- возможность установки трансформируемых модулей (с местами для сна, отдыха, игровой и 

образовательной деятельности) на расчетное количество спальных мест в групповых комнатах 

(зона игровой и зона спальных мест);

- комфортную среду пребывания для воспитанников и работников, а также детей с нарушением 

здоровья, в том числе относящихся к маломобильным группам населения;

- оптимальные функциональные связи между основными помещениями групповых ячеек, 
специализированными помещениями, бассейном, сопутствующими и служебно-бытовыми 

помещениями;

- соответствие санитарно-гигиеническим, технологическим, противопожарным требованиям.

3 В групповой предусмотреть выделение зоны спальни шторой, выполненной в соответствии с 

ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод 
испытания на воспламеняемость и классификация".

4 На первом этаже здания предусмотреть размещение групп младшего возраста.

5 Предусмотреть возможность приспособления групповых ячеек первого этажа для размещения 

детей раннего возраста.

6 Предусмотреть многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников и 

развивающих занятий.

7 Предусмотреть многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и 

занятий с детьми.

8 Предусмотреть кабинет для развивающих занятий с возможностью деления трансформируемой 

перегородкой на две функциональные зоны.

9 Предусмотреть помещение (open space) для администрации с рабочими местами для музыкального 

руководителя, воспитателя по физической культуре и других специалистов.

10 Предусмотреть возможность установки оборудования информационной системы "Проход и 

питание по электронной карте" (ПС ПП), в соответствии с приложением к Перечню оборудования.

11 Выполнить работы по проектированию и строительству объекта в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении(ях) к настоящему Технологическому заданию.

12 Разделы «Архитектурные решения» (включая подраздел «Архитектурные решения интерьеров»), 

подраздел «Технологические решения», «Технологические решения пищеблока», «Мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов» и «Схема планировочной организации земельного участка» 
согласовать с ГКУ Дирекцией по строительству и реконструкции ДОНМ на стадии разработки 

проектной документации. Документацию представить в электронном виде в форматах .pdf, .doc, 

.xls, .dwg.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» Ч
ч Ш Я  ГКУ ДИРЕКЦИЯ 
г Щ г  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ



П редусмотреть обеспечение требований:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";

- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 

Общие требования проектирования";

- СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года!М 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 roflaN 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении 

энергетической эффективности";

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 roflaN 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений";

- ГОСТ 21.507-81 "Система проектной документации для строительства. Интерьеры";

- ГОСТ 21.501-2018 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений".

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» Ч
ч Ш Я  ГКУ ДИРЕКЦИЯ 
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3. П еречень функциональны х групп и помещ ений.

6

Д О О  Н А  3 5 0  М Е С Т

Т и п  г р у п п о в о й  

я ч е й к и
К о л и ч е с т в о  г р у п п о в ы х  я ч е е к :

К о л и ч е с т в о  ч е л . в  о д н о й  

г р у п п о в о й  я ч е й к е :

О б щ е е

к о л и ч е с т в о

ч е л .

Групповая ячейка 3 -4 

года:
3 25 75

Групповая ячейка 4-5 
лет:

3 25 75

Групповая ячейка 5-6 

лет:
4 25 100

Групповая ячейка 6-7 

лет:
4 25 100

Б л о к  п о м е щ е н и й
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е

г р у п п ы
Н а и м е н о в а н и е  п о м е щ е н и й

К о л и ч е с т в о

п о м е щ е н и й

П л о щ а д ь

п о м е щ е н и я

(м 2 )

О б щ а я

п л о щ а д ь

(м 2 )

Основные помещения 
групповых ячеек

Г рупповые ячейки

Групповая комната со 

шторой, отделяющей зону 

спальни для детей от 3 до 4 

лет

3 100 300

Раздевальная комната для 

детей от 3 до 4 лет
3 22,5 67,5

Буфет для детей от 3 до 4 лет 3 6 18

Санитарные узлы и 
ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для детей 

от 3 до 4 лет
3 24 72

Г рупповые ячейки

Групповая комната со 

шторой, отделяющей зову 

спальни для детей от 4 до 5 

лет

3 100 300

Раздевальная комната для 

детей от 4 до 5 лет
3 22,5 67,5

Буфет для детей от 4 до 5 лет 3 6 18

Санитарные узлы и 
ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для детей 

от 4 до 5 лет
3 24 72

Г рупповые ячейки

Групповая комната со 

шторой, отделяющей зову 
спальни для детей от 5 до 6 

лет

4 100 400

Раздевальная комната для 

детей от 5 до 6 лет
4 22,5 90

Буфет для детей от 5 до 6 лет 4 6 24

Санитарные узлы и 
ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для детей 

от 5 до 6 лет
4 24 96

Г рупповые ячейки

Групповая комната со 
шторой, отделяющей зону 

спальни для детей от 6 до 7 

лет

4 100 400

Раздевальная комната для 

детей от 6 до 7 лет
4 22,5 90

Буфет для детей от 6 до 7 лет 4 6 24

Санитарные узлы и 
ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для детей 

от 6 до 7 лет
4 24 96

Специализированные
помещения

Многофункциональный

зал

Многофункциональный 
музыкальный зал для

1 100 100

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»  ̂' Р  ПО СТРО ИТЕЛ ЬСТВУ
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проведения праздников и 
развивающих занятий

Вспомогательные

помещения

Кладовая для 

многофункционального 

музыкального зала

1 6 6

Помещение для занятий 

спортом

Много фу нкциональный 
физкультурный зал-для 

проведения активных игр и 

занятий с детьми

1 75 75

Помещение для занятий 

спортом

Зал для занятий 3-d 

физкультурой
1 75 75

Вспомогательные

помещения

Кладовая для 

многофункционального 

физкультурного зала

2 6 12

Помещение для 

развивающих занятий

Кабинет для развивающих 

занятий с возможностью 
зонирования раздвижной 

трансформируемой 

перегородкой

1 60 60

Бассейн

Помещение для занятий 

спортом
Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 75 75

Вспомогательные

помещения

Раздевальные для мальчиков 

и девочек
2 12 24

Санитарные узлы и 
ПУЛ

Душевые 2 4 8

Туалетные 2 2 4

Вспомогательные

помещения

Раздевальная для МГН с 

сопровождающим (с душем и 
туалетом)

1 13 13

Инвентарная 1 8 8

Вспомогательные

помещения

Комната инструктора с 
кабиной для переодевания, 

туалетом и душем

1 6 6

Медицинские комнаты Комната медсестры 1 6 6

Вспомогательные
помещения

Узел управления бассейном, 

комната анализа воды
1 4 4

Техническое помещение 1 4 4

Со путствующие 

помещения

Административные
кабинеты

Помещение (open space) для 

администрации с рабочими 

местами для музыкального 

руководителя, воспитателя по 

физической культуре и 

других специалистов

1 50 50

Медицинские комнаты

Кабинет для коррекционно­

развивающих занятий с 

детьми

1 10 10

Медицинские
помещения

Медицинские комнаты
Медицинский кабинет 1 12 12

Процедурный кабинет 1 8 8

Санитарные узлы и 
ПУЛ

Туалет с местом для 

приготовления

дезинфицирующих растворов

1 6 6

Пищеблок Пищеблок

Раздаточная 1 8 8

Загрузочный цех 1 8 8

Г орячий цех 1 50 50

Холодный цех 1 20

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»  ̂ Л ф  ПО СТРО ИТЕЛ ЬСТВУ
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Мясо-рыбный цех 1 20 20

Цех первичной обработки 

овощей
1 10 10

Цех вторичной обработки 

овощей
1 15 15

Моечная для кухонной 
посуды

1 8 8

Кладовая сухих продуктов 1 8 8

Кладовая овощей 1 8 8

Помещение для временного 

хранения пищевых отходов
1 5 5

Кладовая и моечная 

оборотной тары
1 8 8

Помещение с холодильным 
оборудованием

1 25 25

Помещение для персонала 

(включая душевую и санузел)
1 13 13

Помещение для хранения 

уборочного инвентаря 
(Пищеблок)

1 5 5

Служебно -бытовые 

помещения

Санитарные узлы и 
ПУИ

Туалет персонала (на 2 и 3 
этажах здания)

2 3 6

Помещения для 

хранения и сортировки 

белья

Помещение приема и 
сортировки грязного белья

1 10 10

Комната чистого белья 1 10 10

Вспомогательные

помещения

Комната персонала с 
гардеробом, душем, туалетом 

на 1 этаже

1 15 15

Санитарные узлы и 
ПУИ ’

Туалет для МГН на 1 этаже 

(для посетителей)
1 5 5

Вспомогательные
помещения

Помещение уборочного 

инвентаря
3 4 12

Хозяйственная кладовая 1 12 12

Входная группа Входная группа

Вестибюль (при главном 

входе) с местом для 

посетителей

1 24 24

Служебно -бытовые 

помещения
Входная группа

Комната охраны с 

диспетчерским пультом
1 15 15

И того

Р асч етн ая  площ адь: 3 021 ,00

Р асч етн ая  п лощ адь на 1-го восп и тан н и к а: 8,63

П р едел ьн ая  общ ая п лощ адь на 1-го восп и тан н и к а: 16,00

Общая площадь подлежит уточнению при проектировании.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»



4. Технические требования.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  О С Н О В Н Ы Х  

Т Р Е Б О В А Н И Й
С О Д Е Р Ж А Н И Е  Т Р Е Б О В А Н И Й

О бщ и е дан н ы е

1.1. Т р ебован и я  к  осн овны м  

техн и к о-эк он ом и ч еск и м  

пок азателям  объек та  

(п лощ адь, объем , 

п ротяж ен н ость , к оли чество  

этаж ей , др уги е показател и):

Технико-экономические показатели объекта не должны 

превышать параметры градостроительного плана земельного участка.

Наименования и количество помещений должны соответствовать 

Технологическому заданию на проектирование и строительство (далее 

- ТхЗ). Площади помещений принять не менее определенных в ТхЗ. 

Наименования технических помещений, их количество и площадь 

уточняются проектом.

1.2. В озм ож н ость  возн и к н овен и я  

оп асн ы х п ри родн ы х  

п роц ессов  и явлен и й  и 

техн оген н ы х воздей стви й  на 

тер р и тор и и , на к оторой  

будет осущ ествляться  

строи тельство объекта:

Возможность возникновения опасных геологических и 

гидрогеологических процессов и явлений, последствий техногенных 

воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий.

1.3. Н ал и ч и е п ом ещ ен и й  с 

п остоян н ы м  п ребы ванием  

лю дей:

Определяется проектом в соответствии ТхЗ.

1.4. У ровен ь ответствен н ости  

(устан авл и вается  согласно  

п ун к ту 7 части  1 и части  7 

статьи  4 Ф едеральн ого  

зак он а от 30 .12 .2009  №  384- 

Ф З «Т ехн и ч еск и й  р еглам ен т  

о безоп асн ости  здан ий и 

сооруж ен ий»:

Уровень ответственности -  II (нормальный), коэффициент 

надежности по ответственности 1,0. Класс сооружения КС-2.

Степень огнестойкости II, класс здания по функциональной 

пожарной опасности Ф 1.1, класс конструктивной пожарной опасности 

СО, срок службы объекта капитального строительства - не менее 50 

лет.

1.5. Т р ебован и я  к  к ач еству и 

эн ер гоэф ф ек ти вн ости  

п р оек тн ы х реш ений:

Проектную документацию выполнить в соответствии с 

требованиями:

-  Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

-  постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»;

-  постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-1 II I 

«Об утверждении технических требований к проектной 

документации, размещаемой в электронном виде в 

информационных системах города Москвы»;

-  постановления Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 об 

утверждении требований к снижению государственными 

(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях 

суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими 

воды;

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О 

критериях экономической эффективности проектной 

документации»;

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.05.2021 № 815;

приказа Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр «Об 

утверждении Требований энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений»;

— СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;

-  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации».

1.6. Н еобходи м ость  вы п олн ен и я  

и н ж ен ерн ы х и зы ск ан и й  дл я  

п одготовк и  п роек тн ой  

док ум ен тац и и :

Инженерные изыскания должны быть выполнены в объеме 

необходимом и достаточном для получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы и представлены в качестве исходных 

данных для разработки проектной документации.

Состав и требования к выполнению инженерных изысканий 

должны соответствовать постановлению Правительства РФ от 

19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», а также иным 

нормативным требованиям, не противоречащим действующему 

законодательству.

Результаты работ должны быть представлены в виде технических 

отчетов по:

-  инженерно-геодезическим изысканиям (включая ситуационный 

план МГ2000);

-  инженерно-геологическим изысканиям (геотехнические), в том 

числе для участков инженерных сетей за границами ГПЗУ;

-  инженерно-экологическим изысканиям (включая санитарно­

экологические исследования территории и грунтового массива);

-  инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (при 

необходимости);

-  обследованию технического состояния конструкций зданий и 

сооружений (инженерных сетей), попадающих в зону влияния 

строительства.

Предусмотреть инвентаризацию кабельных линий, контактных 

сетей с получением актов и заключений соответствующих служб (при 

необходимости).

Иные виды инженерных изысканий и обследований, 

необходимые для получения положительного заключения 

Мосгосэкспертизы, ввода объекта в эксплуатацию и передачи на 

баланс эксплуатирующей организации.

1.7. П ред полагаем  ая 

(п редельн ая) стоим ость  

стр ои тельства объекта:

Для объектов городского заказа в соответствии с решением об 

утверждении временных предельно допустимых показателей 

стоимости строительства за счет средств бюджета города Москвы 

объектов жилищного и социального назначения, утвержденными 

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ПО СТРО ИТЕЛ ЬСТВУ
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градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым от 

06.07.2021 № 25-11-2401/7-15 (учесть изменения на дату

проектирования),_______________________________________________

1.8. С веден и я об источ н и к ах  

ф и н ан си рован и я  

стр ои тельства объекта:_____

Бюджет города Москвы.

Т р ебован и я  к  п роек тн ы м  реш ен и ям .

2 . 1. Т р ебован и я  к  схем е  

п л ан и р овоч н ой  орган и зац и и  

зем ельн ого участк а:

Разработать схему планировочной организации земельного 

участка в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:

-  Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций»;

-  СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;

-  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»;

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;

-  ТСН 31-307-2006 г. Москвы «Дошкольные образовательные 

учреждения» в части требований, не противоречащих 

санитарным правилам, национальным стандартам и сводам 

правил, обеспечивающих соблюдение требований № 384-ФЗ от 

30.12.2009 и другими действующими нормативными 

документами.

При проектировании, обустройстве и оборудовании участка 

дошкольного здания должно быть предусмотрено обеспечение:

-  доступности основных площадок участка дошкольного здания 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

на креслах-колясках;

-  защиты от негативных природных и метеорологических 

факторов и от вредных техногенных воздействий внешней среды 

с учетом климатических и ландшафтных условий в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20.

Принятые проектные решения по размещению объекта, 

планировочные решения по организации территории должны 

соответствовать установленным градостроительным требованиям, 

требованиям, применяемым в Москве, в части благоустройства и 

озеленения, предельным показателям указным в ГПЗУ, выданном 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 

(далее -  Москомархитектура).

Разработать комплексный план благоустройства отведенного 

земельного участка.

Не допускается прохождение воздушных линий электропередач 

над территорией дошкольного здания.

До начала строительства предусмотреть мероприятия по выносу 

транзитных магистральных сетей (водоснабжение, канализация,

П П  ГК
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теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) при 

прохождении их через территорию дошкольного здания.

Все работы по выносу сетей инженерно-технического 

обеспечения, попадающих в зону строительства и прокладке сетей 

оформить по II разделу постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 и включить в раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений».

Не допускается расположение на собственной территории 

построек и сооружений, функционально не связанных с 

деятельностью хозяйствующего субъекта в соответствии с 

требованиями п.2.2.5. СП-2.4.3648-20.

Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях 

площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других 

территориях в границах участка должны быть огорожены или 

выделены предупреждающими об опасности знаками.

Дошкольные здания на участках следует размещать и 

ориентировать по сторонам света (и. 6.1.3 СП 252.1325800.2016 

«Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования») с учетом:

-  обеспечения естественного освещения согласно СП 

52.13330.2016, инсоляции на территории и в основных помещениях 

дошкольного здания (согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»), не допуская 

по условиям зрительной работы недостаточность (менее 90% 

нормируемого значения КЕО) нормативного естественного 

освещения в светлое время суток и не применяя совмещенное 

освещение, с компенсацией этой недостаточности искусственным 

освещением;

-  данных по состоянию атмосферного воздуха в зоне пониженных 

скоростей, преобладающих ветровых потоков, аэрации и 

газопылевого содержания, не допуская превышение установленных 

санитарными правилами и нормами предельно допустимых 

концентраций (ПДК) загрязнений - 0,8 ПДК;

-  уровней шума не более 60 дБА.

Предусмотреть игровые площадки, пешеходные дорожки, газоны 

и цветники.

Предусмотреть наружное освещение территории дошкольного 

здания. Искусственное освещение участка дошкольного здания 

выполнить в соответствии с СП 2.4.3648-20. Инсоляцию и 

солнцезащиту участка обеспечить в соответствии с СанПиН 1.2.3685­

21.

По периметру земельного участка предусмотреть устройство 

металлического ограждения.

Участок вновь строящегося отдельно стоящего дошкольного 

здания следует проектировать огороженным с самостоятельными 

входами и въездами для автомобилей, один из которых является 

хозяйственным, обеспечивающим удобную связь с хозяйственной 

площадкой и загрузочного цеха пищеблока и кольцевым объездом 

вокруг здания.

При проектировании проездов и площадок на территории 

должны быть обеспечены условия проезда автотранспорта экстренных 

служб, а также удобного проезда к главному входу в дошкольное 

здание.

Групповые площадки следует проектировать как 

индивидуальное игровое пространство для каждой группы.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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Количество игровых площадок должно соответствовать количеству 

групп дошкольного здания.

Для организации занятий на территории дошкольного здания 

следует предусмотреть одну или несколько физкультурных площадок.

Групповые и физкультурные площадки для детей оборудуются с 

учетом их росто-возрастных особенностей.

Игровое и физкультурное оборудование, инвентарь, покрытия 

игровых площадок участков дошкольных зданий должны быть 

отечественного производства и безопасным для использования детьми 

в соответствии требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, 

ГОСТ Р 55677-2013, ТР ЕАЭС 042/2017, ГОСТ Р EH 1177-2013.

При установке МАФ соблюдать зону безопасности согласно 

паспорту завода-изготовителя.

Озеленение кустарниками и декоративными деревьями 

проводить с учетом климатических условий.

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для раздельного 

сбора отходов с устройством навеса. Площадки для сбора мусора 

выполнить в соответствии с и. 2.3 постановления Правительства 

Москвы от 18.06.2019 № 734-ПП «О реализации мероприятий по 

раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в 

городе Москве».

Проектную документацию раздела «Схема планировочной 

организации земельного участка» на стадии «Проектная 

документация» согласовать с Дирекцией.

На стадии «Рабочая документация» раздел рабочей 

документации «Генеральный план» должен иметь следующие 

согласования: подраздел «Благоустройство и озеленение» (включая 

ограждение, подпорные стенки и пр.) должен иметь техническое 

заключение ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.2. Т р ебован и я  к  ар хи тек тур н о ­

п лан и ровочн ы м  реш ен и ям , 

вк лю чая  требован и я  к  

гр аф и ч еск и м  м атер иалам :

(указываются для объектов 

производственного и 

непроизводственного 

назначения)

Оформить буклет АГР в соответствии с требованиями 

Москомархитектуры. Получить свидетельство об утверждении АГР.

Разработать раздел «Архитектурные решения интерьеров» (АИ) 

в соответствии с ГОСТ 21.507-81, ГОСТ 21.501-2018 и согласовать с 

Дирекцией.

Интерьерные решения должны быть разработаны с учетом 

действующих санитарных норм, функционального назначения 

помещений, возраста обучающихся, целостности колористических 

решений и должны предусматривать наличие навигации.

В состав рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров 

включить:

-  рабочие чертежи, предназначенные для выполнения отделочных 

работ внутри здания (основной комплект рабочих чертежей 

марки АИ);

-  чертежи элементов интерьеров, не вошедших в состав рабочих 

чертежей других марок;

-  ведомость потребности в материалах;

-  образцы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке 

цветовых эталонов в стандартах или ТУ).

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АИ 

включить:

-  общие данные по рабочим чертежам;

-  планы этажей здания;

-  виды и развертки внутренних поверхностей стен;

-  планы полов и потолков;

-  фрагменты планов, видов и разверток;

-  шаблоны;

-  схемы технологических и санитарно-технических коммуникаций 

с опознавательной и сигнально-предупреждающей окраской;

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ^ > ' i W  ПО СТРО ИТЕЛ ЬСТВУ
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-  ведомость отделки помещений;

-  спецификацию.

Состав, площади основных и вспомогательных помещений 

дошкольного здания принять с учетом требований приложения А СП 

252.1325800.2016, СП 2.4.3648-20 и в соответствии с ТхЗ.

В разделе «Архитектурные решения» представить описания 

архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума и вибрации.

Проектную документацию раздела «Архитектурные решения» 

на стадии «Проектная документация» согласовать с Дирекцией. 

Раздел «Архитектурные решения» предоставить на согласование 

комплектно с разделом «Технологические решения».

2.3. Т р ебован и я  к  

техн ол оги ч еск и м  реш ен иям :

Предусмотреть разработку и согласование с Дирекцией раздела 

проектной документации «Технологические решения», данный раздел 

выполнить в соответствии с ЗиЛ, ТхЗ и Перечнем оборудования для 

первоначального оснащения объекта (далее -  Перечень 

оборудования), согласованными в установленном порядке, а также 

требованиями:

-  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций»;

-  СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;

-  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»;

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи»;

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;

-  ТСН 31-307-2006 г. Москвы (МГСН 4.07-05) «Дошкольные 

образовательные учреждения» в части требований, не 

противоречащих санитарным правилам, национальным 

стандартам и сводам правил, обеспечивающих соблюдение 

требований № 384-ФЗ от 30.12.2009.

-  ТСН 31-320-2000 г. Москвы (МГСН 4.14-98) «Предприятия 

общественного питания».

Раздел «Технологические решения» предоставить на 

согласование комплектно с разделом «Архитектурные решения» на 

всех стадиях проектирования.

Планируемое штатное расписание:

Предполагаема численность сотрудников 67 человек:

- 43 человека -  педагогический персонал;

- 15 человек -  учебно-вспомогательный персонал;

- 7 человека -  технический персонал.

Режим работы с 7:00 до 19:00.

Оборудование и материалы должны иметь сертификаты 

соответствия и декларации о соответствии согласно Федеральному 

закону РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Оснащение оборудованием осуществить в соответствии с Перечнем 

оборудования, разработанным и согласованным Департаментом 

образования и науки города Москвы (далее -  ДОНМ). При разработке 

проекта применять технологическое оборудование %йского

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» т? па СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ
донм



15

производства в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 29.09.2009 № 1050-1111 и имеющее сертификат

соответствия Госстандарта РФ.

Применяемые строительные и отделочные материалы должны 

быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, (и. 2.5.1 СП 2.4.3648-20).

На объекте планируются сотрудники маломобильных групп 

населения (МГН) групп мобильности М1-М4. На рабочих местах 

пищеблока сотрудники МГН не предусматриваются.

Групповые ячейки должны включать групповые комнаты с 

применением шторы, отделяющими зоны спальни, раздевальные 

комнаты, буфет и туалет (в т.ч. для детей с ОВЗ).

Медицинский блок должен иметь отдельный вход из коридора. 

При организации централизованной стирки белья предусмотреть 

помещение для сортировки и сдачи грязного белья и комнату чистого 

белья, с площадями согласно ТхЗ.

Предусмотреть возможность деления кабинета для развивающих 

занятий раздвижной трансформируемой перегородкой на 

функциональные зоны.

Трансформируемую перегородку предусмотреть в виде 

раздвижной модульной устойчивой каркасной конструкции с 

возможностью устройства дверного проема в составе конструкции 

перегородки, с заполнением звукоизоляционными панелями (группа 

горючести -  НГ), плотностью не ниже 35 кг/мЗ, и перемещением 

панелей на бесшумных подвесах, в системе направляющих профилей, 

с использованием ограничителей хода, для обеспечения безопасности. 

Для многофункционального физкультурного зала предусмотреть:

-  защитную сетку для окон, светильников,

-  защитные металлические решетки для часов, камер 

видеонаблюдения и пр.;

-  мягкую защиту стен (съемные стеновые протекторы) по 

периметру помещения с классом горючести материала, не более 

указанного е cm. 134 и табл. 29 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

-  экраны на приборах отопления.

Предусмотреть в многофункциональном музыкальном зале 

подключение проектора к системе электроснабжения и звуко- и видео 

источнику скрыто, в соответствии с требованиями ПУЭ.

При установке ограждений отопительных приборов 

используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей, 

(и. 2.7.5 СП 2.4.3648-20).

Пищеблок

Спроектировать пищеблок, работающий на сырье.

Предусмотреть следующий состав помещений пищеблока:

— раздаточная;

— загрузочный цех;

— горячий цех;

— холодный цех;

— мясо-рыбный цех;

— цех первичной обработки овощей;

— цех вторичной обработки овощей;

— моечная для кухонной посуды;

— кладовая сухих продуктов;

— кладовая овощей;

— помещение для временного хранения пищевых отходов;

— кладовая и моечная оборотной тары;

— помещение с холодильным оборудованием;

__________________________________________ — помещение для хранения уборочного инвентаря;

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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-  помещение для персонала (включая душевую и санузел).

Оснастить пищеблок системой ОЗДС в соответствии с 

требованиями СанПиН 3.3686-21.

Исключить размещение кладовых под моечными, душевыми и 

санузлами, а также под производственными помещениями с трапами.

Оснащение помещений пищеблока осуществить в соответствии с 

утвержденным Перечнем оборудования, Техническим регламентом 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТСН 31-320-2000 г. Москвы. 

Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия 

и декларации о соответствии согласно Федеральному закону РФ от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При

размещении и монтаже оборудования, проведении пуско-наладочных 

работ необходимо учитывать требования завода-изготовителя, ПУЭ, 

техники безопасности и др.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений 

пищеблока должны обеспечивать оптимальную расстановку 

технологического и инженерного оборудования, безопасную и 

эргономичную организацию рабочих мест, последовательность и 

поточность технологических процессов, отсутствие встречных и 

пересекающихся потоков сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного 

движения персонала и посетителей (и. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

При разработке технологической планировки пищеблока 

обеспечить четкую и однозначную последовательность выполнения 

технологических операций.

Технологические процессы должны быть выстроены в 

минимальной и достаточной для функционирования пищеблока 

последовательности. Обеспечить оптимальную взаимосвязь 

помещений основного технологического процесса между собой и со 

складскими помещениями. Все производственные цеха, моечные, 

загрузочный цех, помещение временного хранения пищевых отходов, 

помещение для установки холодильного оборудования, умывальные 

должны быть оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

Соблюдать нормативную ширину проходов в цехах, между 

технологическими линиями и оборудованием, не допускать 

преграждение или затруднение проходов в производственных и 

складских помещениях пищеблока (и. 5.14 ТСН 31-320-2000 

г. Москвы).

Ориентация, размещение производственных и складских 

помещений, их планировка и оборудование должны обеспечивать 

соблюдение требований санитарного законодательства, 

технологических регламентов производства, качество и безопасность 

готовой продукции, а также условия труда работающих (ст. 10 и 14 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011).

Технологическое оборудование разместить с учетом обеспечения 

свободного доступа к нему для его обработки дезинфицирующими 

средствами и обслуживания.

Все производственные цеха и помещения моечных оборудовать 

раковинами с подводками горячей и холодной воды. При этом следует 

предусматривать такие конструкции смесителей, которые исключают 

повторное загрязнение рук после мытья. Исключить совмещение 

санузлов для персонала и посетителей. Унитазы и раковины для 

мытья рук персонала следует оборудовать устройствами, 

исключающими повторное загрязнение рук (локтевые, педальные 

приводы и т.п.).

Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь 

пыле влагонепроницаемую защитную конструкцию.

Складские помещения.______________________________________

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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Расчет оборудования произвести в соответствии с планируемыми 

объемами входящей продукции, соблюдением необходимых условий 

хранения и товарного соседства (и. 3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324 - 03).

Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в 

установленном порядке при соответствующих параметрах 

температуры, влажности и светового режима для каждого вида 

продукции (и. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, и. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

и. 3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324-03). При размещении и монтаже 

оборудования, проведении пуско-наладочных работ необходимо 

учитывать требования завода-изготовителя, ПУЭ, техники 

безопасности и др.

Производственные помещения.

Оснащение цехов выполнить в соответствии с утвержденным 

Перечнем оборудования и требованиями действующей нормативной 

документации.

Расчет оборудования произвести в соответствии с планируемыми 

объемами входящей и готовой продукции, общим количеством 

воспитанников, с технологическими операциями.___________________

2.4. Т р ебован и я  к

к он стр ук ти в н ы м  и объ ем н о­

п лан и ровочн ы м  р еш ен и ям

(указываются для объектов 

производственного и 

непроизводственного 

назначения):

противопожарной защиты.

противопожарной защиты.

Конструктивную схему дошкольного здания, тип фундаментов, 

основной материал несущих конструкций определить по результатам 

расчетов с учетом требований ст. 16 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-Ф3.

Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить 

в соответствии с требованиями:

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных

организаций»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;

-  СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;

-  СП 1.13130.2020 «Системы

Эвакуационные пути и выходы»;

-  СП 4.13130.2013 «Системы

Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»;

-  ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные 

наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие 

технические требования. Методы испытаний.

Предусмотреть выполнение архитектурно-планировочных,

конструктивных и технологических решений в соответствии с ТхЗ и 

Перечнем оборудования.

Согласно и. 9.33 СП 22.13330.2016 при проектировании 

оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или 

реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной 

территории, выполнить геотехнический прогноз (оценку) влияния 

строительства на изменение напряженно-деформированного 

состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований 

сооружений окружающей застройки.

Проектные решения зданий и сооружений должны учитывать 

обеспечение их механической безопасности с учетом расчетных 

ситуаций, предусмотренных требованиями ГОСТ 27751-2014.

В случае расположения объекта на территории с опасными 

природными процессами и явлениями и (или) техногенными 

воздействиями проектными решениями предусмотреть необходимые 

защитные мероприятия в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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Применяемые конструкции, элементы и изделия назначаются по 

результатам разработки обоснования обеспечения безопасной 

эксплуатации в расчетный период времени с целью соблюдения 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

Планировочные решения должны соответствовать и. 7.1.13-7.1.23 

СП 252.1325800.2016.

Предусмотреть размещение комнаты охраны, вход в которую 

должен располагаться в вестибюле. Комната охраны должна 

непосредственно примыкать к центральному входу в здание для 

обеспечения качественного выполнения задач сотрудниками охраны 

и эксплуатирующей организацией (выполнение мероприятий по 

антитеррористической деятельности и контроля за состоянием 

внутренних инженерно-технических систем).

Предусмотреть в дошкольном здании отдельные 

многофункциональные залы:

-  музыкальный зал для проведения праздников и развивающих 

занятий;

-  зал для занятий З-d физкультурой;

-  физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с 

детьми.

При залах оборудовать зоны для хранения физкультурного и 

музыкального инвентаря.

В дошкольном здании также предусмотреть следующие 

специализированные и служебно-бытовые помещения:

-  кабинет для развивающих занятий с возможностью деления на 

функциональные зоны;

-  кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми;

-  помещение (open space) для администрации с рабочими местами, 

для музыкального руководителя, воспитателя по физической 

культуре и других специалистов.

Предусмотреть устройство универсального санузла на 1 этаже 

здания и доступные кабины в туалетах групповых ячеек для МГН.

2.5.1. П ор я док  вы бор а  и 

п ри м ен ен и я  м атериалов, 

издели й , к он стр ук ц и й , 

оборудован и я  и их 

согласован и я  застрой щ и к ом  

(техническим заказчиком): 

(указывается порядок 

направления проектной 

организацией вариантов 

применяемых материалов, 

изделий, конструкций, 

оборудования и их 

рассмотрения и согласования 

застройщиком (техническим 

заказчиком)

Типы конструкций здания образовательной организации должны 

удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, 

удовлетворять требованиям к долговечности, доступности при 

эксплуатации и ремонтопригодности.

Предусмотреть выполнение архитектурно-планировочных, 

конструктивных и технологических решений в соответствии с 

технологическим заданием и Перечнем оборудования.

Разделы «Схема планировочной организации земельного участка», 

«Архитектурные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно­

технических мероприятий, содержание технологических решений» 

(включая подразделы: «Технологические решения», 

«Технологические решения пищеблока», «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов») согласовать с Дирекцией на всех 

стадиях проектирования.

2.5.2. Т р ебован и я  к  строи тельн ы м  

к он стр ук ц и я м :

(в том числе указываются 

требования по применению в 

конструкциях и отделке 

высококачественных 

износоустойчивых, 

экологически чистых 

материалов)

Строительные конструкции должны быть запроектированы с 

учетом требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Конструктивную схему и применяемые материалы несущих 

конструкций определить расчетом. Обеспечить прочность, 

устойчивость и пространственную жесткость конструкций и 

сооружения в целом.

В конструкциях и отделке применять высококачественные, 

износоустойчивые и экологически чистые материалы. Все строительные 

и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья 

человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность. Для установления фактической! йгюедела

И РЕКОНСТРУКЦИИ 
данм
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огнестойкости металлических конструкций выполнить мероприятия 

конструктивной огнезащиты (при необходимости). Материалы 

огнезащиты должны иметь соответствующие сертификаты.

Предусмотреть защиту конструкций здания от прогрессирующего 

обрушения при чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при пожаре.

Строительные конструкции бассейна, отделочные материалы и 

покрытия, контактирующие с водой, а также используемые реагенты 

должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в 

установленном законом порядке. При проектировании помещений 

бассейна не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, 

легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.

2.5.3. Т р ебован и я  к  ф ундам ен там :

(указывается необходимость 

разработки решений 

фундаментов с учетом 

результатов инженерных 

изысканий, а также технико­

экономического сравнения 

вариантов)

Основание и конструкции фундаментов принять на основании 

результатов инженерных изысканий с учетом архитектурно­

планировочных и конструктивных решений надземной части здания.

Проектные решения должны удовлетворять требованиям СП 50­

101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений».

Основания под фундаменты выполнить в соответствии с СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*).

Преимущественно применить в качестве фундаментов 

монолитную железобетонную плиту.

2.5.4. Т р ебован и я  к  стенам , 

п одвалам  и цок ольн ом у  

этаж у:

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Несущие конструкции стен подвала выполнить из монолитного 

железобетона в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018 

«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

В соответствии с и. 4.2 и и. 10.1.1 СП 116.13330.2012 и на основе 

результатов инженерно-геологических изысканий в случае 

прогнозируемого подтопления территории участка предусмотреть 

инженерную защиту (защиту от подтопления).

Предусмотреть комплекс мероприятий, исключающих 

подтопление территории и обеспечивающих защиту контура здания от 

подтопления грунтовыми водами в соответствии с СП 104.13330.2016, 

СП 250.1325800.2016 и СП 252.1325800.2016 Предусмотреть 

устройство дренажа с учетом результатов инженерных изысканий. 

Дренажную систему допустимо не выполнять в случае ее 

отрицательного влияния на инженерно-геологические условия района 

строительства, подтвержденного исследованием и расчетами, 

сформированными в отдельный технический отчет в соответствии п. 

6.4 СП 250.1325800.2016.

Исключить устройство выходов/входов в подвал через приямки. 

Выходы/входы в подвал непосредственно наружу рекомендуется 

предусматривать с планировочной отметки земли.

2.5.5. Т р ебован и я  к  н аруж ны м  

стенам:

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Несущие конструкции наружных стен выполнить из монолитного 

железобетона.

Навесная фасадная система должна соответствовать требованиям 

Технического свидетельства о пригодности для применения в 

строительстве новой продукции и технологий (Минстроя России) (1111 

№ 1636 от 27.12.1997г.).

При применении Светопрозрачных ограждающих конструкций 

нормативные требования устанавливать в соответствии с СП

426.1325800.2020.

Обеспечить эффективное утепление наружных стен из 

пожаробезопасных негорючих материалов, исключающих накопление 

конденсата и образование протечек.

Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с 

ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, 

ленточное остекление и т.п., эвакуационных выходов), выполнить 

______________________________________ следующие условия:_______

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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-  участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее

1,2 м;

-  предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том 

числе узлов примыкания и крепления) предусмотреть не менее 

требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и 

теплоизолирующей способности (I).

2.5.6. Т р ебован и я  к  вн утрен н и м  

стенам  и п ер егородкам :

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Внутренние стены и перегородки должны соответствовать 

требованиям:

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;

-  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям».

Трансформируемую перегородку предусмотреть в виде 

раздвижной модульной устойчивой каркасной конструкции с 

возможностью устройства дверного проема в составе конструкции 

перегородки, с заполнением звукоизоляционными панелями (группа 

горючести -  НГ), плотностью не ниже 35 кг/мЗ, и перемещением 

панелей на бесшумных подвесах, в системе направляющих профилей, 

с использованием ограничителей хода, для обеспечения безопасности.

2.5.7. Т р ебован и я  к  пер ек ры тиям :

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Перекрытия выполнить из монолитного железобетона в 

соответствии с требованиями СП 63.13330.2018, СП 

430.1325800.2018.

Схемы армирования плит определить расчетом. Предусмотреть 

усиление плит в местах организации отверстий для прохода 

инженерных коммуникаций.

В конструктивной системе приоритетно применить безригельные 

перекрытия.

Для уменьшения негативного влияния отрицательных 

температур в местах выхода неутепленных участков плит наружу 

предусмотреть терморазъемы.

2.5.8. Т р ебован и я  к  к олон н ам , 

ригелям :

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

В качестве основной несущей конструкции здания применить 

монолитный железобетонный каркас.

Схемы армирования колонн и ригелей определить расчетом.

Исключить расположение колонн в помещениях групповых 

ячеек, кружковых и многофункциональных (музыкального и 

физкультурного)залов.

2.5.9. Т р ебован и я  к  лестницам :

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Лестницы выполнить из монолитного железобетона. 

Ограждающие конструкции внутренних лестниц и пандусов 

выполнить с учетом требований СП 59.13330.2020 в соответствии с 

утвержденным Государственным заказчиком (Заказчиком) разделом 

«Архитектурные решения интерьеров».

2.5.10. Т р ебован и я  к  полам:

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Нулевую отметку чистого пола определить проектными 

решениями.

Отметку чистого пола в пределах одного этажа дошкольного 

здания предусмотреть в одном уровне в соответствии с 

функциональным назначением помещений.

Во всех мокрых помещениях бассейна в полах предусмотреть 

лотковые трапы. Обеспечить уклоны полов к трапам.
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2.5.11. Т р ебован и я  к  кровле:

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Проектирование кровли выполнить в соответствии с 

требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли» (актуализированная 

редакция СНиП П-26-76).

Проектирование ограждения кровли выполнить согласно 

требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Кровля -  плоская с внутренним водостоком и электрообогревом 

воронок, исключающая накопление конденсата, с применением 

отечественных материалов тепло- и гидроизоляции. Утеплитель -  из 

материалов, исключающих накопление конденсата и образование 

протечек.

Предусмотреть обустройство организованного водостока с 

разноуровневых участков кровли, козырьков входных групп, 

надстроек кровли согласно требованиям и. 4.25 СП 118.13330.2012.

При устройстве организованного наружного водостока 

предусмотреть электрообогрев водосточных лотков, воронок и 

водосточных труб.

В конструктивных решениях кровли предусмотреть установку 

молниеприемной сетки.

Предусмотреть устройство сеток на зонтах шахт вентиляции.

Рабочие чертежи должны содержать полную информацию о 

принятых узловых кровельных соединениях с детализацией в 

соответствии с и. 4.14 СП 17.13330.2017.

2.5.12. Т р ебован и я  к  витраж ам , 

ок н ам , св етоп розрачн ы м  

к он стр ук ц и я м :

(указывается необходимость 

применения материалов, 

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные 

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Проектировать в соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99 

и с учетом требований СП 50.13330.2012.

Витражи и оконные блоки -  из алюминиевых профилей с 

двухкамерными стеклопакетами с мягким или твердым селективным 

покрытием, выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 23166­

2021, ГОСТ 21519-2003.

При применении светопрозрачных ограждающих конструкций 

нормативные требования устанавливать в соответствии с СП 

426.1325800.2020.

Остекление оконных блоков предусмотреть 

энергоэффективными стеклопакетами с установкой фрамуг в верхней 

части и установкой привода механического открывания на одной из 

створок в поворотно-откидном исполнении.

Остекление витражей предусмотреть энергоэффективными 

стеклопакетами с закаленным стеклом с устройством фрамуг в 

верхней части и установкой прибора дистанционного открывания.

При наружном остеклении зданий не допускается использование 

радиопоглощающих материалов (металлизированные покрытия 

стекол).

Не допускать расположение оконных проемов групповых и 

спален непосредственно над окнами производственных цехов 

пищеблока, туалетов.

Конструкция окон должна предусматривать возможность 

организации проветривания помещений, предназначенных для 

пребывания воспитанников согласно и. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, а также 

для проведения генеральной уборки. Окна должны быть оборудованы 

откидными фрамугами с рычажными приборами, форточками или 

поворотно-откидными створками.

Окна помещений, в зависимости от климатической зоны, 

оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами 

(подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня 

подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний 

периоды, - москитными сетками (и. 2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Обеспечить установку москитных сеток на окна 

производственных помещений пищеблока (и. 2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Заполнение оконных проемов в помещениях бассейна следует 

выполнять из водостойких и биостойких материалов.^ Оконные
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проемы помещений бассейна вместо подоконных досок должны иметь 

откосы с уклоном, облицованные глазурованными или другими 

водостойкими плитками.

RAL для окраски оконных и витражных рам/переплетов принять 

в соответствии с утвержденным АГР. Оконные блоки 

предусматривать в единых цветовых решениях с витражами.

При ориентации помещений дошкольных групп в сторону 

источников воздушного шума (от автодорог, железных дорог и т.п.) 

предусмотреть шумозащитные окна, снабженные вентиляционными 

устройствами с глушителями шума, обеспечивающие требуемую 

защиту от шума п, 11,12 СП 252,1325800.2016._____________________

2.5.13. Т ребован и я  к  двер ям :

(указывается необходимость 

применения материалов,

изделий, конструкций либо 

определяются конкретные

требования к материалам, 

изделиям, конструкциям)

Двери наружные -  алюминиевые, стальные, деревянные из 

массива с облицовкой шпоном ценных пород в соответствии с ГОСТ 

23747-2015, ГОСТ 31173-2016 и ГОСТ 475-2016.

Предусмотреть двери всех помещений пищеблока из материала, 

позволяющего проводить влажную уборку с использованием 

дезинфицирующих средств.

Двери кладовых, электрощитовых, вентиляционных камер и 

других пожароопасных технических помещений (за исключением 

помещений категорий В4 и Д5) должны быть противопожарными с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости 

противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 533307­

2009 в соответствии с требованиями и. 7.2.21 СП 252.1325800.2016.

Двери противопожарные -  металлические или деревянные с 

учетом степени огнестойкости.

Заполнение дверных проемов в помещениях с влажным режимом 

и помещениях бассейна следует выполнять из водостойких и 

биостойких материалов.

В соответствии с требованиями ГОСТ 23747-2015, ГОСТ 5090­

2016, ГОСТ 538-2014 дверные блоки должны быть безопасными в 

эксплуатации и обслуживании. Дверные элементы должны быть 

установлены в травмобезопасном исполнении в соответствии си . 6.1 

СП 118.13330.2012.

2.5.14. Т р ебован и я  к  вн утрен н ей  

отделке:

(указываются эстетические и 

эксплуатационные 

характеристики отделочных 

материалов, включая текстуру 

поверхности, цветовую гамму 

и оттенки, необходимость 

применения материалов для 

внутренней отделки объекта 

на основании вариантов 

цветовых решений помещений 

объекта)

В соответствии с требованиями ст. 134, табл. 3 и табл. 28 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» на путях эвакуации 

не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем:

-  KM0 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

-  КМ1 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

-  КМ1 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах;

-  КМ2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Внутреннюю отделку помещений выполнить с использованием

современных отделочных материалов, учитывающих функциональное 

назначение помещений и условия эксплуатации, допускающих 

влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, с учетом требований к материалам в части 

пожаробезопасности в соответствии с Федеральным законом № 123- 

ФЗ от 22.07.2008, санитарно-эпидемиологическими требованиями и в 

соответствие с требованиями СП 71.13330.2017.

Отделочные материалы применить в соответствии с 

рекомендациями приложения к ТхЗ «Стандарт отделочных 

материалов». Материалы отделки согласовать с и Дирекцией в составе 

раздела «Архитектурные решения интерьеров».____________________

2.5.15. Т р ебован и я  к  наруж ной  

отделке:____________________

Архитектурное решение фасадов выполнить в соответствии с 

АГР, утвержденным Москомархитектурон_________
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(указываются эстетические и 

эксплуатационные 

характеристики отделочных 

материалов, включая текстуру 

поверхности, цветовую гамму 

и оттенки, необходимость 

применения материалов для 

наружной отделки объекта на 

основании вариантов 

цветовых решений фасадов 

объекта)

При разработке колористического решения фасадов необходимо 

учитывать местоположение объекта в структуре города, тип и 

архитектурную ко лорнетику окружающей застройки.

При выборе конкретных фасадных систем, а также материалов 

облицовки, отделки и теплоизоляции здания должны учитываться 

требования в части обеспечения пожарной безопасности, с 

подтверждением возможности их применения (подтверждаются 

сертификатами соответствия, протоколами огневых испытаний и 

другими законодательно установленными способами при проведении 

огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней 

стороны. Метод испытаний на пожарную опасность»).

Материалы должны быть твердыми, не допускать скольжения 

при намокании и/или воздействии отрицательной температуры.

Эстетические, эксплуатационные характеристики материалов, 

цветовую гамму и оттенки определить в соответствии с АГР, 

согласованным Москомархитектурой.

2.6. Т р ебован и я  к  обесп ечен и ю  

безоп асн ости  объек та при  

оп асн ы х п ри родн ы х  

п роц ессах , я влен и ях и 

техн оген н ы х воздей ствиях: 

(указываются в случае, если 

строительство и эксплуатация 

объекта планируется в 

сложных природных 

условиях)

Возможность опасных геологических и гидрогеологических 

процессов и явлений, последствий техногенных воздействий уточнить 

по результатам инженерных изысканий. При необходимости 

выполнить расчет и разработать мероприятия с учетом вероятности 

карстовых и оползневых явлений.

На основании результатов ИГИ и требований СП 22.13330.2016 

предусмотреть проведение геотехнического мониторинга.

2.7. Т р ебован и я  к  и н ж ен ерн ой  

защ и те тер р и тор и и  объекта:

(указываются в случае, если 

строительство и эксплуатация 

объекта планируется в 

сложных природных 

условиях).

Определяется по результатам инженерных изысканий.

2.8. Т р ебован и я  к  

техн ол оги ч еск и м  и 

к он стр ук ти в н ы м  реш ен и ям  

л и н ей н ого объекта:

(указываются для линейных 

объектов).

Не требуется.

2.9. Т р ебован и я  к  зданиям , 

строен и ям  и сооруж ен и ям , 

входящ и м  в

и н ф р астр ук тур у л и н ей н ого  

объекта:

(указываются для линейных 

объектов)

Не требуется.

2.10. Т р ебован и я  к  и н ж ен ерн о ­

техн и ч еск и м  реш ениям :

Дошкольное здание обеспечить следующими инженерными 

системами:

-  электроснабжения, электроосвещения и силового 

электрооборудования с освещением ИГП, молниезащиты и 

заземления;

-  теплоснабжения (в т.ч. И 111);

-  водоснабжения, водоотведения;

-  приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, 

отопления, противодымной вентиляции;

-  структурированной кабельной сети;

-  автоматической телефонной связи;

-  городской радиотрансляции и оповещения о ЧС; й й
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-  телевидения вещательного;

-  пожарной сигнализации, оповещении о пожаре;

-  локально-вычислительной сети;

-  электрочасофикации;

-  автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей;

-  системами охранно-тревожной сигнализации;

-  охранного телевидения и видеонаблюдения;

-  охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС).

Здание обеспечить информационной системой «Проход и 

питание по электронной карте» (далее-ИС 1111) в соответствии с 

перечнем оборудования для первоначального оснащения объекта, 

(далее -  Перечень оборудования).

2.10.1. Т р ебован и я  к  осн овн ом у

техн ол оги ч еск ом у

оборудован и ю

(указывается тип и основные 

характеристики по 

укрупненной номенклатуре, 

для объектов 

непроизводственного 

назначения должно быть 

установлено требование о 

выборе оборудования на 

основании технико­

экономических расчетов, 

технико-экономического 

сравнения вариантов):

Перечень технологического оборудования разрабатывается и 

согласовывается Департаментом образования и науки города Москвы 

и выдается Заказчику в установленном порядке.

Технологическое оборудование определить проектом с учетом 

требований Технических заданий и условий технического 

присоединения, выданных ресурсоснабжающими и 

эксплуатирующими организациями.

Предусмотреть применение технологического и инженерного 

оборудования отечественного производства.

По требованию Заказчика представить необходимые расчеты и 

обоснования принятых технологических решений.

Выполнить расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых 

инженерным оборудованием. Для помещений, в которых размещается 

оборудование, генерирующее шум, следует предусматривать 

мероприятия по защите людей от вредного воздействия шума с учетом 

соблюдения действующих норм. Мероприятия по звуко- и 

виброизоляции инженерного оборудования обосновать расчетами. По 

требованию Заказчика представить необходимые расчеты и 

обоснования принятых технологических решений.

При размещении и монтаже оборудования, проведении пуско­

наладочных работ необходимо учитывать требования завода- 

изготовителя, ПУЭ, техники безопасности и др.

2.10.2. О топ лен и е и 

теп лосн абж ен и е

Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих 

строительных норм и правил, условиями подключения (техническими 

условиями) к централизованной системе теплоснабжения, выданными 

ресурсоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем 

отопления принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020.

Отопление выполнить от индивидуального теплового пункта 

(далее - ИТП).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, 

предназначенных для пребывания воспитанников, осуществлять с 

помощью термометров.

Обеспечить положительную температуру в машинных 

отделениях пассажирских лифтов в соответствии с требованиями и. 

0.3.14 ГОСТ 33984.1-2016.

В соответствии с и. 6.1.14 СП 73.13330.2016, и. 14.24 СП 

60.13330.2020 трубопроводы в местах пересечения перекрытий, 

внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из 

негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность 

их свободного осевого перемещения. Края гильз должны быть на 

одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и на 30 

мм выше поверхности чистого пола. У злы пересечения ограждающих 

строительных конструкций трубопроводами должны иметь предел 

огнестойкости не ниже требуемого предела, установленного для этих 

конструкций.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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Проект системы внутреннего отопления выполнить в 

соответствии с требованиями:

-  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха»;

-  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»;

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций. Правила проектирования»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;

-  СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы 

зданий».

-  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 

марта 2003 года № 115 «Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок»;

-  СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

-  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

С и стем а отоп лен и я.

В здании запроектировать двухтрубную систему отопления с 

тупиковым движением воды с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов под потолком подвала, техподполья или ниже 

высотной отметки 0.00, с вертикальными стояками и поэтажными 

распределительными коллекторами, прокладываемыми скрытно в 

шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления в полу. 

Запроектировать отдельные ветки систем отопления для:

- основных помещений дошкольного здания;

- пищеблока;

- помещения бассейна с ванной.

Отопление электрощитовой предусмотреть электроконвектором. 

Нижние точки сетей оснастить сливными кранами со штуцерами для 

присоединения гибкого шланга для слива воды в водоприемные 

устройства.

В верхних точках систем предусмотреть устройства для выпуска 

воздуха.

Предусмотреть установку регулирующей и отключающей 

арматуры.

Магистральные трубопроводы, трубопроводы теплоснабжения 

калориферов и стояки выполнить из стальных черных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре 

труб более 57 мм. В местах пересечения с перекрытиями, стенами и 

перегородками трубопроводы прокладывать в гильзах. Кольцевые 

зазоры между гильзой и трубопроводом заполнить несгораемым 

материалом. Магистральные трубопроводы отопления и 

теплоснабжения теплоизолировать. Тепловую изоляцию 

оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

(актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

Горизонтальные разводки при прокладке в конструкции пола - 

трубопроводы из сшитого полиэтилена в гофротрубе.

В качестве нагревательных приборов установить стальные 

радиаторы или конвекторы отечественного производства. 

Отопительные приборы в соответствии с и.6.4.6 СП 60.13330.2020 

следует размещать под световыми проемами (окнами или 

комбинациями окон) или в непосредственной близости от них, в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки._________________
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Предусмотреть установку защитных экранов (ограждений) 

отопительных приборов с возможностью доступа к отопительным 

приборам для их очистки, и зашивку трубопроводов системы 

отопления и теплоснабжения. Ограждающие устройства 

отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, 

безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных 

плит к использованию не допускаются. Материалы ограждающих 

устройств применить в соответствии с и. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. 

Предусмотреть использование комплектных, сертифицированных, 

металлических съемных защитных экранов заводского исполнения с 

жесткой фиксацией.

Предусмотреть установку на подающих трубопроводах 

(подводках) к отопительным приборам клапанов терморегулятора с 

термостатическими элементами и выносными датчиками и на 

обратных трубопроводах запорную арматуру. Размещение выносного 

датчика выполнить в соответствии с рекомендациями завода- 

изготовителя.

Исключить прохождение трубопроводов через воздухозаборную 

шахту.

Для регулирования потоков теплоносителя оснастить системы 

отопления и теплоснабжения требуемым количеством 

балансировочной арматуры отечественного производства, 

регулируемой при наладке и в процессе эксплуатации.

На узлах управления (гребенках) отопления и теплоснабжения 

(вентиляции) предусмотреть установку манометров и термометров на 

каждой ветке подающего и обратного трубопровода.

Предусмотреть установку запорной арматуры и сливные краны 

на выходе из И 111 (вне помещения ИТП), на всех ответвлениях и 

стояках.

Температуру воздуха для помещений принять в соответствии с 

ГОСТ 30494-2011.

Следует предусматривать обогреваемые полы основных 

помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в 

медицинских помещениях для детей с нарушением опорно­

двигательного аппарата.

В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых 

(игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях 

доо всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных 

зданий медицинских и социальных организаций для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата следует 

предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру 

на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми) (и. 

14.18 СП 60.13330.2020 и. 9.2.6 СП 252.1325800. 2016, и. 8.4 СП 

118.13330.2012).

Б ассейн.

Обеспечить температуру воздуха в помещениях бассейна в 

соответствии с требованиями СП 310.1325800.2017. Обходные 

дорожки и стационарные скамьи бассейнов должны подогреваться (и. 

6.2.7 СП 2.1.3678-20, и. 11.6 СП 31-113-2004, и. 11.6 СП 

310.1325800.2017, и. 9.1.13 СП 252.1325800.2016).

Обеспечить подогрев поверхности пола в пределах 26-30 

градусов.

Регулирование системы «теплый пол» предусмотреть по датчику 

температуры поверхности пола.

Предусмотреть отдельную систему теплоснабжения бассейна на 

технологические нужды и теплые полы, обеспечивающую 

круглогодичный режим работы.

В помещениях бассейна предусмотреть отопительные приборы, 

______________________________________ разрешенные к применению во влажных помещениях.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
И РЕКОНСТРУКЦИИ
донм



27

И н ди ви дуал ьн ы й  теп ловой  пункт.

Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих 

строительных норм и правил, ТУ и условиями на подключение, 

выданными ресурсоснабжающей организацией.

Проектом ИТП предусмотреть разработку разделов: 

«Тепломеханические решения» (ТМ); «Внутреннее 

электрооборудование и освещение» (ЭОМ); «Автоматизация и 

диспетчеризация» (ATM); «Узел учета тепловой энергии» (УУТЭ).

Систему теплоснабжения здания подключить к тепловым сетям 

через ИТП.

На вводе тепловой сети выполнить узел учета тепловой энергии 

и теплоносителя в соответствии с требованиями ТУ 

ресурсоснабжающей организации и постановления Правительства РФ 

от 18.11.2013 № 1034, СП 60.13330.2020.

Параметры теплоносителя принять в соответствии с ТУ и 

условиями на подключение, выданными ресурсоснабжающей 

организацией.

Присоединение систем отопления, вентиляции и ГВС выполнить 

на основании ТУ подключения к централизованным системам 

теплоснабжения, выданных ресурсоснабжающей (сетевой) 

организацией, с независимым присоединением к источнику тепла 

через пластинчатые теплообменники отечественного производства, 

если иное не предусмотрено ТУ.

Подключение систем отопления, вентиляции, ГВС выполнить по 

независимой схеме с циркуляционными насосами, с подпиткой 

теплосетевой подготовленной водой от обратного трубопровода 

теплосети путем заполнения насосами, а также станцией поддержания 

давления (расширительный мембранный бак), если иное не 

предусмотрено ТУ.

Учесть при проектировании отдельные контуры по системам 

отопления, ГВС и вентиляции.

При проектировании ИТП исключить транзитное прохождение 

внутренних инженерных сетей через помещение ИТП. Исключить 

размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, 

ХВС, ГВС, канализации и т.д.) в помещении И 111.

Предусмотреть отдельные системы на технологические нужды 

бассейна, на теплые полы зоны бассейна, обеспечивающие 

круглогодичный режим работы, выполненные по независимой схеме с 

циркуляционными насосами, с подпиткой теплосетевой 

подготовленной водой от обратного трубопровода теплосети путем 

заполнения насосами, а также станцией поддержания давления 

(расширительный бак).

Для трубопроводов и оборудования предусмотреть тепловую 

изоляцию с защитным покрытием. Тип и толщину изоляции 

определить проектом в соответствии с СП 61.13330.2012. Тепловую 

изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с 

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

2.10.3. В ен ти л я ц и я  и 

к он ди ц и он и р ован и е воздуха

О бщ еобм ен н ая  венти ляц и я .

Предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции (ПВВ) 

с естественным и механическим побуждением.

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха принять в соответствии с 

требованиями СП 131.13330.2020 Расчет воздухообмена вести в 

соответствии с СП 60.13330.2020 СП 118.13330.2012.

В помещениях следует обеспечивать оптимальные показатели 

микроклимата и качества воздуха в соответствии с СП 60.13330.2020, 

СП 118.13330.2012.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ



28

Предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха мероприятия по защите от шума и вибрации в соответствии с 

СП 51.13330.2011, СП 271.1325800.2016.

Выполнить расчет совокупного выделения в воздух внутренней 

среды помещений химических веществ с учетом совместного 

использования строительных материалов, применяемых в 

проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с 

методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно­

коммунального хозяйства Российской Федерации.

Проектирование тепловой изоляции наружной поверхности 

оборудования и воздуховодов предусмотреть в соответствии с СП 

61.13330.2012.

Монтаж, испытание и наладку внутренних систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха выполнять в соответствии с СП 

73.13330.2016, ГОСТ 34060-2017. При выполнении стадии «Р» 

предусмотреть наличие технической документации на оборудование, 

содержащей данные, необходимые для монтажа, наладки, 

обслуживания и утилизации в соответствии с ГОСТ 34060-2017.

Предусмотреть диспетчеризацию, дистанционное и местное 

управление систем общеобменной вентиляцией.

Количество вентиляционных систем определить наличием 

местных отсосов, характером выделяемых вредных веществ, режимом 

работы, функциональным назначением помещений,

противопожарными и конструктивными требованиями.

Воздухораспределение в помещениях осуществить в 

соответствии с приложением «Ж» СП 60.133330.2020.

Самостоятельные вентиляционные системы предусмотреть для 

следующих функциональных групп помещений (с учетом назначения 

помещений):

-  медицинских помещений;

-  производственных, кладовых и технических помещений (ИТП.

насосные);

-  санузлов и душевых;

-  туалетов групповых ячеек;

-  многофункциональных музыкального и физкультурного залов;

-  общественных (вестибюли, помещения для ожидания родителей)

и административных помещений;

-  помещений пищеблока;

-  залов бассейна.

Для групповых ячеек, в том числе: раздевальных комнат, 

групповых комнат с зонами спальни, буфетов и туалетов, и кабинета 

для развивающих занятий предусмотреть приточно-вытяжную 

вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в 

холодный период года и охлаждением в теплый.

Предусмотреть систему вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением из сушильных шкафов, размещаемых в помещениях 

раздевальных комнатах, с 1,5-кратным воздухообменом. В 

помещениях раздевальных комнат групповых ячеек допускается 

использование электрических сушильных шкафов с принудительной 

вытяжкой.

Для помещений медицинского блока предусмотреть

самостоятельную приточно-вытяжную вентиляцию

с механическим побуждением воздуха с трехступенчатой, тонкой 

очисткой наружного воздуха (СП 158.13330.2014). При выполнении 

расчета воздухообмена исключить возможность перетекания воздуха 

из смежных помещений в помещения медицинских кабинетов.

____ Для помещений пищеблока предусмотреть:___________________
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-  раздельную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим 

побуждением воздуха для производственных помещений, для 

складских помещений;

-  местные отсосы от технологического оборудования для горячего 

цеха;

-  местные отсосы от моечного оборудования (при наличии);

-  отдельную систему для охлаждаемых помещений хранения 

отходов (при наличии) с кратностью расхода воздуха не менее 10;

-  отдельную систему вытяжной вентиляции для помещений с 

холодильным оборудованием по расчету на ассимиляцию 

теплоизбытков в соответствии с СП 60.13330.2020 или с 

применением искусственного охлаждения по расчету. 

Относительная влажность воздуха в помещениях пищеблока - не

более 70%.

Параметры микроклимата в производственных помещениях 

должны соответствовать оптимальным значениям санитарных норм 

(и. 2.7.1 СП 2.4.3648-20). Обеспечить технологическое оборудование 

и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения 

влаги, тепла и газов, локальными вытяжными системами вентиляции 

в зоне максимального загрязнения. Размеры вытяжек должны 

покрывать всю площадь оборудования и моечных ванн, в дополнение 

к общим приточно-вытяжным системам вентиляции (п. 2.13 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20).

Над модульным тепловым оборудованием спроектировать и 

установить приточно-вытяжные локализующие устройства.

Для помещения охраны и помещения для администрации (open 

space) с рабочими местами для музыкального руководителя, 

воспитателя по физической культуре и других специалистов 

предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим 

побуждением воздуха с подогревом в холодный период года и 

охлаждением в теплый.

Для поэтажных коридоров и вестибюля главного входа, 

предусмотреть самостоятельную приточную вентиляцию с 

механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период 

года и охлаждением в теплый.

Для помещения ИТП и технического подвала, технического 

помещения с узлом управления бассейна предусмотреть 

самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим побуждением воздуха, с рециркуляцией без подогрева.

Вентиляцию электрощитовой выполнить с естественным 

побуждением воздуха.

Предусмотреть устройство продухов для технических 

помещений с естественной приточной вентиляцией.

Для зала бассейна с раздевальными, душевыми, санузлами, 

комнатами инструктора и медсестры предусмотреть самостоятельную 

приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением 

воздуха. С подогревом в холодный период года и охлаждением в 

теплый период года приточного воздуха (вентиляционные установки 

должны оснащаться устройствами осушения для поддержания 

относительной влажности 50%-65% - в залах ванн бассейнов и 30%- 

60% - в залах для подготовительных занятий).

Вентиляционное оборудование должно быть установлено в 

отдельных помещениях (венткамерах) на виброизоляторах.

При отделке полов, стен, потолков венткамер предусмотреть 

мероприятия по звукоизоляции от воздушного и ударного шума. Полы 

венткамер необходимо гидроизолировать. Предусмотреть дренажные 

приямки в приточных камерах, размещаемых в подвале с установкой 

дренажных насосов. Дренажные насосы подбирать по температурным 

______________________________________ характеристикам используемого теплоносителя. При
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венткамер на этажах или кровле предусмотреть водоотведение через 

трапы.

В венткамерах обеспечить минимальный воздухообмен 

(вентиляцию).

Не допускать прокладку канализационных труб через помещения 

для вентиляционного оборудования.

В местах прохода воздуховодов и трубопроводов через 

строительные конструкции (стены, перегородки, плиты перекрытия и 

др.) с нормируемым пределом огнестойкости выполнить закладные 

устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными 

устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные 

устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко 

удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела 

огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции помещений 

разместить на расстоянии от приемных устройств для наружного 

воздуха согласно ГОСТ Р ЕН 13779-2007. При проектировании 

предусмотреть мероприятия по снижению шума:

-  установку глушителей шума на воздуховодах перед и после

вентиляторов;

-  установку гибких вставок между вентиляторами и

воздуховодами;

-  виброизоляторы.

В целях энергосбережения и наладки воздухообмена в 

помещениях здания предусмотреть установку частотных 

преобразователей в цепях управления приточных и вытяжных 

установок и дроссель-клапанов на воздуховодах.

В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции 

обеспечить наличие обратных клапанов, автоматически 

перекрывающихся при выключении вентиляции во избежание 

обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции (прил. А. 10.6 

ГОСТ Р ЕН 13779-2007). Для вытяжных систем с естественным 

побуждением, предусмотреть установку дефлекторов 

(турбодефлекторов) для исключения «опрокидывания» тяги.

Предусмотреть:

— возможность очистки воздуховодов и их демонтажа согласно 

прил. А. 14 ГОСТ Р ЕН 13779-2007;

— монтажные проемы (люки) в соответствии с требованиями СП 

60.13330.2020 и и. А13 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 для монтажа, 

демонтажа и обслуживания вентиляционного оборудования, 

находящегося за подвесным потолком;

— наличие проходов к обслуживаемому оборудованию в 

соответствии с и. 6.2.19 СНиП 12-03-2001.

Вентиляционные сети воздуховодов следует предусматривать из 

унифицированных стандартных деталей.

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции 

запроектировать из оцинкованной тонколистовой стали. Воздуховоды 

должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей 

среде.

Учитывать толщину листовой стали и класс герметичности для 

металлических воздуховодов в соответствии с СП 60.13330.2020.

Воздухозаборные воздуховоды систем вентиляции 

теплоизолировать негорючим материалом с фольгированным 

покрытием.

Группу горючести изолирующих материалов, а также пределы 

огнестойкости воздуховодов принять в соответствии с требованиями 

СП 7.13130.2013.
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Воздуховоды приточных и вытяжных систем теплоизолировать 

материалами для предотвращения образования конденсата. Тип и 

толщину изоляции определить в соответствии с СП 61.13330.2012.

Входные группы в здание и загрузочный цех пищеблока 

оборудовать воздушно-тепловыми завесами. Проектом определить 

тип теплоснабжения воздушно-тепловых завес (водяное или 

электрическое).

Систему теплоснабжения калориферов приточных установок и 

воздушно-тепловых завес принять двухтрубными. Применить 

запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы. 

Прокладку магистральных трубопроводов предусмотреть с учетом 

свободного доступа для обслуживания и проведения ремонтных 

работ.

Для системы теплоснабжения вентиляционных установок 

принять трубопроводы: диаметром до 50 мм из стальных

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75; диаметром более 50 мм из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 8732-78.

К он ди ц и он и р ов ан и е (при необходимости устройства системы). 

При проектировании систем вентиляции необходимо обеспечить 

температурный режим во всех помещениях в соответствии с 

требованиями СП 118.13330.2012.

Для обеспечения необходимых параметров микроклимата 

в пределах оптимальных норм, рекомендуется предусматривать 

систему кондиционирования воздуха, если они не могут быть 

обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения 

искусственного охлаждения.

При проектировании системы кондиционирования воздуха 

необходимо руководствоваться ГОСТ 34058-2021.

Проектом предусмотреть:

-  выбор мощности системы кондиционирования

(холодопроизводительности/теплопроизводительности);

-  место установки испарительного и компрессорно­

конденсаторного блоков;

-  трассу прокладки трубопроводов холодильного контура и 

системы удаления конденсата, проводов системы электропитания 

и управления;

-  установку специального ограждения для защиты от 

несанкционированного доступа посторонних лиц, 

антивандальную защиту;

-  крепление компрессорно-конденсаторного блока над плоскостью 

кровли или земли с учетом величины снежного покрова.

Расчет мощности системы кондиционирования воздуха

производить с учетом компенсации теплоизбытков в помещениях:

-  комнате охраны;

-  пищеблока;

-  многофункциональных музыкального и физкультурного залов;

-  с активным слаботочным оборудованием, работа которого 

предусмотрена круглогодично и круглосуточно.

Трубопроводы системы кондиционирования для хладагента

принять из медных труб, соответствующих требованиям ГОСТ 32590­

2013. ’

Дренажные трубопроводы выполнить из полипропиленовых 

труб, соответствующих требованиям ГОСТ 32414-2013.

В местах прохода трубопроводов через строительные 

конструкции (стены, перегородки, плиты перекрытия и др.) с 

нормируемыми пределами огнестойкости выполнить закладные 

устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными 

устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные

______________________________________ устройства (отверстия, проемы) заделать на всю г, i\ легко
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удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела 

огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. 

П р оти в оды м н ая  вен ти ляц и я .

В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных 

решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

должны выполняться:

-  приточные системы - с естественным или механическим 

способом побуждения;

-  вытяжные системы - с механическим способом побуждения.

При проектировании систем противодымной вентиляции

учитывать класс функциональной пожарной опасности здания, частей 

здания и групп помещений, функционально связанных между собой.

Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции должна иметь автоматический и 

дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и 

устройств противодымной вентиляции.

Объемно-планировочные решения в совокупности с системой 

противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или 

ограничение распространения продуктов горения за пределы 

помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения 

безопасной эвакуации людей.

Система противодымной защиты должна предусматривать один 

или несколько из следующих способов защиты:

-  использование объемно-планировочных решений

проектируемого здания для борьбы с задымлением при пожаре;

-  использование конструктивных решений проектируемого здания 

для борьбы с задымлением при пожаре;

-  использование приточной противодымной вентиляции для 

создания избыточного давления воздуха в защищаемых 

помещениях, тамбур-шлюзах, на лестничных клетках и в 

помещениях безопасных зон;

-  использование устройств и средств механической и естественной 

вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 

горения и термического разложения.

Проект противодымной вентиляции помещений безопасных зон 

разработать в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

22.07.2008 №123-Ф3, СП 7.13130.2013, Методическими

рекомендациями к СП 7,13130,2013, СП 59,13330.2020.______________

2.10.4. С и стем а водосн абж ен и я  и 

в од оотв ед ен и я :

В одосн абж ен и е.

Проектные решения внутренних сетей холодного и горячего 

водоснабжения (ХВС, ГВС) разработать на основании условий 

подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе водоснабжения, ресурсоснабжающей (сетевой) организации.

Проект системы внутреннего водоснабжения выполнить в 

соответствии:

-СП  252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций. Правила проектирования»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;

-СП  30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы 

зданий»;

-СП  10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила 

проектирования».

Дошкольное здание оборудовать следующими инженерными 

системами:

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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-  холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения;

-  водоподготовки на технологические нужды вентиляции;

-  водоподготовки на технологические нужды бассейна;

-  полива наружных зеленых насаждений;

-  коммерческого учета холодной и горячей воды.

Холодное водоснабжение здания запроектировать от наружной 

водопроводной сети с вводом в помещение водомерного узла с 

установкой водосчетчика.

В обособленном помещении водомерного узла запроектировать 

(при необходимости) повысительную насосную станцию 

хозяйственно-питьевого водопровода с частотным регулированием 

скорости вращения электродвигателей насосов. Подбор насосного 

оборудования вести с учетом подачи воды на приготовление ГВС.

Повысительные насосные станции (при необходимости) 

разместить в техническом помещении подвала. В помещениях с 

повысительными насосными станциями предусмотреть мероприятия 

по предотвращению распространения шума и вибраций (плавающие 

полы, звукоизоляция стен и потолка), приямки с дренажными 

насосами для предотвращения растекания воды при аварийных 

ситуациях.

Повысительные и пожарные насосы разместить в отдельном 

помещении насосной, не размещать в помещении ИТП.

В соответствии с и. 8.22. СП 30.13330.2020 предусмотреть 

регуляторы давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода, 

обеспечивающие после себя расчетное давление как при 

статистическом, так и при динамическом режиме работы системы.

Систему горячего водоснабжения запроектировать от ИТП. 

Предусмотреть подвод воды для приготовления ГВС. Места 

прокладки магистралей водоснабжения определить проектом.

На период летнего профилактического отключения системы 

горячего водоснабжения предусмотреть резервные источники 

горячего водоснабжения с подключением к электросиловым 

установкам (СанПиН 2.1.3684-21).

Предусмотреть прокладку трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения для пищеблока отдельно от общей системы 

водоснабжения здания.

Трубопроводы систем ХВС и ГВС запроектировать из стальных 

водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Соединение выполнить по СП 73.13330.2016. Не допускать сварное 

соединение оцинкованных труб.

Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения 

выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние 

санитарно-технические системы зданий».

Поэтажную прокладку трубопровода системы водоснабжения 

выполнить в соответствии с СП 40-102-2000 «Проектирование и 

монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов. Общие требования», СП 40-103-98 

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и 

горячего внутреннего водоснабжения с использованием 

металлополимерных труб» и СП 41-109-2005 «Проектирование и 

монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с 

использованием труб из «сшитого» полиэтилена».

Стояки холодного и горячего водоснабжения проложить скрыто 

(в коробах), обеспечив доступ к запорной и регулирующей арматуре.

На поэтажных ответвлениях от водоразборных стояков холодной 

и горячей воды предусмотреть шаровые краны и регуляторы давления 

(если предусмотрено ТУ).

Запорно-регулирующая арматура -  шаровые краны.____________
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В верхних точках стояков системы подающего трубопровода 

ГВС предусмотреть автоматические воздухоотводчики.

Для предотвращения появления конденсата на системах ХВС и 

защиты от теплопотерь систем ГВС магистральные трубопроводы 

холодного и горячего водоснабжения, а также подающие и 

водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения 

изолировать теплоизоляционными материалами (кроме пожарных 

стояков). Тип и толщину изоляции определить в соответствии с СП 

61.13330.2012.

Класс горючести для изолирующих материалов принять:

-  для изоляции в технических помещениях и коридорах -  Г1;

-  для изоляции за потолочным пространством при совместной

прокладке коммуникации -  НГ.

Качество холодной и горячей воды (санитарно­

эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно­

питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20.

Предусмотреть механическую систему циркуляции ГВС, которая 

обеспечивает температуру воды не менее 60°С у водоразборного 

прибора.

Температура горячей воды в местах водоразбора должна 

соответствовать требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 

2.1.3684-21.

Температура горячей воды, подаваемой к водоразборной 

арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С (и. 4.8 

СП 30.13330.2020). Предусмотреть установку термосмесителя 

(термосмесителей) для подготовки воды.

Предусмотреть водоразборную арматуру отечественного 

производства.

В санузлах с 5 умывальниками (и более), ПУП предусмотреть 

поливочные краны. В санузлах предусмотреть установку отдельных 

водопроводных кранов для технических целей (и. 2.11.4 СП 2.4.3648­

20). Исключить расположение водопроводных кранов в зонах прохода 

людей в санузлах

В туалетах установить полотенцесушители с подключением к 

системе горячего водоснабжения. Предусмотреть подсоединение 

полотенцесушителей к сплошному по вертикали водоразборному 

стояку системы горячего водоснабжения с установкой запорной 

арматуры в местах подключения (СП 30.13330.2020). Размещение 

полотенцесушителей выполнить в безопасном для воспитанников 

месте.

Высоту установки детских санитарных приборов от уровня 

чистого пола принять согласно и. 9.1.9 СП 252.1325800.2016 «Здания 

дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования».

По периметру здания предусмотреть ниши для выпусков 

наружных поливочных кранов с подводом холодной воды качества 

согласно и. 11.18 СП 30.13330.2020, с установкой запорной арматуры 

и спускным краном (при условии наличии возможности у АО 

«Мосводоканал» подачи воды для полива). Места расположения 

кранов согласовать с архитекторами.

Б ассейн.

Проектными решениями предусмотреть устройство 

плавательного бассейна в соответствии с требованиями:

-  СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;

-  СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила

проектирования»;

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных

_______ _____________________________ _____ организаций»;________
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-  СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий»;

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».

Водообмен в бассейнах с рециркуляцией воды и пополнением 

свежей водой должен составлять не менее 10% объема ванны в сутки. 

Продолжительность полной смены воды (водообмен) в ваннах должна 

быть не более 0,5 ч. Следует предусматривать непрерывный приток 

свежей воды из расчета не менее 20% объема ванны в час (и. 9.1.12 СП 

252.1325800.2016).

Нормы расхода воды в сутки принять в соответствии с 

требованиями СП 31-113-2004.

Качество подготовки воды в бассейнах должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 53491.1-2009, ГОСТ Р 53491.2-2012, СП 

2.1.3678-20.

Температура воды в ваннах бассейнов должна быть в пределах 

29-32°С. Пол зала бассейна с ваннами выполнить с подогревом в 

пределах температур поверхности пола 26-3 0°С. При устройстве 

водяной системы обогрева она должна быть подключена к системе 

горячего водоснабжения. Отводные трубопроводы бассейнов должны 

присоединяться к канализационным сетям с разрывом струи 0,02 м (п. 

9.1.13 СП 252.1325800.2016).

Водоподготовка бассейна.

Для размещения оборудования бассейна и его обслуживания 

предусмотреть рядом с чашей бассейна эксплуатируемое насосно­

фильтровальное помещение площадью 30 м2 с высотой не менее 2,5 

м.

Выполнить в техническом помещении приямок размером 

500x500x500 мм. Обеспечить уклон пола технического помещения в 

сторону приямка.

При выполнении бассейна предусмотреть:

- переливной лоток в форме прямоугольной трапеции;

- расстояние лотка от борта ванны согласно раскладке плитки 

(минимально 150 мм).

Предусмотреть вентиляцию технических помещений 

самостоятельной системой с кратностью притока и вытяжки.

Влажность воздуха обеспечить на уровне 50-60% (не выше). 

Предусмотреть подвод теплоносителя 90/700С на технические 

нужды к теплообменнику.

Обеспечить основное и резервное освещение технических 

помещений не менее 75 лк.

Надежность электроснабжения принять по II категории.

Подвод электроэнергии на технологические нужды системы 

водоподготовки бассейна выполнить через единый 

распределительный щит.

Качество поступающей в ванну бассейна воды при первичном 

заполнении должно отвечать гигиеническим требованиям. 

В одоотведен и е.

Внутренние сети водоотведения разработать на основании 

технических условий подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе водоотведения, 

_______ _____________________________  выданных ресурсоснабжающей (сетевой) организации.
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Проект системы внутреннего водоснабжения выполнить в 

соответствии с требованиями:

-  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов 

систем водоснабжения и канализации из полимерных 

материалов. Общие требования»;

-  СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация 

систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

В здании запроектировать следующие системы канализации:

-  хозяйственно-бытовую;

-  производственную (от пищеблока);

-  дождевую.

Хозяйственно-бытовые (от санитарно-технических приборов) и 

производственные (от технологического и моечного оборудования 

пищеблока) стоки отвести во внутриплощадочную сеть хозяйственно­

бытовой канализации раздельными системами с самостоятельными 

выпусками.

Системы хозяйственно-бытовой и производственной 

канализации выполнить из полипропиленовых труб, либо 

безраструбных труб из литейного чугуна отечественного 

производства.

Канализационные стояки проложить скрыто в коробах, 

обеспечив доступ к прочисткам и ревизиям. Не допускать открытую 

или скрытую прокладку внутренних канализационных сетей под 

потолком, в стенах и в полу спальных помещений.

Исключить возможность прокладки трубопроводов канализации 

через помещения И 111, электрощитовой и камеры приточной 

вентиляции, пищеблока.

В помещениях приточного вентиляционного оборудования 

включая пульты управления автоматикой, не допускать прокладку 

трубопроводов внутренних канализационных сетей не на хомутовых, 

безраструбных соединениях (и. 10.6 СП 60.13330.2020).

Отвод воды в систему производственной канализации 

предусмотреть с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной 

воронки) от технологического оборудования для приготовления и 

переработки пищевой продукции, оборудования и санитарно­

технических приборов для мойки посуды в соответствии с 

требованиями, и. 18.12 СП 30.13330.2020

На самостоятельный выпуск канализации пищеблока 

предусмотреть установку жироулавливающего устройства. Не 

допускать установку жироуловителей в подвальном помещении 

здания.

В местах установки холодильных камер обеспечить подвод 

канализации на расстоянии до 1-го метра от наружного блока. 

Производственные и моечные цеха укомплектовать рукомойниками.

Применить сантехническое оборудование отечественного 

производства.

Моечные ванны буфетов в групповых ячейках подключить к 

системе канализации с разрывом струи через двухоборотный сифон.

Предусмотреть устройство трапов в санузлах (при размещении 5 

и более санитарно-технических приборов) и в помещениях пищеблока 

в соответствии с и. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, и. 17.8 СП 30.1330.2020.

Подключение санитарно-технических приборов,

располагающихся на уровне подвала, технического подполья или 

высотной отметки ниже 0.00 м, выполнить через канализационные 

насосные системы с последующим присоединением в систему 

канализации с отдельным выпуском.

Предусмотреть автоматическое управление обратными 

канализационными затворами (при их наличии) с выводом контроля
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технического состояния в объединенную диспетчерскую службу 

здания (района) в соответствии с техническими условиями.

Предусмотреть монтаж противопожарных муфт при открытой 

прокладке стояков канализаций из полимерных материалов при 

проходе через перекрытия.

Предусмотреть вентиляцию систем бытовой и производственной 

канализации. Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от 

открываемых окон и балконов.

Предусмотреть систему отвода конденсата от наружных и 

внутренних блоков системы кондиционирования.

Внутренние сети дождевой канализации (водостока) разработать 

в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей 

организации. Систему внутреннего водостока осуществить в 

наружную сеть ливневой канализации самостоятельным выпуском.

Проектируемое здание оборудовать самотечной системой 

водостока в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Систему внутреннего водостока выполнить из напорных полимерных 

труб отечественного производства, стояки проложить в 

коммуникационных шахтах, ограждающие конструкции которых 

выполнены из несгораемых материалов. В техподполье и на 

техническом этаже возможно применение стальных труб с наружным 

и внутренним антикоррозийным покрытием. Расположение и 

расстояние между опорами определить проектом.

Для предотвращения образования конденсата трубопроводы на 

горизонтальных участках внутренних водостоков верхнего этажа 

изолировать теплоизоляционными материалами. Тип и толщину 

изоляции определить проектом в соответствии с СП 61.13330.2012.

Предусмотреть равномерное (рассредоточенное) расположение 

по кровле здания водоприемных воронок системы внутреннего 

водостока.

Отвод ливневых и талых вод с кровли здания осуществить через 

водосточные воронки с электрообогревом.

Для удаления случайных и аварийных вод из подвальных 

помещений, И 111 и венткамер (находящихся в подвальной части 

здания) предусмотреть устройство приямков с установкой в них 

погружных насосов с выводом контроля их технического состояния и 

уровня воды в приямках на автоматизированное рабочее место 

диспетчеризации внутренних инженерных систем. Напорную систему 

выполнить из стальных труб.

Б ассей н .

Отводные трубопроводы бассейнов присоединять к 

канализационным сетям с разрывом струи 0,02 м.

В душевых бассейна предусмотреть устройство трапов.

2.10.5. Э лек тросн абж ен и е: Разработать раздел в соответствии с:

-  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

-  Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей;

-  СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

-  ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для 

жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;

-  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»;

-  Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-  ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для 

производственных и общественных зданий. Общие технические 

условия»;
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-  СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;

-  ТСН 23-302-99 г. Москвы (МГСН 2.06-99) «Естественное, 

искусственное и совмещенное освещение»;

-  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций»;

-  РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений»;

-  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»

(актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);

-  СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила 

проектирования аварийного освещения»;

-  ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке 

подвесных потолков индустриальными методами»;

-  Типовой технологической картой «Производство работ по 

устройству подвесных потолков типа Армстронг»;

-  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности»;

-  ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. 

Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. 

Электропроводки»;

-  ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 

5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее 

оборудование».

Категорию надежности электроснабжения здания принять не 

ниже II.

В объем проектирования входит:

-  силовое электрооборудование;

-  электроосвещение;

-  заземление и молниезащита;

-  сети наружного освещения;

-  сети электроснабжения;

-  основное и дополнительное уравнивание потенциалов;

-  коммерческий учет потребления электроэнергии;

-  таблица расчета электрических нагрузок.

Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 

380/220В с системой заземления типа TN-C-S.

Проектную документацию по разделу «Силовое 

электрооборудование и электроосвещение» выполнить в соответствии 

с требованиями норм и на основании:

-  утвержденного задания на проектирование;

-  архитектурно-строительных чертежей.

Расчеты нагрузок здания должны быть выполнены в 

соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

Используемое отечественное силовое электротехническое 

оборудование и электротехнические материалы должны быть 

сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с 

действующими в РФ нормативными документами и правилами. 

Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения 

______________________________________ повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения,
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минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади 

размещения.

Для электропитания потребителей 1-ой категории 

электроснабжения предусмотреть устройство автоматического ввода 

резерва (АВР).

На вводе в здание предусмотреть вводно-распределительное 

устройство (ВРУ). Предусмотреть размещение ВРУ на первом этаже 

здания.

ВРУ установить в помещении электрощитовой. Помещение 

электрощитовой должно иметь естественную вентиляцию, 

электрическое освещение, систему отопления. В помещении 

электрощитовой обеспечить температуру не ниже +5°С, применение 

системы водяного отопления исключить. В двери электрощитовой 

предусмотреть установку самозапирающегося замка (и. 4.1.23 ПУЭ).

Вводные/переключающие рубильники должны соответствовать 

параметрам подключаемой кабельной линии ресурсоснабжающей 

(сетевой) организации (при выполнении ресурсоснабжающей 

(сетевой) организацией работ по подключению (технологическому 

присоединению) до ВРУ), размещение рубильников должно 

обеспечивать подключение кабельной линии с учетом допустимого 

радиуса ее изгиба.

В распределительных панелях ВРУ установить аппараты защиты, 

обеспечивающие защиту распределительных сетей от перегрузок и 

коротких замыканий. Электрические шкафы и щиты до 0,1 м3 должны 

быть оборудованы автономными установками пожаротушения.

В шкафах ВРУ предусмотреть перегородки согласно разделу 6 

ГОСТ 32396-2021.

Обеспечить качество электроэнергии в соответствии с 

требованиями ГОСТ 32144-2013.

Предусмотреть установку устройств защиты от дугового пробоя 

в соответствии с требованиями и. 10.13 СП 256.1325800.2016.

Для контроля величины тока и напряжения шкафы вводных 

устройств здания оборудовать измерительными приборами.

Коммерческий учет электропотребления предусмотреть в 

соответствующих отсеках ВРУ или отдельных запираемых щитах. 

Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с 

электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или 

оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце не 

менее 0,6 м (и. 5.1.14 ПУЭ). Высота от пола до коробки зажимов 

счетчиков коммерческого учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м (и. 

1.5.29 ПУЭ). Тип и производителя счетчиков коммерческого учета 

принять согласно ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. 

Проект коммерческого узла учета потребления электроэнергии 

согласовать с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией.

Для распределения электроэнергии на этажах в стояках 

предусматривается установка в электрических нишах 

распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых 

нагрузок. Применить пиростикеры в шкафах объемом до 0,1 м3.

Ограждающие конструкции и двери электрических ниш, 

предусмотреть в пожаробезопасным исполнении в соответствии с 

требованиями и. 1 ст.88, и. 6 ст. 88, и. 4 ст. 137, и. 7 ст. 82 № 123-ФЗ и 

и. 2.1.58 ПУЭ.

ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов 

отечественного производства.

Во всех распределительных пунктах и осветительных щитах 

предусмотреть резервные автоматические выключатели в количестве 

10% от общего количества автоматов, но не менее одного 

выключателя.

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРО И ТЕЛ Ь СТВ У
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Электроснабжение ИТП выполнить 2-мя кабельными линиями от 

ВРУ здания или ТП, подключив их до приборов учета электроэнергии 

здания, с организацией отдельного учета электроснабжения. ВРУ И 111 

с узлом учета электроэнергии разместить в помещении И 111.

Потребители противопожарной защиты должны питаться 

непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств 

(ППУ) с АВР. Управление системами ДУ и ПВ должно быть 

автоматическим и дублироваться дистанционным управлением (и. 

8.11 СП 256.1325800.2016).

Пожарные насосы подключить через АВР.

Щиты управления инженерными системами применить 

поставляемые комплектно с технологическим оборудованием.

Тип и степень защиты электроустановочных изделий 

общественных зон, технических и специальных помещений 

определить с учетом технологического назначения помещений.

Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять 

кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей 

горение, тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 

31565-2012. Для электроснабжения систем противопожарной защиты 

предусмотреть огнестойкие кабели, тип кабеля определить проектом в 

соответствии с ГОСТ 31565-2012.

Распределительные сети выполнить по 5-проводной схеме. 

Разводку групповых сетей выполнить 3-жильными кабелями с 

медными жилами по лоткам за подвесными потолками, скрыто по 

потолкам в жестких ПВХ трубах, гибких гофрированных ПВХ трубах 

в строительных конструкциях.

Обеспечить работоспособность нижеперечисленных

инженерных систем в условиях пожара в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей в безопасную зону с учетом 

сохранения их функций (и. 2, ст. 82 № 123-ФЗ):

-  кабельные линии и электропроводка систем противопожарной

защиты;

-  средств обеспечения деятельности подразделений пожарной

охраны;

-  систем обнаружения пожара;

-  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-  аварийного освещения на путях эвакуации;

-  аварийной вентиляции и противодымной защиты;

-  автоматического пожаротушения (при наличии в проекте);

-  внутреннего противопожарного водопровода (при наличии в

проекте);

-  лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны.

Проектом предусмотреть рабочее, аварийное (эвакуационное и

резервное), согласно требованиям СП 52.13330.2016, СП

256.1325800.2016, ГОСТ 55842-2013, СП 252.1325800.2016, СП 

439.1325800.2018, СанПиН 1.2.3685-21) и ремонтное освещение.

Выполнить рабочее освещение во всех помещениях.

Групповые силовые сети и сети рабочего освещения выполнить 

кабелем, не распространяющим горение (в соответствии с табл. 2 

ГОСТ 31565-2012).

Естественное и искусственное освещение во всех 

производственных, складских, санитарно-бытовых и 

административно-хозяйственных помещениях должно

соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. При этом должно 

максимально использоваться естественное освещение.

Нормы освещенности и качественные показатели осветительных 

установок принять в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП

52.13330.2016, СП 256.1325800.2016, МГСН 2.06-99, ТСН 23-302-99 г.

______________________________________ Москвы.________________________________________________________
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Светильники должны соответствовать требованиям 

постановления Правительства РФ от 28.08.2015 № 898. Типы 

светильников и нормы освещенности указать в разделе рабочей 

документации электрического освещения.

Коэффициент пульсации освещенности принимать не более 15 

(табл. 4.2 СП 52.13330.2016).

В дошкольных зданиях, согласно и. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 система 

общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с 

разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со 

спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь 

защитную светорассеивающую арматуру.

Размещение светильников в помещениях групповых комнат (с 

зоной спальни), раздевальных комнатах, многофункциональных залах 

для музыкальных и физкультурных занятий выполнить в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20.

В медблоке предусмотреть светильники во влаго- пылезащитном 

исполнении.

В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего 

освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного 

освещения, светильники распределить не менее чем на две 

самостоятельно управляемые группы.

В помещениях с дошкольными группами следует 

предусматривать отключение светильников рядами, параллельными 

световым проемам или плавное, или ступенчатое регулирование в 

зависимости от естественного освещения в соответствии с 

требованиями пункта 5.4.8 СП 256.1325800.2016.

В помещениях класса П-Па предусмотреть светильники со 

сплошным силикатным стеклом, в соответствии с требованиями и. 

6.6.5 ип. 7.4.32 ПУЭ.

Предусмотреть крепление светильников, установленных в 

подвесных потолках, на отдельных подвесах к перекрытию.

Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь 

пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию. На рабочих 

местах не должна создаваться блесткость. Светильники общего 

освещения размещаются равномерно по помещению. При 

необходимости рабочие места оборудуются дополнительными 

источниками освещения.

Светильники, выключатели и розетки по условиям внутренней 

среды помещений должны быть со следующей степенью защиты:

- в нормальных помещениях - не выше IP 20;

- во влажных помещениях - светильники и выключатели не менее

IP 23, розетки не менее IP 44;

- в особо влажных помещениях - светильники не менее IP 54.

Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с

неблагоприятными условиями среды, следует размещать в смежных 

помещениях с лучшими условиями среды.

Выключатели светильников душевых и раздевальных при них, 

горячего цеха пищеблока должны устанавливаться вне этих 

помещений.

Управление освещением козырька над дверью пищеблока (зона 

разгрузки машины) выполнить изнутри тамбура помещения 

пищеблока.

Линии, питающие светильники подвального помещения с 

высотой потолков менее 2,5 м, подключать через устройства 

защитного отключения УЗО (ПУЭ 6.1.14).

Управление освещением предусмотреть:

-  в служебных, групповых комнатах, технических помещениях - 

____ индивидуальными выключателями;___________
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-  в коридорах, на лестничных клетках, в вестибюлях -  управление

с поста охраны;

-  во входных группах здания, в знаке пожарного гидранта и

адресных указателях -  датчиком освещенности;

-  в санузле для МГН -  датчиком движения.

Предусмотреть управление рабочим и аварийным освещением 

индивидуальными выключателями в помещениях групповых ячеек, 

служебных, технических помещениях.

Резервное освещение выполнить в комнате охраны, в 

технических помещениях.

В здании предусмотреть установку световых указателей 

постоянного действия над каждым эвакуационным выходом, на путях 

эвакуации, а также в местах поворотов и пересечений коридоров, а 

также для обозначения поста медицинской помощи, для обозначения 

мест размещения первичных средств пожаротушения, для 

обозначения мест размещения средств экстренной связи и других 

средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.

Учесть требование СП 52.13330.2016 в части повышенного 

уровня освещения «на одну ступень» на путях движения детей с ОВЗ.

Эвакуационное освещение должно предусматриваться в 

вестибюлях, коридорах, лестничных клетках, многофункциональных 

физкультурном и музыкальном залах. Световые указатели «Выход» с 

аккумуляторами на выходах из здания и с этажей, на путях эвакуации, 

а также их количество, предусмотреть в соответствии с п. 5.1.5 СП

256.1325800.2016, ГОСТ 55842-2013 «Освещение аварийное. 

Классификация и нормы», СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение».

Световые указатели «Выход» предусмотреть постоянно 

включенными. Управление светильниками рабочего и аварийного 

освещения (на путях эвакуации) предусмотреть с помощью 

кнопочного поста из комнаты охраны.

Аварийные светильники с встроенными аккумуляторами должны 

быть обеспечены интегрированными испытательными устройствами 

(п. 22.20.1 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, ст. 82 п. 9 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Светильники и выключатели аварийного освещения должны 

отличаться от светильников рабочего освещения специально 

нанесенной буквой «А» красного цвета (п. 7.6.8 СП 52.13330.2016).

Групповые сети аварийного эвакуационного освещения и знаков 

безопасности, включая цепи управления, выполнить огнестойким 

кабелем с учетом объема горючей нагрузки в соответствии с ГОСТ 

31565-2012.

В помещениях для пребывания детей использовать розетки, 

имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда 

штепсельной розетки при вынутой вилке.

Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети в 

помещениях в соответствии с размещением оборудования, 

требующего подключения.

При применении электрических сушильных шкафов в 

раздевальных комнатах групповых ячеек панель управления шкафа 

должна располагаться в верхней его части, на высоте не менее 1,8 м от 

уровня чистого пола. Установку дифференциального автомата или 

УЗО для питания шкафа запроектировать в ближайшем 

распределительном щите. Корпус шкафа включить в систему СУП 

(система уравнивания потенциалов) согласно и. 1.7.82 ПУЭ.

Исключить монтаж электророзеток над и под раковинами, 

мойками и моечными ваннами в буфетах. Согласно ГОСТ Р 

50571.7.701-2013 розетки необходимо размещать на расстоянии не 

менее 0,6 м от санитарно-технического оборудования.______________
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Все розеточные сети защитить дифференциальными 

автоматическими выключателями 30 мА.

В случае применения электрооборудования на низкое 

напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны 

допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. 

Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.

В технических помещениях установить розетки для ремонтного 

освещения (напряжением до 36 В), подключенные через 

разделительный трансформатор.

Предусмотреть электропитание освещения входов в здание, 

домовых номерных знаков и световых указателей пожарных 

гидрантов с возможностью автоматического управления (с фотореле) 

в соответствии с и. 5.1.8 СП 256.1325800.2016.

Номерные знаки выполнить в соответствии с требованиями 

распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы от 14.10.2014 № 05-14-328/4 «Об утверждении 

Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц 

и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе 

Москве».

Предусмотреть электропитание обогреваемых водосточных 

воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в 

соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры 

наружного воздуха.

На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания 

потенциалов, для чего соединить все металлические коммуникации, 

инженерные сети, заземляющее устройство молниезащиты, 

металлоконструкции здания с главной шиной заземления здания, 

организованной в соответствии с требованиями пи. 1.7.82, 7.1.87 ПУЭ.

Выполнить молниезащиту здания в соответствии с РД 34.21.122­

87.

В качестве главной заземляющей шины допускается 

использовать защитную шину РЕ ВРУ.

Для защиты людей от поражения электрическим током при 

повреждении изоляции выполнить следующие защитные меры:

-  заземление;

-  дополнительная система уравнивания потенциалов путем 

заземления всех металлических трубопроводов и другого 

аналогичного оборудования, которое может оказаться под 

напряжением при повреждении изоляции электрооборудования, 

в соответствии с пи. 1.7.83, 7.1.88 ПУЭ;

-  устройства защитного отключения в соответствии с и. 7.1.79 

ПУЭ;

-  разделительный трансформатор, где это необходимо. 

Предусмотреть наружное освещение. Проект выполнить с учетом

технических условий ГУП «Моссвет».

Тип и класс защиты светильников выбрать в зависимости от 

условий окружающей среды, способа установки.

Питание светильников наружного освещения территории 

выполнить в соответствии с ТУ ГУП «Моссвет» и и. 6.3.18 ПУЭ.

Согласно СП 52.13330.2016 на детских игровых площадках 

должно обеспечиваться освещение классом не ниже П2. 

Горизонтальная освещенность не менее 10 лк.

Типы светильников и нормы освещенности указать в разделе 

рабочей документации наружного электрического освещения.

Исключить электроснабжение системы наружного освещения от 

электроустановки дошкольного здания.

Исключить размещение пункта управления наружным 

освещением и электросчетчика системы наружного освещения в 

здании и на территории._________________________________________

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»



44

Архитектурное освещение не предусматривать.

2.10.6. Т ел еф онизация: Г ородск ая  тел еф он н ая  сеть.

Проектирование осуществить в соответствии с действующими 

нормами проектирования сетей связи СП 134.13330.2012, СП 

252.1325800.2016, СП 118.13330.2012, ТСН 31-307-2006 г. Москвы, 

ПУЭ и другими действующими нормативными документами, ТУ на 

присоединение сетей связи:

-  городская телефонная связь;

-  административно-хозяйственная связь.

Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с 

выходом на телефонную сеть общего пользования, включая систему 

экстренной связи (СЭС).

Функции СЭС должны выполнять следующие системы:

-  обратной связи зон пожарного оповещения, пожаробезопасных

зон и двухсторонней связи для МГН с помещением охраны;

-  городской телефонной связи.

СЭС также должна быть предусмотрена у всех входов в здание, 

санузлах для МГН, а также в помещениях с пребыванием людей 

численностью более 50 человек.

СЭС запроектировать на базе оборудования системы обратной 

связи, входящей в состав системы оповещения о пожаре.

Кабельные линии должны выполняться кабелями в соответствии 

с требованиями ГОСТ 31565-2012.

Устройство ввода кабелей сетей связи в здание 

предусматривается проектом наружных сетей на основании 

технических условий организации поставщика услуг.

2.10.7. В н утр ен н я я  телеф он н ая  

сеть.

М естн ая  телеф он н ая  сеть.

Проектирование осуществить в соответствии с действующими 

нормами проектирования сетей связи СП 134.13330.2012, СП 

252.1325800.2016, СП 118.13330.2012, ТСН 31-307-2006 г. Москвы, 

ПУЭ и другими действующими нормативными документами, ТУ на 

присоединение.

Для обеспечения оперативного взаимодействия работников 

образовательной организации, службы безопасности и службы 

эксплуатации предусмотреть систему местной телефонной связи. Для 

организации местной телефонной связи предусмотреть установку IP- 

АТС с возможностью выхода абонентов на ТфОП. Обеспечить четыре 

прямых городских номера. Цифровые телефонные аппараты 

установить в помещении для администрации (open space) с рабочими 

местами для музыкального руководителя, воспитателя по физической 

культуре и других специалистов, помещении охраны, групповых 

комнатах, кабинетах для развивающих занятий и других помещениях 

с постоянным пребыванием работников.

Кабельные линии должны выполняться кабелями с медными 

жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с 

низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов 

горения в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Кабельные проходки 

слаботочных систем выполнить в соответствии с действующими 

нормативами.

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным 

устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не 

допуская углов поворота на открытых участках стен, в 

исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить 

скрыто в конструкции стены.

2.10.8. Г ородск ая

р ади отр ан сл я ц и он н ая  связь

Проектирование выполнить в соответствии с ТУ оператора 

проводного вещания и ТУ Департамента ГОЧСиПБ или ГУП СПИМ 

на сопряжение объектовой системы оповещения о чрезвычайной 

ситуации (ЧС) с региональной системой оповещения населения г. 

Москвы, а также в соответствии с действующими стпомштьными

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ПО С ТРОИТЕЛ ЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ
донм



45

нормами и правилами: СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 

118.13330.2012, ТСН 31-307-2006, СП 252.1325800.2016, ГОСТ 

42.3.01-2021, ГОСТ 42.3.02-2014, ПУЭ и другими действующими 

нормативными документами.

Проектом предусмотреть систему оповещения людей об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с необходимостью 

оснащения здания системой оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией (СОУЭ) не ниже 3-го типа по СП 3.13130.2009 

предусмотреть объектовую систему оповещения о ЧС на базе СОУЭ. 

Сопряжение объектовой системы оповещения о ЧС с региональной 

системой оповещения населения г. Москвы о ЧС выполнить в 

соответствии с ТУ Департамента ГОЧСиПБ или ГУП СПИМ.

Предусмотреть интеграцию комплексной системы мониторинга 

и оповещения о ЧС в речевую систему оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре по различным каналам связи 

(проводным и беспроводным).

Кабельные линии систем противопожарной защиты должны 

выполняться кабелями в соответствии с требованиями ГОСТ 31565­

2012 и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не 

распространяющими горение при групповой прокладке с низким 

дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным 

устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не 

допуская углов поворота на открытых участках стен, в 

исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить 

скрыто в конструкции стены.

2.10.9. Т елеви ден и е Выполнить в соответствии с ТУ оператора.

Основные электрические параметры сетей кабельного 

телевидения должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Выполнить внутреннюю распределительную сеть. Перечень 

телевизионных каналов, которые должны приниматься абонентами, 

уточняется в соответствии с ТУ оператора (но не менее 20-ти 

обязательных бесплатных общероссийских телеканалов в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 

257-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» и Федеральный закон Российской 

Федерации «О связи»).

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным 

устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не 

допуская углов поворота на открытых участках стен, в 

исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить 

скрыто в конструкции стены.

2.10.10. И н ф ор м ац и он н о ­

тел ек ом м ун и к ац и он н ая  сеть  

«И н терн ет» , л ок ал ь н о ­

вы ч и сл и тел ьн ая  сеть и 

струк тури рован н ая  

к абел ьн ая  сеть (С К С ):

Разработать в соответствии с действующей нормативной 

документацией. Компьютерную сеть запроектировать в соответствии 

с требованиями:

-ТСН 31-307-2006 г. Москвы «Дошкольные образовательные 

учреждения» в части требований, не противоречащих санитарным 

правилам, национальным стандартам и сводам правил, 

обеспечивающих соблюдение требований № 384-ФЗ от 30.12.2009;

-ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. 

Проектирование основных узлов системы»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;

- Методических рекомендаций по построению ЛВС и СКС ОИВ 

города Москвы (распоряжение Департамента информационных

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ



46

технологий города Москвы от 25.07.2013 № 64-16-283/13) и других 

действующих нормативно-технических документов.

С тр ук тур и ров ан н ая  к абел ьн ая  си стем а (С К С ).

Проектирование выполнить в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами: СП 134.13330.2012, СП 

118.13330.2012, СП 252.1325800.2016, ПУЭ, ГОСТ 53246-2008; ГОСТ 

31565-2012; СП 2.4.3648-20; Методическими рекомендациями по 

построению ЛВС и СКС ОИВ города Москвы (распоряжение 

Департамента информационных технологий города Москвы от 

25.07.2013г. № 64-16-283/13), постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 №1006 и других действующих строительных норм и 

правил.

СКС представляет собой иерархическую систему, состоящую из 

набора медных и оптических кабелей, коммутационных панелей, 

шнуров для коммутации, телекоммуникационных розеток и 

вспомогательного оборудования.

Места установки розеток определить в соответствии с 

размещением оборудования.

Предусмотреть установку Wi-Fi роутеров. Количество точек 

доступа рассчитать в соответствии с архитектурно-планировочными 

решениями здания для обеспечения покрытия всей его площади и 

Методическими рекомендациями по построению локальных 

вычислительных сетей и структурированных кабельных систем 

органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных 

им государственных учреждений в целях обеспечения доступа к 

автоматизированным информационным системам и ресурсам города 

Москвы, утвержденными распоряжением Департамента 

информационных технологий города Москвы от 25.07.2013 № 64-16- 

283/13

Горизонтальную кабельную систему выполнить с 

использованием неэкранированной витой пары категории 5е.

Магистральную кабельную систему выполнить с использованием 

неэкранированного многопарного кабеля UTP категории 5е и 

многомодового волоконно-оптического кабеля.

Л ок ал ьн ая  вы ч и сл и тел ьн ая  сеть (Л В С ).

Локальную вычислительную сеть запроектировать в соответствии 

с требованиями: СП 118.13330.2012; СП 252.1325800.2016; ГОСТ 

53246-2008; ГОСТ 31565-2012; СП 2.4.3648-20 Методическими 

рекомендациями по построению ЛВС и СКС ОИВ города Москвы 

(распоряжение Департамента информационных технологий города 

Москвы от 25.07.2013г. № 64-16-283/13), постановления

Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и других действующих 

строительных норм и правил.

Предусмотреть три физически разделенных сегмента ЛВС:

-  сегмент связи (ЛВС СС);

-  сегмент безопасности (ЛВС СБ);

-  сегмент ПС «Проход и питание» (ЛВС ПС 1111).

ЛВС СС и ЛВС СБ запроектировать на основе топологии 

«Звезда» с центральным коммутатором в центре (уровень ядра) и 

коммутаторами доступа на этажах. Коммутатор ядра зарезервировать 

по схеме «Двухуровневое свернутое ядро».

ЛВС ПС 1111 выполнить в соответствии с:

-  техническими требованиями к базовой информационно-

коммуникационной инфраструктуре образовательных

организаций города Москвы в части информационной системы

«Проход и Питание»;

-  методическими рекомендациями ДИТ,________________________
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Предусмотреть оснащение здания оборудованием 

информационной системы «Проход и питание» в соответствии с 

Перечнем оборудования.

Коммуникационное оборудование ЛВС ПС «ПП» установить 

возле АРМ контролёра (охранника) в составе:

- маршрутизатор;

- коммутатор (количество определяется исходя из архитектурных 

особенностей здания и расположения АРМ ПС «ПП»);

- монтажный шкаф.

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным 

устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не 

допуская углов поворота на открытых участках стен, в 

исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить 

скрыто в конструкции стены.

2.10.11. Г ази ф и к ац и я Не требуется

2.10.12. А втом ати зац и я  и 

ди сп етчери зац и я:

Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии 

с требованиями действующих норм и правил, в том числе:

-  ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии (ИТ). 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, 

комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем документов при создании 

автоматизированных систем»;

-  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»;

-  ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Автоматизация технологических 

процессов. Обозначения условные приборов и средств 

автоматизации в схемах»;

-  ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей 

документации автоматизации технологических процессов»;

-  ПУЭ;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности»;

-  СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-  ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. 

Руководство по проектированию, монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 

работоспособность »;

-  СП 134.13330-2012 «Системы электросвязи зданий и 

сооружений.Основные положения проектирования»;

-  ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства 

пожарной автоматики. Общие технические требования и методы 

испытаний».

-  СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» 

(актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85);

-  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 

(актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);

-  СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-  СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования»;

-  СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
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подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

-  СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-  СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»;

-  СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила 

проектирования»;

-  СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций. Правила проектирования»;

-  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха»;

-  СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

-  ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. 

Общие требования».

Все приведенные нормативные документы применять в 

редакциях и с изменениями, действующими на момент разработки 

проектной документации, и. 5_2, ч. 5 ст. 49 Градостроительного 

кодекса РФ.

Диспетчеризацию, передаваемую в диспетчерскую ОДС района 

г. Москвы, выполнить в соответствии с Техническими условиями 

ТКУ «Центр координации ГУ ПС».

Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие 

инженерные системы:

-  приточно-вытяжной вентиляции;

-  кондиционирования;

-  управления климатом в помещениях;

-  противодымной вентиляции;

-  теплоснабжения (И 11 1):

-  хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-  хозяйственно-бытовой канализации;

-  дренажные насосы;

-  внутреннего электроснабжения, электроосвещения;

-  вертикального транспорта;

-  коммерческого учета энергоресурсов в соответствии с ТУ от 

ресурсоснабжающей организации;

-  противопожарной защиты;

-  воздушно-тепловые завесы;

-  водоподготовка бассейна.

Проектными решениями предусмотреть:

-  автоматическое, дистанционное и ручное управление 

установками общеобменной вентиляции;

-  автоматизацию работы приточных установок: поддержание 

требуемой температуры приточного воздуха, контроль 

загрязнения фильтров и напора вентиляторов, защиты 

калориферов от замораживания по температуре воздуха и 

обратной воды;

-  автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции,

холодоснабжения, воздушно-тепловых завес,

кондиционирования, воздушного отопления при пожаре;

-  для приточных систем вентиляции электропитание цепей 

управления защиты от замораживания по первой категории

___________________________________________надежности;_________
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-  работу систем вентиляции по временному графику;

-  автоматическое, дистанционное и ручное управление системами 

противодымной вентиляции в соответствии с Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ и ГОСТ Р 53325-2012;

-  автоматическое, дистанционное и ручное управление 

огнезадерживающими клапанами вентиляционных систем;

-  автоматическое, дистанционное и ручное управление 

противопожарными клапанами систем противодымной 

вентиляции;

-  автоматическое включение систем приточной и вытяжной 

противодымной вентиляции при пожаре;

-  автоматическое, дистанционное и ручное управление 

канализационными затворами и их состояние;

-  автоматическое, дистанционное и ручное управление рабочим, 

аварийным, охранным и дежурным освещением;

-  АСУД для контроля состояния и управления инженерным 

оборудованием;

-  установку частотных регуляторов для систем общеобменной 

вентиляции;

-  меню управления контроллера на русском языке.

Монтажные, пусконаладочные работы, состав исполнительной

документации, передачу в эксплуатацию системы автоматизации и 

диспетчеризации инженерных систем выполнить согласно 

требованиям СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85», систем 

автоматизации противопожарной защиты согласно требованиям СП 

76.13330-2016.

Кабельные трассы систем противопожарной защиты выполнить 

сертифицированными огнестойкими кабельными линиями.

Кабельные линии должны выполняться кабелями с медными 

жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с 

низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов 

горения в соответствии с ГОСТ 31565-2012.

При наличии приводов фрамуг обеспечить их автоматизацию и 

контроль положения фрамуги.

2.10.13. А втом ати ч еск ая  п ож арн ая  

си гн али зац и я  и оп овещ ен и е  

о пож аре:

Проектную документацию выполнить в соответствии с ТУ 

Департамента ГОЧСиПБ и ГУП СПИМ на основании:

-  Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

-  постановления Правительства РФ 16.02.2008 № 87 «Об 

утверждении Положения «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;

-  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»;

-  СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»;

-  СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожарот\ шс н hsl . Ыор м ы и
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правила проектирования»;

-  СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-  СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования»;

-  СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

-  СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-  СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»;

-  НПБ 104-03 Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях 

и сооружениях»;

-  СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;

-  РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

-  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»;

-  ГОСТ Р 21.703-2020 «Правила выполнения рабочей 

документации проводных средств связи»;

-  ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация 

проведения проверки работоспособности систем и установок 

противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие 

требования»;

-  ТСН 31-307-2006 г. Москвы «Дошкольные образовательные 

учреждения» в части требований, не противоречащих 

санитарным правилам, национальным стандартам и сводам 

правил, обеспечивающих соблюдение требований № 384-ФЗ от 

30.12.2009;

-  ПУЭ и другой действующей нормативной документации.

В соответствии с действующими нормами и правилами РФ 

предусмотреть систему адресной пожарной сигнализации с передачей 

сигнала о пожаре на пульт «01» ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. 

Москве» на базе ПАК в соответствии с ТУ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по г. Москве».

В проектной (рабочей) документации разработать алгоритм 

работы систем противопожарной защиты с выделением зон 

дымоудаления (с привязкой отдельных помещений к этим зонам).

Оборудование систем противопожарной защиты для обеспечения 

надежности электроснабжения запитать по Гой категории 

надежности согласно ПУЭ и обеспечить аварийными бесперебойными 

источниками питания.

Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой 

прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью 

продуктов горения в соответствии с ГОСТ 31565-2012.

В соответствии с и. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ, и. 6.7.1 СП 77.13330.2016 предусмотреть проходки кабельной

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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продукции через строительные конструкции с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

СОУЭ должна обеспечивать передачу речевого оповещения в 

автоматическом и полуавтоматическом режиме во все помещения 

постоянного и временного пребывания людей в соответствии с 

разработанным алгоритмом.

Разработать раздел проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» на основании 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации № 87 и 

другими действующими нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по пожарной безопасности с учетом 

технического задания для использования при строительстве и 

эксплуатации объекта защиты.

2.10.14. Ч асоф и к ац и я: Разработать раздел проектной документации в соответствии с 

действующей нормативной документацией:

-  СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования»;

-  ПУЭ.

Предусмотреть в проектируемом здании систему часофикации 

для индикации сигналов текущего времени в различных зонах здания. 

Система часофикации должна обеспечивать:

-  показ точного времени с синхронизацией от первичных часов;

-  управление вторичными часами;

-  управление фасадными часами (при наличии);

-  автоматическую установку показаний часов после отключения 

питания или аварии на линии;

-  «привязку» шкалы времени к шкале Государственного эталона 

времени и частоты, принимая сигналы точного времени, 

передаваемым по различным каналам (от системы 

«Радиофикации» или Глонасс или другим каналам, 

обеспечивающие привязку времени).

2.10.15. С и стем а ви деон аблю ден и я: Разработать раздел проектной документации в соответствии с

действующей нормативной документацией и ТУ ГКУ «Центр 

координации ГУ ИС»:

-  Р 078-2019 Методические рекомендации «Инженерно­

техническая укрепленность и оснащение техническими 

средствами охраны объектов и мест проживания и хранения 

имущества граждан, принимаемых под централизованную 

охрану подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации»;

-  Р 78.36.002-2010 «Рекомендации, выбор и применение систем 

охранных телевизионных»;

-  ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные 

телевизионные. Классификация. Общие технические требования. 

Методы испытаний».

Система видеонаблюдения должна включать в себя функции 

системы охранного телевидения (СОТ), обеспечивать обнаружение и 

передачу на автоматизированное рабочее место на пост охраны 

визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей 

непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также 

обеспечивать документирование происходящих событий с целью их 

последующего анализа.

Система СОТ в составе системы видеонаблюдения должна 

обеспечивать возможность круглосуточного наблюдения за 

территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных 

зонах внутри него, записи видеоинформации, возможности 

документирования происходящих событий с целью их последующего

______________________________________ анализа.__________________
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Проектируемая система должна иметь возможность 

подключения камер видеонаблюдения к государственной 

информационной системе «Единый центр хранения и обработки 

данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии 

с Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в 

государственную информационную систему ЕЦХД из внешних 

систем видеонаблюдения, утвержденным распоряжением 

Департамента информационных технологий города Москвы от 

31.07.2015 № 64-16-241/15.

Кабельные линии должны выполняться кабелями в соответствии 

с требованиями РОСТ 31565-2012.

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным 

устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не 

допуская углов поворота на открытых участках стен, в 

исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить 

скрыто в конструкции стены._____________________________________

2 .10.16 С и стем а к он троля  доступ а. При разработке проектной документации по оснащению 

системой контроля и управления доступом необходимо

руководствоваться следующими нормативными и руководящими 

документами:

-  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»;

-  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»;

-  РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепляемость. 

Технические средства охраны»;

-  СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и 

сооружений»;

-  СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений»;

-  ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления 

доступом»;

-  ПУЭ;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности»;

-  Технические требования к базовой информационно- 

коммуникационной инфраструктуре образовательных 

организаций города Москвы в части обеспечения использования 

сервисов московской электронной школы и информационной 

системы «Проход и Питание».

Предусмотреть визуальный контроль из комнаты охраны за 

входной группой главного входа и дистанционное управление 

электрозамками внутренней двери.

Предусмотреть систему охраны входов в здание на базе 

видеодомофонов, включая входные калитки, ограждения периметра 

территории.

Предусмотреть реализацию сетевого взаимодействия между 

системами второго уровня и организацию АРМ в комнате охраны с 

функционалом мониторинга и управления:

-  управление от ключей, карт;

-  возможность использования одной и той же карты или ключа для 

взятия под охрану/снятия с охраны и управления доступом 

несколькими способами:

-  децентрализовано: с помощью клавиатуры, с помощью ключа, 

с помощью дистанционных пластиковых карт;

-  комбинированным способом (клавиатура плюс

_______ дистанционная карта);____________________
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-  централизованно: с помощью пульта, с помощью компьютера;

-  централизованное и распределенное (локальное): хранение

ключей доступа с функцией контроля повторного прохода;

-  ограничение по дате и времени;

-  энергонезависимый календарь;

-  поиск сотрудников;

-  учет рабочего времени;

-  отчеты по оставшимся в помещениях на текущее время.

Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с

медными жилами, не распространяющими горение при групповой 

прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью 

продуктов горения согласно ГОСТ 31565-2012.

С и стем а С К У Д  должна выполнять функцию ограничения 

доступа в здание с разграничением полномочий (учитывая время 

суток и дни недели, т.е. запрет на вход разных лиц в разное время). 

При этом должна обеспечиваться легкая смена полномочий и 

фиксация в памяти всех событий в привязке к текущей дате и времени 

суток.

Предусмотреть оснащение здания оборудованием для 

информационной системы «Проход и питание» в соответствии с 

методическими рекомендациями по построению ЛВС и СКС ОИВ 

города Москвы (распоряжение ДИТ от 25.07.2013г. № 64-16-283/13) и 

Перечнем оборудования. Оборудование необходимо предусмотреть в 

точках прохода, на посту охраны с организацией автоматизированного 

рабочего места:

входные ворота -  вызывная панель видеодомофона, источник 

питания оборудования точки прохода, считыватель, контроллер, 

электрозамок и кнопка выхода;

входная группа (главный вход и отдельные входы в групповые 

ячейки) -  ПК программно-аппаратного комплекса -  сенсорная панель 

на каждый вход (1 ПК программно-аппаратного комплекса -  

сенсорную панель на 150 обучающихся), источник бесперебойного 

питания;

входная группа (оборудование точки прохода) -  контроллер, 

считыватель настенный, электрозамок, источник питания 

оборудования точки прохода, вызывная панель видеодомофона, 

Ethemet-розетка;

рабочее место сотрудника охраны -  АРМ контролер (охранника), 

видеодомофон, Ethemet-розетка;

рабочее место работника, ответственного за организацию 

прохода и питания -  АРМ администратора, Ethemet-розетка.

Контроллер, управляющий электрозамком должен быть 

подключен к системе пожарной сигнализации. При поступлении 

команды от пожарной сигнализации, контроллер должен 

разблокировать входную дверь (отключить электрозамок). Со стороны 

прибора приемно-контрольного пожарного для подачи команды на 

разблокировку двери, должны применяться нормально разомкнутые 

«сухие контакты» с нагрузочной способностью не менее 12В 60mA.
Настоящим проектом предусмотреть возможность подключения 

оборудования в ЛВС ДИТ.

Проектом предусмотреть оборудование видеодомофонной 

связью входных калиток периметра ограждения территории, а также 

входной двери главного входа, оборудованной СКУД.

Блоки вызова установить на неподвижной части калиток и двери. 

На калитках предусмотреть отдельные блоки вызова для доступа на 

объект МЕН, блоки разместить на высоте не более 1,1 м и не менее 

0,85 м от уровня пола и/или поверхности земли.____________________

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ



54

Кнопка разблокировки замка калитки должна располагаться в 

недоступном для детей месте. Высота установки кнопки 

разблокировки замка входной калитки 1,8 м.

Проектом предусмотреть разблокирование указанных систем по 

сигналу «ПОЖАР» от системы автоматической пожарной 

сигнализации.

Кабельные линии должны выполняться кабелями в соответствии 

с требованиями ГОСТ 31565-2012.

На этапе разработки проектной документации поэтажные планы 

с расстановкой оборудования электронной системы «Проход и 

Питание по электронной карте» (считыватели ЭК, организация места 

администратора и т.п.), а также с указанием точек подключения к 

системе электроснабжения и к слаботочным системам согласовать с 

ДИТ.

2.10.17. О хран н ая  и тр евож н ая  

си гнализации:

Разработать систему охранной сигнализации с учетом функций 

системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) в соответствии 

с действующей нормативной документацией:

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Р  078-2019 Методические рекомендации «Инженерно­

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами 

охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, 

принимаемых под централизованную охрану подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации»;

-Р  78.36.018.2011 «Рекомендации по охране особо важных 

объектов с применением интегрированных систем безопасности»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования»;

- РД 78-145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки 

работ».

Всю информацию от системы безопасности выводить в 

графическом виде на автоматизированное рабочее место (АРМ). А 

также дублировать данную информацию на программируемые блоки 

индикации охранной сигнализации.

В соответствии с требованиями Р 078-2019, Р 78.36.018.2011 и 

другими действующими нормативно техническими документами, 

разработать систему охранной сигнализации с передачей сигнала 

тревоги на пульт «02» УВО при УВД г. Москвы по ТУ ФГКУ УВО 

ВНГ России по городу Москве.

Охранной сигнализацией должны быть оборудованы помещения 

в соответствии с действующей нормативной и нормативно-правовой 

документацией.

Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой 

прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью 

продуктов горения согласно ГОСТ 31565-2012.

С и стем а С О Т С  предназначена для организации охраны 

технических и служебных помещений здания, от 

несанкционированного проникновения в них, для организации 

односторонней связи между санузлами для инвалидов и дежурного на 

посту охраны в случаях затруднения. СОТС должна быть совмещена с 

системой пожарной сигнализации.

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 предусмотреть 

организацию системы тревожной сигнализации в санузлах МГН для 

связи с дежурным персоналом.

2.10.18 У ч ет энергоресурсов: Коммерческий учет энеигоиесуисов. ^ ^
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Предусмотреть систему коммерческого учета энергоресурсов, с 

возможностью передачи накопленных показаний по проводным 

интерфейсам в общегородскую автоматизированную систему 

диспетчерского контроля (далее -  АС ДКиУ), а именно:

-  потребления электрической и тепловой энергии;

-  потребления холодной и горячей воды.

Предусмотреть подключение всех приборов (узлов) учета к 

общегородской АС ДКиУ в соответствии с ТУ ГКУ «Центр 

координации ГУ ПС», выдаваемых в соответствии с распоряжением 

ДЖКХ г. Москвы от 04.06.2013 № 05-14-169/3 «Об утверждении 

Положения об объединенной диспетчерской службе по 

автоматизированному контролю и управлению инженерным 

оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы».

Автоматизированную информационно-измерительную систему 

коммерческого учета электроэнергии (АПИС КУЭ) выполнить в 

соответствии с требованиями ресурсоснабжающей организации и 

эксплуатирующей организации с передачей информации в 

общегородскую АС ДКиУ.

Проект системы подключения приборов коммерческого учета 

энергоресурсов необходимо согласовать с ГКУ «Центр координации 

ГУ ПС». ”

2.11. ОЗДС Помещения подвала и пищеблока оборудовать системой ОЗДС в 

соответствии с требованиями МосСанПиН 2.1.4.002-99, СанПиН 

3.3686-21.

Кабельные линии выполнить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31565-2012.

Проходы кабелей через стены (перегородки) и этажные 

перекрытия должны быть выполнены в стальных гильзах, с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током выполнить защитное заземление всех 

металлических элементов шкафов, а также металлоконструкций.

2.12. Л иф ты : Предусмотреть установку лифтового оборудования

отечественного производства, отвечающего требованиям ГОСТ Р 

53780-2010 «Общие требования безопасности к устройству и 

установке.», ГОСТ 56943-2016 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке. Лифты для 

транспортирования грузов» и ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие 

требования безопасности к устройству и установке».

Предусмотреть грузовой подъемник грузоподъемностью не 

менее 100 кг для подачи готовой пищи на этажи.

Предусмотреть пассажирский лифт для перемещения пожарных 

подразделений, инвалидов и МГН в соответствии с нормативными 

требованиями и АПР ГОСТ Р 53296-2009, СП 118.13330.2012, СП 

59.13330.2020, ГОСТ 34305-2017, ГОСТ 33652-2019, ГОСТ 33984.1­

2016.

Предусмотреть установку пассажирских лифтов отечественного 

производства.

Количество лифтов, габариты, грузоподъемность, скорость 

движения, а также необходимость применения лифтов для подъема 

пожарных подразделений, обеспечивающих эвакуацию из зон 

пожарной безопасности маломобильных групп детей определить по 

расчету, с учетом максимально возможной численности инвалидов, в 

соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 

252.1325800.2016, СП 59.13330.2020.

Кабельные линии электроснабжения выполнить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 31565-2012.

Предусмотреть кабель для монтажа цепей управления и 

______________________________________ сигнализации в соответствии с ГОСТ 31565-2012,
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Предусмотреть двухстороннюю связь в соответствии с ГОСТ 
34441-2018. Предусмотреть систему диспетчерского контроля 

состояния лифта в соответствии с ГОСТ 34441-2018. Система 

двусторонней связи должна быть укомплектована звуковыми и 

визуальными аварийными сигнальными устройствами (цветные 

световые пиктограммы в кабине). Над дверями (снаружи) лифтовых 

холлов предусмотреть комбинированные устройства звуковой и 

визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации.

2.13. Т р ебован и я  к  наруж ны м  

сетям  и н ж ен ерн о ­

техн и ч еск ого  обесп ечен и я, 

точ к ам  п ри соеди н ен и я

(указываются требования к 

объемам проектирования 

внешних сетей и реквизиты 

полученных ТУ, которые 

прилагаются к заданию на 

проектирование):

2.13.1. В одоснабж ение: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям.

Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и 

ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.13.2. В одоотведен и е: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям.

Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и 

ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.13.3. Т еплоснабж ение: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям.

Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией, 

ГБУ «Мосгоргеотрест» и «МТУ Ростехнадзор».

2.13.4. Э л ек тросн абж ен и е и 

наруж н ое освещ ение:

Предусмотреть наружное освещение территории. Проект 

выполнить с учетом ТУ ГУП «Моссвет» и энергоснабжающей 

организации.

Наружное освещение выполнить в объеме требований ТУ на 

присоединение к городским кабельным сетям. Наружное освещение 

здания запитать от трансформаторной подстанции энергоснабжающей 

организации в соответствии с техническими условиями, выданными 

ГУП «Моссвет».

Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и 

ГБУ «Мосгоргеотрест» и «МТУ Ростехнадзор».

Учет согласовать в установленном порядке с АО 

«Мосэнергосбыт».

Исключить электроснабжение системы наружного освещения от 

электроустановки здания. Исключить размещение пункта управления 

наружным освещением и учета электроэнергии системы наружного 

освещения на территории и в здании.

2.13.5. Т ел еф онизация: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям.

Документацию согласовать с оператором связи, КП «МПТЦ» и 

ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.13.6. Ради оф и к ац и я: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям.

Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и 

ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.13.7. И н ф ор м ац и он н о ­

тел ек ом м ун и к ац и он н ая  сеть 

«И нтернет»:

Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям, согласовать с оператором связи и КП 

«МПТЦ».
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2.13.8. Т ел ев иден ие: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к 

городским инженерным сетям, согласовать с оператором связи и КП 

«МПТЦ»

2.13.9. Г азоснабж ен ие: Разработать раздел при необходимости выноса сетей 

газоснабжения с территории объекта.

2.13.10. И н ы е сети  и н ж ен ер н о ­

техн и ч еск ого  обеспечения:

Отсутствуют.

2.14. Т р ебован и я  к  м ероп ри яти ям  

по охран е ок руж аю щ ей  

среды :

Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии 

с действующими нормативными документами и требованиями. 

Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие 

объекта на окружающую среду. При выполнении вырубки за 

границами ГПЗУ согласовать раздел в Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

2.15. Т р ебован и я  к  м ероп ри яти ям  

по обесп ечен и ю  п ож арн ой  

безопасн ости:

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с действующими нормативными

правовыми актами и нормативно-техническими документами по 

пожарной безопасности с учетом Технического задания для 

использования при строительстве, реконструкции и эксплуатации 

объекта защиты:

-  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;

-  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»);

-  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  постановления Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации»;

-  положения «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

-  приказа Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;

-  распоряжения Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об 

утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки 

соответствия;

-  постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;

-  приказа МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении 

Методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов

____ функциональной пожарной опасности»;
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-  ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»;

-  ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. 

Общие технические требования. Методы испытаний»;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности»;

-  ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные 

наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие 

технические требования. Методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные 

запорные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 34305-2017 «Лифты пассажирские. Лифты для 

пожарных»;

-  ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях 

и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;

-  ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание»;

-  ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»;

-  ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками (Код IP);

-  ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы 

заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры»;

-  ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования»;

-  ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

-  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»;

-  ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминисцентные 

эвакуационные. Требования и методы контроля»;

-  ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные

фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

-  ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных 

конструкций. Общие требования. Метод определения 

огнезащитной эффективности»;

-  ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители

передвижные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»;

-  ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители

переносные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»;

-  ГОСТ 32530-2013 «Стекло и изделия из него. Маркировка, 

упаковка, транспортирование, хранение»;

-  ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;

-  ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. 

Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения

автоматические. Общие технические требования. Методы 

испытаний»;

-  ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш

___________________________________________стальные. Общие технические условия»;
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-  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы»;

-  СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

-  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»;

-  СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-  СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты.

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной 

безопасности»;

-  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования»;

-  СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной 

безопасности»;

-  СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования 

к эксплуатации»;

-  СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила 

проектирования»;

-  СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения»;

-  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха»;

-  СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;

-  СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 

организаций. Правила проектирования»;

-  СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-  СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования»;

-  СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

-  ПУЭ;

-  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций»;

-  СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к 

оформлению».

Все приведенные нормативные документы применять в

редакциях и с изменениями, действующими на момент разработки 

проектной документации.

В составе раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

______________________________________ безопасности» выполнить расчет и указать тип, Konn4ecTFO *yypgTTfW
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размещения огнетушителей на объекте в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, установленными Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации.

В проекте дать описание организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта, 

разработать структурные схемы технических систем.

В составе проекта произвести расчет пожарных рисков угрозы 

жизни и здоровью людей, имущества (при необходимости).

Разработать ситуационный план организации земельного участка 

с указанием въезда/выезда на территорию и путей подъезда пожарной 

техники, в том числе с размещением пожарных гидрантов.

Проектными решениями предусмотреть устройство кругового 

подъезда с обеспечением нормативных параметров ширины проездов, 

расстояний от внутреннего края подъездов до наружных стен здания в 

соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. А также в 

соответствии с требованиями раздела 7.2 СП 252.1325800.2016.

Общее количество мест для детей с нарушениями здоровья 

должно быть не менее 2% от общей вместимости объекта (с 

пропорциональным распределением их по группам мобильности М2, 

М3, М4 - для расчёта зон безопасности в соответствии с требованиями 

раздела 9, табл.21 СП 1.13130.2020).

Представить расчет по определению категории зданий 

сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по 

признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные 

коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на 

лестничные клетки, оборудовать (обе створки) приспособлениями для 

самозакрывания («доводчиками»).

Эвакуационные выходы из поэтажных коридоров на лестничные 

клетки должны иметь двери с уплотнением в притворах в том числе 

по порогу.

Предусмотреть эвакуационные выходы в соответствии с 

требованиями пи. 4.2.26, 4.2.16 СП 1.13130.2020.

Горизонтальные и вертикальные узлы прохода внутренних 

инженерных систем через противопожарные преграды (в т.ч. 

межэтажные перекрытия), а также кабельных проходок (в т.ч. в 

электротехнических нишах) должны быть заделаны на всю глубину 

проходки, материалом с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости пересекаемой конструкции.

При наличии проектных решений для которых отсутствуют 

нормативные требования обеспечения пожарной безопасности и 

эвакуации людей, обусловленных особенностями здания и 

технологическими решениями, разработать и согласовать, в 

установленном порядке, специальные технические условия в 

соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно­

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2020 № 

734/пр.

Дороги пожарного проезда должны быть обеспечены твердым 

покрытием, запроектированным исходя из расчетной нагрузки от 

пожарных машин - 16 тонн на ось. В общую ширину пожарного 

проезда допускается включать примыкающий к пожарному проезду 

тротуар и/или георешётки. Проезд, примыкающий непосредственно к 

участку дошкольного здания, может использоваться как пожарный 

проезд.

На въездах участка и на стенах дошкольных зданий и 

сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам 

______________________________________ должны быть установлены указатели направления и рассщдния до
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водоисточника (объемные световые или плоские светоотражающие, 

стойкие к атмосферным воздействиям).

2.16. Т р ебован и я  к  м ероп ри яти ям  

по обесп еч ен и ю  соблю ден и я  

тр ебов ан и й  эн ер гети ч еск ой  

эф ф ек ти вн ости  и по 

осн ащ ен н ости  объек та  

п р и борам и  уч ета  

и сп ользуем ы х

эн ер гети ч еск и х ресурсов:

(не указываются в отношении 

объектов, на которые 

требования энергетической 

эффективности и требования 

оснащенности их приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов не 

распространяются)

Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, 

технологические, конструктивные, инженерные решения в 

соответствии с Государственной программой города Москвы 

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение», Федеральным законом от 23.11.09 № 261-ФЗ, СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Для обеспечения соблюдения удельного годового расхода 

потребления энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, 

горячее водоснабжение, освещение и эксплуатацию инженерного 

оборудования руководствоваться приказом Минстроя от 17.11.2017 

№ 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений».

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергоэффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» и «Энергетический паспорт объекта».

Тепловая защита в зданиях должна соответствовать 

поэлементным, комплексным и санитарно-гигиеническим 

требованиям СП50.13330.2012.

Предусмотреть применение в зданиях устройств, 

компенсирующих реактивную мощность и повышающих 

эффективность использования электрической энергии.

Учет электроэнергии согласовать в установленном порядке с АО 

«Мосэнергосбыт». Узел учета электроэнергии для нужд ИТП 

подключить до приборов учета электроэнергии здания с последующей 

передачей данных в ресурсоснабжающую организацию для 

коммерческих расчетов потребляемой электроэнергии и технического 

обслуживания.

2.17. Т р ебован и я  к  м ероп ри яти ям  

по обесп ечен и ю  доступ а  

и н вали дов к  объекту:

(указываются для объектов 

здравоохранения, 

образования, культуры, 

отдыха, спорта и иных 

объектов социально­

культурного и коммунально- 

бытового назначения, 

объектов транспорта, 

торговли, общественного 

питания, объектов делового,

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» в соответствии с:

-  постановлением Правительства РФ от 16. 02. 2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»;

-  Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-  Законом г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных 

граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур города Москвы»;

-  Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;
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административного, 
финансового, религиозного 

назначения, объектов

жилищного фонда)

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в 

действующей редакции);

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования»;

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы».

-  СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре»;

НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-  СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;

-  СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных 

групп населения»;

-  СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования»;

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования 

для маломобильных групп населения»;

-  ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная»;

-  ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования».

ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные 

реабилитационные. Типы и технические требования»;

-  ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования»;

ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные 

размеры»;

ГОСТ 33652-2019 «Лифты. Специальные требования 

безопасности и доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»;

ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования

безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с 

вертикальным перемещением»;

ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования

безопасности и доступности. Часть 2 Платформы подъемные с 

наклонным перемещением»;

ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования

безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с 

вертикальным перемещением»;

ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования

безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы 

лестничные и с наклонным перемещением»;

ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Общие требования 

безопасности при эксплуатации»;

ГОСТР51671-2020 «Средства связи и информации технические 

общего пользования, доступные для инвалидов» и другими 

действующими нормативно-правовыми актами.

При разработке проекта предусмотреть: возможность

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и детей, не имеющих таких ограничений. Общее 

количество мест для воспитанников с нарушениями здоровья -  не 

менее 2% от общей вместимости объекта (с пропорциональным 

распределением их по группам мобильности М2, М3, М4) (и. 8.1.3 

СП 59.13330.2020).

Обеспечить для инвалидов групп мобильности M l, М2, М3, М4:

Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения по территории (включая площадки для игр, 

физкультурных занятий, теневые навесы.

Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного входа в здание.

Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения и пребывания внутри здания с 

обеспечением доступа в групповые помещения, 

многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, 

бассейн, кабинет для развивающих занятий, кабинет для 

коррекционно-развивающих занятий, административные 

помещения, помещения медицинского блока, универсальные 

санузлы и т.д.

Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного пользования санитарно-бытовыми помещениями 

(универсальная кабина, доступная кабина, душевая кабина, комната 

личной гигиены).

Предусмотреть условия обеспечения технической и пожарной 

безопасности и эвакуации инвалидов из помещений 

(функциональных зон), при возникновении чрезвычайной ситуации.

2.18. Т р ебован и я  к  и н ж ен ерн о ­

техн и ч еск ом у ук реп л ен и ю  

объек та в целях обесп ечен и я  

его ан ти террори сти ч еск ой  

защ ищ енности:

(указывается необходимость 

выполнения мероприятий и 

(или) соответствующих 

разделов проектной 

документации в соответствии 

с требованиями технических 

регламентов с учетом 

функционального назначения 

и параметров объекта, а также 

требований постановления 

Правительства РФ от 

25.12.2013 № 1244 «Об 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий)» (Собрание 

законодательства РФ, 2013, № 

52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 

7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 

33, ст. 5192)

Во исполнение и. 25 постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 и Федеральным законом от 

23.07.2013 № 208-ФЗ и СП 132.13330.2011 необходимо предусмотреть 

мероприятия по антитеррористической защищенности объекта 

(комната охраны с диспетчерским пультом, системы охранного 

телевидения, охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи).

2.19. Т р ебован и я  к  соблю дению  

безоп асн ы х для  здоровья  

челов ек а усл ови й  

п р ож и ван и я  и пребы ван и я  в 

объек те и тр ебов ан и я  к  

соблю ден и ю  безоп асн ого  

ур овн я  воздей стви я  объекта  

на окруж аю щ ую  среду:

Выполнить в объеме, необходимом для получения 

положительного заключения Мосгосэкспертизы, и предусмотренном 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Выполнить расчет инсоляции и освещенности помещений.

Выполнить акустический расчет, в т.ч. учебных помещений от 

внешних источников шума, с оценкой влияния на проектируемый 

объект. ... л
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(указывается необходимость 

выполнения мероприятий и 

(или) подготовки 

соответствующих разделов 

проектной документации в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов с 

учетом функционального 

назначения, а также 

экологической и санитарно­

гигиенической опасности 

предприятия (объекта)

Выполнить акустический расчет от источников шума при 

строительстве и эксплуатации объекта с оценкой влияния на 

окружающую застройку.

Выполнить расчет ожидаемых уровней шума, создаваемого 

инженерным оборудованием здания. Для помещений, в которых 

размещается оборудование, генерирующее шум, следует 

предусматривать мероприятия по защите людей от вредного 

воздействия шума с учетом соблюдения действующих нормативных 

требований. Проектные решения обосновать соответствующими 

расчетами по звуко- и виброизоляции инженерного оборудования.

2.20. Т р ебован и я  к  техн и ч еск ой  

эк сп л уатац и и  и 

техн и ч еск ом у  

обслуж и ван и ю  объекта:

Проектную документацию по обеспечению безопасной 

эксплуатации образовательной организации выполнить в объеме, 

необходимом для получения положительного заключения 

Мосгосэкспертизы, предусмотренном постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию» в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 252.1325800.2016, СП 255.1325800.2016, СП 

2.4.3648-20.

В состав проектной документации включить данные, 

необходимые для выполнения требований по безопасной 

эксплуатации здания и участка образовательной организации, в 

соответствии с разделом 6 СП 255.1325800.2016.

2.21. Т р ебован и я  к  п роекту  

ор ган и зац и и  строи тельства  

объекта:

Разработать раздел «Проект организации строительства» в 

соответствии с требованиями нормативных документов:

-  постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»;

-  СП 48.13330.2019 «Организация строительства, 

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

2.22. О босн ован и е н еобходи м ости  

сн оса или сохран ен и я  

здан и й , сооруж ен и й , 

зелены х н асаж ден и й , а 

такж е п ер ен оса  и н ж ен ерн ы х  

сетей  и к ом м ун и к ац и й , 

р асп ол ож ен н ы х на 

зем ельн ом  уч астк е, на 

котором  план и руется  

р азм ещ ен и е объекта:

Выполнить при необходимости.

Не допускать прохождение транзитных сетей по территории 

объекта.

Необходимость переноса инженерных сетей и зеленых 

насаждений определить проектом.

При вырубке зеленых насаждений за границами ГПЗУ 

согласовать раздел в Департаменте природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы.

2.23. Т р ебован и я  к  реш ен и ям  по 

благоустрой ству  

п ри л егаю щ ей  тер р и тор и и , к  

м алы м  архи тек турн ы м  

ф ор м ам  и к  п л ан и ровочн ой  

ор ган и зац и и  зем ельн ого  

уч астк а , на котором  

п лан и руется  р азм ещ ен и е  

объекта:

(указываются решения по 

благоустройству, озеленению 

территории объекта, 

обустройству площадок и 

малых архитектурных форм в 

соответствии с утвержденной 

документацией по планировке

Решения по благоустройству территории и перечень МАФ 

согласовать с Заказчиком и Дирекцией.
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территории, согласованными 

эскизами организации 

земельного участка объекта и 

его благоустройства и 

озеленения)

2.24. Т р ебован и я  к  р азработк е  

п роек та восстан овл ен и я  

(рек ульти вац и и ) 

н ар уш ен н ы х зем ел ь или  

п лодородн ого  слоя: 

(указываются при 

необходимости)

Определить по результатам санитарно-экологического 

обследования территории участка.

2.25. Т р ебован и я  к  местам  

ск лади рован и я  изл иш ков  

гр ун та и (или) м усора при  

стр ои тельстве и 

п ротяж ен н ость  м арш рута их 

доставки:

(указываются при 

необходимости с учетом 

требований правовых актов 

органов местного 

самоуправления)

Проектную документацию по процессу обращения с отходами 

строительства и сноса выполнить в объеме, необходимом для 

получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, 

предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» с учетом требований и рекомендаций ГОСТ 57678-2017, 

постановления Правительства Москвы № 1386-ПП от 26.08.2020, 

распоряжения Правительства Москвы от 13.10.2003 № 1825-РП.

2.26. Т р ебован и я  к  вы п олн ен и ю  

н ауч н о-и ссл едовател ьск и х и 

оп ы тн о-к он стр ук тор ск и х  

р абот в процессе  

п роек ти рован и я  и 

стр ои тельства объекта: 

(указываются в случае 

необходимости выполнения 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ при проектировании и 

строительстве объекта)

Не требуется

III. И н ы е требован и я  к  п р оек ти рован и ю .

3.1. Т р ебован и я  к  составу  

п роек тн ой  д ок ум ен тац и и , в 

том  ч и сле требован и я  о 

р азр аботк е разделов  

п роек тн ой  док ум ен тац и и , 

н али чи е к оторы х не 

я вляется  обязател ьны м : 

(указываются в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной 

документации и требованиях к 

их содержанию» (Собрание 

законодательства РФ, 2008, № 

8, ст.744; 2010, № 16, ст.1920; 

N51, ст.6937; 2013, № 17, 

ст.2174; 2014, №14, ст. 1627; 

№ 50, ст.7125; 2015, № 45, 

ст.6245; 2017, № 29, ст.4368) с 

учетом функционального 

назначения объекта)

Выполнить в объеме Положения «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Разработать раздел «Проект организации дорожного движения» 

на период сноса и строительства, с учетом инженерного обеспечения, 

а также на период эксплуатации и согласовать в установленном 

порядке.
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3.2. Т р ебован и я  к  р азработк е  
сп ец и альн ы х техн и ч еск и х  
условий:

(указываются в случаях, когда 

разработка и применение 

специальных ТУ допускается 

Федеральным законом от 

30.12.2009 № 384-Ф3 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» и 

постановлением 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной 

документации и требованиях к 

их содержанию»)

Разработать при необходимости

3.3. Т р ебован и я  о при м ен ен и и  

при р азр аботк е проек тн ой  

док ум ен тац и и  док ум ен тов  в 

области  стан дарти зац и и , не 

вк лю чен н ы х в пер еч ен ь  

н ац и он альн ы х стан дартов  и 

св одов п равил (ч астей  таких  

стан дартов  и сводов  

п рави л), в результате  

п ри м ен ен и я  которы х на 

обязательн ой  основе  

обесп ечи вается  соблю ден и е  

тр ебов ан и й  Ф едеральн ого  

зак он а «Т ехн и ч еск и й  

регл ам ен т о безоп асн ости  

зд ан и й  и сооруж ен и й », 

утв ер ж ден н ы й  

постан овлен и ем  

П р ав и тел ьств а Р осси й ск ой  

Ф едер ац и и  от 28 .05.2021 №  

815 «О б утв ер ж ден и и  

переч н я н ац и он альн ы х  

стан дартов  и св одов правил  

(ч астей  так и х стан дартов и 

св одов п рави л), в результате  

п ри м ен ен и я  которы х на 

обязательн ой  основе  

обесп ечи вается  соблю ден и е  

тр ебов ан и й  Ф едеральн ого  

зак он а «Т ехн и ч еск и й  

регл ам ен т о безоп асн ости  

зд ан и й  и сооруж ен и й »

Применение при разработке проектной документации 

документов в области стандартизации, не включенных в перечень 

национальных стандартов и сводов правил, возможно в частях, не 

противоречащих требованиям Перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 

года№ 815.

3.4. Т р ебован и я  к  вы п олн ен и ю  

дем он стр ац и он н ы х  

м атери алов, м акетов:

(указываются в случае 

принятия застройщиком 

(техническим заказчиком) 

решения о выполнении 

демонстрационных 

материалов, макетов)

В объеме, необходимом для согласования в Москомархитектуре.
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3.5. Т р ебован и я  о при м ен ен и и  
техн ологи й  
и н ф ор м ац и он н ого  
м одел ирования:

(указываются в случае 

принятия застройщиком 

(техническим заказчиком) 

решения о применении 

технологий информационного 

моделирования)

Разработку документации вести с применением BIM технологий.

Информационная модель (BIM) передается Заказчику в 2-х 

экземплярах на электронном носителе в редактируемом (исходном) 

формате, а также в открытом формате обмена проектными данными 

IFC в соответствии со стандартами Заказчика на разработку 

информационной модели объекта.

3.6. Т р ебован и е о при м ен ен и и  

эк он ом и ч еск и  эф ф ек ти вн ой  

п роек тн ой  док ум ен тац и и  

повторн ого и сп ользован и я:

(указывается требование о 

подготовке проектной 

документации с 

использованием 

экономически эффективной 

проектной документации 

повторного использования 

объекта капитального 

строительства, аналогичного 

по назначению, проектной 

мощности, природным и иным 

условиям территории, на 

которой планируется 

осуществлять строительство, а 

при отсутствии такой 

проектной документации - с 

учетом критериев 

экономической 

эффективности проектной 

документации)

Не используется.

3.7. П роч и е доп ол н и тел ьн ы е  

тр ебов ан и я  и ук азан и я , 

к он к р ети зи рую щ и е объем  

п р оек тн ы х работ:

Генеральный проектировщик сопровождает проектную 

документацию и снимает замечания в Мосгосэкспертизе до получения 

положительного заключения.

Заказчику передается проектная и рабочая документация в 4-х 

экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на электронном носителе в 

следующих видах и форматах:

- проектная документация (текстовая часть): doc (Word 2003), pdf 

(Adobe Acrobat);

- проектная документация (графическая часть): dwg (AutoCAD 

2007), pdf (Adobe Acrobat);

- сметная документация: xls (Excel 2003). АРПС 1.10, pdf (Adobe 

Acrobat).
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Блок помещ ений
Ф ункциональны е

группы

Н аименование

помещ ений
Вид отделки и материалов

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Групповая комната со 

шторой, отделяющей 

зону спальни для детей 

от 3 до 4 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели)

2.4 Ш тора для зонирования

2.5 М агнитно-маркерное покрытие 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Раздевальная комната 

для детей от 3 до 4 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ: *

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)
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6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный

6.5 Плинтус из керамогранита 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Буфет для детей от 3 до 

4 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Основные помещения 

групповых ячеек

Санитарные узлы и 

ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для 

детей от 3 до 4 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

8.6 Раковина для М ГН с поручнем
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8.7 Раковина индивидуального изготовления

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Групповая комната со 

шторой, отделяющей 

зону спальни для детей 

от 4 до 5 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели)

2.4 Ш тора для зонирования

2.5 М агнитно-маркерное покрытие 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Раздевальная комната 

для детей от 4 до 5 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)

6.3 Линолеум
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6.4 Плинтус коннелюрный

6.5 Плинтус из керамогранита 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Буфет для детей от 4 до 

5 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Основные помещения 

групповых ячеек

Санитарные узлы и 

ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для 

детей от 4 до 5 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

8.6 Раковина для М ГН с поручнем

8.7 Раковина индивидуального изготовления
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Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Групповая комната со 

шторой, отделяющей 

зону спальни для детей 

от 5 до 6 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели)

2.4 Ш тора для зонирования

2.5 М агнитно-маркерное покрытие 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Раздевальная комната 

для детей от 5 до 6 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный
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6.5 Плинтус из керамогранита 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Буфет для детей от 5 до 

6 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Основные помещения 

групповых ячеек

Санитарные узлы и 

ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) для 

детей от 5 до 6 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

8.6 Раковина для М ГН с поручнем

8.7 Раковина индивидуального изготовления

Основные помещения Групповые ячейки Групповая комната со ПОТОЛОК:
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групповых ячеек шторой, отделяющей 

зону спальни для детей 

от 6 до 7 лет

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели)

2.4 Ш тора для зонирования

2.5 М агнитно-маркерное покрытие 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

групповых ячеек

Групповые ячейки Раздевальная комната 

для детей от 6 до 7 лет

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный

6.5 Плинтус из керамогранита
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ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения Групповые ячейки Буфет для детей от 6 до ПОТОЛОК:

групповых ячеек 7 лет 1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Основные помещения Санитарные узлы и Туалет (в т.ч. МГН) для ПОТОЛОК:

групповых ячеек ПУИ детей от 6 до 7 лет 1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

8.6 Раковина для М ГН с поручнем

8.7 Раковина индивидуального изготовления

Основные помещения Групповые ячейки Групповая комната ПОТОЛОК:

группы группы 1.1 Окраска потолка
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кратковременного

пребывания

кратковременного

прибывания

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели)

2.4 Ш тора для зонирования

2.5 М агнитно-маркерное покрытие 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

группы

кратковременного

пребывания

Групповые ячейки Раздевальная комната 

группы

кратковременного

прибывания

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный

6.5 Плинтус из керамогранита 

ДВЕРИ:
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7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ: *

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Основные помещения 

группы

кратковременного

пребывания

Групповые ячейки Буфет группы

кратковременного

прибывания

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Основные помещения 

группы

кратковременного

пребывания

Санитарные узлы и 

ПУИ

Туалет (в т.ч. МГН) 

группы

кратковременного

прибывания

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

8.6 Раковина для М ГН с поручнем

8.7 Раковина индивидуального изготовления

Специализированные

помещения

Многофункциональный

зал

Многофункциональный 

зал для музыкальных и 

физкультурных занятий

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:
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с детьми 2.2 Окраска стен

2.7 Защитные стеновые покрытия 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.7 Плинтус ПВХ

6.8 Ламинат

6.10 Паркетная доска 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

Многофункциональный

зал

Многофункциональный 

музыкальный зал для 

проведения праздников 

и развивающих занятий

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.7 Плинтус ПВХ

6.8 Ламинат

6.10 Паркетная доска 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная
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7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

В спомогате л ьные 

помещения

Кладовая для 

многофункционального 

музыкального зала

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.3 Линолеум 

6.7 Плинтус ПВХ 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Специализированные

помещения

Помещение для 

занятий спортом

Многофункциональный 

физкультурный зал для 

проведения активных 

игр и занятий с детьми

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

1.4 Сетка защитная 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.3 Подвесные/накладные светильники с защитной сеткой 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.6 Плинтус из алюминиевого профиля

6.9 Спортивный линолеум/спортивное ПВХ покрытие

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)
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8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

Помещение для 

занятий спортом

Многофункциональный 

физкультурный зал с 

раздвижной 

трансформируемой 

перегородкой для 

проведения активных 

игр и занятий с детьми

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

1.4 Сетка защитная 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.7 Защитные стеновые покрытия

2.8 Трансформируемая перегородка 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.3 Подвесные/накладные светильники с защитной сеткой 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.2 Окно в алюминиевом профиле (витраж, триплекс) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.6 Плинтус из алюминиевого профиля

6.9 Спортивный линолеум/спортивное ПВХ покрытие 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

В спомогате л ьные 

помещения

Кладовая для 

многофункционального 

физкультурного зала

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.3 Линолеум 

6.7 Плинтус ПВХ 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Специализированные

помещения

Помещение для 

занятий спортом

Зал для занятий 3-d 

физкультурой

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка
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1.4 Сетка защитная 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.7 Защитные стеновые покрытия 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.2 Окно в алюминиевом профиле (витраж, триплекс) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.6 Плинтус из алюминиевого профиля

6.9 Спортивный линолеум/спортивное ПВХ покрытие

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

Помещение для 

развивающих занятий

Кабинет для 

развивающих занятий

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная
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ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

Помещение для 

развивающих занятий

Кабинет для

развивающих занятий с

возможностью

зонирования

раздвижной

трансформируемой

перегородкой

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели) 

2.8 Трансформируемая перегородка 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.6 Плинтус из алюминиевого профиля 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

Помещение для 

развивающих занятий

Творческая мастерская 

(помещение для 

дополнительных 

занятий с детьми)

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.2 Окно в алюминиевом профиле (витраж, триплекс) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:
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6.3 Линолеум

6.6 Плинтус из алюминиевого профиля 

ДВЕРИ: '

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Специализированные

помещения

Помещение для 

развивающих занятий

Площадка для 

развивающих игр для 

детей от 3 до 4 лет (с 

туалетом)

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЬЕ

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.2 Окно в алюминиевом профиле (витраж, триплекс) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Бассейн Помещение для 

занятий спортом

Зал с ванной бассейна 

6x3 м

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций

1.3 Реечный кубообразный металлический потолок 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)
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2.6 Керамогранит крупноформатный (600x600, 600x1200) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

6.12 М озаика стеклянная

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Бассейн В спомогате л ьные 

помещения

Раздевальные для 

мальчиков и девочек

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций

1.3 Реечный кубообразный металлический потолок 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.6 Керамогранит крупноформатный (600x600, 600x1200) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Бассейн Санитарные узлы и 

ПУИ

Душевые ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций

1.3 Реечный кубообразный металлический потолок 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.6 Керамогранит крупноформатный (600x600, 600x1200)
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ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Бассейн Санитарные узлы и 

ПУИ

Туалетные ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций

1.3 Реечный кубообразный металлический потолок 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.6 Керамогранит крупноформатный (600x600, 600x1200) 

ОСВЕЩЕНИЕ: *

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

Бассейн В спомогате л ьные 

помещения

Раздевальная для М ГН 

с сопровождающим (с 

душем и туалетом)

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций

1.3 Реечный кубообразный металлический потолок 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300)

2.6 Керамогранит крупноформатный (600x600, 600x1200) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная
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Бассейн В спомогате л ьные 

помещения

Инвентарная ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Бассейн В спомогате л ьные 

помещения

Комната инструктора с 

кабиной для 

переодевания, туалетом 

и душем

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Бассейн М едицинские комнаты Комната медсестры ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:
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5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ: * ”

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Бассейн В спомогате л ьные 

помещения

Узел управления 

бассейном, комната 

анализа воды

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Бассейн В спомогате л ьные 

помещения

Техническое

помещение

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная

Сопутствующие

помещения

Административные

кабинеты

Помещение (open space) 

для администрации с 

рабочими местами для 

музыкального 

руководителя, 

воспитателя по 

физической культуре и 

других специалистов

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 

2.9 HPL панели 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый

3.2 Светильник светодиодный подвесной
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ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.7 Плинтус ПВХ

6.8 Ламинат 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Сопутствующие

помещения М едицинские комнаты

Кабинет для 

коррекционно­

развивающих занятий с 

детьми

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен

2.3 Текстильная настенная поверхность (ПЭТ-панели) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора

Медицинские

помещения

М едицинские комнаты М едицинский кабинет ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:
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2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.2 Окно в алюминиевом профиле (витраж, триплекс) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель 

8.8 Раковина на один смеситель

Медицинские

помещения

М едицинские комнаты Процедурный кабинет ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ: *

4.2 Окно в алюминиевом профиле (витраж, триплекс) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель 

8.8 Раковина на один смеситель

Медицинские Санитарные узлы и Туалет с местом для ПОТОЛОК:
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помещения ПУП приготовления

дезинфицирующих

растворов

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция 

8.8 Раковина на один смеситель

Пищеблок Пищеблок Раздаточная ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Загрузочный цех ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый
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ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ITBX, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Горячий цех ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Холодный цех ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ: *

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж)
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ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок М ясо-рыбный цех ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Цех первичной 

обработки овощей

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами
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ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Цех вторичной 

обработки овощей

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок М оечная для кухонной 

посуды

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600)
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ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Кладовая сухих 

продуктов

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Кладовая овощей ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная
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ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Помещение для 

временного хранения 

пищевых отходов

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Кладовая и моечная 

оборотной тары

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор
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8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Помещение с 

холодильным 

оборудованием

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ: *

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Помещение для 

персонала (включая 

душевую и санузел)

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор

8.2 Ш торы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Пищеблок Пищеблок Помещение для ПОТОЛОК:
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хранения уборочного 
инвентаря (Пищеблок)

1.1 Окраска потолка 
СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ: "

6.2 Керамогранит напольный (200x600, 300x300, 300x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор
8.2 Шторы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Служебно-бытовые
помещения

Санитарные узлы и 
ПУИ

Туалет персонала (на 2 
и 3 этажах здания)

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция 

8.8 Раковина на один смеситель

Служебно-бытовые
помещения

Помещения для 
хранения и сортировки 

белья

Помещение приема и 
сортировки грязного 

белья

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый
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ПОЛ:
6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная

Служебно-бытовые
помещения

Помещения для 

хранения и сортировки 

белья

Комната чистого белья ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная

Служебно-бытовые
помещения

В спомогате л ьные 
помещения

Комната персонала с 
гардеробом, душем, 

туалетом на 1 этаже

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 

СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция 

8.8 Раковина на один смеситель

Служебно-бытовые
помещения

Санитарные узлы и 
ПУЛ

Туалет для МГН на 1 

этаже (для посетителей)

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 
СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
ГК » ДИРЕКЦИЯ 

W ^ W  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

и реконструкции 
доим



100
Приложение 1. Требования к отделочным материалам зданий дошкольных образовательных организаций г. Москвы.

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.4 Бесконтактный термостатический смеситель

8.5 Унитаз подвесной, инсталляция

8.6 Раковина для МЕН с поручнем

Служебно-бытовые

помещения

В спомогате л ьные 

помещения

Помещение уборочного 

инвентаря

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 
СТЕНЬЕ

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная

Служебно-бытовые

помещения

В спомогате л ьные 

помещения

Хозяйственная кладовая ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 
СТЕНЫ:

2.1 Плитка облицовочная (200x200, 300x300) 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 
ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 
ДВЕРИ:

7.2 ПВХ, однопольная

Входная группа Входная группа Вестибюль (при 

главном входе) с 
местом для посетителей

ПОТОЛОК:

1.2 Окраска потолка и коммуникаций

1.5 Акустические панели подвесные из вспененного меламина 

СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 
2.10 СМ Л панели 

ОСВЕЩЕНИЕ:

3.2 Светильник светодиодный подвесной 

ОСТЕКЛЕНИЕ:
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4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600) 

6.11 Г рязезащитная решетка

ДВЕРИ:

7.3 Стеклянная в алюминиевом профиле, двупольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор
8.2 Шторы рулонные (в т.ч. блэкаут)

Служебно-бытовые

помещения

Входная группа Комната охраны с 

диспетчерским пультом

ПОТОЛОК:

1.1 Окраска потолка 
СТЕНЫ:

2.2 Окраска стен 
ОСВЕЩЕНИЕ:

3.1 Светильник светодиодный накладной/встраиваемый 

ОСТЕКЛЕНИЕ:

4.1 Окно в алюминиевом профиле (витраж) 

ПОДОКОННИКИ:

5.1 HPL с обработанными закругленными углами 

ПОЛ:

6.1 Керамогранит крупноформатный (600x1200, 600x600)

6.3 Линолеум

6.4 Плинтус коннелюрный 

ДВЕРИ:

7.1 Стеклянная в алюминиевом профиле, однопольная 

ПРОЧЕЕ:

8.1 Радиатор
8.2 Шторы рулонные (в т.ч. блэкаут)

8.3 Экран радиатора
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П оверхность М атериал Характеристики

ПОТОЛОК 1.1 Окраска потолка Материал: водно-дисперсионная краска / Матовая водоразбавляемая латексная краска 

Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой 

Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению 
Экологически безопасна

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

потолок 1.2 Окраска потолка и 
коммуникаций

Материал: водно-дисперсионная краска / Матовая водоразбавляемая латексная краска 

Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой 
Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению 

Экологически безопасна

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

потолок 1.3 Реечный 

кубообразный 

металлический потолок

Размеры реек: ширина 30-130 мм, высота 100-300 мм.

Материал: ламели из алюминия, оцинкованной стали.

Панели подвешиваются на якорном подвесе.

Класс пожарной опасности KM0.

Устойчивый к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

потолок 1.4 Сетка защитная Размер ячейки: 100 х 100 мм 

Толщина нити: 2,2 мм 

Материал: полипропиленовая нить 

Модель: безузловая

потолок 1.5 Акустические панели 

подвесные из 

вспененного меламина

Материал: вспененный меламин 
Вес от 8 до 10 кг/кв.м

Для подвески изделий применяется система подвеса из 3-6 точек (количество в зависимости от 
величины изделия)

Возможен монтаж на клей потолочных панелей
Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 
Коэффициент звукопоглощения не менее 0,55

потолок 1.6 Акустические панели 

из древесного волокна

Размер: 600x600 мм, 1200x600 мм

Монтаж возможен двумя способами: с использованием специального клея, либо на каркас. 

Материал: прессованное древесное волокно.

Плотностью материала — 450-600 кг/куб.м 

Толщина волокна 1,5 мм, толщина плиты от 25 мм

Класс пожарной опасности КМ1. Не применять в помещениях, где возможно единовременное
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нахождение более 300 человек
Устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Коэффициент звукопоглощения не менее 0,6

Окраска в любой цвет, предпочтительна окраска в заводских условиях

ПОТОЛОК Е7 Ерильято Размер решетки: 600x600 мм

Размер ячеек: не менее 50x50 мм и не более 150x150 мм.

Материал профиля: алюминий

Ширина профиля 5 мм, 10мм; высота профиля 10-50 мм 

Класс пожарной опасности: KM0

Устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств

СТЕНЫ 2.1 Плитка облицовочная 
(200x200, 300x300)

Материал: керамика, керамогранит 

Толщина от 8 мм

Использовать эпоксидные затирки 
Класс пожарной опасности KM0

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

СТЕНЫ 2.2 Окраска стен Материал: акриловая краска / водоэмульсионная краска / Матовая водоразбавляемая латексная 

краска
Класс пожарной опасности КМ1/КМ0 (в соответствии 123-ФЗ табл.28,29)

Влагостойкость

С содержанием противоплесневых добавок.

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях

СТЕНЫ 2.3 Текстильная 

настенная поверхность 

(ПЭТ-панели)

Материал: полиэстер/войлок

Не применять в помещениях, где возможно единовременное нахождение более 300 человек

СТЕНЫ 2.4 Штора для 
зонирования

Тип: Японские шторы

Тип крепления карниза: потолочное

Конструкция карниза: от 2 до 5 рядов
Материал ткани: Е1 по группе горючести, В1 по группе воспламеняемости, Д2 по дымообразующей

способности, Т2 по токсичности продуктов горения

Ширина полотна: от 800 мм

Тип ткани: светонепроницаемая, матовая

Наличие узора: однотонная

Тип регулировки: цепочный/электропривод

СТЕНЫ ^ 2.5 Магнитно-маркерное 

покрытие

Магнитный слой в пленке — винил 

Маркерная пленка — ПВХ

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
ГКУ ДИРЕКЦИЯ
па с т р о и т е л ь с т в у  
И РЕКОНСТРУКЦИИ 
дани



104
Приложение 1. Требования к отделочным материалам зданий дошкольных образовательных организаций г. Москвы.

Толщина 0,14 мм
Повышенная устойчивость к истиранию

Класс пожарной опасности КМ1. Не применять в помещениях, где возможно единовременное 

нахождение более 300 человек.

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

СТЕНЫ 2.6 Керамогранит 

крупноформатный 

(600x600, 600x1200)

Поверхность матовая 

Толщина от 9 до 12 мм 
Класс износостойкости плитки — PEI4-5 

Класс пожарной опасности KM0

Коэффициент противоскольжения от R10 (DIN 51130)

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Керамогранит, окрашенный в массе

СТЕНЫ 2.7 Защитные стеновые 
покрытия

Защитные стеновые маты
Стеновые протекторы с основанием из фанеры

Толщина 40 мм, крепление на металлических направляющих
Фанера должна быть пропитана антипиренами и иметь класс пожарной опасности КМ1 

В качестве отделочного материала использовать материал с противопожарной пропиткой

СТЕНЫ 2.8 Трансформируемая 

перегородка

Трансформируемая перегородка с парковочной конструкцией 

Парковка: стандартная

Материал панелей: ЛДСП магнитно-маркерная поверхность, магнитные защелки 

Тип: Шарнирно-складывающиеся.

Рекомендуемся ширина секции 800-1200 мм 

Петли: матовая нержавеющая сталь 

Тип панелей: текстура ровная, без рисунка 

Степень поглощения шума 47 дБ

СТЕНЫ 2.9 HPL панели Материал: влагостойкая гипсовая плита, пластик высокого давления 

Плотность материала ДБСП HPL: 1350-1460 кг/куб.м 
Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению 

Возможность быстрого монтажа/демонтажа любой отдельно выбранной панели

СТЕНЫ 2.10 СМЛ панели Материал: Стекломагниевый лист 

Толщина: 12 мм

Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению 
Влагостойкость

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

СТЕНЫ ^ 2.11 Акустические 

настенные панели

Материал: перфорированная гипсовая плита 

Толщина: 13 мм Вес 14 кг/кв.м

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению 

Влагостойкость

Коэффициент звукопоглощения не менее 0,6

СТЕНЫ 2.12 Мозаика Размер: 29.8x29.8 

Материал: керамика 
Поверхность матовая 

Толщина от 8 мм
Использовать эпоксидные затирки.

Класс пожарной опасности: KM0

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

СТЕНЫ 2.13 Облицовочный 
кирпич

Материал: глина
Экологичность -  не содержит токсичных компонентов 

Водопоглощение 8-11%.
Класс средней плотности 2,0 

Средняя теплопроводность 0,7 Вт/м °С.
Звукоизоляция -  50 Дб 

Класс пожарной опасности KM0

СТЕНЫ 2.14 Стеклянная 

перегородка (1200 мм от 

пола)

Материал: не разрушающееся при растрескивании остекление, из особо прочного стекла: 

противоударное, триплекс
Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия.

Применяется метод двойного остекления (не менее двух слоев закаленного стекла с расстоянием 
между слоями 2 мм)

Звуковая изоляция: 30-37 дБ 

Класс пожарной опасности KM0

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Порошковая окраска/ламинация

СТЕНЫ 2.15 Стеклянная 

перегородка

Материал: не разрушающееся при растрескивании остекление, из особо прочного стекла: 

противоударное, триплекс

Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия.

Применяется метод двойного остекления (не менее двух слоев закаленного стекла с расстоянием 

между слоями 2 мм)
Звуковая изоляция: 30-37 дБ 

Класс пожарной опасности KM0

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Порошковая окраска/ламинация

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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ОСВЕЩЕНИЕ 3.1 Светильник

светодиодный

накладной/встраиваемый

Степень защиты (ГР): IP40 (ГР65 для душевых)

Ударопрочность: IK02

Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 

Диапазон входного переменного напряжения, В: 176...264 

Частота сети переменного тока, Гц: 50 

Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 1 

Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1В)

Способ монтажа: Встраиваемый/Накладной 

Угол светового пучка, °: 120 
Коэффициент мощности: 0.95

Угол светового излучения: Очень широкий световой пучок (луч) >80° 

Размеры 595X595, 1195X180, 595X180, 1195X295 мм

ОСВЕЩЕНИЕ 3.2 Светильник 

светодиодный подвесной

Степень защиты (ГР): ГР40 (ГР65 для душевых)

Тип крепления в соответствии с моделью светильника. 

Цветовая температура: 4000К - 5500К 

Коэффициент пульсации светового потока не более 1% 

напряжение 220-23 0V 
скрытая подводка питания

ОСВЕЩЕНИЕ 3.3

Подвесные/накладные 

светильники с защитной 

сеткой

Класс защиты: Г 
Степень защиты (ГР): ГР40 

Ударопрочность: ГК02

Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 

Диапазон входного переменного напряжения, В: 176...264 

Частота сети переменного тока, Гц: 50 

Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 1 
Коэффициент мощности: 0.95

Угол светового излучения: Очень широкий световой пучок (луч) >80 

Размеры: 600X620, 600x212, 1200x212,1280x1250,

ОСВЕЩЕНИЕ 3.4 Светильник над 

доской (кососвет)

Материал: цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски 

Степень защиты (ГР): ГР40 

Ударопрочность: ГК02

Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 

Диапазон входного переменного напряжения, В: 176...264 

Частота сети переменного тока, Гц: 50 

Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 1 

Угол светового пучка, °: 101

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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Коэффициент мощности: 0.95

Размеры 1195X100, 1195X100 1610x86x128 мм

ОСВЕЩЕНИЕ 3.5 Светильник 

светодиодный 

встраиваемый (грильято)

Степень защиты (ГР): IP40

Тип крепления в соответствии с моделью светильника 

Цветовая температура: 4000К - 5500К 

Коэффициент пульсации светового потока не более 1% 

Напряжение 220-23 0V 
Скрытая подводка питания

ОСТЕКЛЕНИЕ 4.1 Окно в алюминиевом 

профиле (витраж)

Оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм) 
Остекление из неразрушающегося при растрескивании стекла.

Двухкамерный стеклопакет (включает 3 стекла) с низкоэмиссионным стеклом (теплое стекло с 
серебряным покрытием) либо мультифункциональным стеклом 

Наличие фрамуги с вертикальным открытием 
Герметизация угловых соединений с помощью специального клея

Дополнительные термоизолирующие вставки из вспененного полипропилена по периметру 
стеклопакетов

Профиль алюминиевый с окраской, система “теплый профиль”, окраска профиля внутри помещения 
и снаружи

Ручки оконные с полимерным покрытием и замком безопасности
Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания

ОСТЕКЛЕНИЕ 4.2 Окно в алюминиевом 

профиле (витраж, 

триплекс)

Окна должны быть укомплектованы стеклопакетом с ударопрочным покрытием,

соответствующим классу защиты не менее А1. Остекление из неразрушающегося при

растрескивании стекла

Стекло закаленное, триплекс
Теплый алюминиевый профиль

Ширина профиля: от 70 мм

Самоочищающееся стекло

Ручки оконные с полимерным покрытием и замком безопасности

Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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ОСТЕКЛЕНИЕ 4.3 Профиль ПВХ (в 

цвет витражей)

Оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм) 

Остекление из неразрушающегося при растрескивании стекла.

Высота: 580-2755 мм, ширина: 570-2670 мм

Дополнительные термоизолирующие вставки из вспененного полипропилена по периметру 
стеклопакетов

Предусмотреть москитные сетки в помещениях пищеблока.

Окраска профиля внутри помещения и снаружи - согласно раздела АП проектной документации 

Внутренние откосы - зашивка влагостойкими цементными плитами, штукатурка с покраской 

матовой моющейся краской

Ручки оконные с полимерным покрытием и замком безопасности

Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания

Окна помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже

уровня подоконника, конструкция которых в исходном положении не должна уменьшать

светоактивную площадь оконного проема

ПОДОКОННИКИ 5.1 HPL с 

обработанными 

закругленными углами

Материал: дерево или МДФ (обработанные огнезащитой), искусственный камень, керамогранит

Ерани обработаны, углы закруглены

Высота подоконника от покрытия пола: от 450 до 550 мм

ПОДОКОННИКИ 5.2 Подоконник 

эксплуатируемый 

(рабочее место)

Материал: огнестойкий МДФ, CPL панели, искусственный камень, керамогранит

Ерани обработаны, углы закруглены

Высота подоконника от покрытия пола: от 750 до 900 мм

подоконники 5.3 Подоконник 

эксплуатируемый (для 

сидения)

Материал: дерево или МДФ (обработанные огнезащитой), искусственный камень, керамогранит 

Назначение: место для сидения, либо рабочее место обучающегося.
Ерани обработаны, углы закруглены

Высота подоконника от покрытия пола: от 450 до 550 мм

пол 6.1 Керамогранит 
крупноформатный 

(600x1200, 600x600)

Поверхность матовая 

Толщина от 9 до 12 мм 

Класс износостойкости плитки — PEI4-5 

Класс пожарной опасности KM0

Коэффициент противоскольжения от R10 (DIN 51130)
Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Керамогранит, окрашенный в массе

пол 6.2 Керамогранит 
напольный (200x600, 

300x300, 300x600)

Поверхность матовая 

Толщина от 9 до 12 мм 

Класс износостойкости плитки — PEI4-5 

Класс пожарной опасности KM0

Коэффициент противоскольжения от R10 (DIN 51130)

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Керамогранит, окрашенный в массе

ПОЛ 6.3 Линолеум Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 

Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 106<R<109, Ом 
Дополнительный защитный слой, лак: РТЖ 

Общая толщина: 2 мм

пол 6.4 Плинтус 
коннелюрный

для завода покрытий на стену
скругляющая галтель, для смягчения углов между полом и стеной

Для защиты края напольного покрытия, заведенного на стены, необходимо использовать кромку

пол 6.5 Плинтус из 

керамогранита

Материал: керамогранит, окрашенный в массе

Высота 100 мм

Толщина от 9 до 12 мм
Класс пожарной опасности KM0

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

пол 6.6 Плинтус из 
алюминиевого профиля

Материал: алюминий
L-образный, высота 100 мм, толщина 10 мм

Окраска должна быть произведена в заводских условиях
Класс пожарной опасности KM0

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

пол 6.7 Плинтус ПВХ Профиль ПВХ не ниже 65 мм (текстура - светлое дерево, см. напольное покрытие)

пол 6.8 Ламинат Толщина 12 мм
класс износостойости 33-34

текстура — светлое дерево.

пол 6.9 Спортивный 

линолеум/спортивное 

ПВХ покрытие

Сопротивление скольжению 

Класс износостойкости 34 

Класс пожарной опасности КМ2 

Коэффициент противоскольжения R10

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

пол 6.10 Паркетная доска Толщина 14 мм
класс износостойкости 33-34

текстура — светлое дерево
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пол 6.11 Грязезащитная 

решетка

Материал: алюминиевые профили шириной 26 мм, высотой 22 мм со вставками из 

противоскользящей резины, полипропилена (ворса), трехрядной пластиковой щетки, соединенных 

между собой специальным нержавеющим тросом 

Стойкость к перепаду температуры: от -40 до +50 °С.

Устойчивость к образованию коррозии 

Требуется организация приямка для обслуживания

пол 6.12 Мозаика стеклянная Размер 31,7x31,7 мм 

Цвет: моноколор 

поверхность глянцевая

пол 6.13 Ступени амфитеатра 

(сидячие места)

Материал: МДФ ламинированный пластиком или HPL 

Плотность материала ДБСП HPL: 725-800 кг/куб.м 

Толщина панели не менее 22 мм 

Влагостойкость

Класс пожарной опасности КМ1.

Устойчивые к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

пол 6.14 Ступени 

керамогранитные

Толщина от 9 до 12 мм
Класс износостойкости — 5 (PEI V)

Класс пожарной опасности KM0

Коэффициент противоскольжения от R10 (DIN 51130)

Проступи завальцованы с антискользящими насечками

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

пол 6.15 Наливной Наливной пол с топпингом под бетон 

Поверхность неполированная матовая.

Класс пожарной опасности КМ1 

Влагостойкий
Коэффициент противоскольжения R9

Устойчивый к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 
Стыковать наливной пол и керамическую напольную плитку через Т-образный алюминиевый или из 

нержавеющей стали профиль со скругленными углами (устанавливается в конце укладки двух типов 
полов одинакового уровня с промежутком 6-10 мм между ними)

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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пол 6.16 Спортивное 

покрытие наливное

Наливные полиуретановые системы
Звукоизоляция

Ударопрочность

Легкий ремонт локального повреждения без смены покрытия

Безвредность для организма человека, гигиеничность

Ровная поверхность с хорошими противоскользящими свойствами

Пол не выделяет частичек пыли/грязи

Долговечность

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

пол 6.17 Линолеум 

антистатический 

(покрытие с 

антистатическим 

эффектом)

Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 

Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 106<R<109, Ом 
Дополнительный защитный слой, лак: РТЖ 

Общая толщина: 2 мм

пол 6.18 Ступени с 
полимерным покрытием

Толщина слоя от 7 до 15 мм.
Водонепроницаемость.

Износостойкость.
Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению 

Коэффициент противоскольжения: R9

ДВЕРИ 7.1 Стеклянная в 

алюминиевом профиле, 

однопольная

Полотно двери из целого стекла в алюминиевом профиле с доводчиком 
Без порогов, либо с выпадающим порогом 
Ширина двери (в свету) в учебных помещениях от 900 мм 

Ручка нажимная металлическая. Цилиндр под замок: ключ-ключ 

Единый дизайн вне зависимости от назначения помещения

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

ДВЕРИ 7.2 ПВХ, однопольная Дверь композитная глухая из ПВХ

Полотно из ПВХ 1,5 мм, белого цвета. Коробка композитная телескопическая.
Наличники ПВХ с двух сторон 

Влагостойкость 100%.

Замок с цилиндром: вертушка 

Еерметизация коробки бесцветным герметиком.
Устойчивая к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств

ДВЕРИ 7.3 Стеклянная в 

алюминиевом профиле, 
двупольная

Полотно двери из целого стекла в алюминиевом профиле с доводчиком. 

Без порогов, либо с выпадающим порогом 

Ширина двери (в свету) в учебных помещениях от 900 мм 

Ручка нажимная металлическая. Цилиндр под замок: ключ-ключ

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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Единый дизайн вне зависимости от назначения помещения

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

ДВЕРИ 7.4 Стальная,

двупольная,

противопожарная

Дверное полотно и коробка изготовлены из высокопрочной огнеупорной стали.

В комплекте конструкция «Антипаника» и доводчики на оба полотна дверей. Ручка металлическая 

нажимная U-form

Предел огнестойкости согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 

Применить систему выпадающего порога из полотна без стационарного порога на полу 
Покрытие коробки и полотна порошковая окраска.

Устойчивая к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Обеспечить электромагнитное удерживающее устройство

ДВЕРИ 7.5 Стальная, 
однопольная, 

противопожарная

Дверное полотно и коробка изготовлены из высокопрочной огнеупорной стали.
В комплекте конструкция «Антипаника» и доводчик. Ручка металлическая нажимная U-form 

Предел огнестойкости согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 

Применить систему выпадающего порога из полотна без стационарного порога на полу 

Покрытие коробки и полотна порошковая окраска
Устойчивая к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Обеспечить электромагнитное удерживающее устройство

ДВЕРИ 7.6 Стеклянная в 

алюминиевом профиле, 

двупольная, 

противопожарная

Двупольные светопрозрачные
Металлический профиль с установкой огнестойкого стекла, согласно требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности

С повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума 

Распашные конструкции, с доводчиком на обе створки. Стационарный порог 14 мм 

Ручка-скоба металлическая. Замок роликовый, цилиндр под замок: ключ-ключ 

Устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

ПРОЧЕЕ 8.1 Радиатор Биметаллический радиатор
В помещениях пищеблока и медблока предусмотреть радиаторы в санитарно-гигиеническом 

исполнении

Легкая доступность всех внешних и внутренних частей радиатора для ручной уборки, очистки, 

протирания или дезинфекции

Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Наличие термостатического вентиля

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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ПРОЧЕЕ 8.2 Шторы рулонные (в 

т.ч. блэкаут)

Материал: полиэстер с огнезащитной пропиткой устойчивой к вымыванию 

Класс пожарной опасности КМ1 

Ерязеотталкивающая поверхность

Механизм: ручной, цепочный (металл) или с электроприводом 

Длина не ниже уровня подоконника
Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств

ПРОЧЕЕ 8.3 Экран радиатора Материал: огнестойкие панели HPL с завальцованными и отшлифованными поверхностями 

Наличие технических зазоров не менее 10 см от нижнего и верхнего края по всей длине экрана 

Доступ к термостатическому вентилю

ПРОЧЕЕ 8.4 Бесконтактный

термостатический
смеситель

Бесконтактный термостатический смеситель 

Функция смешивания воды 
Инфракрасный датчик для двусторонней связи 

Тип защиты смесителя: Б3 59К

ПРОЧЕЕ 8.5 Унитаз подвесной, 

инсталляция

Унитаз подвесной с гладкой поверхностью со скругленными углами 

Тип изделия: безободковый унитаз с сиденьем 

Материал: керамика

Направление выпуска — горизонтальный (в стену)

Конструкция крышки: микролифт 

Доступ к системе: через кнопку смыва

ПРОЧЕЕ 8.6 Раковина для МЕН с 

поручнем

Материал: белый глазурованный санфаянс 

Материал поручня: нержавеющая сталь 

Тип установки: на тумбу или столешницу 

Устойчива к агрессивным химическим веществам 

Отверстие для смесителя: да 

Отверстие для перелива: да

ПРОЧЕЕ 8.7 Раковина
индивидуального

изготовления

Материал: керамика
Высота установки в соответствии с возрастом обучающихся 

Раковина общего пользования на несколько смесителей 
Высота установки в соответствии с возрастом обучающихся

ПРОЧЕЕ 8.8 Раковина на один 
смеситель

Материал: белый глазурованный санфаянс 

Тип установки: на тумбу или столешницу 

Устойчива к агрессивным химическим веществам 

Отверстие для смесителя: да 

Отверстие для перелива: да

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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ПРОЧЕЕ 8.9 Питьевой фонтанчик Материал: нержавеющая сталь

Подключение к централизованной системе подачи очищенной воды

Подача воды происходит при нажатии кнопки или с помощью сенсорного датчика

Для включения питьевой фонтанчик может комплектоваться педалью, кнопочным краном или

сенсорным устройством

ПРОЧЕЕ 8.10 Поручни, 

ограждения лестниц и 

второго света

Нержавеющая сталь/нержавеющая сталь под покраску в заводских условиях 

Расстояние между стойками до 100 мм

Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм 

Предусмотреть расстояние между поручнем и стеной (ограждением) от 45 мм 

Предусмотреть двусторонние поручни, на двух уровнях, — на высоте 900 мм, а также 

дополнительный на высоте 500 мм 

Высота ограждений должна быть не менее 1200 мм

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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П еречень разделов оборудования для первоначального оснащ ения 

здания дош кольны х групп на 350 мест с бассейном в р-не М олжаниновский.

№ Наименование № стр.

1 Перечень оборудования с разбивкой по технологическим помещениям 117

2 Мебель 160

3 Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь 169

4 Компьютеры и программное обеспечение 173

5 Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки 180

6 Электрические бытовые приборы 182

7 Инвентарь хозяйственный 184

8 Игры и игрушки 188

9 Медицинское оборудование 195

10 Учебное оборудование 199

11 Музыкальные инструменты и музыкальное оборудование для залов 202

12 Светотехническое оборудование 203

13 Медицинская мебель 204

14 Торгово-технологическое оборудование 206

15 Кухонный инвентарь 210

16 Мягкий инвентарь 212

17 Пожарный инвентарь 213

Все поставляемое оборудование должно соответствовать С П 2.4.3648-20 и действующим ГОСТам
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П еречень оборудования с разбивкой по технологическим помещ ениям

№ П ом ещ ен и е

К ол-

во

пом.

Н а и м ен о в а н и е
Ед.

изм .

К ол-

во
Р аздел

1
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тол воспитателя шт. 3 М ебель

2
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тул оф исны й шт. 3 М ебель

3
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

С тол прям оугольны й или трапециевидны й двухместны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3
шт. 39 М ебель

4
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тул детский регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3 шт. 78 М ебель

5
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Д оска м агнитно-м аркерная мобильная, поворотная шт. 3 М ебель

6
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К ом плект м одулей для хранения игруш ек и пособий к-т 3 М ебель

7
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Т ум ба м обильная на 6 ячеек шт. 9 М ебель

8
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Т ум ба м обильная на 4 ячейки шт. 9 М ебель

9
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тол игровой  м обильны й, с ящ иками к-т 3 М ебель

10
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Т ележ ка для  спортивного инвентаря шт. 3 М ебель

11
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 О бруч малы й шт. 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

12
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К ом плект разноцветны х кеглей к-т 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

13
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М яч для  игры  в пом ещ ении на резиновом  ш нурке шт. 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

14
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С какалка гим настическая шт. 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

15
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К ом плект мягкой детской мебели для детей к-т 3 М ебель

16
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М ольберт двусторонний шт. 3 М ебель

17
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н оутбук шт. 3 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

18
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4) шт. 3 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

19
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Ш тора разделительная с карнизом к-т 3

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

20
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Т рансф орм ируем ы й модуль с местам и для  сна, отдыха, 

игровой  и образовательной деятельности
к-т 3 М ебель
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21
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

С теллаж  для  хранения постельны х принадлеж ностей, 

м обильны й
шт. 9 М ебель

22
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тул оф исны й с пю питром шт. 3 М ебель

23
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М узы кальны й центр шт. 3 Э лектрические бы товы е приборы

24
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тенд инф орм ационны й А 4 шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

25
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 А втом обиль грузовой больш ого размера шт. 12 И гры  и игруш ки

26
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 В ертолет среднего размера шт. 6 И гры  и игруш ки

27
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 В есы  игровы е шт. 6 И гры  и игруш ки

28
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 В етряная вертуш ка шт. 9 И гры  и игруш ки

29
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Грузовик, позволяю щ ий детям  садиться на него верхом шт. 6 И гры  и игруш ки

30
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Г орка (наклонная плоскость) для прокаты вания 

ш ариков/колесиков
шт. 3 И гры  и игруш ки

31
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Д етский игровой  дом ик шт. 3 И гры  и игруш ки

32
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Д етская корзинка шт. 9 И гры  и игруш ки

33
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Д ом ино «И груш ки» набор 3 И гры  и игруш ки

34
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Д ом ино «О вощ и-ф рукты » набор 3 И гры  и игруш ки

35
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Д ом ино «Ж ивотны е» набор 3 И гры  и игруш ки

36
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой кассовы й аппарат м еханический шт. 3 И гры  и игруш ки

37
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой модуль «К ухня» с плитой (мини) шт. 3 И гры  и игруш ки

38
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой модуль «М агазин» шт. 3 И гры  и игруш ки

39
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой модуль «П арикмахерская» шт. 3 И гры  и игруш ки

40
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой м одуль-тележ ка «М астерская» шт. 3 И гры  и игруш ки

41
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой набор инструментов набор 3 И гры  и игруш ки

42
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой руль шт. 6 И гры  и игруш ки

43
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К алендарь погоды  настенны й шт. 3 И гры  и игруш ки

44
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К ачалка или каталка шт. 6 И гры  и игруш ки
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45
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К оврик-трансф орм ер из м ягкого полим ера 6 деталей набор 6 И гры  и игруш ки

46
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К ом плект кукольной одеж ды к-т 6 И гры  и игруш ки

47
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К онструктор для  сборки м оделей ж ивотны х набор 6 И гры  и игруш ки

48
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

К онструктор напольны й с набором  геом етрических тел 

(мягких)
набор 3 И гры  и игруш ки

49
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К онструктор с крупны м и болтам и и гайками набор 3 И гры  и игруш ки

50
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К онструктор с мягкими, гибким и блоками набор 3 И гры  и игруш ки

51
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К ровать или лю лька для кукол крупного разм ера шт. 3 И гры  и игруш ки

52
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К рупная м ягконабивная игруш ка шт. 6 И гры  и игруш ки

53
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К рупногабаритны й напольны й конструктор набор 3 И гры  и игруш ки

54
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К рупны й кнопочны й конструктор набор 3 И гры  и игруш ки

55
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К уб развиваю щ ий с подвиж ны м и элементами Ш Т. 3 И гры  и игруш ки

56
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К укла крупного разм ера шт. 6 И гры  и игруш ки

57
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К укла среднего размера шт. 12 И гры  и игруш ки

58
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К укольная коляска шт. 6 И гры  и игруш ки

59
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Л огический набор «Блоки Дьенеш а» набор 12 И гры  и игруш ки

60
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Л одка среднего размера шт. 9 И гры  и игруш ки

61
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Л ото с силуэтами набор 3 И гры  и игруш ки

62
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М атреш ка Ш Т. 6 И гры  и игруш ки

63
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М озаика (крупная) к-т 6 И гры  и игруш ки

64
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М узы кальная ш катулка шт. 3 И гры  и игруш ки

65
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «Почта» шт. 3 И гры  и игруш ки

66
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «П ож арная» шт. 6 И гры  и игруш ки

67
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина « Экскаватор» шт. 6 И гры  и игруш ки

68
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «П олиция» шт. 3 И гры  и игруш ки

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»



Приложение 2. Перечень оборудования для первоначального оснащения.____________________________________________________________________________________________120

69
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «К оммунальная» шт. 3 И гры  и игруш ки

70
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «С амосвал» шт. 3 И гры  и игруш ки

71
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «С корая помощ ь» шт. 3 И гры  и игруш ки

72
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 М аш ина «Техпомощ ь» шт. 3 И гры  и игруш ки

73
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор для  забивания: молоточек и основа со втулочкам и набор 6 И гры  и игруш ки

74
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор для  игр с песком набор 30 И гры  и игруш ки

75
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор для  игры  в ш ары  с воротцами набор 6 И гры  и игруш ки

76
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор для  игры  в ш ары  с ж елобом  для  прокаты вания набор 3 И гры  и игруш ки

77
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор для  эксперим ентирования с водой набор 3 И гры  и игруш ки

78
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор игровой кухонной посуды набор 6 И гры  и игруш ки

79
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор игровой столовой посуды набор 6 И гры  и игруш ки

80
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор игровой чайной посуды набор 6 И гры  и игруш ки

81
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор игровы х м едицинских принадлеж ностей набор 6 И гры  и игруш ки

82
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Н абор игруш ек м ягких крупного разм ера в виде 

антропом орф ны х ж ивотны х
набор 6 И гры  и игруш ки

83
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Н абор игруш ек м ягких среднего разм ера в виде 

антропом орф ны х ж ивотны х
набор 6 И гры  и игруш ки

84
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор игруш ек-забав набор 6 И гры  и игруш ки

85
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор кубиков разрезны х (складны х) набор 12 И гры  и игруш ки

86
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор м елкого строительного м атериала набор 12 И гры  и игруш ки

87
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : семья набор 3 И гры  и игруш ки

88
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : сказочны е 

персонаж и
набор 3 И гры  и игруш ки

89
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор овощ ей и фруктов набор 3 И гры  и игруш ки

90
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор плоскостны х геом етрических форм набор 3 И гры  и игруш ки

91
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор принадлеж ностей для ухода за куклой набор 3 И гры  и игруш ки

92
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор продуктов для завтрака - обеда набор 6 И гры  и игруш ки
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93
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор разноцветны х палочек набор 9 И гры  и игруш ки

94
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор рам ок  с застеж ками набор 9 И гры  и игруш ки

95
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор ролевы х костю м ов по проф ессиям набор 6 И гры  и игруш ки

96
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Н абор стилизованны х легких предм етов для бросания в цель 

с  миш енью
набор 3 И гры  и игруш ки

97
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Н абор ф игур из м ягкого полим ера  для  плоскостного 

конструирования
набор 3 И гры  и игруш ки

98
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор ф игурок дом аш н их ж ивотн ы х и их  детены ш ей набор 15 И гры  и игруш ки

99
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор цветны х кубиков с прозрачны м и гранями набор 6 И гры  и игруш ки

100
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Н абор : игруш ечны й утю г и гладильная доска набор 3 И гры  и игруш ки

101
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

П одвиж ная напольная игра  для  изучения форм , цветов, 

размеров
шт. 3 И гры  и игруш ки

102
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 О бъем ны е вклады ш и к-т 3 И гры  и игруш ки

103
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 П аровоз с вагончикам и среднего размера набор 6 И гры  и игруш ки

104
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 П ирам идка среднего разм ера Ш Т. 15 И гры  и игруш ки

105
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Разноцветная ю ла (волчок) шт. 24 И гры  и игруш ки

106
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Рам ки-вклады ш и с геом етрическим и ф ормами к-т 3 И гры  и игруш ки

107
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Рам ки-вклады ш и с фигурами дом аш них ж ивотны х к-т 30 И гры  и игруш ки

108
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Рам ки-вклады ш и «Ж ивотны е ж арких  стран» к-т 6 И гры  и игруш ки

109
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Рам ки-вклады ш и «Овощ и» к-т 6 И гры  и игруш ки

110
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Рам ки-вклады ш и «Ф рукты» к-т 6 И гры  и игруш ки

111
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Рам ки- вклады ш и «Транспорт» к-т 6 И гры  и игруш ки

112
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С кладной остов автобуса или вагончика к-т 3 И гры  и игруш ки

113
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С ортировочны й ящ и к с прорезям и разной формы набор 3 И гры  и игруш ки

114
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

С терж ни на платф орм е с  набором  цветны х форм для 

нанизы вания
набор 15 И гры  и игруш ки

115
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тол для  кукол крупного размера шт. 3 И гры  и игруш ки

116
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

С толик со звуковы ми, световы м и и м еханическим и 

эф ф ектам и
шт. 3 И гры  и игруш ки
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117
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 С тул для  кукол крупного размера шт. 6 И гры  и игруш ки

118
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Т актильная панель шт. 3 И гры  и игруш ки

119
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Т ележ ка-ящ ик больш ого разм ера шт. 3 И гры  и игруш ки

120
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Телеф он игровой шт. 3 И гры  и игруш ки

121
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 И гровой коврик шт. 6 И гры  и игруш ки

122
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3

Тем атический строительны й набор «город» для  мелких 

персонаж ей
набор 6 И гры  и игруш ки

123
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Ш ирм а для  кукольного театра настольная шт. 3 И гры  и игруш ки

124
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 К укольны й театр к-т 3 И гры  и игруш ки

125
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 3 до  4 лет
3 Ш каф чи к для  кукольного белья шт. 3 И гры  и игруш ки

126 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 Ш каф  для  суш ки детской одеж ды шт. 6 М ебель

127 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 Банкетка для переодевания детей-инвалидов шт. 3 М ебель

128 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 В еш алка напольная шт. 3 М ебель

129 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3
С екция подвесная (откры тая) для  детской одеж ды , со 

скам ьей-банкеткой
шт. 75 М ебель

130 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 3 М ебель

131 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 С тул оф исны й шт. 3 М ебель

132 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 С тенд инф орм ационны й на 3 кармана шт. 6 И нвентарь хозяйственны й

133 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 Зеркало для раздевальны х шт. 3 И нвентарь хозяйственны й

134 Раздевальная ком ната для  детей от 3 до  4 лет 3 А птечка первой медицинской помощ и набор 3 М едицинское оборудование

135 Раздевальная ком ната для детей  от 3 до  4 лет 3 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 3 М едицинское оборудование

136 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3
Ш каф -м ойка (двухгнездовая) двухдверная е душ евой 

насадкой
шт. 3 М ебель

137 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3 Ш каф -полка для  посуды шт. 3 М ебель

138 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3 Ш каф -стол рабочий двухдверны й шт. 3 М ебель

139 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3 Ш каф -суш ка настенны й шт. 3 М ебель

140 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3 Т ележ ка сервировочная шт. 3 М ебель

141 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3 П осудом оечная маш ина к-т 3 Э лектрические бы товы е приборы

142 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 1 Х олодильник шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

143 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 1 П ечь м икроволновая к-т 1 Э лектрические бы товы е приборы

144 Буфет для  детей  от 3 до  4 лет 3 В одонагреватель накопительны й шт. 3 Э лектрические бы товы е приборы

145 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 3 до  4 лет 3 Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й шт. 3 М ебель

146 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 3 до  4 лет 3
В еш алка для полотенец напольная двухъярусная (секция) для 

детей  от 3 до  4 лет
шт. 75 М ебель

147 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 3 до  4 лет 3 Зеркало для туалетны х комнат шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

148
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тол воспитателя шт. 3 М ебель

149
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тул оф исны й шт. 3 М ебель

150
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

С тол прям оугольны й или трапециевидны й двухместны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3, мобильны й
шт. 39 М ебель ^  ^
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151
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тул детский регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3 шт. 78 М ебель

152
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Д оска м агнитно-м аркерная мобильная, поворотная шт. 3 М ебель

153
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К ом плект м одулей для хранения игруш ек и пособий к-т 3 М ебель

154
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Т ум ба м обильная на 6 ячеек шт. 9 М ебель

155
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Т ум ба м обильная на 4 ячейки шт. 9 М ебель

156
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тол игровой  м обильны й, с ящ иками к-т 3 М ебель

157
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Т ележ ка для  спортивного инвентаря шт. 3 М ебель

158
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 О бруч малы й шт. 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

159
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К ом плект разноцветны х кеглей к-т 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

160
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М яч для  игры  в пом ещ ении на резиновом  ш нурке шт. 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

161
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С какалка гим настическая шт. 6

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

162
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К ом плект мягкой детской мебели для  детей к-т 3 М ебель

163
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М ольберт двусторонний шт. 3 М ебель

164
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н оутбук шт. 3 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

165
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4) шт. 3 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

166
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Ш тора разделительная с карнизом к-т 3

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

167
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Т рансф орм ируем ы й модуль с местам и для  сна, отдыха, 

игровой  и образовательной деятельности
к-т 3 М ебель

168
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

С теллаж  для  хранения постельны х принадлеж ностей, 

м обильны й
шт. 9 М ебель

169
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тул оф исны й с пю питром шт. 3 М ебель

170
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М узы кальны й центр шт. 3 Э лектрические бы товы е приборы

171
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тенд инф орм ационны й А 4 шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

172
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 А втом обиль грузовой больш ого размера шт. 6 И гры  и игруш ки

173
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 В ертолет среднего размера шт. 6 И гры  и игруш ки

174
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 В есы  игровы е шт. 6 И гры  и игруш ки
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175
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 В етряная вертуш ка шт. 9 И гры  и игруш ки

176
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Г орка (наклонная плоскость) для прокаты вания 

ш ариков/колесиков
шт. 3 И гры  и игруш ки

177
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Д етская корзинка шт. 9 И гры  и игруш ки

178
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Д ом ино «И груш ки» набор 3 И гры  и игруш ки

179
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Д ом ино «О вощ и-ф рукты » набор 3 И гры  и игруш ки

180
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Д ом ино «Ж ивотны е» набор 3 И гры  и игруш ки

181
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гра «Бирю льки» ШТ. 3 И гры  и игруш ки

182
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гра настольная: «П ойм ай рыбку» шт. 3 И гры  и игруш ки

183
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой кассовы й аппарат м еханический шт. 3 И гры  и игруш ки

184
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой модуль «К ухня» с плитой шт. 3 И гры  и игруш ки

185
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой модуль «М агазин» шт. 3 И гры  и игруш ки

186
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой модуль «П арикмахерская» шт. 3 И гры  и игруш ки

187
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой модуль «М астерская» шт. 3 И гры  и игруш ки

188
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой набор инструментов набор 3 И гры  и игруш ки

189
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К алендарь погоды  настенны й шт. 3 И гры  и игруш ки

190
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 И гровой коврик шт. 3 И гры  и игруш ки

191
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

К онструктор с  соединением  по принципу вдвигания вы ступа 

одной детали в паз  другой
набор 3 И гры  и игруш ки

192
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К ом плект кукольной одеж ды к -т 6 И гры  и игруш ки

193
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К онструктор «В еселы е горки» шт. 6 И гры  и игруш ки

194
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К онструктор для  сборки м оделей ф антастических ж ивотны х набор 6 И гры  и игруш ки

195
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К онструктор с крупны м и болтам и и гайками набор 3 И гры  и игруш ки

196
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К онструктор с мягкими, гибким и блоками набор 3 И гры  и игруш ки

197
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К онструктор с соединением  по принципу ш арнира набор 6 И гры  и игруш ки

198
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К ровать или лю лька для кукол крупного разм ера ШТ. 6 И гры  и игруш ки
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199
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К рупногабаритны й напольны й конструктор набор 3 И гры  и игруш ки

200
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К рупны й кнопочны й конструктор набор 3 И гры  и игруш ки

201
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К рупны й строительны й набор набор 3 И гры  и игруш ки

202
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К укольная коляска шт. 6 И гры  и игруш ки

203
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К укла младенец шт. 9 И гры  и игруш ки

204
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К укла крупного разм ера шт. 6 И гры  и игруш ки

205
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К укла среднего размера шт. 18 И гры  и игруш ки

206
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К укольны й дом  (м акет) для кукол среднего размера шт. 3 И гры  и игруш ки

207
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Л огический набор «Блоки Дьенеш а» набор 9 И гры  и игруш ки

208
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Л одка среднего размера шт. 6 И гры  и игруш ки

209
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Л ото буквы , цифры набор 3 И гры  и игруш ки

210
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Л ото проф ессии набор 3 И гры  и игруш ки

211
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Л ото с силуэтами набор 3 И гры  и игруш ки

212
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М атреш ка ШТ. 3 И гры  и игруш ки

213
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М озаика к -т 6 И гры  и игруш ки

214
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М одель м еханических часов шт. 3 И гры  и игруш ки

215
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «Почта» шт. 3 И гры  и игруш ки

216
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «П ож арная» шт. 6 И гры  и игруш ки

217
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина « Экскаватор» шт. 6 И гры  и игруш ки

218
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «П олиция» шт. 3 И гры  и игруш ки

219
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «К оммунальная» шт. 3 И гры  и игруш ки

220
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «С амосвал» шт. 3 И гры  и игруш ки

221
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «С корая помощ ь» шт. 3 И гры  и игруш ки

222
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 М аш ина «Техпомощ ь» шт. 3 И гры  и игруш ки
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223
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор волчков набор 3 И гры  и игруш ки

224
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор для  игр с песком набор 24 И гры  и игруш ки

225
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор для  игры  в городки набор 3 И гры  и игруш ки

226
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор для  игры  в ш ары  с воротцами набор 6 И гры  и игруш ки

227
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор игровой кухонной посуды набор 6 И гры  и игруш ки

228
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор игровой столовой посуды набор 6 И гры  и игруш ки

229
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор игровой чайной посуды набор 6 И гры  и игруш ки

230
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор игровы х м едицинских принадлеж ностей набор 6 И гры  и игруш ки

231
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Н абор игруш ек м ягких крупного разм ера в виде 

антропом орф ны х ж ивотны х
набор 6 И гры  и игруш ки

232
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Н абор игруш ек м ягких среднего разм ера в виде 

антропом орф ны х ж ивотны х
набор 6 И гры  и игруш ки

233
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор кубиков разрезны х (складны х) набор 12 И гры  и игруш ки

234
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор фигурок: проф ессии набор 3 И гры  и игруш ки

235
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор м елкого строительного м атериала набор 15 И гры  и игруш ки

236
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : семья набор 3 И гры  и игруш ки

237
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : сказочны е 

персонаж и
набор 6 И гры  и игруш ки

238
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор овощ ей и фруктов набор 3 И гры  и игруш ки

239
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор плоскостны х геом етрических форм набор 6 И гры  и игруш ки

240
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор принадлеж ностей для ухода за куклой набор 3 И гры  и игруш ки

241
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор продуктов для завтрака - обеда набор 6 И гры  и игруш ки

242
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор разноцветны х палочек набор 9 И гры  и игруш ки

243
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор ролевы х костю м ов по проф ессиям набор 3 И гры  и игруш ки

244
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Н абор стилизованны х легких предм етов для  бросания в цель 

с  миш енью
набор 3 И гры  и игруш ки

245
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор счетного материала набор 75 И гры  и игруш ки

246
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор ф игурок ди ки х  ж ивотны х набор 3 И гры  и игруш ки
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247
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор ф игурок человечков набор 6 И гры  и игруш ки

248
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор цветны х кубиков с прозрачны м и гранями набор 3 И гры  и игруш ки

249
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Н абор : игруш ечны й утю г и гладильная доска набор 3 И гры  и игруш ки

250
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

П одвиж ная напольная игра  для изучения форм , цветов, 

разм еров
шт. 3 И гры  и игруш ки

251
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 О бъем ны е или силуэтны е м елкие деревья шт. 30 И гры  и игруш ки

252
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 П аровоз с вагончикам и среднего размера набор 6 И гры  и игруш ки

253
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Рам ки-вклады ш и с геом етрическим и ф ормами к-т 18 И гры  и игруш ки

254
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Рам ки-вклады ш и с фигурами дом аш них ж ивотны х к-т 30 И гры  и игруш ки

255
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

С терж ни на платф орм е е  набором цветны х форм для 

нанизы вания
набор 15 И гры  и игруш ки

256
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тол для  кукол крупного размера Ш Т. 3 И гры  и игруш ки

257
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

С толик со звуковы ми, световы м и и м еханическим и 

эф ф ектам и
шт. 3 И гры  и игруш ки

258
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 С тул для  кукол крупного размера шт. 6 И гры  и игруш ки

259
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Т актильная панель шт. 3 И гры  и игруш ки

260
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Т ележ ка-ящ ик больш ого разм ера шт. 3 И гры  и игруш ки

261
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Телеф он игровой шт. 9 И гры  и игруш ки

262
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Тем атический набор сказочны х персонаж ей набор 6 И гры  и игруш ки

263
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Тем атический строительны й набор «город» для  мелких 

персонаж ей
набор 15 И гры  и игруш ки

264
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Тем атический строительны й набор «зоопарк» для мелких 

персонаж ей
набор 3 И гры  и игруш ки

265
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3

Тем атический строительны й набор «крестьянское подворье» 

(ф ерм а) для м елких персонаж ей
набор 3 И гры  и игруш ки

266
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Ч асы  игровы е (обучаю щ ие) Ш Т. 6 И гры  и игруш ки

267
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Ч исловой балансир (с набором  подвесов или грузов) набор 3 И гры  и игруш ки

268
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Ш ирм а для  кукольного театра настольная Ш Т. 3 И гры  и игруш ки

269
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 К укольны й театр к-т 3 И гры  и игруш ки

270
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 4 до  5 лет
3 Ш каф чи к для  кукольного белья шт. 3 И гры  и игруш ки

271 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 Ш каф  для  суш ки детской одеж ды шт. 6 М ебель _
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272 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 Банкетка для переодевания детей-инвалидов шт. 3 М ебель

27 3 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 В еш алка напольная шт. 3 М ебель

274 Раздевальная комната для детей  от 4 до  5 лет 3
С екция подвесная (откры тая) для  детской одеж ды , со 

скам ьей-банкеткой
шт. 75 М ебель

275 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 3 М ебель

276 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 С тул оф исны й шт. 3 М ебель

277 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 С тенд инф орм ационны й на 3 кармана шт. 6 И нвентарь хозяйственны й

278 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 Зеркало для раздевальны х шт. 3 И нвентарь хозяйственны й

279 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 А птечка первой медицинской помощ и набор 3 М едицинское оборудование

280 Раздевальная ком ната для детей  от 4 до  5 лет 3 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 3 М едицинское оборудование

281 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3
Ш каф -м ойка (двухгнездовая) двухдверная е душ евой 

насадкой
шт. 3 М ебель

282 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3 Ш каф -полка для  посуды шт. 3 М ебель

283 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3 Ш каф -стол рабочий двухдверны й шт. 3 М ебель

284 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3 Ш каф -суш ка настенны й шт. 3 М ебель

285 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3 Т ележ ка сервировочная шт. 3 М ебель

286 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3 П осудом оечная маш ина к-т 3 Э лектрические бы товы е приборы

287 Буфет для  детей  от 4 до  5 лет 3 В одонагреватель накопительны й шт. 3 Э лектрические бы товы е приборы

288 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 4 до  5 лет 3
В еш алка для полотенец напольная двухъярусная (секция) для 

детей  от 4 до  6 лет
шт. 75 М ебель

289 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 4 до  5 лет 3 Зеркало для туалетны х комнат шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

290 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 4 до  5 лет 3 Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й шт. 3 М ебель

291
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С тол воспитателя шт. 4 М ебель

292
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С тул оф исны й шт. 4 М ебель

293
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

С тол прям оугольны й или трапециевидны й двухместны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3, мобильны й
шт. 52 М ебель

294
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С тул детский регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3 шт. 104 М ебель

295
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д оска м агнитно-м аркерная мобильная, поворотная шт. 4 М ебель

296
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К ом плект м одулей для хранения игруш ек и пособий к-т 4 М ебель

297
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Т ум ба м обильная на 6 ячеек шт. 12 М ебель

298
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Т ум ба м обильная на 4 ячейки шт. 12 М ебель

299
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С тол игровой  м обильны й, с ящ иками к-т 4 М ебель

300
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Т ележ ка для  спортивного инвентаря шт. 4 М ебель

301
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 О бруч малы й шт. 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

302
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К ом плект разноцветны х кеглей к-т 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

303
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М яч для  игры  в пом ещ ении на резиновом  ш нурке шт. 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь
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304
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С какалка гим настическая шт. 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

305
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К ом плект пуф ов для сидения к~т 4 М ебель

306
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М ольберт двусторонний шт. 4 М ебель

307
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н оутбук шт. 4 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

308
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф ормат А 4) шт. 4 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

309
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Ш тора разделительная с карнизом к~т 4

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

310
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Т рансф орм ируем ы й модуль с местам и для  сна, отдыха, 

игровой  и образовательной деятельности
к~т 4 М ебель

311
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

С теллаж  для  хранения постельны х принадлеж ностей, 

м обильны й
шт. 12 М ебель

312
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С тул оф исны й с пю питром шт. 4 М ебель

313
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М узы кальны й центр шт. 4 Э лектрические бы товы е приборы

314
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 С тенд инф орм ационны й А 4 шт. 20 И нвентарь хозяйственны й

315
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 А втом обиль грузовой больш ого размера шт. 8 И гры  и игруш ки

316
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Б алансир круглы й шт. 4 И гры  и игруш ки

317
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Балансир-лабиринт шт. 4 И гры  и игруш ки

318
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гра «Бирю льки» шт. 4 И гры  и игруш ки

319
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 В ертолет среднего размера шт. 8 И гры  и игруш ки

320
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 В есы  игровы е шт. 4 И гры  и игруш ки

321
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 В есовой  набор набор 4 И гры  и игруш ки

322
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 В есы  деревянны е с подвесны м и чаш ам и шт. 4 И гры  и игруш ки

323
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 В етряная вертуш ка шт. 40 И гры  и игруш ки

324
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Г лобус шт. 4 И гры  и игруш ки

325
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К онструктор «В еселы е горки» шт. 4 И гры  и игруш ки

326
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д етский коврик пазл  «К лассики» к~т 4 И гры  и игруш ки

327
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д етская корзинка шт. 12 И гры  и игруш ки
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328
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д ом ино «Ж ивотны е» набор 4 И гры  и игруш ки

329
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д ом ино «Транспорт» набор 4 И гры  и игруш ки

330
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д ом ино «Д орож ны е знаки» набор 4 И гры  и игруш ки

331
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Д ом ино «У чим ся считать» набор 4 И гры  и игруш ки

332
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Ж елезная дорога набор 4 И гры  и игруш ки

333
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гра настольная: «П оймай рыбку» шт. 4 И гры  и игруш ки

334
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гра-головолом ка тантрам шт. 20 У чебное оборудование

335
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой кассовы й аппарат электронны й шт. 4 И гры  и игруш ки

336
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой модуль «К ухня» с плитой шт. 4 И гры  и игруш ки

337
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой модуль «М агазин» шт. 4 И гры  и игруш ки

338
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой модуль «П арикмахерская» шт. 4 И гры  и игруш ки

339
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой модуль «М астерская» шт. 4 И гры  и игруш ки

340
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой набор инструментов набор 4 И гры  и игруш ки

341
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К алендарь погоды  настенны й шт. 4 И гры  и игруш ки

342
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 И гровой коврик шт. 4 И гры  и игруш ки

343
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

К онструктор с  соединением  по принципу вдвигания вы ступа 

одной детали в паз  другой
набор 4 И гры  и игруш ки

344
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К ом плект кукольной одеж ды к-т 8 И гры  и игруш ки

345
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К онструктор с соединением  по принципу ш арнира набор 8 И гры  и игруш ки

346
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К рупногабаритны й напольны й конструктор набор 4 И гры  и игруш ки

347
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К рупны й строительны й набор набор 8 И гры  и игруш ки

348
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К укольная коляска Ш Т. 8 И гры  и игруш ки

349
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К укла младенец шт. 12 И гры  и игруш ки

350
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К укольны й дом  (м акет) для кукол среднего размера шт. 4 И гры  и игруш ки

351
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К укольны й дом  (м акет) для  м елких персонаж ей шт. 4 И гры  и игруш ки
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352
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Л огический набор «Блоки Дьенеш а» набор 12 И гры  и игруш ки

353
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Л одка среднего размера шт. 8 И гры  и игруш ки

354
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Л ото буквы , цифры набор 4 И гры  и игруш ки

355
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Л ото проф ессии набор 4 И гры  и игруш ки

356
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М атреш ка Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

357
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М озаика к-т 8 И гры  и игруш ки

358
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М одель м еханических часов шт. 8 И гры  и игруш ки

359
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор «Ш кола» для м елких персонаж ей набор 4 И гры  и игруш ки

360
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «Почта» Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

361
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «П ож арная» шт. 4 И гры  и игруш ки

362
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина « Экскаватор» шт. 4 И гры  и игруш ки

363
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «П олиция» шт. 4 И гры  и игруш ки

364
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «К оммунальная» шт. 4 И гры  и игруш ки

365
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «С амосвал» шт. 4 И гры  и игруш ки

366
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «С корая помощ ь» шт. 4 И гры  и игруш ки

367
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 М аш ина «Техпомощ ь» шт. 4 И гры  и игруш ки

368
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор волчков набор 4 И гры  и игруш ки

369
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор для  игр с песком набор 20 И гры  и игруш ки

370
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор для  игры  в городки набор 4 И гры  и игруш ки

371
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор для  игры  в ш ары  с воротцами набор 8 И гры  и игруш ки

372
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор игровой кухонной посуды набор 8 И гры  и игруш ки

373
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор игровой столовой посуды набор 8 И гры  и игруш ки

374
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор игровой чайной посуды набор 8 И гры  и игруш ки

375
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор игровы х м едицинских принадлеж ностей набор 8 И гры  и игруш ки
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376
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Н абор кубиков с  буквами, циф рами, математическими 

знакам и  действий
набор 12 И гры  и игруш ки

377
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор фигурок: проф ессии набор 4 И гры  и игруш ки

378
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор фигурок: семья набор 8 И гры  и игруш ки

379
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор м елкого строительного м атериала набор 20 И гры  и игруш ки

380
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор моделей: деление целого на 2-6 частей набор 24 И гры  и игруш ки

381
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : семья набор 4 И гры  и игруш ки

382
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : сказочны е 

персонаж и
набор 20 И гры  и игруш ки

383
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор овощ ей и фруктов набор 4 И гры  и игруш ки

384
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор образны х кукол среднего разм ера набор 4 И гры  и игруш ки

385
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор плоскостны х геом етрических форм набор 4 И гры  и игруш ки

386
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор принадлеж ностей для ухода за куклой набор 4 И гры  и игруш ки

387
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор разноцветны х палочек набор 20 И гры  и игруш ки

388
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор ролевы х костю м ов по проф ессиям набор 4 И гры  и игруш ки

389
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Н абор стилизованны х легких предм етов для бросания в цель 

е  миш енью
набор 8 И гры  и игруш ки

390
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор счетного м атериала набор 100 И гры  и игруш ки

391
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор ф игурок ди ки х  ж ивотны х набор 12 И гры  и игруш ки

392
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор солдатиков набор 8 И гры  и игруш ки

393
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор ф игурок человечков набор 20 И гры  и игруш ки

394
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор ф игурок динозавров набор 8 И гры  и игруш ки

395
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор ф игурок дом аш н их ж ивотны х набор 4 И гры  и игруш ки

396
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор ф игурок насеком ы х набор 8 И гры  и игруш ки

397
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор форм для лепки набор 4 И гры  и игруш ки

398
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Н абор : доска м агнитная настольная с комплектом  цифр, 

знаков, букв и геом етрических фигур
набор 8 И гры  и игруш ки

399
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Н абор : игруш ечны й утю г и гладильная доска набор 4 И гры  и игруш ки
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400
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 О бъем ны е или силуэтны е м елкие деревья шт. 60 И гры  и игруш ки

401
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Рам ка-вклады ш  «Геометрия- круг» к-т 4 И гры  и игруш ки

402
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Рам ка-вклады ш  «Геометрия- квадрат» к-т 4 И гры  и игруш ки

403
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

С терж ни на платф орм е е  набором  цветны х форм для 

нанизы вания
набор 20 И гры  и игруш ки

404
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Т ележ ка-ящ ик больш ого разм ера Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

405
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Телеф он игровой шт. 8 И гры  и игруш ки

406
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Тем атический набор сказочны х персонаж ей набор 8 И гры  и игруш ки

407
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Тем атический строительны й набор «город» для  мелких 

персонаж ей
набор 20 И гры  и игруш ки

408
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Тем атический строительны й набор «зоопарк» для мелких 

персонаж ей
набор 4 И гры  и игруш ки

409
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Тем атический строительны й набор «крепость» (зам ок) для 

м елких персонаж ей
набор 4 И гры  и игруш ки

410
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4

Тем атический строительны й набор «крестьянское подворье» 

(ф ерм а) для м елких персонаж ей
набор 4 И гры  и игруш ки

411
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Ч асы  песочны е в пластиковом  корпусе Ш Т. 8 И гры  и игруш ки

412
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Ч исловой балансир (с набором  подвесов или грузов) набор 12 И гры  и игруш ки

413
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 Ш ирм а для  кукольного театра настольная Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

414
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 5 до  6 лет
4 К укольны й театр к-т 4 И гры  и игруш ки

415 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 Ш каф  для  суш ки детской одеж ды шт. 8 М ебель

416 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 Банкетка для переодевания детей-инвалидов шт. 4 М ебель

417 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 В еш алка напольная шт. 4 М ебель

418 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4
С екция подвесная (откры тая) для  детской одеж ды , со 

скам ьей-банкеткой
шт. 100 М ебель

419 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 4 М ебель

420 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 С тул оф исны й шт. 4 М ебель

421 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 С тенд инф орм ационны й на 3 кармана шт. 8 И нвентарь хозяйственны й

422 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 Зеркало для раздевальны х шт. 4 И нвентарь хозяйственны й

423 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 А птечка первой медицинской помощ и набор 4 М едицинское оборудование

424 Раздевальная ком ната для детей  от 5 до  6 лет 4 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 4 М едицинское оборудование

425 Буфет для  детей  от 5 до  6 лет 4
Ш каф -м ойка (двухгнездовая) двухдверная е душ евой 

насадкой
шт. 4 М ебель

426 Буфет для  детей  от 5 до  6 лет 4 Ш каф -полка для  посуды шт. 4 М ебель

427 Буфет для  детей  от 5 д о  6 лет 4 Ш каф -стол рабочий двухдверны й шт. 4 М ебель

428 Буфет для  детей  от 5 до  6 лет 4 Ш каф -суш ка настенны й шт. 4 М ебель

429 Буфет для  детей  от 5 до  6 лет 4 Т ележ ка сервировочная шт. 4 М ебель

430 Буфет для  детей  от 5 до  6 лет 4 П осудом оечная маш ина к-т 4 Э лектрические бы товы е приборы

431 Буфет для  детей  от 5 до  6 лет 4 В одонагреватель накопительны й шт. 4 Э лектрические бы товы е приба(ш йь
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432 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 5 до  6 лет 4
В еш алка для полотенец напольная двухъярусная (секция) для 

детей  от 4 до  6 лет
шт. 100 М ебель

433 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 5 до  6 лет 4 Зеркало для туалетны х комнат шт. 20 И нвентарь хозяйственны й

434 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 5 до  6 лет 4 Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й шт. 4 М ебель

435
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С тол воспитателя шт. 4 М ебель

436
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С тул оф исны й шт. 4 М ебель

437
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

С тол прям оугольны й или трапециевидны й двухместны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3, мобильны й
шт. 52 М ебель

438
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С тул детский регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3 шт. 104 М ебель

439
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д оска м агнитно-м аркерная мобильная, поворотная шт. 4 М ебель

440
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К ом плект м одулей для хранения игруш ек и пособий к-т 4 М ебель

441
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Т ум ба м обильная на 6 ячеек шт. 12 М ебель

442
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Т ум ба м обильная на 4 ячейки шт. 12 М ебель

443
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С тол игровой  м обильны й, с ящ иками к-т 4 М ебель

444
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Т ележ ка для  спортивного инвентаря шт. 4 М ебель

445
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 О бруч малы й шт. 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

446
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К ом плект разноцветны х кеглей к-т 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

447
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М яч для  игры  в пом ещ ении на резиновом  ш нурке шт. 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

448
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С какалка гим настическая шт. 8

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

449
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К ом плект пуф ов для сидения к-т 4 М ебель

450
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М ольберт двусторонний шт. 4 М ебель

451
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н оутбук шт. 4 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

452
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4) шт. 4 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

453
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Ш тора разделительная с карнизом к-т 4

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

454
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И нтерактивная доска с проектором , стационарная к-т 4 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

455
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Т рансф орм ируем ы й модуль с местам и для  сна, отдыха, 

игровой  и образовательной деятельности
к-т 4 М ебель

456
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

С теллаж  для  хранения постельны х принадлеж ностей, 

м обильны й
шт. 12 М ебель
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457
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С тул оф исны й с пю питром шт. 4 М ебель

458
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М узы кальны й центр шт. 4 Э лектрические бы товы е приборы

459
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 С тенд инф орм ационны й А 4 шт. 20 И нвентарь хозяйственны й

460
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 А втом обиль грузовой больш ого размера шт. 8 И гры  и игруш ки

461
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Б алансир круглы й шт. 4 И гры  и игруш ки

462
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Балансир-лабиринт шт. 4 И гры  и игруш ки

463
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гра «Бирю льки» шт. 4 И гры  и игруш ки

464
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 В ертолет среднего размера шт. 8 И гры  и игруш ки

465
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 В есы  игровы е шт. 4 И гры  и игруш ки

466
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 В есовой  набор набор 4 И гры  и игруш ки

467
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 В есы  деревянны е с подвесны м и чаш ам и шт. 4 И гры  и игруш ки

468
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 В етряная вертуш ка шт. 40 И гры  и игруш ки

469
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Г лобус шт. 4 И гры  и игруш ки

470
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К онструктор «В еселы е горки» шт. 4 И гры  и игруш ки

471
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д етский коврик пазл  «К лассики» к-т 4 И гры  и игруш ки

472
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д етская корзинка шт. 12 И гры  и игруш ки

473
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д ом ино «Транспорт» набор 4 И гры  и игруш ки

474
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д ом ино «Д орож ны е знаки» набор 4 И гры  и игруш ки

475
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д ом ино «У чим ся считать» набор 4 И гры  и игруш ки

476
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Д ом ино «Геом етрические формы» набор 4 И гры  и игруш ки

477
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Ж елезная дорога набор 4 И гры  и игруш ки

478
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гра настольная: «П оймай рыбку» Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

479
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гра-головолом ка тантрам шт. 20 У чебное оборудование

480
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой кассовы й аппарат электронны й шт. 4 И гры  и игруш ки
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481
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой модуль «К ухня» с плитой шт. 4 И гры  и игруш ки

482
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой модуль «М агазин» шт. 4 И гры  и игруш ки

483
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой модуль «П арикмахерская» шт. 4 И гры  и игруш ки

484
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой модуль «М астерская» шт. 4 И гры  и игруш ки

485
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой набор инструментов набор 4 И гры  и игруш ки

486
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К алендарь погоды  настенны й шт. 4 И гры  и игруш ки

487
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 И гровой коврик шт. 4 И гры  и игруш ки

488
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

К онструктор с  соединением  по принципу вдвигания вы ступа 

одной детали в паз  другой
набор 4 И гры  и игруш ки

489
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К ом плект кукольной одеж ды к-т 8 И гры  и игруш ки

490
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К онструктор с соединением  по принципу ш арнира набор 8 И гры  и игруш ки

491
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К рупногабаритны й напольны й конструктор набор 4 И гры  и игруш ки

492
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К рупны й строительны й набор набор 8 И гры  и игруш ки

493
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К укольная коляска Ш Т. 8 И гры  и игруш ки

494
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К укла младенец шт. 12 И гры  и игруш ки

495
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К укольны й дом  (м акет) для кукол среднего размера шт. 4 И гры  и игруш ки

496
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К укольны й дом  (м акет) для  м елких персонаж ей шт. 4 И гры  и игруш ки

497
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Л огический набор «Блоки Дьенеш а» набор 12 И гры  и игруш ки

498
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Л одка среднего размера шт. 8 И гры  и игруш ки

499
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Л ото буквы , цифры набор 4 И гры  и игруш ки

500
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Л ото проф ессии набор 4 И гры  и игруш ки

501
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М атреш ка Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

502
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М озаика к-т 8 И гры  и игруш ки

503
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М одель м еханических часов шт. 8 И гры  и игруш ки

504
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор «Ш кола» для м елких персонаж ей набор 4 И гры  и игруш ки
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505
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «Почта» шт. 4 И гры  и игруш ки

506
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «П ож арная» шт. 4 И гры  и игруш ки

507
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина « Экскаватор» шт. 4 И гры  и игруш ки

508
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «П олиция» шт. 4 И гры  и игруш ки

509
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «К оммунальная» шт. 4 И гры  и игруш ки

510
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «С амосвал» шт. 4 И гры  и игруш ки

511
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «С корая помощ ь» шт. 4 И гры  и игруш ки

512
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 М аш ина «Техпомощ ь» шт. 4 И гры  и игруш ки

513
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор волчков набор 4 И гры  и игруш ки

514
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор для  игр с песком набор 20 И гры  и игруш ки

515
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор для  игры  в городки набор 4 И гры  и игруш ки

516
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор для  игры  в ш ары  с воротцами набор 8 И гры  и игруш ки

517
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор игровой кухонной посуды набор 8 И гры  и игруш ки

518
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор игровой столовой посуды набор 8 И гры  и игруш ки

519
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор игровой чайной посуды набор 8 И гры  и игруш ки

520
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор игровы х м едицинских принадлеж ностей набор 8 И гры  и игруш ки

521
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Н абор кубиков с  буквами, циф рами, математическими 

знакам и  действий
набор 12 И гры  и игруш ки

522
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор фигурок: проф ессии набор 4 И гры  и игруш ки

523
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор фигурок: семья набор 8 И гры  и игруш ки

524
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор м елкого строительного м атериала набор 20 И гры  и игруш ки

525
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор моделей: деление целого на 2-6 частей набор 24 И гры  и игруш ки

526
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : семья набор 4 И гры  и игруш ки

527
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Н абор наручны х и пальчиковы х кукол би-ба-бо : сказочны е 

персонаж и
набор 20 И гры  и игруш ки

528
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор овощ ей и фруктов набор 4 И гры  и игруш ки
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529
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор образны х кукол среднего разм ера набор 4 И гры  и игруш ки

530
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор плоскостны х геом етрических форм набор 8 И гры  и игруш ки

531
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор принадлеж ностей для ухода за куклой набор 4 И гры  и игруш ки

532
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор разноцветны х палочек набор 20 И гры  и игруш ки

533
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор ролевы х костю м ов по проф ессиям набор 4 И гры  и игруш ки

534
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Н абор стилизованны х легких предм етов для  бросания в цель 

с  миш енью
набор 8 И гры  и игруш ки

535
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор счетного м атериала набор 100 И гры  и игруш ки

536
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор ф игурок ди ки х  ж ивотны х набор 12 И гры  и игруш ки

537
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор солдатиков набор 8 И гры  и игруш ки

538
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор ф игурок человечков набор 20 И гры  и игруш ки

539
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор ф игурок динозавров набор 8 И гры  и игруш ки

540
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор ф игурок дом аш н их ж ивотны х набор 4 И гры  и игруш ки

541
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор ф игурок насеком ы х набор 8 И гры  и игруш ки

542
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор форм для лепки набор 4 И гры  и игруш ки

543
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Н абор : доска м агнитная настольная с комплектом  цифр, 

знаков, букв и геом етрических фигур
набор 8 И гры  и игруш ки

544
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Н абор : игруш ечны й утю г и гладильная доска набор 4 И гры  и игруш ки

545
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 О бъем ны е или силуэтны е м елкие деревья шт. 60 И гры  и игруш ки

546
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Рам ка-вклады ш  «Геометрия- круг» к-т 4 И гры  и игруш ки

547
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Рам ка-вклады ш  «Геометрия- квадрат» к-т 4 И гры  и игруш ки

548
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Рам ка-вклады ш  «Восьмиугольник» к-т 4 И гры  и игруш ки

549
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

С терж ни на платф орм е с  набором  цветны х форм для 

нанизы вания
набор 20 И гры  и игруш ки

550
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Т ележ ка-ящ ик больш ого разм ера шт. 4 И гры  и игруш ки

551
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Телеф он игровой шт. 8 И гры  и игруш ки

552
Г рупповая комната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Тем атический набор сказочны х персонаж ей набор 8 И гры  и игруш ки
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553
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Тем атический строительны й набор «город» для  мелких 

персонаж ей
набор 20 И гры  и игруш ки

554
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Тем атический строительны й набор «зоопарк» для мелких 

персонаж ей
набор 4 И гры  и игруш ки

555
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Тем атический строительны й набор «крепость» (зам ок) для 

м елких персонаж ей
набор 4 И гры  и игруш ки

556
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4

Тем атический строительны й набор «крестьянское подворье» 

(ф ерм а) для м елких персонаж ей
набор 4 И гры  и игруш ки

557
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Ч асы  песочны е в пластиковом  корпусе шт. 8 И гры  и игруш ки

558
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Ч исловой балансир (с набором  подвесов или грузов) набор 12 И гры  и игруш ки

559
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 Ш ирм а для  кукольного театра настольная Ш Т. 4 И гры  и игруш ки

560
Г рупповая ком ната со ш торой, отделяю щ ей зону спальни для 

детей  от 6 до  7 лет
4 К укольны й театр к-т 4 И гры  и игруш ки

561 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 Ш каф  для  суш ки детской одеж ды шт. 8 М ебель

562 Раздевальная комната для детей  от 6 до  7 лет 4 Банкетка для переодевания детей-инвалидов шт. 4 М ебель

563 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 В еш алка напольная шт. 4 М ебель

564 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4
С екция подвесная (откры тая) для  детской  одеж ды , со 

скам ьей-банкеткой
шт. 100 М ебель

565 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 4 М ебель

566 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 С тул оф исны й шт. 4 М ебель

567 Раздевальная ком ната для детей от 6 до  7 лет 4 С тенд инф орм ационны й на 3 кармана шт. 8 И нвентарь хозяйственны й

568 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 Зеркало для раздевальны х шт. 4 И нвентарь хозяйственны й

569 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 А птечка первой м едицинской помощ и набор 4 М едицинское оборудование

570 Раздевальная ком ната для детей  от 6 до  7 лет 4 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 4 М едицинское оборудование

571 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4
Ш каф -м ойка (двухгнездовая) двухдверная е душ евой 

насадкой
шт. 4 М ебель

572 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4 Ш каф -полка для  посуды шт. 4 М ебель

573 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4 Ш каф -стол рабочий двухдверны й шт. 4 М ебель

574 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4 Ш каф -суш ка настенны й шт. 4 М ебель

575 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4 Т ележ ка сервировочная шт. 4 М ебель

576 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4 П осудом оечная маш ина к-т 4 Э лектрические бы товы е приборы

577 Буфет для  детей  от 6 до  7 лет 4 В одонагреватель накопительны й шт. 4 Э лектрические бы товы е приборы

578 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 6 до  7 лет 4
В еш алка для полотенец напольная двухъярусная (секция) для 

детей  от 6 до  7 лет
шт. 100 М ебель

579 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 6 до  7 лет 4 Зеркало для туалетны х комнат шт. 20 И нвентарь хозяйственны й

580 Туалет (в т.ч. М ГН ) для  детей  от 6 до  7 лет 4 Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й шт. 4 М ебель

581
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 С тул детский полумягкий, ростовая группа №  1 шт. 10 М ебель

582
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 С тул детский полумягкий, ростовая группа №  2 шт. 10 М ебель

583
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 С тул детский полумягкий, ростовая группа №  3 шт. 30 М ебель

584
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Банкетка для пианиста шт. 1 М ебель

585
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для  проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Т ум ба с распаш ны м и дверьми шт. 1 М ебель
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586
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 П ианино циф ровое шт. 1

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

587
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Т амбурин шт. 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

588
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Н абор колокольчиков набор 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

589
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Барабан  среднего размера ШТ. 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

590
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Т рещ отка круговая шт. 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

591
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 М еталлоф он шт. 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

592
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Н абор м аракасов набор 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

593
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Д еревянны е лож ки шт. 10

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

594
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Ш ум овой инструм ент «Дождь» шт. 1

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

595
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Ш ум овой инструм ент «Ливень» шт. 1

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

596
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Ш ум овой инструм ент «О кеан» шт. 1

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

597
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Ш ум овы е инструм енты  русские с росписью к-т 1

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

598
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Бубен больш ой шт. 2

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

599
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Бубен средний шт. 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

600
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Бубен маленький шт. 5

М узы кальны е инструм енты  и м узы кальное 

оборудование для залов

601
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Ш ирм а для  кукольного театра напольная шт. 1 И гры  и игруш ки

602
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Ш ирм а для  кукольного театра настольная шт. 1 И гры  и игруш ки

603
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 К укольны й театр к-т 1 И гры  и игруш ки

604
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Н абор карнавальны х костю мов набор 1 И гры  и игруш ки

605
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Зеркало травм обезопасное шт. 5

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

606
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 К арниз для занавеса и арлекина к-т 1

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

607
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 А рлекин для занавеса к-т 1

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

608
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Занавес к-т 1

Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

609
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 Э кран проекционны й, м оторизированны й (4 :3) к-т 1 С ветотехническое оборудование
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w  А И РЕКО Н СТРУКЦИ И



141Приложение 2. Перечень оборудования для первоначального оснащения.

610
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 П роектор м ультим едийны й (4 :3) к-т 1 С ветотехническое оборудование

611
М ногоф ункциональны й м узы кальны й зал  для проведения 

праздников и развиваю щ их занятий
1 М узы кальны й центр шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

612 К ладовая для м ногоф ункционального музы кального зала 1 С теллаж  металлический 400 мм шт. 2 М ебель

613 К ладовая для м ногоф ункционального музы кального зала 1 Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й шт. 1 М ебель

614 К ладовая для м ногоф ункционального музы кального зала 1 А птечка первой м едицинской помощ и набор 1 М едицинское оборудование

615 К ладовая для м ногоф ункционального музы кального зала 1 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 1 М едицинское оборудование

616

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Балансир шт. 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

617

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К анат для  перетягивания D -26 шт. 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

618

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьм и

1 Ш нур короткий плетены й шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

619

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 С какалка гим настическая шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

620

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Д орож ка м ассаж ная со следочкам и к-т 8
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

621

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 В олнистая дорож ка с тактильны м и элементами к-т 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

622

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 О бруч гим настический пластм ассовы й шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

623

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 О бруч малы й шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

624

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 О бруч плоский шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

625

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К ом плект разноцветны х кеглей к-т 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

626

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М еш очек для м етания с песком шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

627

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М яч резиновы й 150 мм шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

628

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Ф утбольны й мяч шт. 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

629

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М яч-пры гун шт. 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь
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630

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М яч для  игры  в пом ещ ении на резиновом  ш нурке шт. 20
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

631

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М яч- физиоролл шт. 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

632

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К ольцеброс напольны й к-т 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

633

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 П олукольцо мягкое шт. 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

634

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К ольцо мягкое шт. 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

635

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 С борно-разборны й тоннель-конструктор шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

636

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 С ухой бассейн с набором  ш аров набор 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

637

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Н абор колечек с лентами набор 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

638

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 П алка гим настическая Ш Т. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

639

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М яч-ф итбол с массаж ной поверхностью шт. 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

640

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М яч-ф итбол шт. 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

641

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К олечко резиновое малое шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

642

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Н абор мячей м ассаж ны х м елкого разм ера набор 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

643

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 В али к м ассаж ны й шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

644

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К ольцо м ассаж ное шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

645

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М ягкие «кочки» с м ассаж ной поверхностью набор 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь
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646

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Гим настическая лента с палочкой шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

647

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Ф лаж ная лента шт. 6
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

648

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Ф лаж ки разноцветны е шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

649

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для  проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 С ултанчик из ленточек на полукольце или палочке шт. 50
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

650

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Н абор для  игры  в бадминтон : ракетки с мячом  или воланом набор 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

651

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1
Защ ита осветительного и инж енерного оборудования, окон, 

стен, потолка (сетка)
к-т 1

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

652

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М ягкая защ ита стен по перим етру зала к-т 1
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

653

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 С тенка гим настическая шт. 8
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

654

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для  проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М ат для  стенок гим настических шт. 8
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

655

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 С камья гим настическая 2000 мм шт. 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

656

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьм и

1 Щ ит для м етания в цель шт. 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

657

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М ячи для  метания к-т 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

658

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 К ом плект больш их м ягких модулей к-т 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

659

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 Т ум ба с распаш ны м и дверьми шт. 2 М ебель

660

М ногоф ункциональны й ф изкультурны й зал с раздвиж ной 

трансф орм ируем ой перегородкой для проведения активны х 

игр и занятий с детьми

1 М узы кальны й центр шт. 2 Э лектрические бы товы е приборы

661 К ладовая для м ногоф ункционального ф изкультурного зала 1 С теллаж  металлический 400 мм шт. 2 М ебель

662 К ладовая для м ногоф ункционального ф изкультурного зала 1 Ш каф  для  хранения спортивного инвентаря, двустворчаты й шт. 1 М ебель

663 К ладовая для м ногоф ункционального ф изкультурного зала 1 Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й шт. 1 М ебель

664 К ладовая для м ногоф ункционального ф изкультурного зала 1 А птечка первой медицинской помощ и набор 1 М едицинское оборудование

665 К ладовая для м ногоф ункционального ф изкультурного зала 1 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 1 М едицинское оборудование B IB
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666
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 С тол письменны й к-т 2 М ебель

667
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К ресло регулируем ое шт. 2 М ебель

668
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

С тол прям оугольны й или трапециевидны й двухместны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3, мобильны й
шт. 13 М ебель

669
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

С тул детский ш табелируем ы й регулируем ы й по вы соте № 2- 

№ 3
шт. 25 М ебель

670
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 С тол игровой  м обильны й, с ящ иками к-т 2 М ебель

671
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Д оска м агнитно-м аркерная мобильная, поворотная шт. 2 М ебель

672
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Т ум ба м обильная на 6 ячеек шт. 4 М ебель

673
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Т ум ба под оргтехнику шт. 1 М ебель

674
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 М ольберт двусторонний шт. 6 М ебель

675
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Ш каф  канцелярский закрыты й шт. 2 М ебель

676
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 1 М ебель

677
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 И нтерактивная доска с проектором , стационарная к-т 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

678
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 И нтерактивная доска с проектором , м обильная к-т 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

679
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н оутбук шт. 2 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

680
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 П ечатаю щ ее устройство, тип 3 (М Ф У , цветное, ф ормат А 4) шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

681
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

К онструктор для  исследования принципов действия просты х 

и слож ны х м еханизм ов
набор 5 У чебное оборудование

682
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К онструктор для  изучения первы х м еханизм ов набор 5 У чебное оборудование

683
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К онструктор для  сборки моделей транспорта набор 5 И гры  и игруш ки

684
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

Н абор для  ознаком ления дош кольников с  основами 

програм м ирования
набор 2 У чебное оборудование

685
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

К онструктор д л я  развития матем атических знаний 

дош кольников
набор 5 У чебное оборудование

686
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К онструктор детский набор 2 У чебное оборудование

687
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К онструктор из деревянны х брусьев набор 1 У чебное оборудование

688
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К онструктор для  создания робота-худож ника набор 1 У чебное оборудование

689
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор для  изучения синем атограф а набор 1 У чебное оборудование
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690
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 М озаика м агнитная с геом етрическим и фигурами набор 5 У чебное оборудование

691
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К онструктор по электронике набор 5 У чебное оборудование

692
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор из 6 логороботов набор 2 И гры  и игруш ки

693
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор для  обучения програм м ированию набор 3 У чебное оборудование

694
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Базовы й робототехнический набор для младш его возраста набор 3 У чебное оборудование

695
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 М ебель для игровой зоны  (тоннель) шт. 1 У чебное оборудование

696
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 П анель игровая(лаби ри н т) шт. 1 У чебное оборудование

697
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 П анель игровая (счеты ) шт. 1 У чебное оборудование

698
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 П анель игровая (цвета и ф ормы ) шт. 1 У чебное оборудование

699
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 К ом плект больш их м ягких модулей к-т 1

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

700
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

П одвиж ная напольная игра  для  изучения форм , цветов, 

разм еров
шт. 1 И гры  и игруш ки

701
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Д етский игровой  дом ик шт. 1 И гры  и игруш ки

702
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Т актильная дорож ка набор 1 У чебное оборудование

703
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н астенны й лабиринт с деревянны м  ш ариком шт. 2 У чебное оборудование

704
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 М икроскоп детский шт. 2 У чебное оборудование

705
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор для  изучения человеческого тела набор 1 У чебное оборудование

706
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Бизиборд для  детей  дош кольного возраста шт. 1 У чебное оборудование

707
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 И ндивидуальны е наборы  счетны х палочек набор 25 У чебное оборудование

708
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

К онструктор для  изготовления плоскостны х и объем ны х 

геом етрических фигур
набор 5 У чебное оборудование

709
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор строительны х кирпичиков набор 1 У чебное оборудование

710
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор схем звуков набор 25 У чебное оборудование

711
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Раздаточны е бусы  для вы полнения счета в пределах 10 Ш Т. 25 У чебное оборудование

712
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 П ланка для  хранения раздаточны х бус шт. 2 У чебное оборудование

713
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор основны х плоскостны х геом етрических фигур набор 25 У чебное оборудование
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714
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Раздаточны е бусы  для вы полнения счета в пределах 20 шт. 25 У чебное оборудование

715
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 М одель часов раздаточная шт. 5 У чебное оборудование

716
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 Н абор раздаточного м атериала по матем атике набор 25 У чебное оборудование

717
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1

Н абор ф иш ек е  изображ ением  цифр, матем атических зн аков  е 

настольной платой для их крепления
набор 1 У чебное оборудование

718
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 М узы кальны й центр Ш Т. 1 Э лектрические бы товы е приборы

719
К абинет для  развиваю щ их занятий с возм ож ностью  

зонирования раздвиж ной трансф орм ируем ой перегородкой
1 С тенд инф орм ационны й А 4 шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

720 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 К ольца цветны е тонущ ие набор 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

721 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Н абор тонущ и х игруш ек набор 10
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

722 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Н абор подводны х обручей (вертикальны х) набор 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

723 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 К ольцеброс плаваю щ ий фигурны й к-т 4
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

724 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Н адувное баскетбольное кольцо к-т 1
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

725 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Н абор игруш ек с изменяю щ ейся плавучестью набор 6
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

726 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 О бруч плаваю щ ий (горизонтальны й) Ш Т. 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

727 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 П оплавок цветной с флажком к-т 6
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

728 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Д оска плавательная шт. 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

729 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 К олобаш ка шт. 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

730 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Л опатка для  плавания пара 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

731 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 П алка-трубка 800 мм шт. 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

732 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 П алка-трубка 1600 мм шт. 6
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

733 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Л асты  детские пара 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

734 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Н арукавники для плавания детские пара 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

735 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 К руг для  плавания шт. 6
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

736 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 О чки для плавания детские шт. 12
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

737 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 С висток шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь
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738 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Ш ест инструктора шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

739 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Б агор нетонущ ий шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

740 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Д орож ка резиновая шт. 1
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

741 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 Разделительная дорож ка для  бассейна шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

742 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1
И зм ерительны е приборы  для бассейна : терм ом етр 

(ком натны й)
шт. 2

С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

743 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 И зм ерительны е приборы  для бассейна : терм ом етр (для воды ) шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

744 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 С екундом ер электронны й шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

745 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 К руг спасательны й детский шт. 2
С портивно-технологическое оборудование 

и спортивны й инвентарь

746 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 С теллаж  для  спортивного инвентаря бассейна шт. 1 М ебель

747 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 К орзина для  детского инвентаря бассейна шт. 2 М ебель

748 Зал с ванной бассейна 6x3 м 1 С камья пластиковая шт. 2 М ебель

749 Раздевальны е для м альчиков и девочек 2 Ш каф  для  детской одеж ды  двухм естны й шт. 6 М ебель

750 Раздевальны е для м альчиков и девочек 2 Банкетка регулируем ая по вы соте №  1 -№ 3 шт. 4 М ебель

751 Раздевальны е для м альчиков и девочек 2 Ф ен шт. 4 Э лектрические бы товы е приборы

752 Раздевальны е для м альчиков и девочек 2 Зеркало для раздевальны х шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

753
Раздевальная для  М ГН  с сопровож даю щ им  (с душ ем  и 

туалетом)
1 Ш каф  для  одеж ды  (М ГН ) шт. 1 М ебель

754
Раздевальная для  М ГН  с сопровож даю щ им  (с душ ем  и 

туалетом)
1 Банкетка для переодевания детей-инвалидов шт. 1 М ебель

755
Раздевальная для  М ГН  с сопровож даю щ им  (с душ ем  и 

туалетом)
1 Зеркало для раздевальны х шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

756 И нвентарная 1 С теллаж  металлический 400 мм шт. 2 М ебель

757 И нвентарная 1 Ш каф  для  хранения спортивного инвентаря, двустворчаты й шт. 2 М ебель

758
К ом ната инструктора с  кабиной для  переодевания, туалетом  и 

душ ем
1 С тол письменны й к-т 1 М ебель

759
К ом ната инструктора с  кабиной для  переодевания, туалетом  и 

душ ем
1 К ресло регулируем ое шт. 1 М ебель

760
К ом ната инструктора с  кабиной для  переодевания, туалетом  и 

душ ем
1 Ш каф  канцелярский закрыты й шт. 1 М ебель

761
К ом ната инструктора с  кабиной для  переодевания, туалетом  и 

душ ем
1 Ш каф  для  одеж ды  м еталлический двустворчаты й шт. 1 М ебель

762
К ом ната инструктора с  кабиной д л я  переодевания, туалетом  и 

душ ем
1 Н оутбук шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

763 К ом ната медсестры 1 С тол с тумбой для  врача шт. 1 М едицинская мебель

764 К ом ната медсестры 1 С тул со спинкой, крутящ ийся, для  врача шт. 1 М едицинская мебель

765 К ом ната медсестры 1 С тул медицинский шт. 2 М едицинская мебель

766 К ом ната медсестры 1 К уш етка м едицинская смотровая шт. 1 М едицинская мебель

767 К ом ната медсестры 1 Ш ирм а м едицинская трехстворчатая шт. 1 М едицинская мебель

768 К ом ната медсестры 1 Ш каф  для  одеж ды  двухстворчаты й (м едицинская мебель) шт. 1 М едицинская мебель

769 К ом ната медсестры 1 Т оном етр электронны й с возрастны м и манж етам и шт. 1 М едицинское оборудование

770 К ом ната медсестры 1 С тетоф онендоскоп шт. 1 М едицинское оборудование
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771 К ом ната медсестры 1 Ж гут кровоостанавливаю щ ий шт. 1 М едицинское оборудование

772 К ом ната медсестры 1 Т ерм ом етр медицинский шт. 12 М едицинское оборудование

773 К ом ната медсестры 1 Н ож ницы  м едицинские шт. 1 М едицинское оборудование

774 К ом ната медсестры 1 Л оток  м едицинский почкообразны й шт. 1 М едицинское оборудование

775 К ом ната медсестры 1 Ш патели упак. 1 М едицинское оборудование

776 К ом ната медсестры 1 С тол медицинский шт. 1 М едицинское оборудование

777 К ом ната медсестры 1 М едицинские носилки шт. 1 М едицинское оборудование

778 К ом ната медсестры 1 Д езинф ицирую щ ие средства к-т 1 М едицинское оборудование

779 К ом ната медсестры 1
Д озаторы  для мыла, бум аж ны е полотенца, держ атель для 

бум аж ны х полотенец, антисептик для  обработки рук
к-т 1 М едицинское оборудование

780 К ом ната медсестры 1 Т ум ба с раковиной в ком плекте с локтевы м смесителем шт. 1 М едицинская мебель

781 К ом ната медсестры 1 О блучатель бактерицидны й (настенны й) шт. 1 М едицинское оборудование

782 К ом ната медсестры 1 В одонагреватель накопительны й шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

783 К ом ната медсестры 1 А птечка первой медицинской помощ и набор 1 М едицинское оборудование

784 К ом ната медсестры 1 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 1 М едицинское оборудование

785 К ом ната медсестры 1 В едро с педальной кры ш кой шт. 1 М едицинское оборудование

786

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 С тол письменны й к-т 4 М ебель

787

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочим и 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 К ресло регулируем ое шт. 4 М ебель

788

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 С тол для  заседаний с 12 стульями к-т 1 М ебель

789

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Д оска магнитно-м аркерная шт. 1 М ебель

790

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Т ум ба под оргтехнику шт. 1 М ебель

791

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 1 М ебель

792

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для  м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф  канцелярский закрыты й шт. 2 М ебель

793

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф  канцелярский со стеклом шт. 1 М ебель

794

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф -суш ка настенны й шт. 1 М ебель

795

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф -м ойка (двухгнездовая) двухдверная шт. 1 М ебель

796

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочим и 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф -полка для  посуды шт. 1 М ебель
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797

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш каф -стол рабочий двухдверны й шт. 1 М ебель

798

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 С тол обеденны й с 4 стульями к-т 1 М ебель

799

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 П ечь м икроволновая к-т 1 Э лектрические бы товы е приборы

800

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Э лектрочайник шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

801

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Х олодильник бы товой шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

802

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 К оф ем аш ина шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

803

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 В еш алка напольная шт. 1 М ебель

804

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 С истем ны й блок, тип  1 (системны й блок стандартны й) к-т 2 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

805

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 М онитор шт. 2 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

806

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочим и 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Н оутбук шт. 2 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

807

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для музы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4) шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

808

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 П ечатаю щ ее устройство, тип 4 (М Ф У , цветное, ф ормат А З) шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

809

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 В идеокам ера, тип 1 (W eb-кам ера для  ПК) шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

810

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 В идеокам ера циф ровая к-т 1 Э лектрические бы товы е приборы

811

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ш татив фото/видео шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

812

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 Ф отоаппарат циф ровой со сменны м и объективами к-т 1 Э лектрические бы товы е приборы
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813

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 А птечка первой медицинской пом ощ и набор 1 М едицинское оборудование

814

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 1 М едицинское оборудование

815

П ом ещ ение (open space) для адм инистрации с рабочими 

м естам и для м узы кального руководителя, воспитателя по 

физической культуре и других  специалистов

1 С тенд инф орм ационны й на 6 карманов шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

816 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 С тол письменны й к-т 1 М ебель

817 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 К ресло регулируем ое шт. 1 М ебель

818 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 С тул оф исны й шт. 1 М ебель

819 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1
С тол прям оугольны й или трапециевидны й двухместны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3, мобильны й
шт. 1 М ебель

820 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 С тол логопеда с рулонны м ж алю зи к-т 1 М ебель

821 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1
С тул детский ш табелируем ы й регулируем ы й по вы соте № 2- 

№ 3
шт. 3 М ебель

822 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Д оска магнитно-м аркерная шт. 1 М ебель

823 К абинет для коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Т ум ба под оргтехнику шт. 1 М ебель

824 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 М ольберт двусторонний шт. 1 М ебель

825 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 П уф -меш ок, малы й шт. 1 М ебель

826 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Ш каф  канцелярский со стеклом шт. 1 М ебель

827 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Ш каф  канцелярский закрыты й шт. 1 М ебель

828 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Ш каф  для  одеж ды  ком бинированны й шт. 1 М ебель

829 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Н оутбук шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

830 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьми 1 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4) шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

831 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьм и 1 Н ауш ники шт. 1 У чебное оборудование

832 К абинет для  коррекционно-развиваю щ их занятий  с детьми 1 С тенд инф орм ационны й А 4 шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

833 М едицинский кабинет 1 С тол с тумбой для  врача шт. 1 М едицинская мебель

834 М едицинский кабинет 1 С тул со спинкой, крутящ ийся, для  врача шт. 1 М едицинская мебель

835 М едицинский кабинет 1 С тул медицинский шт. 2 М едицинская мебель

836 М едицинский кабинет 1 К уш етка м едицинская смотровая шт. 1 М едицинская мебель

837 М едицинский кабинет 1 Ш ирм а м едицинская трехстворчатая шт. 1 М едицинская мебель

838 М едицинский кабинет 1 Ш каф  м едицинский для докум ентов шт. 1 М едицинская мебель

839 М едицинский кабинет 1 Ш каф  для  одеж ды  двухстворчаты й (м едицинская мебель) шт. 1 М едицинская мебель

840 М едицинский кабинет 1 В есы  м едицинские с ростомером шт. 1 М едицинское оборудование

841 М едицинский кабинет 1 Т оном етр электронны й с возрастны м и манж етам и шт. 2 М едицинское оборудование

842 М едицинский кабинет 1 С тетоф онендоскоп шт. 2 М едицинское оборудование

843 М едицинский кабинет 1 С екундом ер механический шт. 2 М едицинское оборудование

844 М едицинский кабинет 1 С антим етровая лента шт. 2 М едицинское оборудование

845 М едицинский кабинет 1 К ом плект динам ом етров к-т 2 М едицинское оборудование

846 М едицинский кабинет 1 П лантограф шт. 1 М едицинское оборудование

847 М едицинский кабинет 1 Т ерм ом етр медицинский шт. 25 М едицинское оборудование

848 М едицинский кабинет 1 О ториноскоп с набором  воронок набор 1 М едицинское оборудование

849 М едицинский кабинет 1 Ш патели упак. 1 М едицинское оборудование

850 М едицинский кабинет 1 Х олодильник лабораторны й с м орозильной камерой шт. 1 М едицинское оборудование

851 М едицинский кабинет 1 К ом плект ш прицев одноразовы х с иглам и к-т 1 М едицинское оборудование

852 М едицинский кабинет 1 Л оток  м едицинский почкообразны й шт. 2 М едицинское оборудование

853 М едицинский кабинет 1 А п парат Рота с таблицей  С ивцева-О рловой к-т 1 М едицинское оборудование 8 8 0
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854 М едицинский кабинет 1 П ерчатки  медицинские упак. 1 М едицинское оборудование

855 М едицинский кабинет 1 П ипетка м едицинская шт. 10 М едицинское оборудование

856 М едицинский кабинет 1
К ом плект воздуховодов для  искусственного  ды хания «рот в 

рот»
к-т 1 М едицинское оборудование

857 М едицинский кабинет 1
А п парат искусственной вентиляции легких А м бу (м еш ок 

А мбу)
к-т 1 М едицинское оборудование

858 М едицинский кабинет 1 Г релка м едицинская шт. 2 М едицинское оборудование

859 М едицинский кабинет 1 П узы рь для  льда шт. 2 М едицинское оборудование

860 М едицинский кабинет 1 Ж гут кровоостанавливаю щ ий шт. 2 М едицинское оборудование

861 М едицинский кабинет 1 М едицинские носилки шт. 2 М едицинское оборудование

862 М едицинский кабинет 1 Т равм атологическая укладка к-т 1 М едицинское оборудование

863 М едицинский кабинет 1 Зонды  ж елудочны е набор 1 М едицинское оборудование

864 М едицинский кабинет 1 П еревязочны й м атериал набор 1 М едицинское оборудование

865 М едицинский кабинет 1
Терм оконтейнер для транспортировки м едицинских 

им м унобиологических препаратов
шт. 1 М едицинское оборудование

866 М едицинский кабинет 1 С алф етки спиртовы е упак. 1 М едицинское оборудование

867 М едицинский кабинет 1
П осиндром ная укладка м едикаментов и перевязочны х 

м атериалов для  оказания неотлож ной медицинской помощ и
к-т 1 М едицинское оборудование

868 М едицинский кабинет 1 Д езинф ицирую щ ие средства к-т 1 М едицинское оборудование

869 М едицинский кабинет 1 Ем кость для  дезинф ицирую щ их средств шт. 1 М едицинское оборудование

870 М едицинский кабинет 1

Ем кость - непрокалы ваем ы й контейнер с кры ш кой для 

дезинф екции отработанны х ш прицев, там понов, 

использованны х вакцин

шт. 1 М едицинское оборудование

871 М едицинский кабинет 1 С тол медицинский шт. 1 М едицинское оборудование

872 М едицинский кабинет 1 Л ам п а  настольная шт. 1 М едицинское оборудование

873 М едицинский кабинет 1 Биксы  м едицинские к-т 2 М едицинское оборудование

874 М едицинский кабинет 1 П инцет медицинский шт. 4 М едицинское оборудование

875 М едицинский кабинет 1 К орнцанг шт. 4 М едицинское оборудование

876 М едицинский кабинет 1 Н ож ницы  м едицинские шт. 2 М едицинское оборудование

877 М едицинский кабинет 1 Х алат  медицинский шт. 2 М едицинское оборудование

878 М едицинский кабинет 1 М аски упак. 1 М едицинское оборудование

879 М едицинский кабинет 1 К оврик для  м едицинского кабинета шт. 1 М едицинское оборудование

880 М едицинский кабинет 1
К ом плект оборудования для наглядной пропаганды  здорового 

образа ж изни
к-т 1 М едицинское оборудование

881 М едицинский кабинет 1 Ш апочка м едицинская упак. 1 М едицинское оборудование

882 М едицинский кабинет 1 О блучатель бактерицидны й (настенны й) шт. 1 М едицинское оборудование

883 М едицинский кабинет 1 А птечка первой м едицинской помощ и набор 1 М едицинское оборудование

884 М едицинский кабинет 1 А птечка м еталлическая настенная без наполнения Ш Т. 1 М едицинское оборудование

885 М едицинский кабинет 1 С истем ны й блок, тип  1 (системны й блок стандартны й) к-т 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

886 М едицинский кабинет 1 М онитор шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

887 М едицинский кабинет 1 П ечатаю щ ее устройство, тип 2 (М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4) шт. 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

888 М едицинский кабинет 1 С тенд инф орм ационны й на 6 карманов шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

889 М едицинский кабинет 1
Д озаторы  для мыла, бум аж ны е полотенца, держ атель для 

бум аж ны х полотенец, антисептик для  обработки рук
к-т 1 М едицинское оборудование

890 М едицинский кабинет 1 Т ум ба с раковиной в ком плекте с локтевы м смесителем шт. 1 М едицинская мебель

891 М едицинский кабинет 1 В одонагреватель накопительны й шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

892 П роцедурны й кабинет 1 С тол с тумбой для  врача шт. 1 М едицинская мебель

893 П роцедурны й кабинет 1 С тул со спинкой, крутящ ийся, для  врача шт. 1 М едицинская мебель

894 П роцедурны й кабинет 1 С тул медицинский шт. 2 М едицинская мебель
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895 П роцедурны й кабинет 1 К уш етка м едицинская смотровая шт. 1 М едицинская мебель

896 П роцедурны й кабинет 1 Ш ирм а м едицинская трехстворчатая шт. 1 М едицинская мебель

897 П роцедурны й кабинет 1 Ш каф  стеклянны й для м едикаментов одностворчаты й шт. 1 М едицинская мебель

898 П роцедурны й кабинет 1 Ш каф  м едицинский с сейфом шт. 1 М едицинская мебель

899 П роцедурны й кабинет 1 Х олодильник лабораторны й с м орозильной кам ерой шт. 1 М едицинское оборудование

900 П роцедурны й кабинет 1 В едро с педальной кры ш кой шт. 1 М едицинское оборудование

901 П роцедурны й кабинет 1 С толик инструм ентальны й шт. 1 М едицинское оборудование

902 П роцедурны й кабинет 1 С тол м едицинский м анипуляционны й шт. 1 М едицинское оборудование

903 П роцедурны й кабинет 1 О блучатель бактерицидны й (настенны й) шт. 1 М едицинское оборудование

904 П роцедурны й кабинет 1 Л ам п а  настольная шт. 1 М едицинское оборудование

905 П роцедурны й кабинет 1
Д озаторы  для мыла, бум аж ны е полотенца, держ атель для 

бум аж ны х полотенец, антисептик для  обработки рук
к-т 1 М едицинское оборудование

906 П роцедурны й кабинет 1 Т ум ба с раковиной в ком плекте с локтевы м смесителем шт. 1 М едицинская мебель

907 П роцедурны й кабинет 1 В одонагреватель накопительны й шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

908
Туалет е  местом для приготовления дезинф ицирую щ их 

растворов
1

Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й 

металлический
шт. 1 М ебель

909
Туалет е  местом для приготовления дезинф ицирую щ их 

растворов
1 С теллаж  металлический 400 мм шт. 1 М ебель

910
Туалет е  местом для приготовления дезинф ицирую щ их 

растворов
1 С тол м еталлический шт. 1 М ебель

911
Туалет с местом для  приготовления дезинф ицирую щ их 

растворов
1

Д озаторы  для мыла, бум аж ны е полотенца, держ атель для 

бум аж ны х полотенец, антисептик для  обработки рук
к-т 1 М едицинское оборудование

912
Туалет е  местом для приготовления дезинф ицирую щ их 

растворов
1 Т ум ба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем шт. 1 М едицинская мебель

913
Туалет е  местом для приготовления дезинф ицирую щ их 

растворов
1 В одонагреватель накопительны й шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

914 Раздаточная 1 С тол производственны й шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

915 Раздаточная 1 С теллаж шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

916 Загрузочны й цех 1 Т ележ ка грузовая платф орм енная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

917 Загрузочны й цех 1 В есы  напольны е шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

918 Г орячий цех 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

919 Г орячий цех 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

920 Г орячий цех 1 П лита электрическая 6 конф орок шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

921 Г орячий цех 1 К отел пищ еварочны й 160 л шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

922 Г орячий цех 1 Зонт приточно-вы тяж ной шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

923 Г орячий цех 1 С тол-вставка нейтральная шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

924 Г орячий цех 1 П ароконвектом ат 20 уровней шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

925 Г орячий цех 1
Н абор гаетроем коетей е  кры ш ками для пароконвектом ата 20 

уровней
набор 1 Торгово-технологическое оборудование

926 Г орячий цех 1 Зонт вы тяж ной для пароконвектом ата шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

927 Г орячий цех 1 К ипятильник электрический шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

928 Г орячий цех 1 П одставка под электрокипятильник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

929 Г орячий цех 1 М аш ина кухонная универсальная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

930 Г орячий цех 1 В анна м оечная односекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

931 Г орячий цех 1 В есы  настольны е шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

932 Г орячий цех 1 Ш каф  холодильны й 500 шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

933 Г орячий цех 1 Т ележ ка-ш пилька для  противней или гастроём костей шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

934 Г орячий цех 1 С тол производственны й шт. 5 Торгово-технологическое оборудование

935 Г орячий цех 1 П олка для хранения разделочны х  досок шт. 1 Т оргово-технологическое о б о Н  ' ’ван н е

ДОИМ
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936 Г орячий цех 1 М агнитны й держ атель для нож ей шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

937 Г орячий цех 1 П одставка под кухонны й инвентарь шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

938 Г орячий цех 1 Т ележ ка с баком  для  отходов шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

939 Х олодны й цех 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

940 Х олодны й цех 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

941 Х олодны й цех 1 О блучатель бактерицидны й шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

942 Х олодны й цех 1 С терилизатор для  нож ей ультраф иолетовы й шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

943 Х олодны й цех 1 О вощ ерезательно-протирочная маш ина шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

944 Х олодны й цех 1 Ш каф  холодильны й 1000 шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

945 Х олодны й цех 1 В анна м оечная односекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

946 Х олодны й цех 1 В есы  настольны е шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

947 Х олодны й цех 1 С тол производственны й шт. 4 Торгово-технологическое оборудование

948 Х олодны й цех 1 П одставка под кухонны й инвентарь шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

949 Х олодны й цех 1 П олка для хранения разделочны х  досок шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

950 Х олодны й цех 1 М агнитны й держ атель для нож ей шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

951 Х олодны й цех 1 Т ележ ка с баком  для  отходов шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

952 М ясо-ры бны й цех 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

953 М ясо-ры бны й цех 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

954 М ясо-ры бны й цех 1 М ясорубка 300 шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

955 М ясо-ры бны й цех 1 Ш каф  холодильны й 700 шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

956 М ясо-ры бны й цех 1 В есы  настольны е шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

957 М ясо-ры бны й цех 1 В анна м оечная односекционная шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

958 М ясо-ры бны й цех 1 Ем кость для  обработки яиц шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

959 М ясо-ры бны й цех 1 С терилизатор для  нож ей ультраф иолетовы й шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

960 М ясо-ры бны й цех 1 С тол производственны й шт. 5 Торгово-технологическое оборудование

961 М ясо-ры бны й цех 1 П одставка под кухонны й инвентарь шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

962 М ясо-ры бны й цех 1 П олка для хранения разделочны х  досок шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

963 М ясо-ры бны й цех 1 М агнитны й держ атель для нож ей шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

964 М ясо-ры бны й цех 1 Т ележ ка с баком  для  отходов шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

965 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

966 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

967 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 К артоф елечистка 300 шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

968 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 В анна м оечная двухсекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

969 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 С тол производственны й шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

970 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 П одставка под кухонны й инвентарь шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

971 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 П одтоварник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

972 Ц ех первичной обработки овощ ей 1 Т ележ ка с баком  для  отходов шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

973 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

974 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

975 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 О вощ ерезательная маш ина шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

976 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 В анна м оечная двухсекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

977 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 С тол производственны й шт. 4 Торгово-технологическое оборудование

978 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 Ш каф  холодильны й 1000 шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

979 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 В есы  настольны е шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

980 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 П одставка под кухонны й инвентарь шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

981 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 П олка для хранения разделочны х  досок шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

982 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 М агнитны й держ атель для нож ей шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

983 Ц ех вторичной обработки овощ ей 1 Т ележ ка с баком  для  отходов шт. 1 Т оргово-технологическое обоаш ш вание
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984 М оечная для кухонной посуды 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

985 М оечная для кухонной посуды 1 В одонагреватель проточны й шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

986 М оечная для кухонной посуды 1 В анна котлом оечная двухсекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

987 М оечная для кухонной посуды 1 Зонт вы тяж ной шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

988 М оечная для кухонной посуды 1 С тол производственны й шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

989 М оечная для кухонной посуды 1 С теллаж  с перф орированны м и полками шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

990 М оечная для кухонной посуды 1 Т ележ ка с баком  для  отходов шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

991 К ладовая сухих продуктов 1 Ш каф  для  хранения хлеба шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

992 К ладовая сухих продуктов 1 С теллаж шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

993 К ладовая овощ ей 1 Л арь для  хранения овощ ей шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

994 К ладовая овощ ей 1 С теллаж шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

995 К ладовая овощ ей 1 П одтоварник шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

996 П ом ещ ение для  врем енного хранения пищ евы х отходов 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

997 П ом ещ ение для  врем енного хранения пищ евы х отходов 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

998 П ом ещ ение для  врем енного хранения пищ евы х отходов 1 В анна котлом оечная односекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

999 П ом ещ ение для  врем енного хранения пищ евы х отходов 1 Ш каф  холодильны й 700 шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1000 К ладовая и м оечная оборотной тары 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1001 К ладовая и м оечная оборотной тары 1 В одонагреватель шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1002 К ладовая и м оечная оборотной тары 1 В анна котлом оечная двухсекционная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1003 К ладовая и м оечная оборотной тары 1 Зонт вы тяж ной шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1004 К ладовая и м оечная оборотной тары 1 С теллаж  с перф орированны м и полками шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1005 П ом ещ ение с холодильны м  оборудованием 1 Х олодильная камера шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

1006 П ом ещ ение с холодильны м  оборудованием 1 М аш ина холодильная низкотем пературная шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1007 П ом ещ ение с холодильны м  оборудованием 1 М аш ина холодильная среднетем пературная шт. 2 Торгово-технологическое оборудование

1008 П ом ещ ение с холодильны м  оборудованием 1 П одтоварник шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

1009 П ом ещ ение с холодильны м  оборудованием 1 С теллаж шт. 3 Торгово-технологическое оборудование

1010 П ом ещ ение для  персонала (вклю чая душ евую  и санузел) 1 Ш каф  для  одеж ды  м еталлический двустворчаты й шт. 6 М ебель

1011 П ом ещ ение для  персонала (вклю чая душ евую  и санузел) 1 С камья для раздевалок шт. 1 М ебель

1012 П ом ещ ение для  хранения уборочного инвентаря (П ищ еблок) 1 Руком ойник шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1013 П ом ещ ение для  хранения уборочного инвентаря (П ищ еблок) 1 С теллаж шт. 1 Торгово-технологическое оборудование

1014 П ом ещ ение для  хранения уборочного инвентаря (П ищ еблок) 1
Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й 

металлический
шт. 1 М ебель

1015 К ухонны й инвентарь 1 К отел с кры ш кой, 40 л шт. 10 К ухонны й инвентарь

1016 К ухонны й инвентарь 1 К отел с кры ш кой, 30 л шт. 10 К ухонны й инвентарь

1017 К ухонны й инвентарь 1 К отел с кры ш кой, 20 л шт. 10 К ухонны й инвентарь

1018 К ухонны й инвентарь 1 К отел с кры ш кой, 10 л шт. 10 К ухонны й инвентарь

1019 К ухонны й инвентарь 1 К астрю ля с кры ш кой, 5 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1020 К ухонны й инвентарь 1 К астрю ля с кры ш кой, 4 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1021 К ухонны й инвентарь 1 К астрю ля с кры ш кой, 3 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1022 К ухонны й инвентарь 1 С коворода с кры ш кой шт. 5 К ухонны й инвентарь

1023 К ухонны й инвентарь 1 В енчик шт. 2 К ухонны й инвентарь

1024 К ухонны й инвентарь 1 Д оска разделочная шт. 24 К ухонны й инвентарь

1025 К ухонны й инвентарь 1 К ассета для  столовы х приборов шт. 14 К ухонны й инвентарь

1026 К ухонны й инвентарь 1 К ом плект посуды  для персонала к-т 30 К ухонны й инвентарь

1027 К ухонны й инвентарь 1 К ом плект приборов для персонала к-т 30 К ухонны й инвентарь

1028 К ухонны й инвентарь 1 Н ож  универсальны й (для групповы х) шт. 14 К ухонны й инвентарь

1029 К ухонны й инвентарь 1 Н ож  консервны й настольный шт. 2 К ухонны й инвентарь

1030 К ухонны й инвентарь 1 Н ож  универсальны й малы й шт. 12 К ухонны й инвентарь
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1031 К ухонны й инвентарь 1 Н ож  универсальны й средний шт. 12 К ухонны й инвентарь

1032 К ухонны й инвентарь 1 Н ож  универсальны й больш ой шт. 12 К ухонны й инвентарь

1033 К ухонны й инвентарь 1 С ито шт. 3 К ухонны й инвентарь

1034 К ухонны й инвентарь 1 С калка шт. 3 К ухонны й инвентарь

1035 К ухонны й инвентарь 1 Т аз квадратны й 10 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1036 К ухонны й инвентарь 1 Т аз квадратны й 5 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1037 К ухонны й инвентарь 1 Терка овощ ная универсальная шт. 2 К ухонны й инвентарь

1038 К ухонны й инвентарь 1 Ш умовка шт. 4 К ухонны й инвентарь

1039 К ухонны й инвентарь 1 Ч айник шт. 14 К ухонны й инвентарь

1040 К ухонны й инвентарь 1 Л ож ка гарнирная шт. 28 К ухонны й инвентарь

1041 К ухонны й инвентарь 1 Л ож ка разливательная 0,15 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1042 К ухонны й инвентарь 1 Л ож ка разливательная 0,25 л шт. 14 К ухонны й инвентарь

1043 К ухонны й инвентарь 1 Л ож ка соусная шт. 14 К ухонны й инвентарь

1044 К ухонны й инвентарь 1 Л опатка кулинарная шт. 14 К ухонны й инвентарь

1045 К ухонны й инвентарь 1 М иска м еталлическая шт. 14 К ухонны й инвентарь

1046 К ухонны й инвентарь 1 Ковш шт. 14 К ухонны й инвентарь

1047 К ухонны й инвентарь 1 Н абор контейнеров для хранения продуктов набор 2 К ухонны й инвентарь

1048 К ухонны й инвентарь 1 С ухарница шт. 182 К ухонны й инвентарь

1049 К ухонны й инвентарь 1 Т арелка глубокая шт. 1050 К ухонны й инвентарь

1050 К ухонны й инвентарь 1 Т арелка мелкая шт. 1050 К ухонны й инвентарь

1051 К ухонны й инвентарь 1 Т арелка пирож ковая шт. 1050 К ухонны й инвентарь

1052 К ухонны й инвентарь 1 С алатник шт. 1050 К ухонны й инвентарь

1053 К ухонны й инвентарь 1 К руж ка шт. 1050 К ухонны й инвентарь

1054 К ухонны й инвентарь 1 Л ож ка чайная шт. 700 К ухонны й инвентарь

1055 К ухонны й инвентарь 1 Л ож ка столовая детская шт. 700 К ухонны й инвентарь

1056 К ухонны й инвентарь 1 В илка столовая детская шт. 700 К ухонны й инвентарь

1057 К ухонны й инвентарь 1 Н абор дурш лагов набор 1 К ухонны й инвентарь

1058 К ухонны й инвентарь 1 П однос пластм ассовы й (для буф етны х) шт. 14 К ухонны й инвентарь

1059 К ухонны й инвентарь 1 Г астроем кости с кры ш кам и (для буф етны х) шт. 14 К ухонны й инвентарь

1060 К ухонны й инвентарь 1 Д оска разделочная (пластиковая) шт. 14 К ухонны й инвентарь

1061 П ом ещ ение прием а и сортировки грязного белья 1 Л арь для  грязного белья шт. 3 М ебель

1062 К ом ната чистого белья 1 Ш каф  для  белья шт. 5 М ебель

1063 К ом ната чистого белья 1 У тю г шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

1064 К ом ната чистого белья 1 Д оска гладильная шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1065 К ом ната персонала с гардеробом , душ ем, туалетом  на 1 этаж е 1 Ш каф  для  одеж ды  м еталлический двустворчаты й шт. 4 М ебель

1066 К ом ната персонала с гардеробом , душ ем, туалетом  на 1 этаж е 1 С камья для раздевалок шт. 1 М ебель

1067 П ом ещ ение уборочного инвентаря 3
Ш каф  для  хозяйственного инвентаря одностворчаты й 

металлический
шт. 3 М ебель

1068 П ом ещ ение уборочного инвентаря 3 С теллаж  металлический 400 мм шт. 3 М ебель

1069 П ом ещ ение уборочного инвентаря 3 П ы лесос мою щ ий шт. 3 Э лектрические бы товы е приборы

1070 Х озяйственная кладовая 1 С теллаж  металлический 400 мм шт. 4 М ебель

1071 В естибю ль (при главном  входе) с местом  для  посетителей 1 П уф круглы й малый шт. 6 М ебель

1072 В естибю ль (при главном  входе) с местом  для  посетителей 1 П уф круглы й больш ой шт. 2 М ебель

1073 В естибю ль (при главном  входе) с местом  для  посетителей 1 Д иван 2-м естны й шт. 2 М ебель

1074 В естибю ль (при главном  входе) с местом  для  посетителей 1 И нф орм ационны й экран шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

1075 В естибю ль (при главном  входе) с местом  для  посетителей 1 С тенд инф орм ационны й на 6 карманов шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

1076 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 С тол письменны й к-т 2 М ебель

1077 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 К ресло регулируем ое шт. 1 М ебель
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1078 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 С тул оф исны й шт. 1 М ебель

1079 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 Т ум ба с распаш ны м и дверьми шт. 1 М ебель

1080 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 Д иван-книж ка шт. 1 М ебель

1081 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 Ш каф  для  одеж ды  м еталлический двустворчаты й шт. 1 М ебель

1082 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 Х олодильник бы товой шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

1083 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 Э лектрочайник шт. 1 Э лектрические бы товы е приборы

1084 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 П ечь м икроволновая к-т 1 Э лектрические бы товы е приборы

1085 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 А птечка первой медицинской помощ и набор 1 М едицинское оборудование

1086 К ом ната охраны  с диспетчерским  пультом 1 А птечка м еталлическая настенная без наполнения шт. 1 М едицинское оборудование

1087 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 С тул м ягкий складной шт. 50 М ебель

1088 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т ележ ка для  хранения и перевозки стульев шт. 2 М ебель

1089 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т очка доступа к-т 1 К ом пью теры  и програм м ное обеспечение

1090 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 А кустическая система мобильная шт. 1 С ветотехническое оборудование

1091 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Э лектросуш итель для  рук к-т 1 Э лектрические бы товы е приборы

1092 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В уаль к-т 1
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1093 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ж алю зи вертикальны е к-т 1
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1094 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ж алю зи вертикальны е тип «Blackout» к-т 1
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1095 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ж алю зи рулонны е к-т 1
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1096 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 К арниз с блендой и фурнитурой к-т 1
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1097 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ш торы к-т 1
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1098 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 К овер шт. 16
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1099 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 К оврик паласны й на резиновой основе для  входны х групп шт. 6
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1100 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 П окры тие напольное п.м. 10
Занавески, ж алю зи и прочие предметы  

обстановки

1101 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 П окры вало шт. 350 М ягкий инвентарь

1102 П ом ещ ение без конкретной технологии 1
К ом плект постельного белья (пододеяльник, просты ня, 

наволочка)
к-т 1050 М ягкий инвентарь

1103 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 П одуш ка холлоф айбер шт. 350 М ягкий инвентарь

1104 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н аволочка ниж няя шт. 700 М ягкий инвентарь

1105 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н ам атрацник шт. 350 М ягкий инвентарь

1106 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 О деяло холлоф айбер шт. 350 М ягкий инвентарь

1107 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 О деяло байковое шт. 350 М ягкий инвентарь

1108 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 П олотенце м ахровое шт. 1050 М ягкий инвентарь

1109 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 П олотенце ваф ельное шт. 1050 М ягкий инвентарь

1110 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 М еш ки для грязного и чистого белья шт. 42 И нвентарь хозяйственны й

1111 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ф онарь бы товой шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

1112 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н аклейки тем атические к-т 14 И нвентарь хозяйственны й

1113 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т ерм ом етр комнатны й шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

1114 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т ерм ом етр уличны й шт. 3 И нвентарь хозяйственны й

1115 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Зеркало шт. 36 И нвентарь хозяйственны й

1116 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д ерж атель для бум аж ны х полотенец шт. 22 И нвентарь хозяйственны й B f f i
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1117 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Бачки  для м усора в туалетах шт. 22 И нвентарь хозяйственны й

1118 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д ерж атель для туалетной бумаги шт. 96 И нвентарь хозяйственны й

1119 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В едро педальное шт. 96 И нвентарь хозяйственны й

1120 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ерш  для  унитаза с подставкой шт. 96 И нвентарь хозяйственны й

1121 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д озатор для ж идкого мы ла шт. 106 И нвентарь хозяйственны й

1122 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В антуз шт. 3 И нвентарь хозяйственны й

1123 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Бирки для клю чей шт. 106 И нвентарь хозяйственны й

1124 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д верны е указатели, номерки, таблички шт. 106 И нвентарь хозяйственны й

1125 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Я щ и к для  клю чей (ш каф) шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1126 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В еш алка (плечики) для одеж ды  универсальная шт. 40 И нвентарь хозяйственны й

1127 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ф асадная вы веска шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1128 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ф лаг М осквы шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

1129 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ф лаг Российской Ф едерации шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

ИЗО П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ф лагш ток шт. 4 И нвентарь хозяйственны й

1131 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Герб города М осквы шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1132 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Г ерб Российской Ф едерации шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1133 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 С тенд инф орм ационны й на 6 карманов шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1134 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 С тенд «У голок пож арной безопасности» к~т 1 И нвентарь хозяйственны й

1135 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Б ак шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1136 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т аз 5 л шт. 75 И нвентарь хозяйственны й

1137 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т аз 10 л шт. 16 И нвентарь хозяйственны й

1138 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В едро оцинкованное шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1139 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В едро пластм ассовое шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

1140 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 В едро эм алированное шт. 15 И нвентарь хозяйственны й

1141 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Грабли веерны е шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1142 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Г рабли ж елезны е шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1143 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л опата снеговая шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1144 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л опата ш ты ковая шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1145 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 М етла синтетическая шт. 10 И нвентарь хозяйственны й

1146 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л едоруб шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1147 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор для  м ы тья полов набор 3 И нвентарь хозяйственны й

1148 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ш вабра для  уборки  (мы тья) пола шт. 46 И нвентарь хозяйственны й

1149 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор щ етка-см етка с совком набор 18 И нвентарь хозяйственны й

1150 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 К орзины  для  м усора шт. 21 И нвентарь хозяйственны й

1151 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 К ом плект ящ иков для  инструментов к~т 1 И нвентарь хозяйственны й

1152 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор буров и долот для  перф оратора набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1153 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор инструм ентов для  плотника набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1154 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор инструм ентов для  сантехника набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1155 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор ком бинированны х гаечны х клю чей набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1156 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор сверл по дереву набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1157 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор сверл по м еталлу набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1158 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор стам есок набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1159 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н абор отверток набор 1 И нвентарь хозяйственны й

1160 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л ом шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1161 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Г воздодер шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1162 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 С теклорез шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1163 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Т иски слесарны е шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1164 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Рулетка 5 м шт. 1 И нвентарь хозяйственны й
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1165 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н ож овка по дереву шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1166 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н ож овка по м еталлу шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1167 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Рубанок ручной шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1168 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Рубанок электрический шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1169 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 У гловая ш лиф овальная маш инка шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1170 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ш уруповерт шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1171 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Э лектродрель шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1172 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Э лектролобзик с запасны м и лезвиями шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1173 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 С танок  для заточки электрический шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1174 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 П ерф оратор шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1175 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Тачка шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1176 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Ш ланг поливочны й шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

1177 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 С екатор шт. 2 И нвентарь хозяйственны й

1178 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л естница-стрем янка на 10 ступеней шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1179 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л естница-стрем янка на 5 ступеней шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1180 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Л естница-стрем янка на 7 ступеней шт. 1 И нвентарь хозяйственны й

1181 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Н аглядная агитация по противопож арной безопасности к-т 1 И нвентарь хозяйственны й

1182 П ом ещ ение без конкретной технологии 1
Н аглядная агитация по технике безопасности и безопасному 

поведению  дош кольника/ш кольника
к-т 1 И нвентарь хозяйственны й

1183 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Звуковы е говорящ ие устройства к-т 1 М едицинское оборудование

1184 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д иэлектрические боты к-т 1 И нвентарь хозяйственны й

1185 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д иэлектрические коврики к-т 1 И нвентарь хозяйственны й

1186 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 Д иэлектрические перчатки к-т 1 И нвентарь хозяйственны й

1187 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 К ом плект огнетуш ителей к-т 1 П ож арны й инвентарь

1188 П ом ещ ение без конкретной технологии 1
С истем а  инф орм ирования лю дей е  ограниченны м и 

возм ож ностям и здоровья
к-т 1 М едицинское оборудование

1189 П ом ещ ение без конкретной технологии 1 О блучатель бактерицидны й (передвиж ной) шт. 9 М едицинское оборудование
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П еречень оборудования 
по разделу: М ебель

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1
Б анкетка  для  переодевания детей- 

инвалидов

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". К аркас изделия 

долж ен бы ть вы полнен из дерева или фанеры. Н абивка - П П У . синтепон. О бивка - искусственная кожа. О поры  долж ны  бы ть вы полнены  из 

м еталла, окраш енного м етодом  порош кового напы ления/нерж авею щ ей стали/массива дерева. Ц вет определяется на этапе разработки раздела 

проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН). Г абаритны й разм ер в мм. не менее: 1000x600x420.

шт. 15

2 Банкетка для пианиста

Банкетка долж на соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". Каркас 

долж ен бы ть вы полнен из м ассива дерева, обивка из искусственной кожи. Регулировка высоты: от 480-570 мм. Ц вет определяется на этапе 

разработки  раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).

шт. 1

3
Банкетка регулируем ая по вы соте 

№ 1-№ 3 '

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". Банкетка 

долж на состоять из сидения и регулируем ого по вы соте м еталлического каркаса (ростовая группа № 1-№ 3). С идение м ож ет бы ть вы полнено из 

Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм  с противоударной кромкой П В Х  толщ иной 2 мм  в цвет Л Д С П . или в мягком исполнении с обивкой из 

искусственной кожи. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). 

Радиус закругления ребер изделия не менее 3 мм. С иденье, м еталлокаркас и установочны е основания долж ны  надеж но держ аться на м естах  

установки. Габаритны й разм ер в мм. не менее: 1050х250х(260; 300; 340).

шт. 4

4

В еш алка для полотенец напольная 

двухъярусная (секция) для детей от 

3 д о  4 лет

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 26682-2016 "М ебель для дош кольны х учреж дений. Ф ункциональны е разм еры ". ГОСТ 

16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". В еш алка двухъярусная напольная долж на состоять из боковы х опорны х щ итов, 

вертикальны х перегородок и полок. И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива дерева. М Д Ф  или Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. с 

противоударной кромкой П В Х  толщ иной не м енее 2 мм. Н аличие: технологических отверстий , фурнитуры  для крепления к  стене и полу, 

установочны х оснований, м еж секционны х стяж ек; травм обезопасны х крю чков : одного для  лицевого и одного для  нож ного полотенца; 

индивидуального места для  разм ещ ения ум ы вальн ы х принадлеж ностей. Готовое изделие м ож ет состоять из 1-6 двухъярусны х секций. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  одной 

двухъярусной секции в мм. не менее: 120x100. В ы сота верхней полки от пола в мм. не более: 900.

шт. 75

5

В еш алка для полотенец напольная 

двухъярусная (секция) для детей от 

4 д о  6 лет

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 26682-2016 "М ебель для дош кольны х учреж дений. Ф ункциональны е разм еры ". ГОСТ 

16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". В еш алка двухъярусная напольная долж на состоять из боковы х опорны х щ итов, 

вертикальны х перегородок и полок. И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива дерева. М Д Ф  или Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. с 

противоударной кромкой П В Х  толщ иной не м енее 2 мм. Н аличие: технологических отверстий , фурнитуры  для крепления к  стене и полу, 

установочны х оснований, м еж секционны х стяж ек; травм обезопасны х крю чков : одного для лицевого и одного для  нож ного полотенца; 

индивидуального места для  разм ещ ения ум ы вальн ы х принадлеж ностей. Готовое изделие м ож ет состоять из 1-6 двухъярусны х секций. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  одной 

двухъярусной секции в мм. не менее: 120x100. В ы сота верхней полки от пола в мм. не более: 1000.

шт. 175

6

В еш алка для полотенец напольная 

двухъярусная (секция) для детей от 

6 д о  7 лет

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 26682-2016 "М ебель для дош кольны х учреж дений. Ф ункциональны е разм еры ". ГОСТ 

16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". В еш алка двухъярусная напольная долж на состоять из боковы х опорны х щ итов, 

вертикальны х перегородок и полок. И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива дерева. М Д Ф  или Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. с 

противоударной кромкой П В Х  толщ иной не м енее 2 мм. Н аличие: технологических отверстий , ф урнитуры  для  крепления к  стене и полу, 

установочны х оснований, м еж секционны х стяж ек; травм обезопасны х крю чков : одного для лицевого и одного для  нож ного полотенца; 

индивидуального места для  разм ещ ения ум ы вальн ы х принадлеж ностей. Г отовое изделие м ож ет состоять из 1-6 двухъярусны х секций. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  одной 

двухъярусной секции в мм. не менее: 120x100. В ы сота верхней полки от пола в мм. не более: 1150.

шт. 100

7 В еш алка напольная

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". С варной каркас и крю ки долж ны  быть 

вы полнены  из стальной трубы . С ечение трубы  каркаса не менее 25 мм. сечение трубы  крю ков не менее 16 мм. И зделие долж но бы ть окраш ено 

порош ковой краской. О поры  и заглуш ки долж ны  надеж но держ аться на м естах установки. Н аличие не менее: 4 крю ков для  верхней одеж ды . 4 

крю ков для головны х  уборов. В ы сота веш алки  не м енее 1800 мм.

шт. 15
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8 Д иван 2-м естны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". М атериал 

каркаса - фанера или Д С П  толщ иной не м енее 12 мм, брус не менее 30x50 мм. О бивка - искусственная кож а, набивка - П П У  плотностью  не 

м енее 25 и не более 40 кг/м3. Н ож ки дивана долж ны  бы ть деревянны е/м еталлические. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН ). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 1500x750x650.

Ш Т. 2

9 Д иван-книж ка

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". М еханизм  

трансф орм ации - книж ка. К аркас долж ен бы ть вы полнен из м ебельной фанеры, бруса - хвойны х пород, Л ДС П . С идение и спальное место: 

пруж инны й блок. О бивка - ткань/искусственная кожа. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Н аличие ящ ика для  белья. Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 2100x1000x900.

шт. 1

10 Д оска магнитно-м аркерная

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 20064-86 "Доски классны е. О бщ ие технические требования". Рабочая поверхность - 

стальны е листы  белого цвета, металлический или пластиковы й обрам ляю щ ий профиль. В наличии: крепеж ны й набор, лоток для  м аркера, не 

м енее 6 м агнитны х держ ателей, губка-стиратель для  д осок  магнитная, 4 маркера для м агнитной доски. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 

1500x1200.

шт. 2

11
Д оска магнитно-м аркерная 

мобильная, поворотная

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 20064-86 "Доски классны е. О бщ ие технические требования". Д вусторонняя поверхность - 

стальны е листы  белого цвета, алю м иниевая рамка, м еталлическая м обильная стойка на роликах. В наличии: крепеж ны й набор, лоток  для 

м аркера, не менее 6 м агнитны х держ ателей, губка-стиратель для досок магнитная, 4 маркера для магнитной доски. Габаритны е разм еры  в мм, 

не менее: 1200x1000.

шт. 16

12
К ом плект м одулей для хранения 

игруш ек и пособий

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". К ом плект предназначен для 

оптим ального разм ещ ения, хранения игруш ек и учебны х пособий. Д олж ен состоять из сборно-разборны х щ итов, задней стенки, откры ты х и 

закры ты х отделений с полками. В озм ож но наличие м обильны х боксов и\ или пластиковы х контейнеров на колесны х опорах. И зделие долж но 

бы ть вы полнено из М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Наличие: м еталлических полкодерж ателей; четы рехш арнирны х петель на каж дой 

дверце; кром ок из ПВХ ; цокольны х панелей, установочны х оснований; травм обезопасны х ручек; ф урнитуры  для крепления к  стене. 

К онструкция изделия долж на обеспечивать ребенку доступность в отсеки комплекта. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  одного м одуля в мм, не менее: 2500x350x1300.

к-т 14

13
К ом плект мягкой детской мебели 

для детей

В ком плект долж ны  входить диван  и 2 кресла, соответствую щ ие требованиям  ГО С Т 19917-2014 "М ебель для  сидения и леж ания. О бщ ие 

технические условия". К аркас долж ен бы ть вы полнен из м ассива дерева толщ иной не м енее 12 мм или фанеры  толщ иной не менее 15 мм. 

М ягкие элем енты  изделий долж ны  бы ть вы полнены  из эластичного пенополиуретана плотностью  25 кг/м3. С пинка несъем ная двусторонней 

м ягкости  толщ иной не м енее 110 мм, сидение несъемное односторонней м ягкости толщ иной не менее 50 мм, подлокотники двусторонней  

м ягкости  толщ иной 130 мм, или без подлокотников. О бивка - искусственная кожа. О блицовочны й материал на углах  долж ен бы ть расправлен и 

заш ит нитками, подобранны м и по цвету изделия. Без ш вов на лицевы х поверхностях изделия. Н аличие: установочны х оснований. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  в мм, не 

менее: диван  - 1000x450x600, кресло - 600x450x600. В ы сота сиденья в соответствии с возрастной категорией детей, но не м енее 260 мм, и не 

более 300 мм.

к-т 6

14 К ом плект пуф ов для сидения

И зделия долж ны  соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". К омплект 

долж ен состоять из не менее трех  отдельны х пуф ов, позволяю щ их, при необходим ости, составлять единую  систем у для сидения. М атериал 

изготовления каркаса -  массив дерева/ф анера/Д С П . Н абивка -  ПП У, толщ иной не м енее 20 мм. О бивка -  искусственная кожа. О поры  долж ны  

бы ть вы полнены  из металла, окраш енного м етодом  порош кового напы ления/нерж авею щ ей стали/массива дерева. П уф ы  м огут им еть различную  

форму с габаритны м и разм ерам и в мм, не менее: прям оугольник -  900x450, квадрат -  450x450, круг -  диам етр 450. В озм ож но исполнение со 

спинкой. В ы сота сиденья в соответствии с возрастной категорией детей, но не менее 300 мм, и не более 340 мм. Ф орма, цвет определяю тся на 

этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).

к-т 8

15
К орзина для  детского инвентаря 

бассейна
М атериал - ж есткий ПВХ . В озм ож но наличие колесны х опор со стопорны м  м еханизм ом  не менее 4 шт. Разм ер не менее: 500x500x600 мм. шт. 2

16 К ресло регулируем ое

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". Ш ирина 

сиденья в наиболее ш ирокой части долж на бы ть не менее 400 мм. Глубина сидения 400-500 мм. В ы сота сидения - не менее 400 мм. Н аличие: 

подлокотников, пятилучевой колесной опоры. О бивка сиденья: ткань/искусственная кожа. О бивка спинки: ткань/искусственная кож а/сетка. 

Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).

шт. 9

17 Л арь для  грязного белья М атериал : металл/пластик. Н аличие прорезиненны х колесны х опор, не м енее 4 -х  шт. Габаритны й разм ер в мм, не менее 1000x500x650 (800). шт. 3

18 М ольберт двусторонний

И зделие долж но бы ть вы полнено из м еталла, пластика/м ассива дерева/ф анеры . И зделие долж но состоять из каркаса, двухсторонних 

ком бинированны х поверхностей, пенала для  принадлеж ностей, заж им а для  крепления рисунков. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: вы сота 

1000. Разм ер рабочей доски в мм, не менее: длина 500, ш ирина 400.

шт. 21
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19 П уф круглы й больш ой

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". П уф мягкий. 

О бивка: искусственная кожа. Т олщ ина м ягкого слоя не менее 20 мм. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП ). Габаритны е разм еры  не менее: ди ам етр  1000 мм, вы сота 450 мм.

Ш Т. 2

20 П уф круглы й малы й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО С Т 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". П уф мягкий. 

О бивка: искусственная кожа. Т олщ ина м ягкого слоя не м енее 20 мм. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП ). Габаритны е разм еры  не менее: диам етр 400 мм, вы сота 450 мм.

шт. 6

21 П уф -м еш ок, малы й

В наличии: съем ны й чехол на молнии, второй  внутренний чехол. Т кань внеш него чехла: искусственная кожа. М елкоф ракционны й наполнитель 

- ш арики диам етром  1-2 мм, без измельченной крош ки. В арианты  исполнения: мяч/груш а/цветок/кресло и др. Габаритны й размер: ди ам етр  не 

м енее 700 мм и не более 800 мм. Ц вет и исполнение определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е 

реш ения интерьеров» (АП).

шт. 1

22

С екция подвесная (откры тая) для 

детской одеж ды , со скамьей- 

банкеткой

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но состоять из 

откры того отделения для  навески  одеж ды , двух  откры ты х полок в верхней части изделия - для  головны х уборов и сменной обуви (допускается 

наличие перф орации для  обеспечения гигиенического проветривания). И зделие долж но бы ть вы полнено из Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм, с 

кром кой П В Х  и из фанеры  толщ иной не менее 9 мм покры той лаком /краской на водной основе с обработкой кромок. П олки для хранения 

головны х уборов и сменной обуви долж ны  бы ть оснащ ены  контейнерами, вы полненны м и из пластм ассы  с габаритны м и разм ерам и в мм, не  

менее: 250x250x150. Н аличие: задней стенки, вы полненной из фанеры  толщ иной не менее 9 мм, двух  травм обезопасны х крю чков для навески  

одеж ды , вы полненны х из м еталла, окраш енного м етодом  порош кового напы ления/нерж авею щ ей стали, фурнитуры  для крепления к  стене. 

Г абаритны й разм ер одной секции в мм, не менее: 250x320x1350. К репление изделия к  стене долж но бы ть вы полнено на вы соту (от пола), 

соответствую щ ую  вы соте скамьи-банкетки. Ц вет определяется на этапе разработки  раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения 

интерьеров» (АП).

С кам ья-банкетка .

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но состоять из сидения и 

боковы х щ итов (опор) вы полненны х из фанеры  толщ иной не менее 15 мм  покры той лаком /краской на водной основе с обработкой кромок, 

вертикальны х перегородок, делящ и х пространство под сидением  на отдельны е откры ты е полки. Н аличие: отдельны х откры ты х полок под 

сидением , вы полненны х из фанеры  толщ иной не менее 9 мм, для  разм ещ ения уличной обуви (допускается наличие перф орации для 

обеспечения гигиенического проветривания), задней царги, для  обеспечения ж есткости конструкции. Готовое изделие долж но разм ещ аться под 

секциями подвесны м и (откры ты м и) для  детской  одежды. Габаритны й разм ер в мм, не менее: 400x280 (ГхВ ), длина рассчиты вается исходя из 

количества и располож ения секций. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения 

интерьеров» (АИ).

шт. 350

23 С камья для раздевалок

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". С камья долж на 

состоять из сидения и м еталлического каркаса. С идение долж но бы ть вы полнено из М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм с противоударной 

кром кой П В Х  толщ иной не м енее 2 мм. К аркас - сварной, долж ен бы ть окраш ен порош ковой краской. Заглуш ки долж ны  надеж но держ аться на 

м естах установки. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). 

Г абаритны й разм ер в мм, не менее: 1200x400x450.

шт. 2

24 С камья пластиковая
М атериал изготовления: пластик. Г абаритны й разм ер в мм, не менее: 1200x400x400. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).
шт. 2

25
С теллаж  для  спортивного 

инвентаря бассейна

М атериал - прочны й ж есткий  ПВХ . В озм ож но наличие колесны х опор со стопорны м  м еханизм ом  не м енее 4 шт. Размер не менее: 

1500x500x1250 мм.
шт. 1

26
С теллаж  для  хранения постельны х 

принадлеж ностей, м обильны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". М атериал изготовления: М Д Ф /Л Д С П  

толщ иной не м енее 16 мм, облицованны й защ итной кром кой из П В Х /ф анера толщ иной не м енее 12 мм, с обработкой кромок. И зделие долж но 

состоять из не менее 10 горизонтальны х полок для  хранения постельны х принадлеж ностей. К олесны х опор, диам етром  не менее 50 мм , со 

стопорны м  механизмом. В озм ож но исполнение с глухой распаш ной дверью /дверьм и с травм обезопасны ми ручками. Ц вет и исполнение 

определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Расстояние от пола до 

ниж ней кромки полки, предназначенной для разм ещ ения постельны х принадлеж ностей в мм, не менее: 200. Габаритны е разм еры  полки в мм, 

не менее: 600x400, расстояние меж ду полкам и в мм, не менее 110. Габаритны й разм ер стеллаж а в мм, не менее: 600x400x1450.

шт. 42

27 С теллаж  металлический 400 мм

И зделие долж но бы ть вы полнено из вы сококачественной стали, покры тие порош ковое, полимерное. Ц вет определяется на этапе разработки 

раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). К репление болтовое, ш аг перф орации не менее 25 мм. Н аличие: 

не менее 5 полок с ребрам и ж есткости. В подпятнике долж ны  бы ть отверстия для крепления к  полу анкерны м и болтами. Г абаритны е разм еры  в 

мм, не менее: 1000x400x2000.

шт. 14
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28 С тол воспитателя

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. С толеш ница возм ож на в декоративном  исполнении. Ц вет определяется на этапе разработки раздела 

проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). Н аличие: двух вы движ ны х ящ иков, крепеж ной м ебельной ф урнитуры , 

установочны х оснований. Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 1000x550x750.

Ш Т. 14

29 С тол для  заседаний с 12 стульями

С тол долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия".

С тол долж ен состоять из отдельны х прям оугольны х и угловы х столов-элементов.

С толеш ница долж на бы ть вы полнена из М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 35 мм, наличие кромки из ПВХ . К аркас из Л Д С П  толщ иной не менее 

25 мм, наличие кромки из ПВХ , возмож но усиление м еталлическим и проф ильны м и трубам и сечением  не м енее 25 мм, окраш енны м и методом 

порош кового напы ления. Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 2400x1200x730.

В ком плекте долж но бы ть 12 стульев.

С тулья долж ны  соответствовать требованиям  ГО С Т 19917-2014 "М ебель для  сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". С тулья долж ны  

бы ть изготовлены  на сварном  металлокаркасе из нерж авею щ ей стали или м еталла, окраш енного м етодом  порош кового напы ления. О бивка 

спинки и сиденья - ткань/искусственная кожа. Заглуш ки долж ны  надеж но держ аться на м естах  установки. Разм еры  сидения в мм, не менее: 

500x500. ‘

Ц вет, дизайн  комплекта и форма столеш ницы  определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения 

интерьеров» (АИ).

к-т 1

30
С тол игровой м обильны й, с 

ящ иками

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

фанеры, толщ иной не менее 15 мм. С толеш ница долж на им еть встроенное игровое поле с бортам и вы сотой не менее 40 мм, исклю чаю щ ее 

падение предметов. Н аличие: вертикальны х щ итов и горизонтальны х полок, делящ и х пространство под столеш ницей на откры ты е секции (не 

м енее 8 секций), крепеж ной м ебельной фурнитуры , усиленны х колесны х опор (со стопором). В комплекте долж ны  бы ть вм естительны е ящ ики 

не менее 8 шт. (4 ящ ика размером  не менее: 300x420x75 мм, 4 ящ ика разм ером  не менее: 300x420x150 мм), изготовленны е из пластика. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны й размер в мм, не 

менее: 1100x700x450.

к-т 16

31 С тол логопеда с рулонны м ж алю зи

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". С тол логопедический с зеркалом. 

И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива дерева/ М Д Ф / фанеры/ Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм, наличие кромки из ПВХ. В наличии: 

зеркало травм обезопасное, рулонны е ж алю зи , закры ваю щ ие зеркало, лампа над зеркалом  в защ итном  плафоне. Ц вет определяется на этапе 

разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 1000x300x1400.

к-т 1

32 С тол м еталлический М атериал : нерж авею щ ая сталь. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x400x750. шт. 1

33 С тол обеденны й с 4 стульями

В ком плекте долж ен бы ть стол обеденны й и 4 стула. С тол и стулья долж ны  соответствовать требованиям  ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие 

технические услови я". С тол долж ен бы ть изготовлен на сварном  или разборном  металлокаркасе из нерж авею щ ей стали или металла, 

окраш енного м етодом  порош кового напы ления, круглого, квадратного или прям оугольного сечения разм ером  не м енее 25 мм. На концах труб 

долж ны  бы ть надеж но установлены  пластм ассовы е заглуш ки. К ры ш ка стола долж на бы ть вы полнена из Д С П  толщ иной не м енее 18 мм, 

облицована пластиковы м  покры тием  устойчивы м  к  воздействию  влаги, м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств, торцы  обрам лены  кромкой 

П В Х /м етод постф орминг. Разм еры  кры ш ки стола в мм, не менее: (1200)х(600;700). С тулья долж ны  бы ть изготовлены  на сварном  

металлокаркасе из нерж авею щ ей стали или м еталла, окраш енного м етодом  порош кового напы ления, круглого, квадратного или 

прям оугольного сечения размером  не м енее 19 мм. На концах труб долж ны  бы ть надеж но установлены  пластм ассовы е заглуш ки. С иденье 

стульев долж ны  бы ть полумягкие, обивка - искусственная кожа. Ц вет комплекта определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).

к-т 1

34 С тол письменны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". К аркас изделия долж ен быть 

вы полнен из Л Д С П  толщ иной не м енее 16 м м /металлической трубы , окраш енной м етодом  порош кового напы ления. М атериал изготовления 

столеш ницы  Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. Н аличие: вы катной тумбы  с вы движ ны м и ящ икам и (верхний - с замком) на колесны х 

опорах/двух вы движ ны х ящ иков, роликовы х направляю щ их, крепеж ной м ебельной фурнитуры , кромки из ПВХ. Ц вет определяется на этапе 

разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: стол - 

1200x600x750. тумба - 400х400х600/ящ ик - 550x500x100.

к-т 10

35

С тол прям оугольны й или 

трапециевидны й двухм естны й 

регулируем ы й по вы соте №  1 -№ 3

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия", ГО С Т 19301.1-2016 "М ебель детская 

дош кольная. Ф ункциональны е разм еры  столов". И зделие долж но состоять из прям оугольной или трапециевидной столеш ницы  и регулируем ы х 

по вы соте (ростовая группа № 1-№ 3 - 460, 520, 580 м м) м еталлических опор. С толеш ница долж на бы ть вы полнена из М Д Ф  или Л Д С П  

толщ иной не м енее 16 мм. У глы  кры ш ки стола долж ны  бы ть притуплены  (радиус закругления - 10-50 мм); крепление к  каж дой опоре не менее 

чем  в трех точках. О поры  долж ны  бы ть вы полнены  из стальной трубы  сечением  от 35 до  50 мм, долж ны  состоять из двух  раздвиж ны х 

м еталлических труб с пластиковой направляю щ ей втулкой, телескопического крепления и винтового соединения, иметь свободны й ход без

ш т . 39
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заеданий и перекосов, обеспечивать безопасную  эксплуатацию  трансф орм ируем ого изделия. Н аличие: установочн ы х оснований. С толеш ница, 

металлические опоры  и установочны е основания долж ны  надеж но держ аться на м естах установки. Ц вет определяется на этапе разработки 

раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН). Г абаритны е разм еры  прям оугольной столеш ницы  не менее 

1200x450 мм. Габаритны е разм еры  трапециевидной столеш ницы  не менее 1100x500 мм.

36

С тол прям оугольны й или 

трапециевидны й двухм естны й 

регулируем ы й по вы соте № 1-№ 3, 

мобильны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия", ГО С Т 19301.1-2016 "М ебель детская 

дош кольная. Ф ункциональны е разм еры  столов". И зделие долж но состоять из прям оугольной или трапециевидной столеш ницы  и регулируем ы х 

по вы соте (ростовая группа № 1-№ 3 - 460, 520, 580 м м) м еталлических опор. С толеш ница долж на бы ть вы полнена из М Д Ф  или Л Д С П  

толщ иной не м енее 16 мм. У глы  кры ш ки стола долж ны  бы ть притуплены  (радиус закругления - 10-50 мм); крепление к  каж дой опоре не менее 

чем  в трех точках. О поры  долж ны  бы ть вы полнены  из стальной трубы  сечением  от 35 до  50 мм, долж ны  состоять из двух  раздвиж ны х 

м еталлических труб с пластиковой направляю щ ей втулкой, телескопического крепления и винтового соединения, им еть свободны й ход без 

заеданий и перекосов, обеспечивать безопасную  эксплуатацию  трансф орм ируем ого изделия. Н аличие: колес с м еханизмом фиксации. 

С толеш ница, металлические опоры  и колеса долж ны  надеж но держ аться на м естах установки. Ц вет определяется на этапе разработки раздела 

проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН). Габаритны е разм еры  прям оугольной столеш ницы  не м енее 1200x450 

мм. Габаритны е разм еры  трапециевидной столеш ницы  не м енее 1100x500 мм.

шт. 157

37
С тул детский полумягкий, ростовая 

группа №  1

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". С тул долж ен 

состоять из каркаса, спинки и сидения. М атериал изготовления М Д Ф /ф анера/м ассив дерева. Т олщ ина сидения и спинки не м енее 8 мм. И зделие 

м ож ет иметь худож ественно-стилизованное реш ение. О бивка сиденья - ткань/искусственная кожа. И сполнение, обивка и цвет определяю тся на 

этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Ростовая группа № 1.

шт. 10

38
С тул детский полумягкий, ростовая 

группа №  2

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". С тул долж ен 

состоять из каркаса, спинки и сидения. М атериал изготовления М Д Ф /ф анера/м ассив дерева. Т олщ ина сидения и спинки не м енее 8 мм. И зделие 

м ож ет иметь худож ественно-стилизованное реш ение. О бивка сиденья - ткань/искусственная кожа. И сполнение, обивка и цвет определяю тся на 

этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Ростовая группа № 2.

шт. 10

39
С тул детский полумягкий, ростовая 

группа №  3

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". С тул долж ен 

состоять из каркаса, спинки и сидения. М атериал изготовления М Д Ф /ф анера/м ассив дерева. Т олщ ина сидения и спинки не менее 8 мм. И зделие 

м ож ет иметь худож ественно-стилизованное реш ение. О бивка сиденья - ткань/искусственная кожа. И сполнение, обивка и цвет определяю тся на 

этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Ростовая группа № 3.

шт. 30

40
С тул детский регулируем ы й по 

вы соте № 1-№ 3

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия" и ГО С Т 19301.2-2016 "М ебель детская 

дош кольная. Ф ункциональны е разм еры  стульев". С пинка и сиденье долж ны  бы ть вы полнены  из м ассива дерева или из фанеры  толщ иной не 

м енее 8,0 мм с обработкой кромок. П окры тие - бесцветны й лак/эмаль. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). О поры  долж ны  регулироваться по вы соте (ростовая группа № 1-№ 3 260, 300, 340 мм), долж на 

бы ть обеспечена безопасная эксплуатации трансф орм ируем ого изделия. О поры  долж ны  бы ть вы полнены  из м ассива дерева или м еталла, иметь 

стопорное устройство, обеспечиваю щ ее ж есткость и надеж ность ф иксации подвиж ны х элементов; иметь свободны й ход без заеданий и 

перекосов. Н аличие установочны х оснований. С пинка, сиденье, опоры  и установочны е основания долж ны  надеж но держ аться на м естах 

установки.

шт. 364

41
С тул детский ш табелируем ы й 

регулируем ы й по вы соте № 2-№ 3

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". К онструкция 

стула долж на позволять ш табелировать в стопки по 4 ш туки. М атериал : массив дерева/ф анера толщ иной не менее 12 мм, покрытие: бесцветны й 

лак/эмаль. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Регулируем ая 

вы сота № 2-№ 3 (300 мм; 340 мм;). Ш ирина сиденья - не менее 290 мм, ш ирина спинки - не менее 250 мм.

шт. 28

42 С тул м ягкий складной

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". И зделие 

долж но состоять из м еталлического каркаса, спинки и сидения односторонней мягкости. О бивка спинки и сидения - ткань/искусственная кожа. 

Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Разм еры  сидения не 

менее: 400x450 мм. В ы сота от пола до  сиденья не м енее 450 мм.

шт. 50

43 С тул оф исны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". И зделие 

долж но состоять из м еталлического каркаса, спинки и сидения односторонней мягкости. О бивка сиденья: ткань/искусственная кожа. О бивка 

спинки: ткань/искусственная кож а/сетка. В озм ож но складное исполнение стула. Ц вет определяется на этапе разработки  раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Разм еры  сидения не менее: 400x450 мм.

шт. 30

44 С тул оф исны й с пю питром

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". И зделие 

долж но состоять из каркаса, вы полненного из м еталла/м ассива дерева/ф анеры , спинки и сидения, вы полненны х из гнутоклееной фанеры  

толщ иной не м енее 8 мм, откидного столика для письма из пластика/М Д Ф /ф анеры  ("пю питр"), площ адью  не менее листа ф ормата А 4, с 

возм ож ностью  крепления на правую  и левую  стороны . П окры тие спинки и сидения бесцветны й лак/эмаль. В озм ож но складное исполнение

шт. 14
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стула. Ц вет определяется на этапе разработки  раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Разм еры  сидения 

не менее: 400x450 мм.

45
Т ележ ка  для  спортивного 

инвентаря

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но состоять из опорны х 

боковин, откры ты х полок, емкости для  мячей, свободной зоны  склады вания, располож енной по всей  длине изделия, возм ож но наличие 

тканевого карм ана для  хранения. И зделие долж но бы ть изготовлено из М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. Н аличие: емкостей и 

приспособлений для  хранения: мячей, обручей и других предм етов спортивного инвентаря, наличие колесны х опор со стопорны м  механизмом. 

Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в 

мм. не менее: 700x400x950.

шт. 14

46
Т ележ ка  для  хранения и перевозки 

стульев

Тележ ка для  хранения и перевозки стульев. М атериал : металл, окраш енны й м етодом  порош кового напы ления. Н аличие 4 поворотны х колес, не 

м енее д вух  со стопорны м  устройством . В м естим ость не м енее 25 м ягки х  складны х стульев (в слож енном  виде), с техническим и 

характеристикам и, определенны ми данны м  П еречнем . Габаритны е разм еры  изделия в соответствии с разм ерам и помещ ений, в которы х 

предполагается использование тележ ки, но не более: ш ирина - 500 мм, вы сота - 1700 мм.

шт. 2

47 Т ележ ка сервировочная
Тележ ка сервировочная. М атериал : нерж авею щ ая сталь. С ечение труб каркаса не менее 40 мм. Н аличие: не м енее 2 -х  полок, борта вы сотой не 

м енее 70 мм, поворачиваю щ ихся колесны х опор со стопорны м устройством . Габаритны й разм ер в мм, не менее: 700x500x800.
шт. 14

48

Т рансф орм ируем ы й модуль с 

местам и для  сна, отды ха, игровой и 

образовательной деятельности

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 «М ебель для  сидения и леж ания. О бщ ие технические условия» и требованиям  

противопож арной безопасности.

И зделие долж но представлять собой трансф орм ируем ы й модуль, состоящ ий из двух ярусов с ниш ам и для  хранения спальны х м ест и 

вы движ ны х кроватей. Д ля организации дневного сна на втором  и первом  ярусе расклады ваю тся м атрацы , из ниш , располож енны х под первы м 

ярусом, вы двигаю тся кровати. В остальное врем я модуль используется для  отды ха, игровой  и образовательной деятельности. М одуль долж ен 

бы ть рассчитан не менее чем на 25 мест.

М атериалы : пробковы й ламинат, м ассив хвойны х пород дерева, фанера березовая водостойкая для внутреннего использования. П окры тие: лак, 

краска на водной основе.

С остав изделия: два яруса, ниш и, кровати мобильны е, матрацы , разделители, лестница, боковы е стенки с лю ками.

П ервы й, второй  ярусы  долж ны  представлять собой ровны е поверхности, находящ иеся на разной вы соте от пола, предназначенны е для 

организации сна, отды ха, игровой и образовательной деятельности. Г абаритны й разм ер не менее: первы й ярус -  5800x1850x380 мм  (с учетом  

ш ирины  лестницы ), второй  ярус -5800x1850x760  мм.

Н иш и, располож енны е под вторы м  ярусом  ш ириной не менее 760 мм, вы сотой не менее 180 мм, предназначены  для  хранения матрацев; под 

первы м ярусом  ш ириной не менее 760 мм, вы сотой не м енее 360 мм, предназначены  для разм ещ ения кроватей.

К ровать м обильная

М атериалы : фанера березовая, каркас цельнокроены й толщ иной не  м енее 12 мм, покры тие: лак  на водной основе. Л ож е -  фанера березовая 

толщ иной не м енее 8 мм, допускается наличие перф орации для обеспечения гигиенического проветривания м атраца и облегчения веса изделия. 

Н аличие зам ка типа  «П А П А -М А М А » для сцепления со второй кроватью , прям оходящ их роликов для  плавного вы движ ения из ниш  модуля. 

Ф ункциональны й разм ер спального места не м енее 1400x600 мм. В ы сота кровати от пола до  ложа не м енее 170 мм, от пола до  верхн его  края 

спинки не более 300 мм.

М атрац  беспруж инны й, ортопедический, вы сота -  не более 10 см. Н аполнитель: гипоаллергенны й синтетический (холлоф айбер, латекс, кокос и 

т.д.). М атериал чехла: 100° о хлопок  или водонепроницаем ая ткань (ш вы  на боковы х сторонах). Разм ер м атраца в соответствии с 

функциональны м разм ером  спальны х мест, но не м енее 1400x600 мм.

Разделители долж ны  бы ть вы полнены  в виде декоративны х подуш ек прям оугольной формы , для разделения спальны х мест на первом и втором 

ярусе. В остальное врем я разделители м огут использоваться в игровой и образовательной деятельности. М атериал изготовления: 

пенополиуретан плотностью  не менее 25 кг/м3, обивка - искусственная кожа. Габаритны й разм ер в мм, не менее: 1000x120x250.

Л естница долж на обеспечивать доступ на первы й и второй ярусы  модуля, ш ирина лестницы  не менее 670 мм, проступи глубиной не м енее 550 

мм.

Боковы е стенки долж ны  вы полнять роль ограж дения, для  обеспечения безопасности во врем я сна, отды ха, игровой и образовательной 

деятельности, вы сота ограж дения первого яруса  от пола -  не менее 550 мм, второго яруса -  не менее 1100 мм. В боковы х стенках  долж ны  быть 

предусм отрены  откры ваю щ иеся лю ки, запираю щ иеся на замок, для проведения влаж ной уборки под конструкцией модуля.

Д олж на бы ть обеспечена возм ож ность прохода/доступа к  каж дом у спальном у м есту и соблю дение расстояния от наруж ны х стен и 

отопительны х приборов. К онструкция модуля долж на обеспечивать безопасную  эксплуатацию  трансф орм ируем ого изделия. В се углы , в том 

числе у  кроватей, долж ны  бы ть притуплены  или иметь скругления. Ц вет ком плекта определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). Габаритны е разм еры  модуля в мм, не менее: 5800x3700x1100 в соответствии с 

архитектурно-планировочны м и реш ениям и помещ ений, с уточнением  по месту размещ ения.

к-т 14
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49 Т ум ба м обильная на 4 ячейки

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм, ящ ики из пластика разм ером  не менее 400x350x150 мм. И зделие долж но состоять из не м енее 4 ячеек, 

каж дая ячейка долж на ком плектоваться ящ иком /вы движ ны м  ящ иком. Н аличие: колесны х опор со стопорны м  механизмом; крепеж ной 

м ебельной фурнитуры . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). 

Г абаритны й разм ер изделия в мм, не менее: 900x380x400.

Ш Т. 42

50 Т ум ба м обильная на 6 ячеек

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм, ящ ики из пластика разм ером  не м енее 400x350x150 мм. И зделие долж но состоять из не менее 6 ячеек, 

каж дая ячейка долж на ком плектоваться ящ иком /вы движ ны м  ящ иком. Н аличие: колесны х опор со стопорны м  механизмом; крепеж ной 

м ебельной фурнитуры . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). 

Г абаритны й разм ер изделия в мм, не менее: 900x380x650.

шт. 46

51 Т ум ба под оргтехнику

Т ум ба под оргтехнику долж на соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". М атериал изготовления: 

Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. Н аличие: откры той ниш и, полок несущ их, глухих  дверей , колесны х опор (в том  числе 2 шт. со стопорны м  

м еханизм ом ), кромки из ПВХ. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 700x400x600. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).

шт. 3

52 Т ум ба с распаш ны м и дверьми

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. Н аличие: полок, глухих дверей , кромки из ПВХ . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 700x370x600.

шт. 4

53 Ш каф  для  белья

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Н аличие: глухих дверей , не менее 4 -х  полок, регулируем ы х опор, крепеж ной м ебельной фурнитуры , 

кром ок из ПВХ. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). 

Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 800x450x1800.

шт. 5

54
Ш каф  для  детской одеж ды  

двухм естны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм, кром ка П В Х  не менее 2 мм. О поры  - сварной металлический каркас из трубы  прям оугольного сечения, 

окраш енны й порош ковой краской, или из М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм, кромка П В Х  не м енее 2 мм. И зделие долж но состоять из 2 -х  

секций за глухими распаш ны м и дверями. К аж дая дверца долж на бы ть установлена на четы рехш арнирны х петлях. К аж дая секция долж на иметь 

полку с ж естким  креплением  для головны х уборов, съем ную  м еталлическую  полку-реш етку для обуви, два м еталлических крю чка для одежды. 

Н аличие: травм обезопасны х ручек в виде дугообразны х вы резов со стороны  не закрепленного торца фасада дверцы  или в ви де  врезны х 

круглы х пластиковы х ручек диам етром  не м енее 60 мм, фурнитуры  для  крепления к  стене и соединения с другим и ш кафами. Ц вет 

древодекоров каркаса и ф асадов определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» 

(АИ ). Габаритны й разм ер изделия в мм, не менее: 540x320x1300.

шт. 6

55 Ш каф  для  одеж ды  (М ГН )

И зделие долж но бы ть вы полнено из м еталла, толщ иной не м енее 0,7 мм. П окры тие - полим ерно-порош ковое, устойчивое к  дезинф ицирую щ им  

средствам . Н аличие: отделения за глухой дверью  с полкой, ш танги для  навески одеж ды , замка, вентиляционного отверстия. Н ож ки с 

регулировочны ми опорам и вы сотой не м енее 300 мм. Габаритны й разм ер секции в мм, не менее: ш ирина 400 х  глубина 600, вы сота до ш танги 

для  одеж ды  не более 1400. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» 

(АИ).

шт. 1

56
Ш каф  для  одеж ды  

ком бинированны й

Ш каф  долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Н аличие: глухих дверей , двух  отделений: левое отделение долж но иметь не м енее пяти полок, правое - 

полку для головны х уборов, ш тангу для навески одеж ды , фурнитуры , регулируем ы х опор, кромки из ПВХ . Ц вет определяется на этапе 

разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 800x550x1800.

шт. 17

57
Ш каф  для  одеж ды  металлический 

двустворчаты й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО С Т Р 56422-2015 "Ш кафы  металлические для  хранения одежды. Т ехнические условия". 

М атериал : м еталл толщ иной не менее 0,8 мм. Н аличие двух  отделений для одеж ды  с индивидуальны м  замком в каж дом  отделении. Н аличие: 

полки, ш танги, крю чка для  одеж ды , вентиляционного отверстия на каж дой двери. П окры тие - полим ерно-порош ковое, устойчивое к  

дезинф ицирую щ им  средствам . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» 

(АИ ). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x500x1600.

шт. 12

58 Ш каф  для  суш ки детской  одеж ды

Тип 1. Ш каф  для суш ки детской одеж ды  с подклю чением  к  системе горячего водоснабж ения. И зделие долж но соответствовать требованиям  

ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия" и бы ть вы полнено из М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. И зделие долж но 

состоять из трех  секций за глухими дверьм и, ниж няя секция вы сотой не менее 700 мм долж на закры вать нагревательны й элемент, средняя 

секция долж на бы ть разделена на 2 вертикальны е части и предназначена для суш ки обуви, белья, одеж ды  и головны х уборов, иметь две ш танги 

для  навески одеж ды  и не менее 4 полок для  разм ещ ения одеж ды . В ерхняя секция долж на служ ить для оттока воздуха. В нутренние перегородки 

из фанеры  толщ иной не менее 15 мм. П олки реш етчаты е металлические или из ф анеры  толщ иной не менее 15 мм. Д вери на четы рехш арнирны х

ш т . 28
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петлях. Н аличие: крепеж ной стандартной мебельной фурнитуры , травм обезопасны х ручек, фурнитуры  для соединения со стеной. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН ). Габаритны е разм еры  в мм, не 

менее: 900x500x2500.

Тип 2. Ш каф  для суш ки детской одеж ды  электрический. И зделие долж но бы ть вы полнено из металла, окраш енного м етодом  порош кового 

напы ления. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН ). Наличие: 

подклю чения к  системе вы тяж ной вентиляции, двух  секций, запираю щ ихся на замок, съем ны х сетчаты х полок, вентилятора, 

терм орегулятора/не менее 3 реж имов суш ки, защ иты  от перегрева. Д олж на бы ть предусм отрена возм ож ность разм ещ ать одеж ду путем  подвеса 

на плечиках. М аксим альная тем пература нагрева не менее +60 : С . М ощ ность не менее 2 кВт. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 

800x500x1800.

59
Ш каф  для  хозяйственного 

инвентаря одностворчаты й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

Л Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. Н аличие: двух отделений за глухой дверью  (одно отделение с не менее 2 -м я полками, другое - с крю чкам и для 

одеж ды ), замка, регулируем ы х опор, крепеж ной м ебельной фурнитуры , в том  числе для крепления к  стене, кромки из ПВХ. Ц вет определяется 

на этапе разработки  раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 

500x350x1700.

шт. 16

60

Ш каф  для  хозяйственного 

инвентаря одностворчаты й 

металлический

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

м еталла, толщ иной не м енее 0,7 мм. П окры тие - полим ерно-порош ковое, устойчивое к  дезинф ицирую щ им  средствам . Ц вет определяется на 

этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Н аличие: двух  отделений за глухой дверью  

(одно отделение с 4 -м я  полками, другое с крю чкам и для  навески одеж ды ), замка, регулируем ы х опор, вентиляционного отверстия. Г абаритны е 

разм еры  в мм, не менее: 500x400x1700.

шт. 5

61
Ш каф  для  хранения спортивного 

инвентаря, двустворчаты й

Ш каф  долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 22046-2016 "М ебель для  учебны х заведений. О бщ ие технические условия". Ш каф 

м еталлический, двухстворчаты й. Н аличие дверей  с замком, полок, крю чков для  навеш ивания спортивного инвентаря. Габаритны е разм еры  в 

мм. не менее: 1200x500x2000.

шт. 3

62 Ш каф  канцелярский закры ты й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Н аличие: глухих дверей , не менее 4 -х  полок, регулируем ы х опор, крепеж ной м ебельной фурнитуры , в 

том  числе для  крепления к  стене, кромки из ПВХ . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е 

реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 790x350x1800.

шт. 6

63 Ш каф  канцелярский со стеклом

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Н аличие: стеклянны х дверей  вверху, глухих  дверей  внизу, полок, регулируем ы х опор, крепеж ной 

м ебельной фурнитуры , в том  числе для  крепления к  стене, кромки из ПВХ . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 790x350x1800.

шт. 2

64
Ш каф -м ойка (двухгнездовая) 

двухдверная

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Д ве дверцы  долж ны  бы ть глухие, распаш ны е, на четы рехш арнирны х петлях каж дая. Наличие: 

цокольного основания вы сотой не менее 80 мм, травм обезопасны х ручек, установочны х оснований, крепеж ной м ебельной фурнитуры , в том 

числе для  крепления к  стене. К ом плектуется м ойкой двухгнездовой из нерж авею щ ей стали, смесителем  и соединительной сантехникой. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны й размер издели я в 

мм, не менее: 800x600x850.

шт. 1

65
Ш каф -м ойка (двухгнездовая) 

двухдверная с  душ евой  насадкой

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Д ве дверцы  долж ны  бы ть глухие, распаш ны е, на четы рехш арнирны х петлях каж дая. Наличие: 

цокольного основания вы сотой не м енее 80 мм, травм обезопасны х ручек, установочн ы х оснований, крепеж ной м ебельной фурнитуры , в том 

числе для  крепления к  стене. К ом плектуется м ойкой двухгнездовой из нерж авею щ ей стали, смесителем  и соединительной сантехникой. М ойка 

долж на бы ть оборудована гибким  ш лангом  с душ евой насадкой. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны й разм ер изделия в мм, не менее: 800x600x850.

шт. 14

66 Ш каф -полка для посуды

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Н аличие: двух  глухих  распаш ны х дверей , на четы рехш арнирны х петлях, двух  полок, травм обезопасны х 

ручек, крепеж ной м ебельной фурнитуры , в том  числе для крепления к  стене. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны й разм ер изделия в мм, не менее: 800x300x700.

шт. 15

67 Ш каф -стол рабочий двухдверны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. С толеш ница долж на бы ть толщ иной не м енее 28 мм  с покры тием  декоративны м  пластиком  толщ иной 

не менее 0,3 мм. Н аличие: двух  глухих  распаш ны х дверей , на четы рехш арнирны х петлях, полок, травм обезопасны х ручек, цокольного 

основания вы сотой не м енее 80 мм, установочн ы х оснований, крепеж ной м ебельной ф урнитуры , в том  числе для  крепления к  стене. Ц вет

шт. 15

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» 4WP ^ строительству
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определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны й размер издели я в 

мм, не менее: 800x600x850.

68 Ш каф -суш ка настенны й

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть вы полнено из 

М Д Ф /Л Д С П  толщ иной не менее 16 мм. Н аличие: двух  глухих  распаш ны х дверей , на четы рехш арнирны х петлях, м еталлической сетки-суш ки и 

поддона, травм обезопасны х ручек, крепеж ной м ебельной ф урнитуры , в том  числе для крепления к  стене. Ц вет определяется на этапе 

разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны й разм ер в мм, не менее: 800x300x700.

шт. 15

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х а р ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 Б агор нетонущ ий
М атериал: анодированны й алю м иний с пластиковы м  крю чком. М атериалы  долж ны  бы ть нерж авею щ ие и не взаим одействую щ ие с хлором. Багор 

полы й, герметичны й. Длина не менее 2 м. В ес не более 600 гр.
шт. 2

2 Балансир
М атериал: м ассив дерева/клееная фанера, покры тие лак. М ож ет иметь различную  форму. В наличии не менее 2 деревянны х или м еталлических 

ш арика. Размер: вы сота основания не м енее 20 мм.
шт. 4

3 В али к  массаж ны й
М атериал: резина/П В Х . Ф орма - цилиндрическая. На боковой поверхности долж ны  бы ть располож ены  тупы е полусф ерические иголочки. Длина 

не менее 250 мм, диам етр не менее 50 мм.
шт. 50

4
В олнистая дорож ка с  тактильны м и 

элементами

М атериал: пластмасса. В ком плекте долж ны  быть: не м енее 8 элем ентов с волнистой поверхностью  и тактильны м и элем ентам и различной 

конф игурации и цвета. В торцах  элем ентов долж ны  им еться крепеж ны е детали  для построения дорож ек. Размер: длина элем ентов не м енее 500 

мм, ш ирина не менее 170 мм, вы сота не менее 35 мм и не более 150 мм.

к~т 4

5 Гим настическая лента с палочкой
М атериал: дерево, текстиль, металл. Г абаритны й размер: лента - длина не менее 1000 мм, ш ирина не м енее 50 мм, палочка - длина не менее 200 

мм. Л ента долж на бы ть прикреплена к  палочке м еталлической цепочкой и вращ аться на 360°.
шт. 50

6 Д орож ка м ассаж ная со следочкам и

И зделие долж но бы ть вы полнено в виде коврика с ребристой поверхностью : чехол из прош итой искусственной кож и, со вставленны м и 

пластм ассовы м и трубкам и не м енее 50 шт. В ком плекте не м енее 10 следочков. Размер дорож ки: ш ирина не м енее 400 мм, длина не м енее 1800 

мм  и не более 2500 мм.

к-т 8

7 Д орож ка резиновая
И зделие с теплоизолирую щ им и свойствам и и противоскользящ им  эф фектом. М атериал: ПВХ. Размер в мм, не менее: ш ирина - 900, толщ ина - 40. 

Д лина не м енее 50 п.м.
шт. 1

8 Д оска плавательная М атериал: полипропилен, терм опластичная резина. шт. 12

9

Защ ита осветительного и 

инж енерного оборудования, окон, 

стен, потолка (сетка)

Сетка: защ ита окон, стен, потолка, осветительного и инж енерного оборудования зала (защ ита стен и потолка осущ ествляется при 

необходимости). М атериал: капроновы й ш нур толщ иной не менее 2 мм. Размер ячейки  40x40 мм. Н аличие: крепеж ны х м атериалов для м онтаж а и 

натяж ения, сетки, стального троса в оплетке из П В Х  для  создания каркаса. Размер сетки рассчиты вается в соответствии  с архитектурн о ­

планировочны ми реш ениям и пом ещ ения и учиты вается в подразделе «Технологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

10 Зеркало травм обезопасное

Т орцы  зеркального полотна долж ны  бы ть заш лиф ованы  и отполированы  по всем у перим етру (еврокромка). Зеркальное полотно долж но бы ть 

вы полнено из зеркального триплекса или наклеено на полихлорвиниловую  пленку, обеспечиваю щ ую  травм обезопасность при его повреж дении. 

П олотна долж ны  крепиться на специальны й клей или с пом ощ ью  декоративного крепеж а (подготовленны е отверстия в полотне, специальны е 

ш урупы  с декоративны м и заглуш кам и) непосредственно к  стене или к  основанию . Разм ер зеркального полотна не менее 1000x2000 мм. Толщ ина 

зеркального полотна не м енее 6 мм.

шт. 5

11
И зм ерительны е приборы  для 

бассейна: терм ом етр (для воды )
Т ем пературны й диапазон  от 0 :С до + 4 5 :С. Ц ена деления Г С . Д иам етр не м енее 180 мм. шт. 2

12
И зм ерительны е приборы  для 

бассейна: терм ом етр (ком натны й)
Д иапазон  тем пературы  от 0 :С до  + 5 0 :С. Ц ена деления Г С . шт. 2

13 К анат для  перетягивания D-26 М атериал: х/б. Длина -  не менее 10000 мм и не более 11000 мм, диам етр не м енее 26 мм и не более 30 мм. шт. 4

14 К олечко резиновое малое М атериал: резина. Д иам етр не менее 60 мм  и не более 80 мм. шт. 50

15 К олобаш ка М атериал: ПП Э. И зделие представляет собой поп лавок  в форме восьмёрки. К рая колобаш ки скруглены  и терм ически  обработаны. шт. 12

16 К ольца цветны е тонущ ие
М атериал: пластик. В наборе долж ны  быть: не менее 4 колец диам етром  не менее 150 мм, 4 -х  цветов. К ольцо монолитное, не имеет отверстий, 

тонет под собственны м  весом, без заполнения водой.
набор 4

17 К ольцеброс напольны й
М атериал: пластмасса. В комплекте: основа со стерж ням и, кольца. Размер основы  не менее 290x290 мм, вы сота стерж ней не м енее 170 мм, 

количество стерж ней не м енее 4, кольца двух  различны х диам етров, количество колец не менее 6 шт.
к-т 10

18 К ольцеброс плаваю щ ий фигурны й М атериал: пластик. В ком плекте долж ны  быть: плаваю щ ая основа с 5 столбикам и и 5 разноцветны х колец. Разм ер не м енее 350x350x160 мм. к-т 4

19 К ольцо м ассаж ное М атериал: резина/П В Х . На поверхности долж ны  бы ть мягкие иголочки. Д иам етр кольца не м енее 150 мм. шт. 50

20 К ольцо мягкое
М атериал: чехол - искусственная кож а, наполнитель ПП У. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: диам етр внеш ний 1200, диам етр внутренний 600, 

вы сота 300, толщ ина стенки 600.
шт. 4

21 К ом плект больш их м ягких модулей
М атериал: искусственная кож а, поролон. В ком плекте долж но бы ть не менее 24 модулей основны х цветов и форм: куб, треугольник, папка, 

треугольник, арка треугольная, таблетка, цилиндр, три ступени, цилиндр, полуцилиндр, полуцилиндр, ступенька.
к-т 3
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22 К ом плект разноцветны х кеглей М атериал : пластмасса. В ком плекте долж ны  быть: не м енее 6 кеглей и 2 -х  мячей. В ы сота кеглей не м енее 200 мм. диам етр мячей не м енее 70 мм. к-т 40

23 К руг для  плавания М атериал : П В Х /винил. Круг для плавания надувной. Д иам етр в мм. не менее 500. шт. 6

24 К руг спасательны й детский М атериал - пластик. В нутренний диам етр в мм. не м енее 300. внеш ний диам етр не более 600 мм. В ес не более 300 г. шт. 2

25 Л асты  детские М атериал : резина. Размер в соответствии с возрастной категорией детей. пара 12

26 Л опатка для  плавания М атериал : полипропилен, терм опластичная резина пара 12

27 М ат для  стенок гим настических

Ч ехол м ата сам огаснущ ий вы полнен из тентовой П В Х  ткани с двусторонним  покры тием , сверху гладкой с матовой поверхностью , плотностью  не 

м енее 650 г/м2. С ниж ней стороны  мата (чехла) м атериал долж ен бы ть противоскользящ ий, вы полненны й из тентовой  П В Х  ткани с 

односторонним  покры тием . В клады ш  м ата долж ен бы ть вы полнен из П П У . плотностью  не м енее 25 кг/м3. В наличии вш иты е липучки для 

крепления к  гим настической стенке. Разм ер м ата в мм. не м енее 800x60x1600. Ш ирина мата долж на соответствовать ш ирине применяем ой 

гим настической стенки.

шт. 8

28 М еш очек для м етания с песком М атериал : искусственная кож а, песок. М асса м еш очка не менее 120 г. и не более 200 г. шт. 50

29
М ягкая защ и та  стен по периметру 

зала

И зделие долж но бы ть вы полнено из П П У  или ПП Э. толщ иной не менее 20 мм. на каркасе из О С П  или фанеры, верхний слой тентовая ткань или 

ПП У. В ы сота заполнения поверхности стены  от уровня пола долж на бы ть не менее: 2000 мм. В ком плекте металлокаркас для монтаж а, 

конструкция которого при пом ощ и навесны х крю чков долж на обеспечивать возм ож ность оперативного дем онтаж а или доступа к 

коммуникациям . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП ). Размер 

мягкой защ иты  рассчиты вается в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и пом ещ ения и учиты вается в подразделе 

«Т ехнологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

30
М ягкие «кочки» е  массаж ной 

поверхностью

М атериал : резина/П В Х . В наборе не м енее 4 «кочек» - полусф ер четы рех основны х цветов. На поверхности долж ны  бы ть располож ены  тупы е 

иголочки. Д иам етр «кочки» не м енее 150 мм. вы сота не менее 80 мм.
набор 10

31
М яч для  игры в пом ещ ении на 

резиновом  ш нурке
М атериал : П В Х /резина. Д иам етр м яча не менее 200 мм  и не более 250 мм. длина резинового ш нура не менее 1500 мм. ШТ. 48

32 М яч резиновы й 150 мм М атериал : резина. Д иам етр 150 мм. шт. 50

33 М яч-пры гун М атериал : ПВХ . М яч долж ен им еть 2 отдельны х ручки или единую  ручку в форме буквы  «П». Разм ер не м енее 450 мм и не более 550 мм. шт. 10

34 М яч-ф изиоролл
М яч долж ен бы ть вы полнен в форме цилиндра или «арахиса», боковы е поверхности м огут бы ть прям ы е или вогнуты е. М атериал : ПВХ . Размер: 

ди ам етр  не менее 400 мм и не более 500 мм. М аксим альная нагрузка не м енее 150 кг.
шт. 10

35 М яч-ф итбол М атериал : ПВХ . Д иам етр не м енее 450 мм и не более 550 мм. М аксим альная нагрузка не м енее 150 кг. шт. 10

36
М яч-ф итбол с  м ассаж ной 

поверхностью

П о всей  поверхности  м яча долж ны  бы ть располож ены  «ш ипы ». М атериал : ПВХ . Д иам етр не менее 550 мм. не более 600 мм. М аксим альная 

нагрузка не менее 150 кг.
шт. 10

37 М ячи для  м етания В ком плекте долж но бы ть не м енее 30 резиновы х мячей диам етром  не более 80 мм: по 100 г. 150 г и 200 г. к-т 2

38
Н абор для  игры в бадминтон : 

ракетки с мячом или воланом
В наборе долж но бы ть 2 ракетки длиной не менее 420 мм. волан или легкий мячик. М атериал : пластм асса, металл. набор 10

39
Н абор игруш ек с изменяю щ ейся 

плавучестью
М атериал неопрен. В наборе не менее 4 игруш ек. Разм ер в мм. от не м енее 100 до  не более 200. набор 6

40 Н абор колечек с лентами
В наборе долж но бы ть не м енее 5 лент гим настических разны х ярких цветов на пластиковы х или м еталлических кольцах/полукольцах. М атериал : 

текстиль (атлас), пластик/металл. Длина ленты  не м енее 500 мм.
набор 10

41
Н абор мячей м ассаж ны х мелкого 

разм ера

Н а поверхности мячей долж ны  бы ть располож ены  тонкие «ш ипы ». М атериал : ПВХ . М ячи разны х разм еров - диам етрам и не м енее 30 мм. 50 мм. 

65 мм. 80 мм. 90 мм.
набор 10

42
Н абор подводны х обручей 

(вертикальны х)

М атериал : пластик. В наборе не м енее 4 тонущ и х обручей со съем ны м и грузами, за счет которы х им придается вертикальное полож ение. Д иам етр 

не менее 550 мм.
набор 2

43 Н абор тонущ и х игруш ек М атериал : ПВХ . В наборе не менее 3 игруш ек, оснащ енны х утяж елителями. П одводны е игруш ки различны х форм и цветовы х гамм. набор 10

44 Н адувное баскетбольное кольцо М атериал : вы сокопрочны й винил. В ком плекте надувное кольцо и один мячик. К-Т 1

45 Н арукавники для плавания детские М атериал : ПВХ . Размер: для детей  в возрасте от 3 д о  7 лет. пара 12

46
О бруч гимнастический 

пластм ассовы й
М атериал : пластмасса. Д иам етр не менее 500 мм. шт. 50

47 О бруч малы й М атериал : пластмасса. Д иам етр не менее 600 мм и не более 650 мм. шт. 78

48
О бруч плаваю щ ий 

(горизонтальны й)
М атериал : пластм асса, вспененны й полимер. Д иам етр не менее 750 мм. шт. 12

49 О бруч плоский М атериал : пластмасса. Д иам етр не менее 500 мм. шт. 50

50 О чки для плавания детские М атериал : поликарбонат, силикон. Рем еш ок регулируем ы й одинарны й или сдвоенны й. Размер: для  детей в возрасте от 3 до  7 лет. 12
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51 П алка гим настическая М атериал : пластмасса. Длина в мм. не менее: 500 не более 710. шт. 50

52 П алка-трубка 1600 мм М атериал : пенополиэтилен. Д лина 1600 мм. Д иам етр 70 мм. плотность 20 кг/м3. шт. 6

53 П алка-трубка 800 мм М атериал : пенополиэтилен. Д лина 800 мм. Д иам етр 70 мм. плотность 20 кг/м3. шт. 12

54 П олукольцо мягкое
М атериал : чехол - искусственная кож а, наполнитель ПП У. Габаритны е разм еры  в мм. не менее: длина 1200. длина проем а арки 600. ш ирина ног 

300. толщ ина стенки 600.
шт. 4

55 П оплавок цветной с флажком
М атериал : ф лаж ок -  ПВХ . Разм еры  в мм. не менее: ф лаж ок - 250x250x250. платф орм а - 200x200. Ц вет флаж ка -  красны й. В ком плекте груз, 

весом  не менее 600 г.
к-т 6

56
Разделительная дорож ка для 

бассейна
Д орож ка состоит из пластиковы х поплавков, нанизанны х на капроновую  верёвку с яркой  м аркировкой. Размер не м енее 6м. шт. 2

57
С борно-разборны й тоннель- 

конструктор

М атериал : синтетическая ткань, каркас - пластм асса или металл. С борно-разборны й тоннель долж ен бы ть длиной не м енее 2100 мм и ш ириной не 

м енее 700 мм.
шт. 2

58 С висток М атериал : пластм асса/м еталл. Н а ш нурке. шт. 2

59 С екундом ер электронны й
Ч асы  - секундом ер, электронны е с  м онохромны м дисплеем , возм ож ностью  ф иксации пром еж уточны х значений и записи не м енее 10 результатов 

в память.
шт. 2

60 С какалка гим настическая Резиновы й ш нур, пластиковы е ручки. Разм еры  от 1.5 д о  2.5 м. шт. 78

61 С камья гим настическая 2000 мм

С камейка долж на бы ть вы полнена из вы сококачественны х хвойны х пород дерева, ноги скам ейки - из клееной березовой ф анеры  или м ассива 

дерева. В се сучки долж ны  бы ть вы резаны , все края -  закруглены  для предупреж дения повреж дений (травм), все клеены е соединения -  

водоустойчивы . П окры тие качественны м , экологически чисты м (без фенолф орм альдегидов) полиуретановы м  лаком, которы й защ ищ ает 

поверхность скамьи. Н ож ки скамейки долж ны  бы ть оснащ ены  прокладкой, которая долж на предупреж дать скольж ение скамейки. Д олж на быть 

обеспечена устойчивость скамейки. Г абаритны й разм ер в мм. не менее 2000x240x300.

шт. 12

62 С тенка гим настическая

О борудование долж но соответствовать требованиям  ГО С Т Р 56435-2015 «О борудование гимнастическое. Ш ведские стенки, реш етчаты е 

лестницы , каркасны е конструкции для лазания. Требования безопасности и м етоды  испы таний». ГО С Т Р 56446-2015 «О борудование 

гим настическое. О бщ ие требования безопасности и м етоды  испы таний». В ертикальны е стойки долж ны  бы ть вы полнены  из хвойны х пород 

дерева, клеены х в длину и ш ирину, углы  и края долж ны  иметь закругления, не допускается наличие задиров. сколов, трещ ин, сквозны х сучков. 

П оперечны е перекладины  долж ны  бы ть круглой или овальной формы , сечением  в круглом  исполнении 28-41 мм. в овальном  - не более 51 мм. 

вы полнены  из тверды х лиственны х пород дерева, не допускается наличие задиров. сколов, трещ ин, сквозны х сучков и зазоров в м естах  

соединения перекладин с вертикальны м и стойками. В се деревянны е поверхности долж ны  бы ть покры ты  качественны м  лаком. В се клеены е 

соединения долж ны  бы ть водоустойчивы ми. Расстояние меж ду перекладинам и в мм: не м енее 140 и не более 200 мм. в соответствии с 

возрастны м и категориям и детей. Габаритны й размер в мм: вы сота не более 3000. ш ирина не м енее 800.

шт. 8

63
С ултанчик из ленточек на 

полукольце или палочке

С ултанчик из атласны х ленточек разного цвета долж ен бы ть прикреплен к  палочке или к  полукольцу. М атериал : дерево/пластм асса. текстиль. 

Д лина ленты  не м енее 120 мм. длина палочки не более 300 мм.
шт. 50

64 С ухой бассейн с набором  ш аров

С тенки бассейна долж ны  состоять из неразъем ны х секций вы сотой не менее 400 мм  и толщ иной 100 мм. М атериал : чехол основны х цветов из 

искусственной кож и, наполнитель ПП У. В комплекте долж но бы ть не м енее 800 ш аров : не менее 4 -х  цветов, запаянны е, диам етр не более 80 мм. 

С ухой бассейн долж ен бы ть диам етром  не м енее 1600 мм.

набор 2

65 Ф лаж ки разноцветны е
Ф лаж ки на деревянной палочке четы рех основны х цветов. М атериал : дерево, текстиль. Разм ер полотна не м енее 120x140 мм. палочки не менее 

200 мм.
шт. 50

66 Ф лаж ная лента
Г ирлянда из разноцветны х флаж ков на ш нуре. М атериал : текстиль, полимер. Разм ер ленты: длина не м енее 2500 мм и не более 5000 мм. Размер 

флажка: ш ирина не менее 150 мм. длина не м енее 200 мм.
шт. 6

67 Ф утбольны й мяч
М яч футбольный №  3 тренировочны й. Д олж ен состоять из покры ш ки, кам еры  и подкладки. П окры ш ка изготовлена из глянцевого или м атового 

синтетического м атериала. Н аличие 32 сш иты х панелей.
шт. 10

68 Ш ест инструктора
М атериал : анодированны й алю миний. М атериалы  долж ны  бы ть нерж авею щ ие и не взаим одействую щ ие с хлором. Ш ест полы й, герметичны й. 

Д лина не м енее 2 м. В ес не более 600 г.
шт. 2

69 Ш нур короткий плетены й М атериал : синтетическая нить. Ц вета - яркие. Размер: длина ш нура не м енее 750 мм. диам етр не менее 9 мм. шт. 50

70 Щ ит для м етания в цель
М атериал : фанера толщ иной не менее 10 мм. Н аличие разм етки из трех  прицельны х кругов, разного цвета. Д олж ен иметь крепление к  стенке 

гимнастической . Д лина не менее 500 мм. Ш ирина не м енее 500 мм.
шт. 4
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П еречень оборудования

по разделу: К омпью теры  и программное обеспечение

172

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1
В идеокам ера, тип 1 (W eb-камера 

для ПК)

В идеокам ера, тип  1 (W eb-кам ера для  ПК). 

Н аличие автофокусировки.

В озм ож ность крепления на монитор. 

Н аличие встроенного микрофона. 

Разреш ение - не м енее 1920x1080 пикселей. 

Гарантия, не менее одного года.

шт. 1

2
И нтерактивная доска с проектором , 

мобильная

И нтерактивная доска (мобильная).

Комплект: интерактивная доска, проектор в ком плекте со стойкой м обильной передвиж ной.

И нтерактивная доска прям ой проекции.

П одклю чение интерактивной доски к  ком пью теру через U SB  версии не ниж е 2.0.

Беспроводное подклю чение к  сети  И нтернет через W i-F i, поддерж иваем ы й стандарт беспроводны х сетей: IEEE 802.1 la/b /g /n /ac.

П оверхность долж на бы ть твердой , прочной и долговечной с покры тием , допускаю щ им  работу легко стираем ы м и маркерами.

А ктивная поверхность долж на бы ть антибликовой.

В ся активная поверхность доски долж на бы ть доступна для  рисования (не допускается использование сенсорны х кнопок или ин ы х элем ентов на 

рабочей (активной) поверхности доски ум ен ьш аю щ их рабочее пространство).

П риспособление для хранения маркеров.

М аркеры , обеспечиваю щ ие взаим одействие с интерактивной доской, беспроводны е, не содерж ащ ие механические элементы , работаю т без 

батарей и других элем ентов питания и полностью  взаимозаменяемы е.

В озм ож ность распознавания «М ультитач» ж естов (м асш табирование, поворот изображ ения/объекта, одноврем енное рисование).

С овм естная работа пользователей с доской возм ож на на всей поверхности доски, без разделения на рабочие зоны.

Технология распознавания пассивная электром агнитная в сочетании с емкостной технологией, или технология, основанная на работе циф ровы х 

видеокам ер инф ракрасного спектра, или инф ракрасная технология.

В озм ож ность работы  без использования специализированны х устройств ввода (работа пальцем).

В озм ож ность распознавания касания (вы зов различны х функций при использовании маркера или пальца).

Д оска, проектор, акустическая система, м аркеры  и базовое програм м ное обеспечение долж ны  бы ть совм естим ы  меж ду собой и вы пускаться 

серийно.

У льтракороткоф окусны й м ультим едийны й проектор.

П рограм м ное обеспечение для  интерактивной доски.

И нтерф ейс програм м ы  и коллекция образовательны х ресурсов долж ны  бы ть на русском  языке.

П оддерж иваем ы й производителем  русскоязы чны й сайт поддерж ки с базой готовы х уроков и реком ендаций по работе с доской.

В строенная коллекция м ультим едиа объектов аудио и видео файлов по различны м учебны м  тем ам  (или наличие откры того доступа к  коллекции). 

И нтегрированны й видео проигры ватель.

Распознавание рукописного текста: русский, английский языки.

Н астенное крепление регулируем ое, имеет м еханические настройки для  корректирования парам етров изображ ения.

В ш танге крепления доски  долж ны  бы ть предусм отрены  скры ты е кабель-каналы  для прокладки соединительны х кабелей (видеокабель, кабель 

220 В и Т.П.);

Т ехнические характеристики:

И нтерактивная доска 1 шт.;

• П рограм м ное обеспечение для интерактивной доски 1 шт.;

• Д иагональ активной поверхности не менее 2100 мм;

• Разм ер поверхности интерактивной доски по диагонали  не более 94 дю ймов;

• Разреш ение активной поверхности  на касание не м енее 4000x4000 точек;

• В озм ож ность одноврем енного распознавания касаний не м енее 10;

к-т 1
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• А кусти ческая система (долж на бы ть встроенной или ш татной (доска им еет специальны е крепления для акустической системы  в случае поставки 

внеш ней ш татной системы ) 1 комплект;

• С оединительны й кабель U SB  не м енее 1 шт.;

• Д лина соединительного кабеля U SB , поставляем ого в комплекте не менее 5 м.

М ультим едийны й проектор 1 шт. в комплекте;

• Ф окусное расстояние (T hrow  ratio) не более 0,35;

• Расстояние меж ду экраном  и проектором  долж но соответствовать типу поставляем ого проектора и требованиям  к  условиям  м онтаж а в 

соответствии с требованиям и завода изготовителя /производителя;

• Разреш ение не м енее 1920x1200 пикселей;

• Я ркость не м енее 3000 A N SI Lm;

• К онтрастность не м енее 2900:1;

• С рок служ бы  лам пы  в стандартном  реж им е не менее 5000 ч;

• В идеоинтерфейс : D -sub 15 (R G B ) не менее 1 шт.; H D M I не менее 1 шт.;

• В ес проектора не более 5 кг;

• Д лина кабеля H D M I, поставляем ого в ком плекте не м енее 7 м;

• Н астенное крепление для проектора 1 шт. в комплекте;

• Д лина ш танги крепления не более 75 см;

• Н аличие крепления для  стойки м обильной передвиж ной.

Т ребования к  м обильной стойке:

• М обильная стойка долж на предусм атривать крепление интерактивной доски;

• К онструкция м обильной стойки и крепление доски долж ны  обеспечивать регулировку вы соты  в диапазоне не менее 1200-1650 мм  от пола до 

центра доски;

• М обильная стойка долж на иметь колеса с ф иксацией для легкой транспортировки  конструкции.

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

3
И нтерактивная доска  е  проектором , 

стационарная

И нтерактивная доска (стационарная)

Комплект: интерактивная доска, проектор.

И нтерактивная доска прям ой проекции.

П одклю чение интерактивной доски к  ком пью теру через U SB  версии не ниж е 2.0.

Беспроводное подклю чение к  сети  И нтернет через W i-F i, поддерж иваем ы й стандарт беспроводны х сетей: IEEE 802.1 la/b /g /n /ac.

П оверхность долж на бы ть твердой , прочной и долговечной с покры тием , допускаю щ им  работу легко стираемы м и маркерами.

А ктивная поверхность долж на бы ть антибликовой.

В ся активная поверхность доски долж на бы ть доступна для  рисования (не допускается использование сенсорны х кнопок или ины х элем ентов на 

рабочей (активной) поверхности доски ум ен ьш аю щ их рабочее пространство).

П риспособление для хранения маркеров.

М аркеры , обеспечиваю щ ие взаим одействие с интерактивной доской, беспроводны е, не содерж ащ ие механические элементы , работаю т без 

батарей и других элем ентов питания и полностью  взаимозаменяемы е.

В озм ож ность распознавания «М ультитач» ж естов (м асш табирование, поворот изображ ения/объекта, одноврем енное рисование).

С овм естная работа пользователей с доской возм ож на на всей поверхности доски, без разделения на рабочие зоны.

Технология распознавания пассивная электром агнитная в сочетании с емкостной технологией, или технология, основанная на работе циф ровы х 

видеокам ер инф ракрасного спектра, или инф ракрасная технология.

В озм ож ность работы  без использования специализированны х устройств ввода (работа пальцем).

В озм ож ность распознавания касания (вы зов различны х функций при использовании м аркера или пальца).

Д оска, проектор, акустическая система, м аркеры  и базовое програм м ное обеспечение долж ны  бы ть совм естим ы  меж ду собой и вы пускаться 

серийно.

У льтракороткоф окусны й м ультим едийны й проектор.

П рограм м ное обеспечение для  интерактивной доски.

И нтерф ейс програм м ы  и коллекция образовательны х ресурсов долж ны  бы ть на русском  языке.

П оддерж иваем ы й производителем  русскоязы чны й сайт поддерж ки с базой готовы х  уроков и реком ендаций по работе с доской.

В строенная коллекция мультим едиа объектов аудио и видео файлов по различны м  учебны м  тем ам  (или наличие откры того доступа к  коллекции). 

И нтегрированны й видео проигры ватель.

Распознавание рукописного текста : русский, английский языки.

к-т
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Н астенное крепление регулируем ое, им еет м еханические настройки  для корректирования парам етров изображ ения.

П ри наличии ш танги крепления долж ны  бы ть предусм отрены  скры ты е кабель-каналы  для прокладки соединительны х кабелей (видеокабель, 

кабель 220 В).

Т ехнические характеристики:

И нтерактивная доска 1 шт.;

• П рограм м ное обеспечение для интерактивной доски 1 шт.;

• Д иагональ активной поверхности не менее 2100 мм;

• Разм ер поверхности интерактивной доски по диагонали не более 94 дю ймов;

• Разреш ение активной поверхности  на касание не менее 4000x4000 точек;

• В озм ож ность одноврем енного распознавания касаний не м енее 10;

• А кусти ческая система (долж на бы ть встроенной или ш татной (доска им еет специальны е крепления для акустической системы  в случае поставки 

внеш ней ш татной системы ) 1 комплект;

• С оединительны й кабель U SB  не менее 1 шт.;

• Д лина соединительного кабеля U SB , поставляем ого в комплекте не менее 5 м.

М ультим едийны й проектор 1 шт. в комплекте;

• Расстояние меж ду экраном  и проектором  долж но соответствовать типу поставляем ого проектора и требованиям  к условиям  монтаж а в 

соответствии с требованиям и завода изготовителя /производителя;

• Ф окусное расстояние (T hrow  ratio) не более 0,35;

• Разреш ение не м енее 1920x1200 пикселей;

• Я ркость не м енее 3000 A N SI Lm;

• К онтрастность не м енее 2900:1;

• С рок служ бы  лам пы  в стандартном  реж им е не менее 5000 ч;

• В идеоинтерфейс : D -sub 15 (R G B ) не менее 1 шт.; H D M I не менее 1 шт.;

• В ес проектора не более 5 кг;

• Д лина кабеля H D M I, поставляем ого в ком плекте не м енее 7 м;

• Н астенное крепление для проектора 1 шт. в комплекте;

• Д лина ш танги крепления не более 75 см;

• Н аличие крепления для  настенной установки.

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

4 М онитор

М онитор ж идкокристаллический

• Д иагональ монитора не менее 24 дю ймов;

• Ф ормат изображ ения 16:9;

• разреш ение монитора по горизонтали не м енее 1920 пикселей;

• разреш ение монитора по вертикали не м енее 1080 пикселей;

• яркость монитора не менее 250 кд/м2;

• контрастность не менее 1000:1;

• А налоговы й интерф ейс не м енее 1 шт.;

• Ц иф ровой интерф ейс не м енее 1 шт.;

• В рем я отклика м атрицы  не более 5 мс;

• У глы  обзора не м енее 170 7160: ;

• П оддерж иваем ы е цвета не менее 16,7 млн.

• Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

ШТ. 3

5 Н оутбук

К оличество ядер процессора (шт.): не менее 4;

Ч астота процессора отдельного ядра  (ГГц): не м енее 2;

Ч астота процессора в реж им е B oost (ГГц): не менее 3,2;

О бъем  кэш  пам яти третьего уровня процессора (L3) (М байт): не менее 6;

К оличество потоков процессора (шт.): не м енее 6;

Разм ер диагонали (Дю йм): не менее 15,6 (39,62 см);

А нтибликовы й экран : требуется соответствие;

Разреш ение экрана : Full HD;

У гол обзора по горизонтали (до сниж ения контрастности до  значения 10:1) (градус): не менее 165;

шт. 20
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У гол обзора по вертикали (до сниж ения контрастности до  значения 10:1) (градус): не м енее 165;

Тип оперативной памяти: DDR4;

О бщ ий объем  установленной оперативной пам яти (Гб) не м енее 8;

Тип накопителя: SSD;

О бщ ий объем  накопителей SSD (Гб) не менее 250 Гбайт;

И нтерф ейс накопителя: М .2;

К оличество встроенны х в корпус портов U SB  3.2 G en 1 (U SB  3.1 G en 1, U SB  3.0) (шт.): 2;

Н аличие м одулей и интерфейсов : HD M I

К оличество ком бинированны х интерф ейсов для  науш ников и м икроф она (шт.): не м енее 1;

Беспроводная связь: W i-Fi;

Разреш ение вэб-кам еры  (М пиксель): не м енее 1;

В строенны й микрофон : требуется наличие;

В строенны е динамики: требуется наличие;

Н аличие м одуля чтения накопителей инф орм ации форм -ф актора SD /SD H C /SD X C : требуется;

В ес (кг.): не м енее 1.7 и не более 2.1;

Ем кость батареи (Вт/ч): не м енее 40;

Н аличие русиф ицированной клавиатуры: требуется наличие;

Н аличие блока питания от сети электропитания: требуется наличие;

Н аличие м одулей и интерфейсов : RJ45;

О перационная система : M icrosoft W indow s 10 П роф ессиональная 64-разрядная (требуется для совм естим ости с используем ы м  П О  и А И С); 

Гарантия: не менее 5 лет.

6
П ечатаю щ ее устройство, тип  2 

(М Ф У , ч/б, ф орм ат А 4)

М ногоф ункциональное устройство : принтер/сканер/копир.

Тип печати - черно-белая.

Технология печати - лазерная.

М аксим альны й ф ормат - не м енее А 4.

Д вусторонняя печать и сканирование.

Тип сканера планш етны й.

У стройство автоподачи оригиналов.

И нтерфейсы : U SB , версии не ниж е 2.0; E thernet (R J-45); W i-F i поддерж иваем ы й стандарт беспроводны х сетей: IEEE 802.1 la/b /g /n /ac. 

Т ехнические характеристики:

• П оддерж иваем ая плотность носителей: не м енее 80 г/м2;

• Разреш ение печати не менее 1200x1200 dpi;

• Разреш ение копира, сканирования не менее 600x600 dpi;

• С корость печати не менее 33 стр./мин.;

• С корость сканирования не менее 40 оригиналов/мин.;

• У стройство долж но поставляться с ком плектом  оригинальны х картридж ей/контейнеров;

• Ресурс одного картридж а не менее 5 000 страниц в стандартном  режиме;

• П одача бумаги не м енее 300 листов;

• О бъем  оперативной пам яти не менее 512 МБ.

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

ШТ. 17

7
П ечатаю щ ее устройство, тип  3 

(М Ф У , цветное, ф орм ат А 4)

М ногоф ункциональное устройство : принтер/сканер/копир.

Тип печати -  цветная.

Технология печати - лазерная.

М аксим альны й ф ормат - не м енее А 4.

Д вусторонняя печать и сканирование.

Тип сканера планш етны й.

У стройство автоподачи оригиналов.

И нтерфейсы : U SB , версии не ниж е 2.0; E thernet (R J-45); W i-F i поддерж иваем ы й стандарт беспроводны х сетей: IEEE 802.1 la/b /g /n /ac. 

Т ехнические характеристики:

• П оддерж иваем ая плотность носителей: не м енее 80 г/м2;

• Разреш ение печати не менее 1200x1200 dpi;

шт. 1
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• Разреш ение копира, сканирования не менее 600x600 dpi;

• С корость печати ч/б А 4 в реж им е односторонней печати - не м енее 31 стр./мин.;

• С корость печати цветной А 4  в реж им е односторонней печати - не менее 31 стр./мин.;

• С корость сканирования ч/б не менее 31 оригиналов/мин.;

• С корость сканирования цвет, не менее 31 оригиналов/мин.;

• У стройство долж но поставляться с ком плектом  оригинальны х картридж ей/контейнеров;

• Ресурс одного картридж а не м енее 5 000 страниц в стандартном  режиме;

• П одача бумаги не м енее 350 листов;

• Ем кость накопителя не м енее 160 ГБ;

• О бъем  оперативной пам яти не менее 2 ГБ.

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

8
П ечатаю щ ее устройство, тип  4 

(М Ф У , цветное, ф орм ат А З)

М ногоф ункциональное устройство : принтер/сканер/копир.

Тип печати - цветная.

Технология печати -  лазерная.

М аксим альны й ф ормат - не м енее А З.

Д вусторонняя печать и сканирование.

Тип сканера планш етны й.

У стройство автоподачи оригиналов.

И нтерфейсы : U SB , версии не ниж е 2.0; E thernet (R J-45); W i-F i поддерж иваем ы й стандарт беспроводны х сетей: IEEE 802.1 la/b /g /n /ac. 

Т ехнические характеристики:

• П ечать баннеров до  1,2 м;

• П оддерж иваем ая плотность носителей: не м енее 80 г/м2;

• Разреш ение печати не менее 1200x1200 dpi;

• Разреш ение копира, сканирования не менее 600x600 dpi;

• С корость печати (ч/б  А 4  в реж им е односторонней печати) не менее 25 стр./мин.;

• С корость печати (цвет. А 4 в реж им е односторонней печати) не менее 25 стр./мин.;

• С корость сканирования ч/б (А 4) не менее 80 стр./мин.;

• С корость цветного сканирования (А 4) - не м енее 80 стр./мин.;

• У стройство долж но поставляться с ком плектом  оригинальны х картридж ей/контейнеров;

• Ресурс ч/б картридж а/тонера не м енее 28 000 страниц;

• Ресурс цветного картридж а/тонера, каж дого цвета не м енее 26 000 страниц;

• П одача бумаги не м енее 1150 лист;

• Ем кость накопителя не м енее 250 ГБ;

• О бъем  оперативной пам яти не менее 2,5 ГБ;

• П орт U SB  2.0 не менее 1 шт.;

• П орт U SB  3.0 не м енее 1 шт.;

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

ШТ. 1

9
С истем ны й блок, тип  1 (системны й 

блок  стандартны й)

Н аличие в комплекте поставки U S B -клавиатуры  и U S B -м анипулятора «мы ш ь», внутреннего устройства D V D +/-R W . 

Т ехнические характеристики:

• Б лок  питания м ощ ностью  не менее 500 Вт.

• Н аличие накопителя SSD не м енее 1 шт.

• Тип накопителя твердотельны й SSD не м енее 500 Гбайт.

• К оличество отсеков для  внеш них 5 ,25-дю йм овы х устройств не менее 1 шт.

• Разъем ы  передней панели U SB  3.0/аудио не м енее - 2/1 шт.

• О бъем  оперативной пам яти не менее 16 ГБ.

• Тип оперативной пам яти не хуж е DD R4.

• В строенны е в м атеринскую  плату:

• Звуковая карта - не м енее чем  на 6 каналов;

• С лот расш ирения PC I Express х16 - не м енее 2 шт.;

• С лот расш ирения PC I Express x l  - не м енее 1 шт.;

• С етевая карта - не менее 10/100/1000 М бит/сек;

к-т 3
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• Тип граф ического адаптера: встроенны й

• П орт H D M I/D P - не менее 1 шт.;

• П орт D -Sub - не менее 1 шт.;

• П орт DV I - не менее 1 шт.;

• В ходы  Serial-A TA  III 600 М Б/сек. - не м енее 2 шт.

• К оличество потоков (логических процессоров) доступны х одноврем енно для  ОС - не менее 4 шт.

• П орт LA N  (R J45) 10/100/1000 М бит/сек. не менее 1 шт.

• П орт U SB  2.0 не м енее 2 шт.

• П орт U SB  3.0 не м енее 4 шт.

• П роизводительность процессора не менее 7000 единиц на тесте PassM ark - C PU  B enchM ark.

• Б азовая частота процессора не менее 3,0 ГГц.

• К эш  процессора не м енее 4 М Б.

• О перационная система W indow s, версия - не ниж е 10 64 b it R us (требуется поставка указанного П О  для обеспечения совм естим ости с 

используем ы м  П О  и А И С).

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

10 Точка доступа

С тандарт W i-Fi: 802.1 lac . 802.1 la . 802.1 lb . 802.1 lg . 802.1 In;

T ип монтажа : потолочны й;

Тип антенн : встроенны е всенаправленны е;

К оэф ф ициент усиления встроенны х антенн : не менее 4 дБи;

Ч астотны й диапазон : 2 ,4  ГГц: м аксим альная скорость беспроводного соединения: не более 500 М бит/с;

Ч астотны й диапазон : 5 ГГц: максим альная скорость беспроводного соединения: не м енее 1000 и не более 2000 М бит/с;

П оддерж ка M IM O : да;

К онф игурация M IM O: не менее 3x4:3 (не менее трех  передатчиков, четы рех приемников, поддерж ка передачи инф орм ации в три 

пространственны х потока);

Н аличие специального аппаратного обеспечения, позволяю щ его с вы сокой точностью  и без потери производительности определять наличи е и 

классиф ицировать источники помех, в том  числе -  отличны е от W i-F i (С В Ч печи, радиолокаторы , беспроводны е гарнитуры , телефоны , 

видеокам еры  и т.д.): требуется соответствие;

В озм ож ность настройки порога чувствительности точек доступа для ум еньш ения влияния пом ех и сигналов соседних W i-F i сетей: требуется 

соответствие;

Требуем ы й стандарт IEEE 802.3 (РоЕ): 802.3af, 802.3at;

М аксим альное количество одноврем енны х зарегистрированны х  устройств конечного пользователя : не м енее 100 шт.;

К оличество портов E thernet 8Р8С (RJ-45): не м енее 2 шт.;

В рем я наработки на отказ по данны м  производителя : не менее 490 000 часов;

Д ля обеспечения совм естим ости с используем ой системой управления, беспроводная точка доступа долж на поддерж ивать следую щ ий 

ф ункционал, предоставляем ы й C isco V irtual W ireless C ontro ller и C isco Prim e Infrastructure (требуется совместимость):

П оддерж ка реж им а мониторинга беспроводной сети: да;

В озм ож ность автом атической настройки оборудования «из коробки» без необходим ости настройки через ком андную  строку: требуется; 

В озм ож ность резервного копирования и восстановления настроек: требуется;

В озм ож ность сбора инвентарны х данны х : требуется;

Гарантия: не менее 5 лет.

К оличество рассчиты вается в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и для  обеспечения покры тия всей площ ади здания и 

долж но учиты ваться в подразделе "Сети связи" раздела 5 "С ведения об инж енерном  оборудовании, о сетях инж енерно-технического 

обеспечения, перечень инж енерно-технических м ероприятий, содерж ание технологических реш ений" проектной документации.

к-т 1
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П еречень оборудования

по разделу: Занавески, ж алюзи и прочие предметы  обстановки
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 А рлекин для занавеса

А рлекин для занавеса. К оэф ф ициент складки не менее 1.5. М атериал на подкладке, негорю чий, пож аробезопасны й согласно ГО С Т Р 50810-95 

"П ож арная безопасность текстильны х материалов". Гипоаллергенная. П лотность лицевого м атериала не менее 420 г/м2, плотность м атериала для 

подкладки не менее 140 г/м2. Дизайн, тип материала, цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е 

реш ения интерьеров» (АП ). Расчет ком плекта производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и пом ещ ения и 

учиты вается в подразделе «Технологические реш ения» проектной докум ентации.

к-т 1

2 В уаль

М атериал : вуаль, негорю чая, пож аробезопасная ткань согласно ГО СТ Р 50810-95 "П ож арная безопасность текстильны х материалов". П лотность 

не менее 60 г/м2. Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП). 

Расчет разм еров вуали производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и пом ещ ений и учи ты вается в подразделе 

«Т ехнологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

3 Ж алю зи вертикальны е

Ж алю зи вертикальны е, ламели - негорю чий, пож аробезопасны й материал. Ш ирина лам ели не м енее 90 мм. П окры тие антистатическое. К арниз 

м еталлический, покры тие порош ковое, полимерное. Ф урнитура - пластик. Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП ). Расчет разм еров ж алю зи производится в соответствии с архитектурно­

планировочны ми реш ениям и пом ещ ений и учиты вается в подразделе «Т ехнологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

4
Ж алю зи вертикальны е тип 

«B lackout»

Ж алю зи вертикальны е, светонепроницаем ы е ламели из ткани тип «B lackout». М атериал ламелей: негорю чий, пож аробезопасны й м атериал, 

непрозрачная основа (100° о защ ита от солнца). П окры тие антистатическое. Ш ирина ламели не м енее 90 мм. К арниз м еталлический, покры тие 

порош ковое, полимерное. Крепление: потолочное/настенное. Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП ). Расчет размеров ж алю зи производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениями 

пом ещ ений и учиты вается в подразделе «Технологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

5 Ж алю зи рулонны е

Ж алю зи рулонны е из негорю чего пож аробезопасного м атериала. П окры тие антистатическое. К арниз м еталлический, покры тие порош ковое, 

полимерное. Ф урнитура-пластик. К репление потолочное/настенное. Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП ). Расчет разм еров ж алю зи производится в соответствии с архитектурно­

планировочны ми реш ениям и пом ещ ений и учиты вается в подразделе «Т ехнологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

6 Занавес

Занавес, ком плект из двух  полотен. М атериал : ткань портьерная, негорю чая, пож аробезопасная согласно ГО СТ Р 50810-95 "П ожарная 

безопасность текстильны х материалов. Т кани декоративны е. М етод испы тания на восплам еняем ость и классификация". Гипоаллергенная. 

П лотность не менее 250 г/м2. П одклад: ткань негорю чая, пож аробезопасная согласно ГО С Т Р 50810-95 "П ож арная безопасность текстильны х 

материалов. Ткани декоративны е. М етод испы тания на восплам еняем ость и классиф икация". Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки 

раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП). Расчет комплекта прои зводится в соответствии с архитектурно­

планировочны ми реш ениям и пом ещ ения и учиты вается в подразделе «Технологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

7 К арниз для занавеса и арлекина

К арниз долж ен состоять из усиленного алю м иниевого проф иля с подвиж ны м и каретками. П роф иль однорядны й/двухрядны й/трехрядны й. 

уком плектован  переходникам и и опорами. Расчет комплекта производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениями 

пом ещ ения и учиты вается в подразделе «Т ехнологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

8 К арниз с блендой и ф урнитурой

Ш ина однорядная/двухрядная/трехрядная с наполнителем . В ком плекте с переходниками, кронш тейнам и, роликами. Крепление: 

потолочное/настенное. Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» 

(АП ). Расчет разм еров карниза производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и пом ещ ений и учиты вается в подразделе 

«Т ехнологические реш ения» проектной документации.

к-т 1

9 К овер
О снова дж ут, без ворса. Состав : пож аробезопасны й, гипоаллергенны й материал. Д изайн, разм ер и цвет определяю тся на этапе разработки раздела 

проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).
шт. 16

10
К оврик палаены й на резиновой 

основе для входны х групп
М атериал : полипропилен, каучук или аналоги. Разм ер не м енее 1.5x1.0 м. шт. 6

11 П окры тие напольное
П окры тие напольное игольчатое. М атериал : полиэтилен или аналог. Размер: ш ирина не менее 900 мм. Ц вет определяется на этапе разработки 

раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).
п.м. 10

12 Ш тора разделительная с карнизом

Ш тора разделительная. М атериал : ткань портьерная, негорю чая, пож аробезопасная согласно ГО С Т Р 50810-95 "П ож арная безопасность 

текстильны х материалов. Т кани декоративны е. М етод испы тания на восплам еняем ость и классификация". Гипоаллергенная. П лотность не менее 

250 г/м2. Подклад: ткань негорю чая, пож аробезопасная согласно ГО С Т Р 50810-95 "П ож арная безопасность текстильны х материалов. Т кани

к-т 14
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декоративны е. М етод испы тания на восплам еняем ость и классификация". Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Расчет комплекта производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и 

реш ениям и пом ещ ения и учиты вается в подразделе «Т ехнологические реш ения» проектной докум ентации.

К арниз долж ен состоять из усиленного алю м иниевого проф иля с подвиж ны м и каретками. П роф иль однорядны й, уком плектован переходникам и 

и опорами. Расчет комплекта производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и пом ещ ения и учиты вается в подразделе 

«Т ехнологические реш ения» проектной документации.

13 Ш торы

М атериал : ткань портьерная, негорю чая, пож аробезопасная согласно ГО С Т Р 50810-95 "П ож арная безопасность текстильны х материалов". 

П лотность не менее 250 г/м2. Д изайн и цвет определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения 

интерьеров» (АИ ). Расчет размеров ш тор производится в соответствии с архитектурно-планировочны м и реш ениям и пом ещ ений и учиты вается в 

подразделе «Т ехнологические реш ения» проектной докум ентации.

к-т 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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П еречень оборудования

по разделу: Электрические бытовы е приборы
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 В идеокам ера циф ровая

• Тип носителя: flash (карта памяти);

• К ол-во мегапикселей матрицы: не м енее 2М п;

• Разреш ение видео: не м енее 1920x1080 пике;

• Ч астота кадров не менее 50 кадр/с;

• О птическое увеличение: не менее 20х;

• С табилизация изображ ения: оптическая;

• Н аличие ручной фокусировки;

• Запись звука не хуж е стерео;

• Ф ункции и возмож ности: наличие встроенного динам ика, возм ож ность прям ого копирования на HDD;

• П оддерж ка карт памяти: SDHC, SDXC;

• С лотов для карт памяти: не менее 2;

• Разъемы: U SB , H D M I, A V -выход;

• В ход для  микрофона;

• В озм ож ность крепления на ш тативе.

В комплекте: камера, U S B -кабель, зарядное устройство, дож девой  и зимний чехлы , сумка для  хранения и переноски, карта пам яти объёмом не 

м енее 64 Гб.

Г арантия не менее 1-го года.

к~т 1

2 В одонагреватель накопительны й
Тип работы: накопительны й. О бъем  бака не менее 50 л. К оличество ТЭНов : не м енее 1. Тип монтажа : настенны й. М аксим альная тем пература 

нагрева не ниж е 7 0 :С. Н апряж ение: 220В /380В . У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя.
шт. 18

3 И нф орм ационны й экран

И нф орм ационны й экран : диагональ - не менее 55", разреш ение не м енее 1080р (Full H D ), разъем ы  (вход): R C A  (ком понентны й), HD M I, V G A , 

E thernet (R J-45), USB. В озм ож ность настольного и настенного крепления. В комплекте: панель, пульт дистанционного управления с 

элем ентам и питания, кабель H D M I не менее 5 м, настольная подставка, настенное крепление, руководство пользователя. Гарантия, с выездом 

специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по м онтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

шт. 1

4 К оф ем аш ина

М атериал изготовления корпуса: металл, пластик. И спользуем ы й кофе: молоты й, в зернах. О бъем  резервуара для  воды: не м енее 1,8 л. О бъем 

контейнера для зерен : не м енее 250 г. Д авление помпы: не менее 15 бар. Н аличие: встроенной кофемолки, резервуара для молока, 

автовы клю чения, регулировки степеней помола. П отребляем ая м ощ ность не м енее 1400 Вт. Габаритны й разм ер в мм, не менее: 200x400x300.

шт. 1

5 М узы кальны й центр

П оддерж ка форматов : M P3/M PEG 4, наличие FM  тю нера, наличие U SB , наличие оптического привода, ф ункция караоке, ф ормат -  не м енее 2.0, 

ном инальная м ощ ность не м енее 40 В т на канал, диапазон воспроизводим ы х частот не менее 40-18000 Гц. В наличии: пульт дистанционного 

управления с элем ентам и питания.

шт. 18

6 П ечь м икроволновая О бъем  не менее 19 л. М ощ ность м икроволн не менее 700 Вт. В ком плекте кронш тейн для  крепления к  стене. к~т 3

7 П осудом оечная маш ина

М аксим альная загрузка не менее 13 ком плектов (тарелок глубоких, тарелок мелких, чаш ек, столовы х приборов). М аксим альная 

продолж ительность цикла не более 120 минут. Д олж на бы ть предназначена для  м ы тья посуды  с применением  ж идкого м ою щ его и 

ополаскиваю щ его средства, разреш енного к  прим енению  ФС "Роспотребнадзора". Т ем пературны й реж им мойки не менее 40 :С, 

тем пературны й реж им  ополаскивания не менее 65 :С. Н аличие функции суш ки. Н ом инальное напряж ение 230 В. В ком плект долж но входить: 

кассета для  м ы тья тарелок; кассета для  м ы тья чаш ек; стакан/кассета для мы тья приборов. Г абаритны е размеры : согласно ТУ  производителя с 

уточнением  по м есту расстановки.

к~т 14

8 П ы лесос мою щ ий

П отребляем ая мощ ность не м енее 1700 Вт. С истем а ф ильтрации (А ква-ф ильтр). Ем кость пы лесборника: не м енее 1,7 л. Н асадки для  мы тья 

полов, ковров, мягкой мебели, щ елевая насадка, насадка для  м ы тья мягкой мебели, для  м ы тья стекол. Ф ильтр тонкой  очистки, телескопическая 

труба всасывания.

шт. 3

9 У тю г
М ощ ность: не менее 2000 Вт. П аровой удар. С истема защ иты  от накипи. С истем а самоочистки. П ротивокапельная система. Ф ункция 

разбры згивания.
шт. 1

10 Ф ен
Ф ен настенны й для суш ки волос. А н тивандальны й электрический фен с регулировкой температуры . М ощ ность не м енее 1,5 кВт. Н апряж ение 

питания 220 В. Габаритны е разм еры  согласно ТУ  производителя.
шт. 4

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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11
Ф отоаппарат циф ровой со 

см енны м и объективами

М атрица не менее 20 М п, поворотны й Ж К -экран  разм ером  не менее 2,5 дю йма; кроп-ф актор не более 1.6; Тип видоискателя - зеркальны й; 

фокусировка по лицу, автом атический баланс белого, поддерж ка сменны х объективов, тайм ер отлож енной съемки, возм ож ность крепления на 

ш тативе, ди станционное управление, датч ик  ориентации, подклю чение к  ком пью теру через U SB , емкость аккум улятора не менее 1000 мАч. В 

ком плект поставки долж ны  входить: фотоаппарат, зарядное устройство, U S B -кабель, A V -кабель, сумка для хранения ф отоаппарата и 

объективов, внеш няя вспыш ка, комплект объективов (не м енее 2-х), совм естим ая карта пам яти объёмом не менее 64 ГБ.

к~т 1

12 Х олодильник
О бъём  не более 95 л. К ласс энергопотребления не ниж е А. Н аличие полок. Д иапазон рабочих тем ператур от +2 до  +4 С : . Габаритны е разм еры  в 

мм, не более: 600x600x850.
шт. 1

13 Х олодильник бы товой О бъём  не менее 180 л. К ласс энергопотребления не ниж е А . Н аличие полок, морозильной камеры. шт. 2

14 Ш татив фото/видео

Ш татив напольны й, конструкция: трипод, 3D  головка с углом  поворота 360 градусов, длина в слож енном  виде: не более 600 мм, изменение 

вы соты  съемки д о  1500 мм, грузоподъемность не менее 4 кг, возм ож ность дискретной ф иксации каж дой из нож ек, наличие сменной площ адки 

и сменной головки.

шт. 1

15 Э лектросуш итель для  рук

К орпус долж ен бы ть вы полнен из м еталла. А втом атическое вклю чение. М ощ ность не м енее 1 кВт. Н апряж ение питания 220 В. С корость 

воздуш ного потока: не менее 60 м/с. С тепень защ иты  не ниж е -  IP23. Габаритны е разм еры  согласно Т У  производителя. К оличество 

электросуш ителей для рук определяется в соответствии с подразделом  "С истема электроснабж ения" раздела 5 "С ведения об инж енерном  

оборудовании, о сетях  инж енерно-технического обеспечения, перечень инж енерно-технических м ероприятий, содерж ание технологических 

реш ений" проектной докум ентации, согласно количества сантехнических помещ ений, в том  числе на пищ еблоке, и долж но учиты ваться в 

подразделе "Технологические реш ения " раздела 5 "С ведения об инж енерном  оборудовании, о сетях инж енерно-технического обеспечения, 

перечень инж енерно-технических м ероприятий, содерж ание технологических реш ений" проектной документации.

к~т 1

16 Э лектрочайник Объем: не м енее 1,7 л. П отребляем ая мощ ность не м енее 2 кВт. Н агревательны й элемент: скры ты й. Блокировка вклю чения без воды. шт. 2

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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182

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 Б ак С кры ш кой. М атериал : полиэтилен. О бъем  не менее 20 л. шт. 10

2 Бачки  для м усора в туалетах Бачки для  м усора в туалетах с кры ш кой. М атериал : пластик. Объём: не м енее 40 л. шт. 22

3 Бирки для клю чей
В ком плекте бирки для клю чей, представляю щ ие собой цветной пластиковы й корпус с бум аж ной вставкой и колечком  для крепления клю ча. 

Разм ер бирки в мм, не менее 50x20x3. Разм ер текстового поля в мм, не менее 30x15. Д иам етр кольца в мм, не м енее 17.
шт. 106

4 В антуз М атериал : резина, дерево. Размер: не менее 400 мм. шт. 3

5 В едро оцинкованное М атериал : оцинкованная сталь. Объем: не менее 9 л. шт. 10

6 В едро педальное В едро педальное. К орпус м еталлический, матовы й. Объем: не менее 5 л. шт. 96

7 В едро пластм ассовое С ручкой. М атериал : пластмасса/полиэтилен. Объем: 5 л. шт. 15

8 В едро эм алированное М атериал : сталь, эмаль, пластик. Н аличие кры ш ки. Объем: не менее 12 л. В едро оснащ ено металлической ручкой с пластиковы м  держ ателем . шт. 15

9
В еш алка  (плечики) для  одеж ды  

универсальная
У ниверсальная. М атериал : дерево или пластмасса. шт. 40

10 Г воздодер
Г воздодер строительны й. М атериал : инструм ентальная сталь, с закаленны м и рабочим и поверхностями. Д иам етр не м енее - 18 мм. Д лина не 

м енее 450 мм.
шт. 1

11 Герб Российской Ф едерации М атериал : полистирол. Размер: не менее 300x400 мм. шт. 1

12 Г ерб города М осквы М атериал : полистирол. Размер: не менее 300x400 мм. шт. 1

13 Грабли веерны е
Н е м енее 20 зубцов, покры ты х специальной краской. О снащ ены  усиливаю щ ей  поперечной пластиной. М атериал : стальная проволока, дерево. 

Ш ирина рабочей части не менее 300 мм. Ч еренок диам етром  не менее 25 мм.
шт. 10

14 Г рабли ж елезны е М атериал : м еталл с порош ковы м  напы лением , дерево. Не менее 12 виты х зубцов. шт. 10

15
Д верны е указатели, номерки, 

таблички

Д верны е номерки, логотипы  для кабинетов, им енны е таблички. Д изайн и разм ер определяю тся на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН).
шт. 106

16
Д ерж атель для бум аж ны х 

полотенец
М атериал : ударопрочны й пластик. Бум аж ны е полотенца V  слож ения, вм естим ость до 2 -х  пачек. Разм ер не менее: 300x250x140 мм. шт. 22

17 Д ерж атель для туалетной бумаги
М атериал : нерж авею щ ая сталь. П окры тие: никель-хром . В наличии: кры ш ка, ком плект для монтаж а. М онтируется в стену, перегородку. 

Габаритны е разм еры  согласно ТУ  производителя.
шт. 96

18 Д иэлектрические боты

Д иэлектрические боты  долж ны  соответствовать требованиям  ГО СТ 13385-78 "О бувь специальная диэлектрическая из полим ерны х 

материалов". К оличество рассчиты вается в соответствии с количеством  электрощ итовы х и долж но учиты ваться в подразделе «Т ехнологические 

реш ения» проектной документации.

к-т 1

19 Д иэлектрические коврики

Д иэлектрические коврики долж ны  соответствовать требованиям  ГО СТ 4997-75 "Ковры диэлектрические резиновы е. Технические условия." 

К оличество рассчиты вается в соответствии с количеством  электрощ итовы х и долж но учиты ваться в подразделе «Т ехнологические реш ения» 

проектной документации.

к-т 1

20 Д иэлектрические перчатки

Д иэлектрические перчатки долж ны  соответствовать требованиям  ГО С Т 12.4.183-91 "С истема стандартов безопасности труда. М атериалы  для 

средств защ иты  рук. Технические требования." М атериал : латекс. Длина ди электрических перчаток  долж на бы ть не м енее 350 мм. К оличество 

рассчиты вается в соответствии с количеством  электрощ итовы х и долж но учиты ваться в подразделе «Технологические реш ения» проектной 

документации.

к-т 1

21 Д озатор для ж идкого мы ла М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь, матовая. Д озирую щ ий клапан. К ры ш ка со специальны м  замком. шт. 106

22 Д оска гладильная Д оска гладильная с подставкой под утю г, терм остойким  тканевы м  чехлом, розеткой и удлинителем. Г абаритны й разм ер не менее: 1200x350 мм. шт. 1

23 Ерш  для  унитаза с подставкой С подставкой. М атериал : пластик/искусственная щ етина. Габариты  не менее: 400 мм. шт. 96

24 Зеркало

Травм обезопасное. Т орцы  зеркального полотна долж ны  бы ть заш лиф ованы  и отполированы  по всем у перим етру (еврокромка). П олотна 

долж ны  крепиться на специальны й клей или с пом ощ ью  декоративного крепеж а (подготовленны е отверстия в полотне, специальны е ш урупы  с 

декоративны м и заглуш кам и) непосредственно к  стене или к  основанию . Размер не менее 500x700 мм.

шт. 36

25 Зеркало для раздевальны х

С ю ж етное цветное зеркало детской  тем атики , долж но бы ть травм обезопасное. Т орцы  зеркального полотна долж ны  бы ть заш лиф ованы  и 

отполированы  по всем у перим етру (еврокромка). П олотна долж ны  крепиться на специальны й клей или  с пом ощ ью  декоративного крепеж а 

(подготовленны е отверстия в полотне, специальны е ш урупы  с декоративны м и заглуш кам и) непосредственно к  стене или к  основанию .

шт. 17
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Ф ункциональны й разм ер не м енее 400x900 мм. Д изайн и наличие рамы  определяю тся на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (А Н )

26 Зеркало для туалетны х комнат

Д олж но бы ть травм обезопасное. Т орцы  зеркального полотна долж ны  бы ть заш лиф ованы  и отполированы  по всему перим етру (еврокромка). 

П олотна долж ны  крепиться на специальны й клей или с пом ощ ью  декоративного крепеж а (подготовленны е отверстия в полотне, специальны е 

ш урупы  с декоративны м и заглуш кам и) непосредственно к  стене или к  основанию . Габаритны е размеры: не менее 400x400 мм (в случае 

исполнения в форме круга диам етр не менее 400 мм).

Ш Т. 70

27
К ом плект ящ иков для 

инструм ентов

В ком плекте долж но бы ть два 3 секционны х ящ ика разны х размеров. М атериал : пластмасса. Габаритны й разм ер ящ иков в мм, не менее: 

650x250x250 и 500x200x200.
к-т 1

28 К орзины  для  м усора М атериал : пластик. Объем: не менее 7 л. шт. 21

29 Л едоруб М атериал : металл. Л едоруб-топор. Д лина в мм, не менее: 1300. шт. 1

30 Л естница-стрем янка на 10 ступеней М атериал : алю миний. 10 ступеней. М аксим альная нагрузка не м енее 150 кг. шт. 1

31 Л естница-стрем янка на 5 ступеней М атериал : алю миний. 5 ступеней. М аксим альная нагрузка не м енее 150 кг. шт. 1

32 Л естница-стрем янка на 7 ступеней М атериал : алю миний. 7 ступеней. М аксим альная нагрузка не м енее 150 кг. шт. 1

33 Лом М атериал : инструм ентальная сталь, с закаленны м и рабочим и поверхностями. Размер: диам етр не менее 25 мм, длина не менее 1200 мм. шт. 1

34 Л опата снеговая
М атериал : стальной оцинкованны й лист/металл, окраш енны й м етодом  порош кового напы ления. Ч еренок из древесины  твёрды х  пород. Размер 

рабочей части не менее 350x320 мм.
шт. 10

35 Л опата ш ты ковая М атериал : сталь. Ч еренок из древесины  твёрды х пород (берёза), V -образная ручка. Размер рабочей части (ш ты ка) не менее 200x285 мм. шт. 10

36 М етла синтетическая М атериал : полипропилен, дерево. Длина щ етины  300-350 мм, длина ручки не менее 1200 мм. шт. 10

37
М еш ки для грязного и чистого 

белья
М атериал : 100° о лен. Размер в мм, не менее: 1400x700. шт. 42

38
Н абор буров и долот для 

перф оратора
М атериал : инструм ентальная сталь. В наборе не м енее 13 предметов. Н абор долж ен ком плектоваться кейсом  для хранения и транспортировки. набор 1

39 Н абор для  м ы тья полов
В наборе тележ ка двухведерная с м еханическим  отж имом и ш вабра отж им ная с насадкой из веревочного хлопка. М атериал : пластм асса, металл, 

хлопок. Ручка телескопическая м еталлическая, длиной не м енее 1200 мм.
набор 3

40 Н абор инструм ентов для  плотника В наборе долж но бы ть не м енее 18 предметов : молоток, гвоздодер, долото, отвертки с разны м и полотнами, гаечны й клю ч, клещ и и другие. набор 1

41
Н абор инструм ентов для 

сантехника

В наборе не менее 14 предметов :

М олоток 0,4 кг - 1 шт.

К лю ч трубно-ры чаж ны й №  1 - 1 шт.

К лю ч трубно-ры чаж ны й № 2 - 1 шт.

Н ож  специальны й - 1 шт.

П лоскогубцы  ком бинированны е 200 мм  - 1 шт. 

О твертка 1,0x6,5x190 мм - 1 шт.

О твертка № 2 - 190 мм.

К лю ч рож ковы й 8x10 мм  - 1 шт.

К лю ч рож ковы й 12x13 мм  - 1 шт.

К лю ч рож ковы й 14x17 мм  - 1 шт.

Зубило 160 мм - 1 шт.

Ф ум лента - 1 шт.

Н апильник круглы й № 2 - 150 мм  - 1 шт. 

Н апильник трехгранны й 150 мм  - 1 шт.

набор 1

42
Н абор ком бинированны х гаечны х 

клю чей

Н абор из 12 клю чей гаечны х накидны х, 12 предметов. С ум ка-планш ет в наличии. Разм еры  ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 

2 0 x 2 2 .2 1 x 2 3 .2 4 x 2 7 . 25x28. 30x32 мм.
набор 1

43 Н абор отверток
М атериал изготовления: инструм ентальная сталь. В наборе не м енее 8 отверток для ручны х рем онтно-м онтаж ны х работ. Разм еры  рабочей 

части отверток долж ны  бы ть подходящ им и для распространенны х типов крепеж ей. Н аличие кейса для  хранения и переноски.
набор 1

44 Н абор сверл по дереву
М атериал : инструм ентальная сталь. П редназначен для вы полнения отверстий в сплош ном слое м атериала (древесина). Диаметр: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10 мм. В наборе не м енее 8 шт.
набор 1

45 Н абор сверл по м еталлу
М атериал : инструм ентальная сталь. П редназначен для  вы полнения отверстий  в сплош ном  слое м атериала (металл). Диаметр: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10 мм. В наборе не менее 8 шт.
набор 1

46 Н абор стам есок
В наборе долж но бы ть не м енее 6 стам есок  с эргоном ичны м и прорезиненны ми рукоятками. М атериал : хром  углеродистая сталь. Длина лезвия 

не менее 140 мм. Ш ирина лезвия: 6, 10, 12, 16, 20, 26 мм. > 1
«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ™строительству
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47 Н абор щ етка-см етка с совком
Н абор щ етка-см етка с совком. М атериал : пластм асса, искусственная щ етина. С овок  с резиновой кромкой. К репление щ етки в паз рукоятки 

совка. Разм еры  рабочей части совка: не м енее 180x220 мм и не более 260x330 мм.
набор 18

48
Н аглядная агитация по 

противопож арной безопасности
Бум аж ны й плакат / альбом  формата А 2, с соответствую щ ей тематикой. В ком плекте не м енее 4 шт. к~т 1

49

Н аглядная агитация по технике 

безопасности и безопасном у 

поведению

дош кольника/ш кольника

Бум аж ны й плакат / альбом  формата А 2, с соответствую щ ей тематикой. В ком плекте не м енее 4 шт. к~т 1

50 Н аклейки тем атические
В ком плекте не менее 75 наклеек для  маркировки: ш каф ов для  детской одеж ды , кроватей, веш алок для  полотенец. Д олж но бы ть 25 различны х 

тем атик  по 3 экземпляра. М атериал : винил. Разм ер не м енее 60x60 мм.
к~т 14

51 Н ож овка по дереву
П олированное полотно нож овки долж но бы ть вы полнено из инструм ентальной стали длиной не менее 400 мм, зубья разведенны е. Рукоятка из 

прочного пластика, частично обрезиненная. В ком плекте пластиковая защ ита.
шт. 1

52 Н ож овка по м еталлу
Н ож овочная рам ка долж на бы ть вы полнена из стали. Ручка: эргоном ичной формы , прорезиненная. В наличии сменны е нож овочны е полотна 

длиной не менее 300 мм.
шт. 1

53 П ерф оратор

Тип сверла: SDS+. М аксим альное количество ударов в минуту: не м енее 4000. М аксим альны й диам етр сверления коронкой (бетон): не менее 65 

мм. С ила единичного удара не м енее 2,7  Дж. Реж им ы  работы: сверление, долбление, сверление с долблением . Н аличие: реверс, электронная 

регулировка частоты  вращ ения, ограничитель глубины  сверления, блокировка вклю чения, пластиковы й кейс. П редохранительная муфта. 

П отребляем ая мощ ность не менее: 800 Вт.

шт. 1

54 Рубанок ручной М атериал корпуса: металл. Н ож  из стали. Д лина подош вы  не менее 250 мм. Ш ирина подош вы  не менее 50 мм. шт. 1

55 Рубанок электрический
Н аличие твердосплавного ножа. Режимы: строгание, снятие фаски. Н аличие регулировки толщ ины  сним аем ой стружки. П отребляем ая 

мощ ность не менее 1000 Вт. М аксим альная глубина строгания не менее 2 мм. Ш ирина лезвия не менее 80 мм.
шт. 1

56 Рулетка 5 м
Рулетка долж на соответствовать требованиям  ГО С Т 7502-98 "Рулетки измерительны е металлические. Т ехнические условия". М атериал 

изготовления полотна: сталь. Разм еры  полотна: длина - не менее 5000 мм, ш ирина не м енее 15 мм.
шт. 1

57 С екатор
М атериал реж ущ его лезвия и упора закаленная сталь с теф лоновы м  покры тием . Рукоятка долж на бы ть прорезинена или покры та полимерны м 

материалом , наличие вы ем ки для пальцев, блокировки лезвий.
шт. 2

58 С танок  для заточки электрический
У ниверсальны й (для различны х вариантов заточки). Ч астота вращ ения не менее 2500 об/мин. Н аличие защ итны х экранов и стальны х кож ухов, 

подсветки. М ощ ность 250-400 Вт.
шт. 1

59 С теклорез
П редназначен для резки стекла  толщ иной от 2 д о  12 мм. П рочная м еталлическая ручка е насечкой против скольж ения является одноврем енно 

контейнером  для масла.
шт. 1

60
С тенд «У голок пож арной 

безопасности»

М атериал : П В Х  толщ иной не менее 2 мм. В озм ож но использование пластиковы х или м еталлических рам очек  по периметру. К арм аны  - из 

оргстекла разны х размеров. Габаритны е разм еры  стенда в мм, не менее: 1300x900. В комплекте долж ны  бы ть ин ф орм ационны е м атериалы  по 

пож арной безопасности.

к~т 1

61 С тенд инф орм ационны й А 4 М атериал : П В Х  толщ иной не менее 5 мм с 4 -м я  отверстиям и по углам. Глубина карм ана под лист А4. шт. 72

62
С тенд инф орм ационны й на 3 

карм ана

М атериал : П В Х  толщ иной не менее 3 мм. Глубина карм анов под лист А 4. В озм ож но использование пластиковы х или металлических рам очек 

по периметру. К арм аны  не м енее 3 шт. Г абаритны й разм ер в мм, не менее: 700x450.
шт. 28

63
С тенд инф орм ационны й на 6 

карм анов

М атериал : П В Х  толщ иной не менее 3 мм. Г  лубина карм анов под лист А 4. В озм ож но использование пластиковы х или м еталлических рам очек 

по периметру. К арм аны  не м енее 6 шт. Г абаритны й разм ер в мм, не менее: 700x800.
шт. 6

64 Таз 10 л
Таз долж ен соответствовать требованиям  ГО С Т Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические 

условия". М атериал : пищ евая пластмасса. О бъем  10 л.
шт. 16

65 Таз 5 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пищ евая пластмасса. О бъем  5 л.
шт. 75

66 Тачка М атериал кузова: сталь оцинкованная. Н аличие 2 -х  прорезиненны х колес. Грузоподъем ность до  200 кг. О бъем  кузова не менее 70 л. шт. 1

67 Т ерм ом етр комнатны й Д иапазон  тем пературы  от 0 :С до  + 5 0 :С. Ц ена деления 1:С. С пиртовой. шт. 15

68 Т ерм ом етр уличны й Тем пературная шкала: -5 0 :С + 5 0 :С с защ итой от солнечны х лучей. С пиртовой. шт. 3

69 Т иски слесарны е М атериал : инструм ентальная сталь. Ш ирина губок от 100 - 160 мм. шт. 1

70 У гловая ш лиф овальная маш инка

М ощ ность не менее 700 Вт. М аксим альная частота вращ ения диска не менее 10000 об/мин. М аксим альны й диам етр диска не м енее 125 мм. 

Н аличие функции "П лавны й пуск" и системы  защ иты  от непреднам еренного пуска. Н аличие дополнительной рукоятки , защ итного кож уха, 

клю ча, ш лиф овального диска. Габаритны й разм ер инструм ента в соответствии с ТУ  производителя.

шт. 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ^ строительству
w  А И РЕКОНСТРУКЦИИ



Приложение 2. Перечень оборудования для первоначального оснащения.____________________________________________________________________________________________185

71 Ф асадная вы веска
М атериал : пластик. П о углам  долж ны  бы ть просверлены  отверстия для крепления вы вески к  стене. Н аличие м онтаж ного набора. Размер не 

м енее 800x600 мм.
Ш Т. 1

72 Ф лаг М осквы М атериал : полиэф ирны й ш елк. Разм ер в мм. не менее: 1000x1500. шт. 2

73 Ф лаг Российской Ф едерации М атериал : полиэф ирны й ш елк. Разм ер в мм. не менее: 1000x1500. шт. 2

74 Ф лагш ток М атериал : дерево. Длина: 1.5 м. шт. 4

75 Ф онарь бы товой
С ветодиодны й фонарь на аккум уляторны х батареях. С ветодиод холодного белого цвета. Корпус: алю м иниевы й сплав с анодированны м  

покры тием . Работа без перезарядки: не менее 60 мин. Н аличие зарядного устройства.
шт. 15

76 Ш вабра для  уборки  (м ы тья) пола М атериал : колодка из м ассива тверды х пород дерева, крепление для  черенка вы полнено из м еталла. Размер колодки не менее: 350 мм. шт. 46

77 Ш ланг поливочны й М атериал : ПВХ . А рм ированны й синтетическим и нитями. Д лина 50000 мм. Т олщ ина в мм. не м енее 2.5. шт. 2

78 Ш уруповерт
Ш уруповерт ударны й, долж ен бы ть со съем ны м  аккумулятором . Тип патрона: бы строзаж имной. Н аличие: реверса, дополнительного 

аккумулятора, чем одана/кейса. М аксим альны й крутящ ий м ом ент не м енее 40 Нм. Г абариты  инструм ента в соответствии с ТУ  производителя.
шт. 1

79 Э лектродрель
Реж им работы: сверление. М ощ ность не м енее 700 Вт. Н аличие реверса, регулировки оборотов. Габариты  инструм ента в  соответствии е ТУ 

производителя.
шт. 1

80
Э лектролобзик е  запасны м и 

лезвиями

М ощ ность не менее 500 Вт. Ч астота хода ш тока не менее 3000 в минуту. Т олщ ина пиления (дерево) в мм. не менее: 100. Н аличие регулировки 

скорости  хода  и угла наклона, защ итного кожуха. Г абариты  инструм ента в соответствии с ТУ  производителя. Запасны х лезвий долж но бы ть не 

м енее 2 шт.

шт. 1

81 Я щ ик для  клю чей (ш каф) М еталлический ш каф  с замком для хранения не м енее 100 клю чей. Размер в мм. не менее 600x300x70. шт. 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х а р ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1
А втом обиль грузовой больш ого 

разм ера
М атериал : пластмасса. Длина не м енее 400 мм и не более 700 мм. шт. 34

2 Б алансир круглы й М атериал : м ассив дерева/клееная фанера, покры тие лак. Д иам етр не менее 200 мм. шт. 8

3 Балансир-лабиринт

М атериал : М Д Ф . оргстекло, металл. Балансир долж ен состоять из квадратной основы  разм ером  не менее 400x400x10 мм с ж елобкам и для  

прокаты вания ш арика, закры той несъемной прозрачной панелью , м еталлического ш арика, подставки-опоры . К онф игурация ж елобков - 

прям оугольны е дорож ки с разворотам и под прямы м углом  и прям ы м и участками.

шт. 8

4 В ертолет среднего разм ера М атериал : пластм асса/пластмасса. металл. В ертолет инерционны й. Размер: длина не менее 150 мм и не более 250  мм. шт. 28

5 В есовой  набор
Н абор долж ен состоять из 6 пар деревянны х цилиндров разного веса. На ниж нем  торце долж ны  бы ть парны е цветны е метки, соответствую щ ие 

весу цилиндров. Разм ер каж дого цилиндра не менее 120x40 мм.
набор 8

6
В есы  деревянны е е  подвесны ми 

чаш ами

М атериал : дерево. И гра долж на представлять собой деревянную  основу с весовы м и чаш ами. Н аличие гирек  разной  массы, разм ера и цвета. В 

ком плекте не м енее 1 весов и 3 гирек.
шт. 8

7 В есы  игровы е
М атериал : пластмасса. И груш ка, изображ аю щ ая весы , в реалистичном  исполнении. Разм ер игруш ки долж ен позволять использовать ее ребенку 

в игре по функциональном у назначению .
шт. 20

8 В етряная вертуш ка М атериал : дерево, пластик. Размер: длина не менее 250 мм и не более 400 мм. шт. 98

9 Г лобус Глобус физический. Д олж ен бы ть на подставке. М атериал : пластмасса. Д иам етр не менее 300 мм. вы сота не менее 400 мм. шт. 8

10
Г орка (наклонная плоскость) для 

прокаты вания ш ариков/колесиков

М атериал : дерево. К онструкция долж на состоять из не менее: 1 опоры . 3 направляю щ их и 4 ш ариков/колесиков. Разм ер конструкции не менее 

300x250x100 мм.
шт. 6

11
Грузовик, позволяю щ ий детям  

садиться на него верхом

М атериал : пластмасса. П рочная игруш ка крупного размера, изображ аю щ ая грузовик, с возм ож ностью  садиться на нее верхом  и кататься: с 

сидением  и удобны м и ручками. Размер не менее 650x250x300 мм.
шт. 6

12 Д етская корзинка М атериал : пластик. Н аличие ручки. Размер в мм. не менее: 180x120x250. шт. 42

13 Д етский игровой дом ик
М атериал : пластик. Д ом ик игровой с откры ваю щ им ися ставням и и дверью . М ож ет бы ть вы полнен в виде ш ирм ы -остова, трансф орм ера или 

иного домика. Разм ер не менее: 1000x900x1000 мм.
шт. 4

14 Д етский коврик пазл  «К лассики»
М атериал : экологически безопасны й полимер. В комплекте долж но бы ть не менее 10 деталей  размером  не м енее 250x250 мм. На каж дой из 

составны х частей изображ ены  цифры  от 1 до  10.
к-т 8

15 Д ом ино «Геом етрические формы» М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  геом етрических фигур. набор 4

16 Д ом ино «Д орож ны е знаки» М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  дорож ны х знаков. набор 8

17 Д ом ино «Ж ивотны е» М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не менее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  ж ивотных. набор 10

18 Д ом ино «И груш ки» М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  игрушек. набор 6

19 Д ом ино «О вощ и-ф рукты » М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  овощ ей-ф руктов. набор 6

20 Д ом ино «Транспорт» М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  транспортны х средств. набор 8

21 Д ом ино «У чим ся считать» М атериал : пластм асса/дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 14 и не более 28 ф иш ек с красочны м изображ ением  чисел. набор 8

22 Ж елезная дорога

М атериал : пластм асса, металл. В наборе долж но бы ть не менее 68 деталей и аксессуаров : автопогрузчик, грузовой локомотив, маш инки, 

ж елезнодорож ны е вагоны , элементы  инф раструктуры , детали ж /д путей. О бщ ая длина пути не м енее 800 сантиметров. Н аличие световы х 

эф фектов. П итание от батареек.

набор 8

23 И гра «Бирю льки» М атериал : дерево. И гра долж на состоять из не менее 32 ф игурок разм ером  10-20 мм  и 2 крю чков. Ш Т. 11

24 И гра настольная: «П ойм ай рыбку»
М атериал : пластм асса/дерево. И гра долж на состоять из удочки и ф игурок рыбок. Разм ер игрового поля: длина не м енее 200 мм и не более 300 

мм. ш ирина не менее 200 мм и не более 300 мм.
шт. 11

25
И гровой кассовы й аппарат 

м еханический

М атериал : пластик. И груш ка м еханическая, изображ аю щ ая кассовы й аппарат с реалистичны м  функционалом : калькулятор с больш ими 

кнопками, дисплей, сканер, терм инал, весы , вы движ ной ящ и к  для  хранения денег, откры ваю щ ийся с пом ощ ью  кнопки, в котором  находятся 

монеты . Разм ер игруш ки долж ен позволять использовать ее ребенку в игре по ф ункциональном у назначению .

шт. 6

26
И гровой кассовы й аппарат 

электронны й

М атериал : пластик. И груш ка электронная, изображ аю щ ая кассовы й аппарат, со световы м и и звуковы ми эф фектами, с реалистичны м  

функционалом : калькулятор с больш им и кнопками, электронны й дисплей, сканер, вы движ ной ящ и к  для  хранения денег с клю чом, игруш ечные 

деньги  и пластиковая карта. Размер игруш ки долж ен позволять использовать ее ребенку в игре по функциональном у назначению .

шт. 8
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27 И гровой коврик
М атериал : синтетическая ткань. И гровой коврик тематический: «Д орож ное движ ение», «Зоопарк», «М оре» и т.д. Размер: длина не м енее 1000 

мм  и не более 2000 мм, ш ирина : не м енее 600 мм и не более 1000 мм.
ШТ. 17

28 И гровой модуль «К ухня» с плитой

М атериал : пластик. И гровой модуль «К ухня» долж ен состоять из плиты , оснащ енной световы м и и звуковы м и эф фектами, секции гриль, 

духовки, холодильника, вы тяж ки, посудомойки, суш ки, полочек и корзины  для  хранения посуды , и продуктов. В ком плекте не менее: набор 

посуды  (24 предметов), набор продуктов (10 предметов), блок наклеек. Размер: длина не менее 600 мм, ш ирина не м енее 350 мм, вы сота не 

м енее 800 мм.

шт. 11

29
И гровой модуль «К ухня» с плитой 

(м ини)

И зделие долж но бы ть вы полнено из дерева/ф анеры /М Д Ф /Л Д С П , пластика. И гровой модуль «К ухня» (м ини) долж ен состоять из плиты, 

духовки, мойки, крана. Размер: длина не м енее 500 мм, ш ирина не м енее 300 мм, вы сота не менее 700 мм.
шт. 3

30 И гровой модуль «М агазин»
И гровой модуль «М агазин» долж ен состоять из прилавка и витрин. И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива дерева/ф анеры /М Д Ф /Л Д С П , 

толщ иной не м енее 14 мм. Размер: длина не м енее 650 мм, ш ирина не менее 300 мм, вы сота не менее 600 мм.
шт. 14

31 И гровой модуль «М астерская»

И гровой модуль «М астерская» долж ен состоять из рабочего стола с вертикальной стойкой и ниж ней полкой. И зделие долж но бы ть вы полнено 

из м ассива дерева/ф анеры /М Д Ф /Л Д С П , толщ иной не м енее 14 мм. Размер: длина не м енее 650 мм, ш ирина не м енее 300 мм, вы сота не менее 

600 мм.

шт. 11

32 И гровой модуль «П арикмахерская»
И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива дерева/ф анеры /М Д Ф /Л Д С П . И гровой модуль «П арикм ахерская» долж ен состоять из прилавка и 

витрин. Размер: длина не м енее 650 мм, ш ирина не менее 300 мм, вы сота не менее 600 мм.
шт. 14

33
И гровой м одуль-тележ ка 

«М астерская»

М атериал : пластик. И гровой модуль «М астерская» долж ен состоять из м обильной тележ ки и инструментов. Размер в мм, не менее: 

350x300x450. '
шт. 3

34 И гровой набор инструментов

М атериал : пластмасса. В наборе долж но бы ть не м енее 10 разны х предметов : нож овка, молоток, топор, отвертка, клю ч гаечны й, пластины , 

болты , гайки, ш естигранны й клю ч. Разм ер отдельны х предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по ф ункциональном у 

назначению .

набор 14

35 И гровой руль М атериал : пластмасса. М узы кальная игруш ка, вы полненная в виде руля с кнопками. Д иам етр не менее 200 мм. шт. 6

36 К алендарь погоды  настенны й

М атериал : пластик. Д олж ен состоять из настенного планш ета с изображ ением  четы рех  врем ен года с указанием  названий месяцев. В наличии: 

терм ом етр, не менее 16 м аленьких съем ны х карточек с изображ ением  природны х явлений и погодны х условий, не м енее 4 больш их съем ны х 

карточек  с изображ ением  детей  на улице в разны е врем ена года. Размер планш ета: длина не менее 500 мм  и не более 600 мм, ш ирина не менее 

400 мм  и не более 450 мм.

шт. 14

37 К ачалка или каталка К аталка на колесах или качалка в виде ж ивотны х, транспортны х средств. М атериал : дерево, текстиль. Разм ер в мм, не менее: 600x300x500. шт. 6

38
К оврик-трансф орм ер из мягкого 

полим ера 6 деталей

М атериал : вспененны й полимер. В наборе долж но бы ть не м енее 12 квадратны х деталей  разм ером  не м енее 200x200 мм. К аж дая деталь долж на 

состоять из нескольких элем ентов, образую щ их тем атическую  картинку.
набор 6

39 К ом плект кукольной одеж ды

М атериал : текстиль. К ом плект зим ней  или дем исезонной одеж ды  для  кукол долж ен содерж ать не менее 10 предм етов одеж ды: пальто, куртка, 

плащ , ш апка, кофта, платья и др. Разм ер предм етов одеж ды  долж ен соответствовать росту кукол крупного и среднего размера, которы м и 

ком плектуется группа.

к-т 28

40 К онструктор «В еселы е горки»
М атериал : пластмасса. К онструкция долж на состоять из не менее: 5 опор, 5 направляю щ их и ш ариков. В наборе не м енее 65 деталей для  сборки 

в виде разноцветны х ж елобов, воронок, чаш ек, опор и колес.
шт. 14

41
К онструктор для  сборки моделей 

ж ивотны х

М атериал : пластик. В наборе долж но бы ть не менее 75 деталей , позволяю щ их собрать несколько разны х животны х. Размер в собранном  виде не 

м енее 350 мм.
набор 6

42
К онструктор для  сборки моделей 

транспорта

М атериал : пластик. К оличество элем ентов не м енее 900 ш т., пластиковы й контейнер для сортировки деталей , инструкции по сборке моделей: 

автобуса, мусоровоза, фронтального погрузчика, грузовика с прицепом  и др.
набор 5

43
К онструктор для  сборки моделей 

ф антастических ж ивотн ы х

М атериал : пластик. В наборе долж но бы ть не м енее 28 деталей , таких  как: палочки разной длины , глазики разной конф игурации, «ломаные» 

палочки, цветочки, гоф рированны е трубочки.
набор 6

44
К онструктор напольны й с набором 

геом етрических тел (мягких)

М атериал : м ягкая искусственная кож а, наполнитель -  поролон. Н абор долж ен состоять из не менее 20 объём ны х тел  (кубы , цилиндры , бруски, 

ш ары , диски), разны х цветов и размеров, каж дая фигура характеризуется 4 -м я  свойствами: цвет, форма, размер, толщ ина.
набор 3

45
К онструктор с  крупны м и болтами и 

гайками

М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 48 ш тук болтов и гаек, накручиваю щ ихся друг на друга, четы рех основны х цветов 3 -х  

геом етрических форм (круг, квадрат, треугольник), контейнер для  хранения. Разм ер болтов не м енее 60 мм.
набор 6

46
К онструктор с м ягкими, гибкими 

блоками

К онструктор с элем ентам и из эластичного пластика в виде «кирпичиков», половинок  «кирпичиков» и «крыш » треугольной формы. К оличество 

деталей  не более 100 шт.
набор 6

47

К онструктор с  соединением  по 

принципу вдвигания вы ступа одной 

детали в паз другой

М атериал : пластмасса. В конструкторе долж но бы ть не м енее 70 деталей , им ею щ их соединительны е элем енты  в виде группы  пластин с пазами. 

К оличество видов деталей  - не менее пяти.
набор 11

48
К онструктор с  соединением  по 

принципу ш арнира

М атериал : пластмасса. В конструкторе долж но бы ть не м енее 50 деталей , им ею щ их соединительны е элем енты  в виде группы  пластин с пазами. 

К оличество видов деталей  - не менее пяти.
|  22
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49
К ровать или лю лька  для кукол 

крупного разм ера

И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива  дерева/ф анеры /Л Д С П . В ком плекте набор постельного белья. Разм ер изделия долж ен 

соответствовать росту кукол крупного размера, которы ми ком плектуется группа.
Ш Т. 9

50 К рупная м ягконабивная игруш ка М ягконабивная игруш ка в виде ж ивотного, долж на бы ть изготовлена из тканей различной фактуры. Размер: не менее 350 мм и не более 500 мм. шт. 6

51
К рупногабаритны й напольны й 

конструктор

М атериал : дерево. К оличество деталей в наборе не м енее 45 шт. и не более 100 шт. К оличество геом етрических форм  не менее 10. В набор 

долж ны  входить детали разного разм ера, от 40 мм до  240 мм.
набор 14

52 К рупны й кнопочны й конструктор М атериал : пластмасса. В наборе долж но бы ть не м енее 75 деталей  в виде «кирпичей» с кнопочны м  креплением  элементов. набор 6

53 К рупны й строительны й набор М атериал : дерево. В наборе долж но бы ть не менее 100 окраш енны х и неокраш енны х кубиков различной формы , разм ера и цвета. набор 19

54
К уб развиваю щ ий е  подвиж ны ми 

элементами

М атериал изготовления массив дерева/ф анера толщ иной не менее 8 мм. И зделие представляет собой куб с пятью  м ногоф ункциональны м и 

гранями, с яркими, разноцветны м и объем ны м и и подвиж ны м и элем ентам и различны х разм еров и форм, вы полненны х из различны х 

м атериалов - дерево, металл, текстиль и прочее. Габаритны й разм ер в мм, не менее: 600x600.

Ш Т. 3

55 К укла крупного разм ера К укла в сезонной одежде. Д олж на бы ть изготовлена из м ягкого пластика и текстиля. Высота: не менее 350 мм и не более 500 мм. шт. 12

56 К укла младенец

К укла долж на представлять собой образную  игруш ку в виде младенца, девочки  или мальчика, с реалистичны м  изображ ением  частей тела, глаза 

долж ны  бы ть акриловы е с рисунком  радуж ной оболочки , в естественном  полож ении, им итирую щ ие ж ивой  взгляд. К укла долж на быть 

вы полнена из безопасной пластм ассы , одеж да из текстиля. Разм ер куклы  не м енее 250 мм и не более 350 мм.

шт. 33

57 К укла среднего размера К укла в сезонной одежде. Д олж на бы ть изготовлена из м ягкого пластика и текстиля. Высота: не менее 200 мм и не более 350 мм. шт. 30

58 К укольная коляска
М атериал : пластм асса, металл, ткань. М одели прогулочная или закрытая. Разм ер коляски долж ен позволять использовать ее ребенку в игре по 

ф ункциональном у назначению  и соответствовать поставляем ы м  куклам.
шт. 28

59
К укольны й дом  (м акет) для кукол 

среднего разм ера

М атериал : дерево/ф анера/Л Д С П . И зделие долж но представлять собой сборно-разборны й м акет дом а, закры ты й с 3 -х  сторон. В наличии: не 

м енее 3 -х  этажей, 4 -х  комнат, лестница на третий  этаж , балкон, кры ш а. Разм ер дом а в собранном  виде долж ен бы ть не м енее 650x300x1000 мм 

и соответствовать росту кукол среднего размера.

шт. и

60
К укольны й дом  (м акет) для  мелких 

персонаж ей

М атериал : дерево/ф анера/Л Д С П . И зделие долж но представлять собой сборно-разборны й м акет дом а, откры того типа. В наличии: не менее 2 -х  

этаж ей, 4 -х  комнат, лестница на второй этаж , кры ш а. Разм ер дом а в собранном  виде долж ен бы ть не менее 400x400x80 мм и соответствовать 

мелким  персонаж ам  до  150 мм высотой.

шт. 8

61 К укольны й театр
К ом плект состоит из кукол, изображ аю щ их животных : медведя, зайца, собаки и мы ш ки, надеваем ы х на руку. К уклы  вы полнены  из махровой 

ткани, приятны  и удобны  в использовании.
к-т 15

62
Л огический набор «Блоки 

Д ьенеш а»

М атериал : пластмасса. Н абор долж ен состоять из объем ны х элем ентов различны х геом етрических форм разного размера. В наборе не м енее 48 

объем ны х геом етрических фигур, им ею щ их 4 признака: форма (круг, треугольник, квадрат, прям оугольник), цвет (красны й, синий, ж елты й), 

разм ер, толщ ина. В наборе не долж но бы ть элем ентов с 4 -м я одинаковы м и признаками.

набор 45

63 Л одка среднего размера М атериал : пластмасса. Л одка инерционная. Размер не менее 150 мм и не более 250 мм. шт. 31

64 Л ото буквы , цифры М атериал : пластик/дерево/картон. В наборе долж но бы ть не м енее 48 ф иш ек  с изображ ениям и цифр и букв, не м енее 6 игровы х полей, правила. набор 11

65 Л ото проф ессии
М атериал : плаетик/дерево/картон, текстиль. В наборе долж но бы ть не м енее 24 фиш ек е  изображ ениям и лю дей разны х профессий, не менее 4 

игровы х полей, правила.
набор 11

66 Л ото с силуэтам и
М атериал : пластик/картон, текстиль. В наборе долж но бы ть не менее 54 прозрачны х карточек с силуэтами, не менее 9 двухсторон них карт с 

рисунками, меш очек, блокнот с заданиями, цветны е восковы е мелки, правила.
набор 6

67 М атреш ка
М атериал : дерево. И зделие долж но состоять из не м енее 5 кукол с традиционной росписью , вклады ваю щ ихся одна в другую . В ы сота не менее 

150 мм, диам етр основания не менее 80 мм.
Ш Т. 17

68 М аш ина «К оммунальная» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 14

69 М аш ина «П ож арная» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 20

70 М аш ина «П олиция» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 14

71 М аш ина «Почта» М атериал : металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм  и не более 250 мм. шт. 14

72 М аш ина «С амосвал» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 14

73 М аш ина «С корая помощ ь» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 14

74 М аш ина «Техпомощ ь» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 14

75 М аш ина « Экскаватор» М атериал : пластик/ металл, пластик. Размер: длина не м енее 150 мм и не более 250 мм. шт. 20

76 М одель м еханических часов
М атериал : пластик. С борная модель часов в прозрачном  корпусе. В составе не м енее 10 разноцветны х ш естеренок разного диаметра. Д иам етр 

циф ерблата не м енее 180 мм.
шт. 19

77 М озаика
М атериал : пластмасса. В ком плекте основа с отверстиями, разноцветны е фиш ки, образцы  изображ ений для  сборки. Ф ормы  ф иш ек - круглы е, 

ш естиугольны е, прям оугольны е и другие. Разм ер ф иш ек от 10 мм д о  20 мм.
к-т 22
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78 М озаика (крупная)
М атериал : пластмасса. В ком плекте основа с отверстиями, разноцветны е фиш ки, образцы  изображ ений для  сборки. Ф ормы  ф иш ек - круглы е, 

ш естиугольны е, прям оугольны е и другие. Разм ер ф иш ек не м енее 30 мм.
к-т 6

79 М узы кальная ш катулка М атериал : пластм асса/дерево, металл. Д олж на заводиться клю чиком. Разм ер не менее 150x100x100 мм шт. 3

80
Н абор «Ш кола» для мелких 

персонаж ей

М атериал : дерево/ф анера/Л Д С П . И зделие долж но представлять собой сборно-разборны й м акет дом а, закры ты й с 3 -х  сторон. В наличии: не 

м енее 2 -х  этажей, 2 -х  комнат, мебель (парты , стулья), ш кольны е принадлеж ности  (тетради, учебники, доска классная, и т.п.). Размер дом а в 

собранном  виде долж ен бы ть не м енее 300x190x350 мм.

набор 8

81 Н абор волчков М атериал : дерево. В наборе долж но бы ть не менее 6 волчков разного размера. Размер: вы сота не менее 45 мм и не более 60 мм. набор 11

82
Н абор для  забивания: м олоточек и 

основа со  втулочками

М атериал : дерево. Н абор долж ен состоять из рабочей доски  с отверстиями, вставленны м и в них «гвоздям и-переверты ш ам и» и м олоточка. 

Разм ер не менее 100x200x50 мм.
набор 6

83 Н абор для  игр с песком
М атериал : пластмасса. В наборе долж но бы ть не м енее 7 разны х предметов : ф ормочки, грабельки, совочек, ведерко и др. Разм ер отдельны х 

предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по ф ункциональном у назначению .
набор 94

84 Н абор для  игры  в городки
М атериал : пластм асса, дерево. В наборе долж но бы ть не м енее 5 городков и 2 биты. Размер: диам етр городков не м енее 20 мм, д лин а не менее 

100 мм.
набор 11

85
Н абор для  игры в ш ары  е 

воротцами
М атериал : пластм асса, дерево. В наборе долж ны  быть: не менее 2 деревянны х молотков, 5 ворот, 2 цветны х шара. набор 28

86
Н абор для  игры в ш ары  е  желобом 

для прокаты вания

М атериал : дерево или пластмасса. Н абор долж ен состоять из вертикальной основы  с наклонны м и ж елобам и в количестве не менее 6 шт. для 

скаты вания ш ариков и не м енее 4 ш ариков ярких  цветов. Ш арики диам етром  не м енее 30 мм. Разм ер в мм, не м енее 350x130x380.
набор 3

87
Н абор для  экеперим ентирования е 

водой

М атериал : пластмасса. Н абор долж ен состоять более чем из 20 разны х предм етов в пластиковой коробке с кры ш кой: сосуды  разной формы  и 

размеров, трубочки, игруш ки, стаканчики, леечки, ситечки, лож ечки и пр.
набор 3

88 Н абор игровой кухонной посуды

М атериал : м еталл/пластик. В наборе долж но бы ть не м енее 8 предм етов кухонной посуды , таки х  как: сковорода с кры ш кой, кастрю ля с 

кры ш кой, половник, ш умовка и др. Размер отдельны х предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по функциональном у 

назначению .

набор 28

89 Н абор игровой столовой посуды

М атериал : пластик. В наборе долж но бы ть не менее 20 предм етов столовой посуды  и приборов, таких  как: тарелки , блю дца, миски, чаш ки, 

круж ки, нож и, ложки, вилки и др. Разм ер отдельны х предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по ф ункциональном у 

назначению .

набор 28

90 Н абор игровой чайной посуды

М атериал : пластик. В наборе долж но бы ть не менее 20 предм етов чайной посуды  и приборов, таких  как: чаш ки, блю дца, десертны е тарелки , 

чайн ик с кры ш кой, сахарница с кры ш кой и др. Размер отдельны х предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по 

ф ункциональном у назначению .

набор 28

91
Н абор игровы х м едицинских 

принадлеж ностей

М атериал : пластик. В наборе долж но бы ть не менее 8 предметов, изображ аю щ их м едицинские инструменты , в реалистичном  исполнении, 

сумочка или чем оданчик для хранения. Размер отдельны х предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по ф ункциональном у 

назначению .

набор 28

92

Н абор игруш ек м ягких крупного 

разм ера в виде антропом орф ны х 

ж ивотны х

В наборе не менее 5 разны х м ягконабивны х игруш ек в виде антропом орф ны х ж ивотн ы х (заяц, медведь, собака и т.д.). И груш ки долж ны  быть 

изготовлены  из м ягкого пластика и текстиля. Вы сота : не менее 350 мм и не более 500 мм.
набор 12

93

Н абор игруш ек м ягких среднего 

разм ера в виде антропом орф ны х 

ж ивотны х

В наборе не менее 5 разны х м ягконабивны х игруш ек в виде антропом орф ны х ж ивотн ы х (заяц, медведь, собака и т.д.). И груш ки долж ны  быть 

изготовлены  из м ягкого пластика и текстиля. Вы сота : не м енее 200 мм  и не более 350 мм.
набор 12

94 Н абор игруш ек-забав
М атериал : дерево. В наборе не менее 5 разны х игруш ек с зависим остью  эф ф екта от действия (например, неваляш ка, волчок, крутящ иеся 

гим насты  и пр.). Разм ер не м енее 120 мм.
набор 6

95 Н абор из 6 логороботов

В набор долж ны  входить: не менее 6 роботов, док-станция аккум уляторная для  м ини-роботов, тем атические коврики. К оличество вы полняем ы х 

команд: не менее 6. П амять: встроенная, для  запом инания последовательности до  40 команд. Ш аг ком анды  линейного перем ещ ения не менее 15 

см, поворот на угол 90° (как  по часовой  стрелке, т ак  и против), поворот по команде. В озм ож но задать паузу после вы полнения одн ой команды  

перед началом  другой. В строенная батарея, заряж ается от U S B -порта. П одтверж дение ввода и вы полнения ком анд долж но осущ ествляться 

звуковой и световой индикацией.

набор 2

96 Н абор карнавальны х костю м ов
В наборе долж но бы ть не м енее 15 разны х костю м ов для  детей  (разм ер в соответствии с возрастной категорией детей) и 5 разны х костю м ов для 

взрослы х (разм ер 48-50) для проведения мероприятий.
набор 1

97
Н абор кубиков разрезны х 

(складны х)

М атериал : дерево/пластик. В наборе не м енее 9 кубиков, склады ваю щ ихся в сю ж етны е картинки разной тематики . Размер ребра кубика не 

м енее 40 мм.
набор 24
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98

Н абор кубиков с буквами, 

циф рами, м атем атическим и 

знакам и действий

М атериал : дерево. В наборе не менее 20 кубиков, на ш ести сторонах которы х нарисованы  цифры  и буквы  русского алф авита, а такж е знаки 

м атем атических действий: "+", "х", Размер ребра кубика не м енее 40 мм.
набор 24

99
Н абор м елкого строительного 

м атериала

М атериал : дерево. В наборе не менее 75 элементов, состоящ их из 14 видов геом етрических фигур разны х разм еров и цветов: кубики, 

кирпичики, призмы , короткие и длинны е пластины  др. С редний размер деталей не менее 40-60 мм.
набор 67

100
Н абор моделей: деление целого на 

2-6 частей

В наборе долж но бы ть не м енее 3 -х  досок  (планш етов) формата А5. Н а каж дой доске долж но бы ть вы резано по 2 круга одинакового диаметра. 1 

круг долж ен оставаться целым, другие 5 кругов долж ны  бы ть разрезаны  на равны е части от 2 до  6. В се круги долж ны  бы ть окраш ены  в разны е 

цвета. М атериал : фанера или оргалит.

набор 48

101
Н абор наручны х и пальчиковы х 

кукол би-ба-бо : семья

М атериал : текстиль, пластмасса. В наборе не м енее 4 разны х наручны х и не м енее 5 разны х пальчиковы х кукол, изображ аю щ их членов семьи. 

Н аручная кукла долж на представлять собой тканевую  перчатку длиной не м енее 240 мм с нанесенны м  изображ ением  персонаж а. П альчиковая 

кукла долж на бы ть вы сотой  не менее 60 мм и состоять из тканевого чехольчика и м ягконабивной головки с отверстием  для надевания на палец.

набор 14

102

Н абор наручны х и пальчиковы х 

кукол би-ба-бо : сказочны е 

персонаж и

М атериал : текстиль, пластмасса. В наборе не менее 4 разны х наручны х и не менее 5 разны х пальчиковы х кукол, изображ аю щ их персонаж ей 

сказок. Н аручная кукла долж на представлять собой тканевую  перчатку длиной не менее 240 мм с нанесенны м  изображ ением  п ерсон аж а. 

П альчиковая кукла долж на бы ть вы сотой не менее 60 мм и состоять из тканевого чехольчика и м ягконабивной головки с отверстием  для 

надевания на палец.

набор 49

103
Н абор образны х кукол среднего 

разм ера

В наборе долж но бы ть не м енее 8 образны х кукол, изображ аю щ их девочку или мальчика в повседневной или праздничной одеж де, с 

прош ивны м и волосами. Ч асти тела долж ны  бы ть в реалистичном  исполнении, глаза - акриловы е с рисунком  радуж ной оболочки, в 

естественном  полож ении, им итирую щ ие ж ивой  взгляд. К уклы  долж ны  бы ть вы полнены  из безопасной пластм ассы , одеж да из текстиля. Разм ер 

не менее 200 мм и не более 350 мм.

набор 8

104 Н абор овощ ей и фруктов
М атериал : пластмасса. В наборе долж но бы ть не м енее 20 разны х предметов, изображ аю щ их ф рукты  и овощ и, в реалистичном  исполнении. 

Разм ер отдельны х предм етов долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по функциональном у назначению .
набор 14

105
Н абор плоскостны х 

геом етрических форм

М атериал : м ягкий полимер. Н е м енее 50 разновеликих геом етрических деталей  разны х цветов и размеров. Ф игуры  двусторонние, каж дая из них 

им еет «кармаш ек» для крепления деталей друг за друга. К арточки-схем ы  для  составления узоров по образцу.
набор 21

106
Н абор принадлеж ностей для ухода 

з а  куклой

М атериал : пластмасса. В наборе долж ны  бы ть не менее 15 реалистично вы полненны х принадлеж ностей для  ухода за куклой. В наборе долж но 

быть: стульчик для  корм ления куклы  с обеденной зоной и посудой, пеленальны й столик с горш ком  и аксессуарам и, ванночка с буты лкой 

ш ам пуня и термометром .

набор 14

107
Н абор продуктов для завтрака - 

обеда
М атериал : пластик. В набор долж ны  входить: не менее 8 разны х предм етов, изображ аю щ их продукты  питания, в реалистичном  исполнении. набор 12

108 Н абор разноцветны х палочек
М атериал : пластмасса. В наборе долж но бы ть не м енее 116 палочек-призм  10 различны х цветов и размеров. Размеры: наим еньш ая палочка 

им еет длину не менее 10 мм и является кубиком , каж дая последую щ ая больш е по длине на 10 мм, сам ая больш ая - не более 100 мм.
набор 58

109 Н абор рам ок  с застеж ками М атериал : дерево, ткань. В наборе рамки с 3 разны м и видам и застеж ек (ш нуровки , пуговицы , и др.). Размер: не менее 250x250 мм. набор 9

110
Н абор ролевы х костю м ов по 

проф ессиям

М атериал : текстиль, пластмасса. В наборе не менее 5 костю м ов представителей разны х проф ессий (врач, пож арны й, полицейский, повар, 

солдат, почтальон и т.п.), соразм ерны х росту ребенка.
набор 17

111 Н абор солдатиков М атериал : дерево. В ы сота фигурки не м енее 8 см. набор 16

112

Н абор стилизованны х легких 

предм етов для бросания в цель с 

м иш енью

В наборе долж на бы ть миш ень и не м енее 2 легких ш ариков или дротиков. Ф иксация на миш ени «липучками» или магнитами. Д иам етр м иш ени 

не менее 300 мм.
набор 22

113 Н абор счетного м атериала
М атериал : дерево или пластмасса. В наборе долж но бы ть не менее 3 групп предм етов, таких  как: яблоки, грибы , груш и и др. В каж дой группе 

не менее 10 предметов. Размер: не менее 45 мм и не более 60 мм.
набор 275

114
Н абор ф игур из м ягкого полим ера 

для плоскостного конструирования
М атериал : м ягкий полимер. В наборе не м енее 25 разновеликих геом етрических деталей  разны х цветов и размеров. набор 3

115 Н абор ф игурок ди ки х  ж ивотны х
М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 10 разны х игруш ек, изображ аю щ их ди ки х  ж ивотны х, в реалистичном  исполнении. Размер: не менее 

40 мм  (мелкие ж ивотны е) и не более 200 мм  (крупны е ж ивотны е).
набор 27

116 Н абор ф игурок динозавров
М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 6 разны х игруш ек, изображ аю щ их динозавров, в реалистичном  исполнении. Размер: не м енее 90 мм и 

не более 200 мм.
набор 16

117
Н абор ф игурок дом аш н их 

ж ивотны х

М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 10 разны х игруш ек, изображ аю щ их дом аш н их ж ивотны х, в реалистичном  исполнении. Размер: не 

м енее 30 мм (м елкие ж ивотны е) и не более 140 мм  (крупны е ж ивотны е).
набор 8

118
Н абор ф игурок дом аш них 

ж ивотн ы х и их детены ш ей

М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 10 разны х игруш ек, изображ аю щ их ди ки х  ж ивотны х, в реалистичном  исполнении. Размер: не менее 

40 мм  (мелкие ж ивотны е) и не более 200 мм  (крупны е ж ивотны е).
набор 15

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ioстроительству
w  1 И РЕКОНСТРУКЦИИ

д о и м
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119 Н абор ф игурок насеком ы х
М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 6 игруш ек, изображ аю щ их насекомы х, в реалистичном  исполнении. Размер: не м енее 50 мм и не 

более 150 мм.
набор 16

120 Н абор ф игурок человечков
В наборе не менее 3 ф игурок человечков в реалистичном  исполнении. М атериал : дерево  или пластмасса. Размер: не менее 50 мм и не более 100 

мм.
набор 46

121 Н абор фигурок: проф ессии
М атериал : пластик. В наборе не м енее 10 фигурок, изображ аю щ их представителей различны х проф ессий, в реалистичном  исполнении: доктор, 

строитель, продавец, пож арны й, полицейский, лётчик, учитель, повар, водитель, моряк. Разм ер фигурок: не менее 100 мм  и не более 150 мм.
набор 11

122 Н абор фигурок: семья

М атериал : пластик. В наборе не м енее 8 фигурок, изображ аю щ их членов сем ьи трех  поколений, с характерны м и чертами представителей 

европейской или азиатской расы , в реалистичном  исполнении. М атериал : гибкий пластик. Размер: взрослы х членов сем ьи не менее 100 мм и не 

более 150 мм.

набор 16

123 Н абор форм для лепки М атериал : прочны й пластик. В наборе долж но бы ть не менее 15 форм разны х размеров. набор 8

124
Н абор цветны х кубиков е 

прозрачны ми гранями

М атериал : пластмасса. В наборе не м енее 16 кубиков и 6 карточек с заданиям и разного уровня слож ности , коробка для  хранения. К убики 

долж ны  бы ть вы полнены  из прозрачной пластм ассы  4 цветов. П ри создании конструкций цвета кубиков долж ны  смеш иваться, образуя новы е 

цвета и оттенки. Разм ер ребра кубика: не м енее 40 мм и не более 50 мм.

набор 9

125

Н абор : доска м агнитная настольная 

с комплектом  цифр, знаков, букв и 

геом етрических фигур

М атериал : дерево, пластмасса, металл. В наборе долж но быть: доска настольная м агнитная (одна сторона магнитная, другая - для  мелков), 

мелки, ф ломастер, губка для  стирания, цифры , буквы  и м атем атические знаки. Размеры : карточек букв, циф р и знаков не менее 35x35 мм, доски 

не менее 500x85x390 мм.

набор 16

126
Н абор : игруш ечны й утю г и 

гладильная доска

М атериал : пластмасса. В наборе долж но быть: складная гладильная доска, утю г. Разм еры  доски и утю га долж ны  позволять использовать их 

ребенку в игре по функциональном у назначению .
набор 14

127 О бъем ны е вклады ш и
М атериал : дерево. Д идактические игруш ки разны х форм, вклады ваю щ иеся друг в друга: конус, ш ар, цилиндр, яйцо, бочонок. В каж дой 

игруш ке - не м енее 3 -х  элем ентов одинаковой формы  и разны х размеров. В ы сота больш ей ф игуры  не менее 70 мм.
к-т 3

128
О бъем ны е или силуэтны е мелкие 

деревья

М атериал : дерево/пластм асса. О бъем ны е или силуэтны е м елкие деревья на подставках для ландш аф тны х макетов. Размер: вы сота не м енее 30 

мм  и не более 100 мм.
шт. 150

129
П аровоз е  вагончикам и среднего 

разм ера
М атериал : пластмасса. В наборе один паровоз и не м енее д вух  вагончиков. Размер паровоза и вагончиков не м енее 150 мм. набор 12

130 П ирам идка среднего разм ера М атериал : дерево. И груш ка долж на состоять из стерж ня и 6-10 колец основны х цветов разны х размеров. В ы сота пирамидки не менее 100 мм. Ш Т. 15

131
П одвиж ная напольная игра для 

изучения форм, цветов, размеров

В ком плект долж ны  входить: игровое поле разм ером  не менее 1400 х  1300 мм, не менее 18 фигур из м ягкого полимера: больш ие фигуры  не 

м енее 18 см. и м алы е фигуры  не м енее 10 см., 3 цветны х меш очка, инструкция. Ф ормы  больш их и м алы х фигур: квадрат, треугольник. Ц вета 

фигур: красны й, синий, ж елтый.

шт. 7

132 Разноцветная ю ла (волчок) М атериал : пластм асса, металл. В ы сота не м енее 100 мм и не более 200 мм. шт. 24

133 Рам ка-вклады ш  «В осьмиугольник»

М атериал : дерево/ф анера. М ногоф ункциональная игруш ка долж на вклю чать в себя многоугольную  деревянную  основу, разделенную  на девять 

частей. К аж ды й отсек долж ен им еть углубление. В ячейках  долж ны  находятся разны е геом етрические фигуры: прямоугольники, треугольники, 

круг, полукруг, ром б разны х цветов.

к-т 4

134
Рам ка-вклады ш  «Геом етрия- 

квадрат»
М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рамки-основы  с вы ем ками и не м енее 5 вклады ш ей с разны м и частям и квадрата. к-т 8

135 Рам ка-вклады ш  «Геометрия- круг» М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рамки-основы  с вы ем ками и не м енее 5 вклады ш ей с разны м и частям и круга. к-т 8

136 Рам ки- вклады ш и «Транспорт»
М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рам ки-оеновы  е  вы емками и не м енее 5 вклады ш ей е изображ ением  различны х 

транспортны х средств.
к-т 6

137
Рам ки-вклады ш и «Ж ивотны е 

ж арких  стран»

М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рам ки-оеновы  е  вы емками и не м енее 5 вклады ш ей е изображ ением  ж ивотны х ж арких 

стран.
к-т 6

138 Рам ки-вклады ш и «Овощ и» М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рамки-основы  с вы ем ками и не м енее 5 вклады ш ей с изображ ением  различны х овощ ей. к-т 6

139 Рам ки-вклады ш и «Ф рукты» М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рамки-основы  с вы ем ками и не м енее 5 вклады ш ей с изображ ением  различны х фруктов. к-т 6

140
Рам ки-вклады ш и с 

геом етрическим и ф ормами

М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рамки-основы  с вы ем ками и не м енее 5 вклады ш ей с изображ ением  различны х 

геом етрических фигур, различны х цветов.
к-т 21

141
Рам ки-вклады ш и е  фигурами 

дом аш них ж ивотны х

М атериал : дерево/ф анера. И зделие долж но состоять из рам ки-оеновы  е  вы емками и не м енее 5 вклады ш ей е изображ ением  дом аш них 

ж ивотных.
к-т 60

142
С кладной остов автобуса  или 

вагончика

М атериал : пластик, текстиль. В ком плекте долж но бы ть палатка в виде автобуса или вагончика и чехол для хранения палатки. П алатка долж на 

легко собираться и разбираться. Разм ер не менее: 1400x700x950 мм.
к-т 3

143
С ортировочны й ящ и к  с прорезями 

разной  формы

М атериал : дерево, фанера. В наборе долж но быть: ящ и к  в форме куба с прорезям и разной формы, не м енее 12 фигур разного  цвета и формы. 

Разм ер не менее: 100x100x100 мм.
набор 3

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» постмитепьябу
w  1 И РЕКОНСТРУКЦИИ
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144
С терж ни на платф орм е с набором 

цветны х форм для нанизы вания

М атериал : дерево. В ком плекте долж но быть: не менее 4 круга, 4 квадрата, 4 треугольника, 4 прям оугольника, подставка со ш ты рьками, 

ш нурок. Разм ер одной детали не м енее 6 см.
набор 70

145 С тол для  кукол крупного разм ера
И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива  дерева/ф анеры /Л Д С П . Разм ер стола  долж ен соответствовать росту кукол крупного разм ера, 

которы ми ком плектуется группа.
шт. 6

146
С толи к  со звуковы ми, световы м и и 

м еханическим и эф фектами

М атериал : пластмасса. С толик со звуковы ми, световы м и и м еханическим и эф фектами. Т ип питания от батареек. Размер: ш ирина не м енее 500 

мм  и не более 600 мм, длина не менее 550 мм и не более 650 мм, вы сота не м енее 380 мм и не более 600 мм.
шт. 6

147 С тул для  кукол крупного разм ера
И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива  дерева/ф анеры /Л Д С П . Разм ер стула  долж ен соответствовать росту кукол крупного разм ера, 

которы ми ком плектуется группа.
шт. 12

148 Т актильная панель
М атериал : дерево/ткань/м еталл/пластик. П анель с декоративны м и тактильны м и элем ентам и различны х цветов, форм и размеров. Разм ер не 

м енее 1200x700 мм.
шт. 6

149 Т ележ ка-ящ ик больш ого разм ера М атериал : пластмасса. Д олж но бы ть не менее двух  колес для перемещ ения. Разм ер не м енее 600x400x300 мм. шт. 14

150 Телеф он игровой
М атериал : пластмасса. И нтерактивная игруш ка, изображ аю щ ая телефон, в реалистичном  исполнении со световы м и и звуковы ми эф фектами. 

Разм ер игруш ки долж ен позволять использовать ее ребенку в игре по функциональном у назначению .
шт. 28

151
Тем атический набор сказочны х 

персонаж ей

М атериал : дерево/пластм асса. В наборе долж но бы ть не м енее 15 плоскостны х деталей и не м енее 4 ф игурок сказочны х персонаж ей. Размер 

отдельны х частей набора долж ен позволять использовать их  ребенку в игре по функциональном у назначению .
набор 22

152
Тем атический строительны й набор 

«город» для м елких персонаж ей

М атериал : пластмасса. И гровой набор долж ен представлять собой м ногоф ункциональны й игровой модуль для конструирования и развития 

речи, вклю чаю щ ий не менее 900 деталей , в том  числе автобус, мусоровоз, сам освал и другие транспортны е средства, а такж е ф игурки 

работников служ б. С редний размер деталей не менее 40 мм.

набор 61

153
Тем атический строительны й набор 

«зоопарк» для  м елких персонаж ей

М атериал : пластик/дерево. В наборе долж но бы ть игровое поле разм ером  не менее 1000x600 мм с изображ ением  ландш аф та, построек и 

вольеров, не м енее 10 фигурок, изображ аю щ их обитателей зоопарка. Ж ивотны е долж ны  бы ть вы полнены  в позах, характерны х  для  данного 

вида. Размеры: ф игурок не менее 70 мм.

набор 11

154

Т ематический строительны й набор 

«крепость» (зам ок) для мелких 

персонаж ей

М атериал : дерево/пластм асса. В наборе долж но бы ть не м енее 40 деталей для  постройки крепостны х стен и сооруж ений, ф игурки лю дей, коней 

и др. В ы сота деталей не менее 50 мм.
набор 8

155

Т ематический строительны й набор 

«крестьянское подворье» (ф ерм а) 

для м елких персонаж ей

М атериал : дерево. В наборе долж ен бы ть домик, не м енее 40 фигурок, изображ аю щ их сем ьи ж ивотны х, элементы  ограж дения. Ж ивотны е и 

птицы  долж ны  бы ть вы полнены  в позах, характерны х для данного вида. Размеры: ф игурок не м енее 70 мм, дом ика не м енее 400x350x250  мм.
набор 11

156 Ч асы  игровы е (обучаю щ ие) М атериал : дерево. К руглы й циф ерблат с подвиж ны м и стрелкам и и крупны м и арабским и цифрами. Д иам етр не менее 200 мм. Ш Т. 6

157
Ч асы  песочны е в пластиковом 

корпусе

М атериал : пластм асса, песок. Часы  долж ны  представлять собой цилиндрический контейнер диам етром  не м енее 70 мм и вы сотой не м енее 140 

мм  с двум я плотно закры ваю щ им ися кры ш кам и диам етром  не более 80 мм и вы сотой не более 12 мм. В комплекте долж ен поставляться 

м елкоф ракционны й песок  весом  не м енее 200 г. Н аличие возм ож ности настройки часов на врем я от 5 секунд до  3 минут при добавлении или 

ум еньш ении количества песка.

шт. 16

158
Ч исловой балансир (с набором 

подвесов или грузов)

М атериал : пластмасса. И зделие долж но представлять собой балансирую щ ую  на устойчивой  подставке планку с располож енны м и с каж дой 

стороны  от центра на равном  расстоянии друг от друга ш ты рькам и под ном ерам и от 1 до  10. В игровой ком плект долж но входить 20 пластин с 

отверстиями, которы е использую тся в качестве грузиков (по 10 г). Разм ер балансира : длина не м енее 600 мм и не более 650 мм, вы сота не менее 

200 мм  и не более 250 мм.

набор 27

159
Ш ирм а  для  кукольного театра  

напольная

И зделие долж но состоять из 3 секций (2-х  боковы х и центральной). В центре верхней части ш ирм ы  долж но бы ть окно со ш торками или 

створками. М атериал : дерево/ф анера или дерево/ф анера, текстиль. Разм ер в развернутом  виде не м енее 1600x1100 мм.
Ш Т. 1

160
Ш ирм а  для  кукольного театра  

настольная

И зделие долж но состоять из 3 секций (2-х  боковы х и центральной). В центре верхней части ш ирм ы  долж но бы ть окно со ш торками или 

створками. М атериал : дерево/ф анера или дерево/ф анера, текстиль. Разм ер в развернутом  виде не м енее 850x500 мм.
шт. 15

161 Ш каф чи к для  кукольного белья
И зделие долж но бы ть вы полнено из м ассива  дерева/ф анеры /Л Д С П . В комплекте: полочка, ш танга, веш алки. Размер ш каф чика долж ен 

соответствовать росту кукол крупного размера, которы ми ком плектуется группа.
шт. 6

П еречень оборудования

по разделу: М едицинское оборудование
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1
А ппарат Рота с таблицей С ивцева- 

О рловой

А п парат Рота с таблицей С ивцева-О рловой .

К оличество одноврем енно предъявляем ы х таблиц: не менее 2.

В ком плекте долж но бы ть не м енее 5 таблиц: 

таблица Головина-С ивцева -  кольца Л андольта; 

таблица Г  оловина-С ивцева -  буквы; 

таблица Ш -типа;

таблица О рлова-С ивцева (детская);

таблица для проверки остроты  зрения вблизи; корпус; светильник  с лам пой и проводом  с сетевой вилкой; щ иток для  глаза; указка. 

П итание от сети перем енного тока, 220В ±10° о, 50Гц±1°о.

М асса аппарата: не более 7,5 кг.

Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x450x80.

к-т 1

2
А ппарат искусственной вентиляции 

легких А м бу (м еш ок А м бу)

А п парат искусственной вентиляции легких А м бу (м еш ок А мбу). К ом плект для ручной вентиляции легких (типа «М еш ок А м бу») долж ен 

состоять из сам онаполняю щ ихся ды хательны х силиконовы х м еш ков многократного прим енения (1500 м л и 550 мл), не м енее двух 

силиконовы х м асок  м ногократного прим енения (для взрослы х и для  детей), клапана, переходника. Н аличие регистрационного удостоверения 

РЗН  РФ.

к-т 1

3
А птечка м еталлическая настенная 

без наполнения

Н аличие не менее 2 -х  полок, запираю щ его устройства с клю чом, ф урнитура для  крепления к  стене. М атериал : металл. Габаритны е разм еры  в 

мм, не менее: 390x300x140.
шт. 20

4
А п течка  первой медицинской 

помощ и

У ниверсальны й набор средств первой м едицинской помощ и. Н абор рассчитан на оказание пом ощ и не менее трем  пострадавш им . С одерж ит 

универсальны й набор средств первой м едицинской пом ощ и из не м енее 23 позиций. С остав аптечки долж ен учиты вать все наиболее часто  

встречаем ы е типовы е случаи ухудш ения состояния здоровья человека.

набор 20

5 Биксы  м едицинские

К ом плект состоит из двух  биксов. М атериал изготовления: нерж авею щ ая сталь.

Бикс № 1 : У словны й объем не м енее 3 дм 3, диам етр не более 190 мм, вы сота не более 140 мм, диам етр фильтра не более 140 мм, кол-во замков 

не менее 1 шт. У становленная безотказная наработка на отказ не м енее (циклов) не менее 320. Н аработка на отказ не менее (циклов) 650. М асса 

м едицинского бикса D-3 не более 1 кг.

Бикс № 2 : У словны й объем не менее 6 дм 3, диам етр не более 250±5 (мм, вы сота не более 150 мм, диам етр фильтра не более 210 мм). К ол-во 

зам ков не м енее 1 шт.

У становленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320. Н аработка на отказ не м енее (циклов) 650. М асса не более 1,5 кг.

К оробки предназначены  для стерилизации в паровы х стерилизаторах, хранения и доставки  к  месту использования перевязочного м атериала, 

операционного белья, терм остойких ш прицов, хирургического и других  предм етов м едицинского назначения. К оробки обеспечиваю т 

сохранность стерильности  материалов не менее 3 -х  суток.

к-т 2

6 В едро с педальной кры ш кой В едро с педальной кры ш кой. М атериал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л. шт. 2

7 В есы  м едицинские с ростомером

В есы  м едицинские с ростомером , электронны е. Д иапазон  измерения м ассы  0-0-150 кг; дискретность отсчета при весе от 1 до  100 кг - 50 г; 

дискретность отсчета при весе от 100 до  150 кг - 100 г. Д иапазон измерений роста: 640-2140 мм. Дисплей: ж идкокристаллический, 

м онохромны й. И сточник питания от сети 220 В через адаптер (входит в ком плект) или от батареек. Габаритны е разм еры  не менее: 

500x350x1300 мм. Разм еры  платф орм ы  весов не менее: 300x300x40 мм. Н аличие свидетельства о поверке средства измерения, вы данного не 

ранее чем за 2 м есяца до ввода в эксплуатацию .

* В озм ож на поставка отдельны м и позициям и (весы  м едицинские и ростомер)

шт. 1

8 Г редка м едицинская М атериал : резина. Объем: не м енее 1,5 л. шт. 2

9 Д езинф ицирую щ ие средства С остав и количество по согласованию  с эксплуатирую щ ей организацией. к-т 2

10

Д озаторы  для мыла, бумаж ны е 

полотенца, держ атель для 

бум аж ны х полотенец, антисептик 

для обработки рук

В комплекте:

Д озатор для ж идкого мыла. М атериал : пластик. Н астенны й. Л октевой. Объем: не менее 500 мл.

М ы ло жидкое. О бъем  - не менее 1000 мл.

Д ерж атель для бум аж ны х полотенец. М атериал : ударопрочны й пластик. Б ум аж ны е полотенца V  слож ения, вм естим ость д о  2 -х  пачек. 

Б ум аж ны е полотенца. В ид слож ения V. Двухслойны е. К оличество листов в пачке не м енее 200 шт.

Д озатор для антисептика. М атериал : пластик. Н астенны й. Л октевой. Объем: не м енее 500 мл.

А нтисепти к  для  обработки рук. О бъем  - не м енее 1000 мл.

к-т 4

11
Е м кость - непрокалы ваемы й 

контейнер е  кры ш кой для

Ем кость - контейнер для  бесконтактного снятия иглы  со ш прица. С одерж им ое подлеж ит дезинф екции. О бъем  не м енее 1,5 л. Д олж ен 

соответствовать требованиям  С анП иН  2.1.7.2790-10. Н аличие регистрационного удостоверения РЗН  РФ.
шт. 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» W  по строительству
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дезинф екции отработанны х 

ш прицев, тампонов, 

использованны х вакцин

12
Е м кость для дезинф ицирую щ их 

средств

Ем кость состоит из ванночки с кры ш кой, перф орированного внутреннего поддона и специального "утопителя". М атериал : А БС -пластик, 

устойчивы й к  воздействию  агрессивны х  дезинф ицирую щ их и стерилизую щ их средств. О бъем  не менее 1 и не более 3 л.
Ш Т. 1

13 Ж гут кровоостанавливаю щ ий
Ж гут (типа Э смарха) кровоостанавливаю щ ий резиновы й с кнопкой. Разм еры  в мм, не менее: длина 1400, ш ирина 25. П редназначен для 

врем енной остановки крови при артериальны х кровотечениях из верхних и ни ж ни х конечностей, стоек к  м ногократной дезинф екции.
шт. 3

14 Звуковы е говорящ ие устройства

У стройство для  предупреж дения слабовидящ их о препятствии (ступени, дверь и т.д.).

В состав комплекта долж ны  входить:

- трансляционны й усилитель - вы ходная мощ ность 30 Вт, частотны й диапазон  100 Гц - 16 КГц, потребляем ая м ощ ность не менее 80 Вт, 

ном инальная м ощ ность не м енее 20 Вт, частотны й диапазон  мин. 150 Гц;

- м икроф он динам ический, ненаправленны й, частотны й диапазон  250 Гц-10 КГц;

- громкоговоритель для пом ещ ений - ном инальная м ощ ность не менее 10 Вт, частотны й диапазон  150 Гц-12000 Гц.

К оличество, м есторасполож ение, правила м онтаж а долж ны  определяться в соответствии с требованиям и ГО СТ Р 51671-2015 «С редства связи и 

инф орм ации технические общ его пользования, доступны е для  инвалидов. К лассификация. Требования доступности  и безопасности», СП 

59.13330.2012 «Д оступность зданий и сооруж ений для  м алом обильны х групп населения», а такж е разделом  10 «М ероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов» проектной докум ентации и учиты ваться в подразделе «Т ехнологические реш ения» раздела 5 «С ведения об инж енерном  

оборудовании, о сетях  инж енерно-технического обеспечения, перечень инж енерно-технических м ероприятий, содерж ание технологических 

реш ений» проектной документации.

к-т 1

15 Зонды  ж елудочны е

Н абор стерильны х, нетоксичны х ж елудочны х зондов длиной 1100 мм  (разм еры  №  6, 8, 12, 20). О дин конец зонда долж ен бы ть с закругленны м  

мягким  утолщ ением , другой заканчиваться катетером , соответствую щ им  разм еру зонда. Ч еты ре боковы х отверстия для  сниж ения риска 

блокировки дистального конца позиции.

набор 1

16 К оврик для  м едицинского кабинета

К оврик долж ен состоять из одноразовы х листов, состоящ их из полиэтилена низкого давления различного разм ера с нанесенны м  на них 

гипоаллергенны м  водорастворим ы м  акриловы м  клеем. О бщ ая толщ ина 30-слойного коврика около 2 мм. Л исты  коврика долж ны  быть 

пронумерованы . Габаритны й размер в мм, не менее: 1150x600.

Ш Т. 1

17

К ом плект воздуховодов для 

искусственного ды хания «рот в 

рот»

М атериал : прозрачны й медицинский поливинилхлорид. Длина воздуховодов в комплекте: № 1 - 20 мм, № 2 - 25 мм, № 3 - 40 мм, № 4 - 55 мм. к-т 1

18 К ом плект динам ом етров
К ом плект динам ом етров ручны х кистевы х двух  видов, предназначенны х  для  изм ерения м ы ш ечной силы  кисти у  различны х по возрасту и 

физическом у состоянию  групп лю дей. Д иапазон измерений: 1) в интервале 3-25 даН  - для детей, 2 ) в интервале 5-50 даН  - для подростков.
к-т 2

19

К ом плект оборудования для 

наглядной пропаганды  здорового 

образа ж изни

В соответствии с требованиям и стандарта оснащ ения м едицинского блока отделения организации м едицинской пом ощ и несоверш еннолетним  в 

образовательны х организациях, утверж денного приказом  М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 5 ноября 2013г. № 822н. В 

ком плекте не м енее 4 шт.

к-т 1

20
К ом плект ш прицев одноразовы х с 

иглами
В ком плекте долж ны  бы ть ш прицы  одноразовы е с иглами: на 1 мл - 100 ш т., на 2 мл - 500 ш т., на 5 м л - 500 ш т., на 10 м л - 100 шт. к-т 1

21 К орнцанг
Х ирургический инструмент, с рабочим и частями, им ею щ им и форму зерен в прямом и изогнутом  исполнении. Н аличие регистрационного 

удостоверения РЗН  РФ.
шт. 4

22 Л ам па настольная Л ам п а  настольная для  оф тальм ологического и отоларингологического обследования. шт. 2

23 Л оток м едицинский почкообразны й М атериал : нерж авею щ ая сталь. Объем: 0,5 л. шт. 3

24 М аски М аски  долж ны  бы ть медицинские, одноразовы е, трехслойны е, на резинке. В упаковке не м енее 50 шт. упак. 1

25 М едицинские носилки
Н осилки складны е из плотной водонепроницаем ой ткани. Габаритны е разм еры  в разлож енном  полож ении не менее: длина 1900 мм, ш ирина 

850 мм. Д олж ны  вы держ ивать распределённы й по площ ади груз м ассой не м енее 150 кг.
шт. 3

26 Н ож ницы  м едицинские
Т вердосплавны е, вертикально изогнуты е, тупоконечны е. У стойчивы  к  стерилизации паровы м  и газовы м м етодом  до  2 0 0 :С. Н аличие 

регистрационного удостоверения РЗН  РФ . Длина нож ниц не менее 170 мм, длина рабочей части не м енее 63 мм, вы сота изгиба не м енее 14 мм.
шт. 3

27
О блучатель бактерицидны й 

(настенны й)

О блучатель бактерицидны й ультраф иолетовы й настенны й ком бинированного типа. И спользование в пом ещ ении с отсутствием  лю дей (с 

возм ож ностью  использования в пом ещ ениях с присутствием  лю дей, и обеззараж ивания поверхности). В наличии: не менее 2 бактерицидны х 

лам п мощ ностью  не м енее 15 Вт. П роизводительность рассчиты вается в соответствии с площ адью  помещ ения. Г арантийны й срок - не м енее 2 

лет. Д олж но бы ть предусм отрено два вы клю чателя для разны х реж имов работы . Н аличие регистрационного удостоверения РЗН  РФ.

шт. 3

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ^ строительству
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28
О блучатель бактерицидны й 

(передвиж ной)

О блучатель бактерицидны й ультраф иолетовы й передвиж ной закры того типа. В озм ож ность использования в пом ещ ении с присутствием  лю дей. 

В наличии: не м енее 3 бактерицидны х лам п мощ ностью  не менее 15 Вт, колеса с фиксаторами. П роизводительность рассчиты вается в 

соответствии с площ адью  помещ ения. Гарантийны й срок - не менее 2 лет. Н аличие регистрационного удостоверения РЗН  РФ.

Ш Т. 9

29 О ториноскоп с набором  воронок

В диагностический набор долж ны  входить: головка отоскопа со стандартны м  освещ ением , сменной лам почкой и лупой 3 -кратного  увеличения; 

батареечная/аккум уляторная рукоятка с винтовы м креплением  и регулировкой яркости  света; многоразовы е уш ны е  воронки № 2,5, № 3,5 , № 4,5; 

кронш тейн для осветителей изогнуты й со сменной лампочкой; ларингеальны е зеркала № 3 и № 4; пластиковы й держ атель ш пателя; раздвиж ная 

хром ированная назальная воронка с ф иксатором . Н аличие регистрационного удостоверения РЗН  РФ.

набор 1

30 П еревязочны й м атериал
В составе набора  долж ны  быть: бинты , стерильны е бинты , стерильны е салф етки , стерильная вата, лейкопласты рь, антисептики  для обработки 

ран.
набор 1

31 П ерчатки  медицинские П ерчатки медицинские. М атериал : латекс. В упаковке долж но бы ть не м енее 100 шт. упак. 1

32 П инцет медицинский
П инцет долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 21241-89 "П инцеты  медицинские. О бщ ие технические требования и м етоды  испы таний". 

М атериал : сталь. Длина не менее 125 мм.
шт. 4

33 П ипетка м едицинская П ипетка травм обезопасная в футляре. шт. 10

34 П лантограф
П лантограф  предназначен для получения изображ ения площ ади опоры  стопы . В комплекте ванночка -  1 ш т., валик -  1 шт. М атериалы : стекло 

органическое, нерж авею щ ая сталь, алю м иний , пленка, трикотаж ная ткань с клеевым покры тием.
шт. 1

35

П оеиндром ная укладка 

м едикаментов и перевязочны х 

материалов для  оказания 

неотлож ной м едицинской помощ и

П оеиндром ная укладка м едикаментов и перевязочны х м атериалов для оказания неотлож ной м едицинской помощ и ком плектуется по 

отдельны м  синдром ам  е  описью  и инструкцией по применению .
к-т 1

36 П узы рь для  льда
П узы рь долж ен соответствовать требованиям  ГО С Т 3302-95 "П узы ри резиновы е для  льда. Т ехнические условия" (тип 1). П узы рь резиновы й 

для  льда долж ен им еть ш ирокое отверстие с герм етично завинчиваю щ ейся пробкой. Д иам етр в мм, не м енее 150± 10.
шт. 2

37 С алф етки спиртовы е
С алф етки антисептические спиртовые. Размер в мм, не менее: 60x60. П ропитка 70%  этиловы й спирт. П рименение: наруж но для  обработки 

кож и до и после инъекций. В упаковке долж но бы ть не м енее 100 шт.
упак. 1

38 С антим етровая лента Д вусторонняя лента длиной не менее 150 см, разм еченная основны м и делениям и в 1 см и пром еж уточны м и в 1 мм. шт. 2

39 С екундом ер м еханический
С екундом ер механический. К орпус - м еталлический, хром ированны й. О днокнопочны й. К ласс точности  не ниж е 2. Р азм ер  в мм, не менее - 

D 50x l5x70 .
шт. 2

40

С истем а  инф орм ирования лю дей е 

ограниченны м и возмож ностями 

здоровья

Э лемент отображ ения информации: светодиодная панель. Разм ер инф орм ационного поля в мм, не менее: 760x120. И нф орм ационная емкость в 

пикселях, не менее: 380x60. Ш аг пикселя в мм, не менее: 2. Ц вет свечения: Зелены й, К расны й, Синий, К ом бинированны й. У гол обзора, 0 - 160°. 

Расстояние считы вания инф орм ации в м, не менее: 0,5. Н аличие встроенного блока питания, устройства переноса данны х. П итание от  сети 

перем енного тока 220 В. Габаритны е разм еры  в мм, не м енее - 800x160x40. В ес в кг, не более: 4. К оличество, м есторасполож ение, правила 

м онтаж а долж ны  определяться в соответствии с требованиям и ГО СТ Р 51671-2015 «С редства связи и инф орм ации технические общ его 

пользования, доступны е для  инвалидов. К лассиф икация. Т ребования доступности  и безопасности», а такж е разделом  10 «М ероприятия по 

обеспечению  доступа инвалидов» проектной докум ентации и учиты ваться в подразделе «Т ехнологические реш ения» раздела 5 «С ведения об 

инж енерном  оборудовании, о сетях инж енерно-технического обеспечения, перечень ин ж енерно-технических м ероприятий, содерж ание 

технологических реш ений» проектной документации.

к-т 1

41 С тетоф онендоскоп
П рибор предназначен для прослуш ивания внутренних органов на наличие ш умов. П осредством  поворачивания головки устанавливается 

сторона с м ем браной (вы сокие частоты ) или сторона с воронкой (низкие частоты).
шт. 3

42 С тол медицинский

С тол долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические у слови я". М атериал каркаса: качественная стальная 

труба со специальны м  защ итно-декоративное покры тием  эпоксидной порош ковой краской, нетоксичной, пож аробезопасной , устойчивой к 

ударам , сколам, воздействию  м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. С ним аю щ иеся полки долж ны  бы ть вы полнены  из закаленного стекла 

толщ иной не м енее 4 мм, из сетки или из качественной нерж авею щ ей стали. Н аличие не м енее двух  полок. Резиновы е уплотнители в м естах 

контакта стекла с каркасом. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x400x800. П рочны е колесны е опоры  диам етром  50 или 75 мм. 

Н ом инальная нагрузка: не менее 20 кг.

шт. 2

43
С тол медицинский 

м анипуляционны й

С тол долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". М атериал каркаса: качественная стальная 

труба со специальны м  защ итно-декоративны м  покры тием  эпоксидной порош ковой краской, нетоксичной, пож аробезопасной , устойчивой  к 

ударам , сколам, воздействию  м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. Н аличие не менее двух  полок. П олки долж ны  бы ть вы полнены  из 

качественной нерж авею щ ей стали или из закаленного стекла толщ иной не м енее 4 мм, снимаю щ иеся. Д олж ны  бы ть резиновы е уплотнители в 

м естах контакта стекла с каркасом. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x400x800. П рочны е колесны е опоры  диам етром  не м енее 50 и не 

более 75 мм. Н ом инальная нагрузка: не м енее 20 кг.

шт. 1
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44 С толи к инструм ентальны й

С тол долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". М атериал каркаса: качественная стальная 

труба со специальны м  защ итно-декоративны м  покры тием  эпоксидной порош ковой краской, нетоксичной, пож аробезопасной , устойчивой  к 

ударам , сколам, воздействию  м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. Н аличие не менее двух  полок, не м енее 1 ящ ика. П олки долж ны  бы ть 

вы полнены  из качественной нерж авею щ ей стали - полированны е или сетчаты е, снимаю щ иеся. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 

600x400x800. П рочны е колесны е опоры  диам етром  не менее 50 и не более 75 мм. Н ом инальная нагрузка: не м енее 20 кг.

Ш Т. 1

45

Т ермоконтейнер для 

транспортировки м едицинских 

им м унобиологических препаратов

В рем я сохранения температуры : 22 часа с использованием  аккум уляторов холода (в комплекте). М атериал контейнера : ударопрочны й пластик 

(полиэтилен). Т ерм оизолирую щ ий слой : пенополиуретан. Объем: не м енее 1-2 л.
шт. 1

46 Т ермом етр медицинский Тип: цифровой. Л егко читаем ы й ж идкокристаллический экран. шт. 37

47
Т оном етр электронны й е 

возрастны м и манж етами

Т оном етр электронны й с возрастны м и манж етами. А втом атический тонометр. С истем а измерения А Д  и пульса м етодом  К ороткова, измерение 

давления при аритмии. П амять на не менее 30 измерений. П итание от сети перем енного тока 220 В (через адаптер) и от батарей типа  А А . В 

комплекте: м анж ета педиатрическая, м анж ета стандартная, руководство пользователя, паспорт на изделие, адаптер, батареи.

шт. 3

48 Т равм атологическая укладка

Травм атологическая укладка, вклю чаю щ ая : 

ш ины  пневм атические (детские и взрослые); 

вакуум ны й матрас; 

косынка;

ф иксатор клю чицы;

воротник Ш анца (2 размера);

ж гут кровоостанавливаю щ ий;

перчатки;

бинт стерильный;

салф етки стерильные;

гелевы й охлаж даю щ е-согреваю щ ий пакет;

нож ницы ;

лейкопласты рь 2 см - 1 ш т., 5 см - 1 шт.

к-т 1

49 Х алат медицинский М атериал : бязь. Размер: 48-50. шт. 2

50
Х олодильник лабораторны й е 

м орозильной камерой

В наличии: регуляторы  тем ператур с датчикам и и ком прессоры  для каж дого отделения; система принудительной циркуляции воздуха в 

холодильной камере, автом атическое поддерж ание тем пературы  в камерах, сигнализация при отклонении тем пературы  от заданной, двери  с 

замком. О бщ ий объем не м енее 200 л. Габаритны е разм еры  не менее 540x590x1400 мм. Температура : в м орозильной кам ере не м енее -2 5 :С и не 

более -1 0 :С, в холодильной кам ере - не м енее + 2 :С и не более + 1 5 :С.

шт. 2

51 Ш апочка м едицинская М атериал : спанбонд. Гипоаллергенная, с антистатическим и свойствами. В упаковке не м енее 100 шт. упак. 1

52 Ш патели

Ш патель м едицинский деревянны й, стерильны й. В упаковке не менее 100 шт. П редназначен для  осмотра полости рта при оторинологическом  

обследовании. Размеры: длина 150 мм, ш ирина 18 мм, толщ ина 1,8 мм. К аж ды й ш патель долж ен бы ть упакован  в индивидуальную  стерильную  

упаковку. М атериал : дерево.

упак. 2
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х а р ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1
Базовы й робототехнический набор 

для м ладш его возраста

М атериал : пластик. В набор долж ны  входить: управляю щ ая баш ня, панель управления, робот, кабель для  зарядки, блоки движ ения, блоки 

ф ункций, циклические блоки, числовы е блоки, блоки случайного числа, карта, пластм ассовы е препятствия, цветны е пластиковы е флаги.
набор 3

2
Бизиборд для  детей  дош кольного 

возраста

М атериал : дерево, пластик, металл. Бизиборд долж ен вклю чать следую щ ие элементы : ш естеренка, дверка с цепочкой и ш пингалетом , колесо, 

кран (вентиль), велосипедны й звонок, светильник, одноклавиш ны й вы клю чатель, розетка с вилкой, вы клю чатель-м ини, щ етка, ш нурок. T V - 

пульт со светодиодам и, ш танга с гайкой на резьбе, ш танга с 4 -м я гайкам и без резьбы, ш танга с кольцам и, зиппер (молния), зам очек с клю чам и и 

др. Размер не менее: 600x400x40 мм.

Ш Т. 1

3 И гра-головолом ка танграм М атериал : дерево. Разм ер не менее 150x150 мм. шт. 40

4
И ндивидуальны е наборы  счетны х 

палочек

И ндивидуальны й набор из 20 счетны х палочек 2 -х  цветов (по 10 шт. каж дого цвета) вы полненны х из пластмассы . Размер (длина) счетной 

палочки не м енее 80 мм. Н абор долж ен бы ть в индивидуальной упаковке.
набор 25

5 К онструктор детский
М атериал пластик. Н абор долж ен содерж ать не м енее 550 деталей . В состав набора  долж ны  входить: кирпичики, ф игурки, м аш инки и другие 

элементы .
набор 2

6

К онструктор для  изготовления 

плоскостны х и объем ны х 

геом етрических фигур

М атериал : пластмасса. К онструктор долж ен содерж ать треугольники равносторонние, равнобедренны е и прям оугольны е, квадраты , 

прямоугольники, ромбы , параллелограм м ы , трапеции, пятиугольники, ш естиугольники и восьм иугольники со стороной не менее 50-100 мм. 

для  ум ения различать и назы вать основны е геом етрические формы. Детали соединяю тся ребром  к  ребру и с пом ощ ью  петель. В ком плекте не 

м енее 150 деталей.

набор 5

7
К онструктор для  изучения первы х 

м еханизм ов

М атериал : пластик. Н абор долж ен содерж ать не м енее 100 деталей. В состав набора долж ны  входить: зубчаты е колеса, ры чаги, ролики, колеса, 

оси и пластиковы й блок с нарисованны м и глазами, паруса, весы  и кры лья, контейнер для хранения.
набор 5

8

К онструктор для  иееледования 

принципов действия просты х и 

слож ны х м еханизм ов

М атериал : пластик. Н абор долж ен содерж ать не менее 200 деталей для  сборки, не менее 20 моделей для  исследования принципов действия 

просты х и слож ны х механизмов, встречаю щ ихся в повседневной ж изни. В состав набора долж ны  входить: зубчаты е колеса, ры чаги, ш кивы , 

колеса на осях, контейнер для  хранения.

набор 5

9

К онструктор для  развития 

м атем атических знаний 

дош кольников

М атериал : пластик. Н абор долж ен содерж ать не м енее 500 деталей. В состав набора долж ны  входить: две  м ини фигурки -  м альчика и девочки, 

пластины  для сборки, и кубики, которы е различаю тся по цвету, размеру, форме и количеству гвоздиков. Такж е в состав  набора долж ны  входить 

специальны е наклейки для  кубиков и сортировочны й лоток.

набор 5

10
К онструктор для  создания робота- 

худож ника

В набор долж ны  входить: м отор с проводам и, корпус для  мотора, грузик, основание, кронш тейны , не менее 3 фломастеров, держ атели для 

фломастеров, винты , гайки, заж имы, колпачки, инструкция.
набор 1

11
К онструктор из деревянны х 

брусьев
М атериал : дерево. В набор долж ны  входить: детали для сборки дом иков не менее 178 ш т.. картонное поле, инструкция по сборке. набор 1

12 К онструктор по электронике
М атериал : металл, пластик. В набор долж ны  входить: не менее 30 схем, радиоприем ники, электродвигатели, звуковы е динам ики, усилители 

м ощ ности, светодиоды , резисторы  и транзисторы , электролам пы , вы клю чатели, проводники, инструкция по сборке.
набор 5

13 М ебель для игровой зоны  (тоннель)
К аркас долж ен бы ть вы полнен из фанеры, внутренний тоннель из граненой сосны. В нутри тоннеля долж ен бы ть предусм отрен м ягкий мат. 

Диаметр: не менее 400 мм. Габаритны й разм ер в мм. не менее: 850x500x600.
Ш Т. 1

14 М икроскоп детский

Тип микроскопа: биологический.

Тип насадки: монокулярны й.

Н азначение: учебный.

У гол наклона окулярной насадки: не менее 45°. 

У величение, крат: 40 -  800.

О бъективы , крат: 4. 10. 40.

Револьверное устройство : на 3 объектива. 

Ф окусировка : грубая.

П одсветка : светодиодная.

М етод исследования: светлое поле.

Разм еры  предм етного столика в мм. не менее: 90x90. 

П итание от батареек типа  АА .

шт. 2

донм
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15 М одель часов раздаточная

М атериал : лам инированны й картон. М одель долж на представлять собой циф ерблат с двум я подвиж ны м и не взаим освязанны м и друг с другом  

часовой и м инутной стрелками. Ц ена деления ш калы  циф ерблата -  1 мин. В рем я долж но бы ть обозначено арабским и цифрами. Разм ер не менее 

150x150 мм.

Ш Т. 5

16
М озаика м агнитная с 

геом етрическим и фигурами

М атериал м агнитны х элементов : дерево, покры тое краской  разны х цветов. В набор долж ны  входить: не менее 50 деталей. Э лементы  долж ны  

бы ть упакованы  в коробку.
набор 5

17 Н абор для  изучения синем атограф а
М атериал : пластик, металл. В набор долж ны  входить: детали корпуса синем атограф а, не менее 6 аним ационны х дисков (12 фильмов), не менее 

6 пусты х аним ационны х дисков, батареи, инструкция.
набор 1

18
Н абор для  изучения человеческого 

тела

В набор долж ны  входить: модель человеческого тела, м акет зуба, легкое, органы  человеческого тела, воздуш ны е ш арики, ш приц, детали  для 

сборки модели ДН К, повязка, инструкция.
набор 1

19
Н абор для  обучения 

програм м ированию

М атериал : дерево, пластик, бумага, полиэстер. В набор долж ны  входить: м ини-робот, интерф ейсная доска для управления роботом , блок 

управления роботом , игровое поле, обучаю щ ая книга с заданиями.
набор 3

20

Н абор для  ознаком ления 

дош кольников е  основами 

програм м ирования

М атериал : пластик. Н абор долж ен содерж ать не м енее 230 деталей. В состав набора долж ны  входить: поезд с инерционны м  запуском, 

световы м и и звуковы ми эф фектами, учебны е м атериалы  с заданиями (не м енее 4), вводное руководство, карточки с описанием  сборки не менее 

чем  12 моделей.

набор 2

21
Н абор основны х плоскостны х 

геом етрических фигур

М атериал : пластмасса. Н абор долж ен содерж ать не менее 40 объем ны х геом етрических фигур разны х цветов, форм, размеров. Э лементы  

набора долж ны  бы ть упакованы  в коробку или контейнер.
набор 25

22
Н абор раздаточного м атериала по 

математике

В набор долж ны  входить: деревянны е круглы е фиш ки двух  основны х цветов не менее 20 ш т., подставки не менее 4 ш т., лоток для 

одноврем енного располож ения 4 -х  подставок. На одной подставке долж ны  разм ещ аться не менее 5 фиш ек. Н а одной стороне подставок 

долж ны  бы ть изображ ены  числа: на первой подставке - от 1 до  5, на второй - от 6 до  10, на третьей - от 11 до 15, на четвертой - от 16 до  20. На 

другой стороне подставок долж ны  бы ть вы ем ки для вы клады вания фиш ек.

набор 25

23 Н абор строительны х кирпичиков

В наборе долж ны  быть: строительны е кирпичики разной формы  и размера, готовы е к  работе, настоящ ий детский м астерок, строительная смесь, 

состоящ ая из крахм ала и речного песка для соединения кирпичиков друг с другом , миска для  разведения смеси, инструкция. К оличество 

деталей  не менее 300 шт.

набор 1

24 Н абор схем звуков
В набор долж ны  входить: квадратны е карточки не менее 18 ш т., прям оугольны е карточки не м енее 12 шт. М атериал карточек: мягкий пластик. 

Н абор долж ен бы ть в упаковке.
набор 25

25

Н абор ф иш ек е  изображ ением 

цифр, матем атических знаков е 

настольной платой для их 

крепления

В набор долж ны  входить: не менее 4 плат, 330 фиш ек и 70 тем атических двухсторонних карточек для  обучения. К оличество деталей  в наборе 

не менее 330 шт. Ф иш ки и платы  долж ны  бы ть упакованы  в контейнер. Н аличие м етодических указаний по использованию .
набор 1

26
Н астенны й лабиринт е  деревянны м  

ш ариком

М атериал : береза мультиплекс, толщ иной не м енее 18 мм, в ж елобке долж ен бы ть установлен протектор из пластмассы . Н астенны й лабиринт 

долж ен состоять из двух  дорож ек  и ш арика. Разм ер ж елоба в мм, не менее: длина - 1510, вы сота - 380, ш ирина - 1800 мм. В ы сота установки  не 

м енее 930 мм. М есто разм ещ ения - стена, либо лю бая другая вертикальная гладкая поверхность.

Ш Т. 2

27 Н ауш ники

Н ауш ники проводные:

• Тип: закрытые;

• Ч астотны й диапазон : не м енее 20-20000 Гц;

• И мпеданс : не менее 65 Ом;

• Чувствительность: не менее 100 дБ.

шт. 1

28 П анель и гровая(лаби ри н т)
М атериал : ф анера/дерево. И зделие долж но содерж ать три  лабиринта с передвиж ны ми фиш ками: зигзаг, волна, треугольник. Габаритны й разм ер 

в мм. не менее: 850 200 600.
шт. 1

29 П анель игровая (счеты )
М атериал : ф анера/дерево. И зделие долж но содерж ать не менее 16 разноцветны х ш аров на не м енее чем  4 -х  стержнях. Габаритны й разм ер в мм, 

не менее: 600 200 500.
шт. 1

30 П анель игровая (цвета и формы)
М атериал : ф анера/дерево. И зделие долж но содерж ать вращ аю щ иеся разноцветны е элементы : треугольник, прям оугольник, круг, квадрат. 

Г абаритны й разм ер в мм не менее: 850 200 600.
шт. 1

31
П ланка для  хранения раздаточны х 

бус

М атериал : дерево/ф анера, покры тие - лак. П ланка с прорезям и для  хранения не менее 25 раздаточны х бус. Длина планки не менее 500 мм, 

ш ирина не м енее 50 мм. В ком плекте фурнитура для  крепления к  стене.
шт. 2

32
Раздаточны е бусы  для  вы полнения 

счета в пределах 10

Бусы  2 -х  цветов (красного и синего) вы полнены  из дерева, нанизаны  на плотную  веревку. Разм ер бус (диам етр) не менее 15 мм. 10 бусин на 

каж дой веревке. Н а концах веревки долж ны  бы ть ограничители.
шт. 25

33
Раздаточны е бусы  для  вы полнения 

счета в пределах 20

Бусы  2 -х  цветов (красного и синего) вы полнены  из дерева, нанизаны  на плотную  веревку. Разм ер бус (диам етр) не менее 15 мм. 20 бусин на 

каж дой веревке. Н а концах веревки долж ны  бы ть ограничители.
шт. 25
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34 Т актильная дорож ка
В набор долж ны  входить: не менее 7 различны х панелей тактильной дорож ки (покры тие из искусственной травы , наж дачной бумаги, металла, 

плю ш а, гальки, ворсистой ткани, оргстекла), передвиж ная платф орм а на колесах/тележ ка. Разм ер одного м одуля в мм, не менее: 500x300x15.
набор 1
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П еречень оборудования

по разделу: М узы кальны е инструменты  и музы кальное оборудование для залов

200

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  хар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 Барабан  среднего разм ера М атериал : дерево, кож а, металл. Д иам етр не м енее 200 мм. В ком плекте 2 деревянны е палочки. шт. 5

2 Бубен больш ой
У дарны й м ем бранны й м узы кальны й инструмент. М атериал : дерево, кож а, металл. Д иам етр бубна не м енее 250 мм. вы сота бортиков не менее 45 

мм. диам етр металлических тарелочек не м енее 35 мм.
шт. 2

3 Бубен маленький
У дарны й м ем бранны й м узы кальны й инструмент. М атериал : дерево, кож а, металл. Д иам етр бубна не м енее 150 мм. вы сота бортиков не м енее 45 

мм. диам етр металлических тарелочек не м енее 35 мм.
шт. 5

4 Бубен средний
У дарны й м ем бранны й м узы кальны й инструмент. М атериал : дерево, кож а, металл. Д иам етр бубна не м енее 200 мм. вы сота бортиков не м енее 45 

мм. диам етр металлических тарелочек не м енее 35 мм.
шт. 5

5 Д еревянны е ложки У дарны й м узы кальны й инструм ент с росписью . М атериал : дерево. В комплекте 2 ложки. Длина: не м енее 180 мм. шт. 10

6 М еталлоф он У дарны й м узы кальны й инструмент. М атериал : дерево, металл. В ком плекте две  палочки с круглы ми наконечниками. шт. 5

7 Н абор колокольчиков
М атериал : металл, пластик. В наборе долж ны  быть: не м енее 8 ярко окраш енны х в разны е цвета металлических колокольчиков. К аж ды й из 

колокольчиков долж ен бы ть настроен на определенную  ноту. В ы сота не м енее 130 мм. диам етр не м енее 70 мм.
набор 5

8 Н абор маракасов У дарно-ш ум овой  музы кальны й инструм ент с пересы паю щ им ися ш арикам и внутри. М атериал : дерево. В наборе 2 ш туки. Длина не менее 200 мм. набор 5

9 П ианино циф ровое

К орпус в классическом  исполнении, с кры ш кой. 88 полноразм ерны х клавиш , полновзвеш енная молоточковая клавиатура, чувствительная к 

касанию . Тембры: не м енее 250. П олифония: не менее 128 голосов. М ощ ность встроенной акустической системы : не м енее 30 Вт. В наличии: 

ф ункция записи, секвенсор, интерф ейс U SB . адаптер, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации. Ц вет определяется на этапе разработки 

раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АП).

шт. 1

10 Т амбурин
М узы кальны й инструм ент без мембраны . М атериал : дерево, металл. Д иам етр там бурина не м енее 200 мм. диам етр м еталлических тарелочек не 

м енее 35 мм.
шт. 5

11 Т рещ отка круговая М атериал : дерево. И зделие долж но состоять из рукоятки, двух  дощ ечек  и звук зубчаты х барабанов. шт. 5

12 Ш ум овой инструм ент «Дождь»
Ш ум овой м узы кальны й инструм ент им итирую щ ий ш ум дож дя. М атериал : дерево. Д олж ен представлять собой полую  трубу с м елкими тверды м и 

предм етам и внутри. Д лина не менее 200 мм.
шт. 1

13 Ш ум овой инструм ент «Л ивень»
Ш ум овой м узы кальны й инструм ент им итирую щ ий ш ум ливня. М атериал : дерево. Д олж ен представлять собой полую  трубу с м елкими тверды ми 

предм етам и внутри. Д лина не менее 250 мм.
шт. 1

14 Ш ум овой инструм ент «О кеан» Ш ум овой м узы кальны й инструм ент им итирую щ ий звук океанических волн. М атериал : дерево, металл. Д иам етр не менее 200 мм. шт. 1

15
Ш ум овы е инструм енты  русские с 

росписью

М атериал : дерево. В ком плекте не  м енее 8 шт. расписны х народны х инструментов : трещ отки, колотуш ка с ш ариком, маракас, ложки веерны е, 

бубенец и др.
к-т 1
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П еречень оборудования

по разделу: С ветотехническое оборудование

201

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 А кустическая система м обильная

А кустическая система мобильная.

• Звукоусилительны й комплект: два активны х акустических монитора. U S B -разъем , двухполосны й канальны й эквалайзер и встроенны й 

подавитель обратной акустической связи, два ди нам ических микрофона;

• Н ом инальная мощ ность усилителя (динамическая): не м енее 600 Вт;

• Д иапазон воспроизводим ы х частот: не м енее 55 - 20000 Гц;

• В ком плекте набор проводов для электропитания и ком м утации и м икроф онны м и предусилителям и с питанием  ф антомного типа;

• П итание: 100 - 240 В, 50/60 Гц;

• Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по м онтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

шт. 1

2 П роектор м ультим едийны й (4 :3)

Тип устройства : проектор мультимедийны й.

• С ветовой поток не менее 5 000 Lm, определяется согласно расчету, приведенном у в РТ М  19-77-94;

• Ф ормат изображ ения: 4:3, возмож но с поддерж кой 16:10, 16:9;

• Реальное разреш ение по горизонтали не м енее 1920 пикселей;

• Реальное разреш ение по вертикали не менее 1200 пикселей;

• Н аличие входов: H D M I, H D -B aseT , V G A , R S-232, Ethernet;

• В ком плект поставки долж ен входить объектив, совм естим ы й с проектором; кронш тейн (потолочны й/настенны й/лиф т) с ж ёсткой  и надеж ной 

ф иксацией проектора; с м аксим альной нагрузкой в соответствии с типом  используем ого оборудования; с регулировкой в горизонтальной 

плоскости. П редусм отреть подклю чение проектора к  звуко- и видеоисточнику через H D M I или по беспроводной сети W i-Fi.

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

к-т 1

3
Э кран проекционны й, 

м оторизированны й (4 :3)

Э кран проекционны й, рулонны й, моторизированны й :

• Тип установки: настенны й или потолочны й;

• С оотнош ение сторон экрана: 4:3;

• Разм еры  экрана (Ш хВ): определяю тся согласно расчету, приведенном у в С П  118.13330.2012;

• Тип проекции: прямая;

• П оверхность экрана: матовая, белая;

• П ульт управления и дистанционны й пульт управления в ком плекте с экраном;

Гарантия, с вы ездом  специалиста на место установки  оборудования (вклю чая работы  по монтаж у и пуско-наладке) не м енее трех  лет.

к-т 1
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П еречень оборудования

по разделу: М едицинская мебель

202

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 К уш етка м едицинская смотровая

К уш етка м едицинская см отровая  долж на соответствовать требованиям  ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". К аркас долж ен 

бы ть изготовлен из стальны х труб с нанесением  полим ерного покры тия. У гол подъем а подголовника относительно горизонтальной плоскости 

долж ен регулироваться в пределах от 0° до  45°. О бивка - искусственная кожа. Н ом инальная нагрузка: не м енее 130 кг. М асса: не более 30 кг. 

Габаритны е разм еры  в мм. не менее: 1900x650x500.

шт. 3

2 С тол с тумбой для  врача

С тол долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". С тол долж ен бы ть уком плектован  

встроенной тумбой. Н аруж ная и внутренняя поверхность изделия долж на бы ть гладкой и вы полнена из материалов, устойчивы х к  воздействию  

м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. К орпус, столеш ница: Л Д С П . толщ иной не менее 16 мм. Ц вет определяется на этапе разработки раздела 

проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АН). Габаритны е разм еры  в мм. не менее: 1200x600x750.

шт. 3

3 С тул медицинский

С тул долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". В се наруж ны е 

детали (в том  числе основание) долж ны  бы ть гладкими, устойчивы м  к  воздействию  м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. Каркас: стальная 

труба с полим ерно-порош ковы м  покры тием. С иденье и спинка : ДСП . поролон, искусственная кожа. Ц вет определяется на этапе разработки 

раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ). Г абаритны е разм еры  в мм. не менее: 450x450x800.

шт. 6

4
С тул со  спинкой , крутящ ийся, для 

врача

С тул долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 19917-2014 "М ебель для сидения и леж ания. О бщ ие технические условия". В се наруж ны е 

детали (в том  числе основание) долж ны  бы ть гладкими, изготовлены  из стали с хром овы м  покры тием , устойчивы м  к  воздействию  м ою щ и х и 

дезинф ицирую щ их средств. Каркас : стальная труба с полим ерно-порош ковы м  покры тием . Сиденье: ДСП . поролон, искусственная кожа. Ц вет 

определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Высота: от 450 до  590 мм. 

Регулировка по высоте: с пом ощ ью  пневм атического устройства. Н агрузочная способность: не м енее 150 кг.

шт. 3

5
Т ум ба  с  раковиной в комплекте с 

локтевы м смесителем

И зделие долж но соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". Тумба долж на бы ть вы полнена из 

М Д Ф /Д С П  толщ иной не м енее 16 мм. с кромкой из П В Х . с покры тием , допускаю щ им  проведение влаж ной уборки с применением  м ою щ их и 

дезинф ицирую щ их средств. О дна/две дверцы  долж ны  бы ть глухие, распаш ны е, на четы рехш арнирны х петлях с травм обезопасной 

ручкой/ручками. О снование: опоры  круглого сечения вы сотой не менее 50 м м /цокольное основание вы сотой  не м енее 50 мм. Наличие: 

прям оугольной раковины  со скругленны м и углам и и плоским  дном, изготовленной из керамики, глубиной не м енее 135 мм. локтевого смесителя 

с соединительной сантехникой, крепеж ной фурнитуры . Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации «А рхитектурны е 

реш ения интерьеров» (АИ ). Г абаритны й разм ер изделия в мм. не менее: 400x300. высота: 700.

шт. 4

6
Ш ирм а м едицинская 

трехстворчатая

Ш ирм а долж на соответствовать требованиям  ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". И зделие долж но бы ть сертиф ицировано и 

соответствовать требованиям , предъявляем ы м  к  изделиям  м едицинского назначения. О снование долж но бы ть вы полнено из м еталлокаркаса. 

К ом плектация не м енее трех  секций. П олотно ш ирм ы  долж но бы ть вы полнено из полиам идной ткани, устойчивой к  воздействию  м ою щ их и 

дезинф ицирую щ их средств, легко очищ аю щ ейся. В се наруж ны е детали долж ны  бы ть гладкими, устойчивы м и к  воздействию  м ою щ их и 

дезинф ицирую щ их средств. Габаритны е разм еры  одной секции не менее: ш ирина - 600 мм. вы сота - 1600 мм. Н аличие колес.

шт. 3

7
Ш каф  для  одеж ды  двухстворчаты й 

(м едицинская мебель)

Ш каф  долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 «М ебель. О бщ ие технические условия». М атериал корпуса, фасада, полок: Л ДС П . 

толщ иной не м енее 16 мм. Н аруж ная и внутренняя поверхности изделия долж ны  бы ть гладким и и вы полнены  из материалов, устойчивы х к 

воздействию  м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. Н аличие полки для головного убора, перекладины  для веш алок, полки для обуви, 

фурнитуры . Габаритны е разм еры  в мм. не менее 790x400x1800. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ).

шт. 2

8
Ш каф  медицинский для 

докум ентов

Ш каф  долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". Н аруж ная и внутренняя поверхности 

изделия долж на бы ть гладкой и вы полнена из м атериалов, устойчивы х к  воздействию  м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. Н аличие двух 

стеклянны х  дверей , двух  глухих  дверей. Корпус: Л Д С П . толщ иной не м енее 16 мм. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной 

докум ентации «А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в мм. не менее 800x350x1800.

шт. 1

9 Ш каф  м едицинский с сейф ом

Ш каф  долж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". Ш каф  м еталлический, толщ ина стального 

листа не м енее 0.8 мм. сварной. Н аличие: сейф а с замком, не менее 3 -х  полок из стали, замков на верхней и ниж ней дверях, регулируем ы х опор. 

С ейф долж ен бы ть надеж но закреплен к  конструкции ш кафа. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в мм. не менее: 500x320x1700.

шт. 1

10
Ш каф  стеклянны й для 

м едикаментов одностворчаты й

Ш каф  для м едикаментов долж ен соответствовать требованиям  ГО С Т 16371-2014 "М ебель. О бщ ие технические условия". В се наруж ны е детали (в 

том  числе основание) долж ны  бы ть гладкими, изготовлены  из стали с хром овы м  покры тием , устойчивы м  к  воздействию  м ою щ их и
1
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дезинф ицирую щ их средств. Каркас : м еталлический, окраш ен порош ковой эмалью . В верху двери - стеклянны е (с замком), полки стеклянны е не 

м енее 3 -х  шт. С текло, закаленное, толщ иной не м енее 4 мм. Ц вет определяется на этапе разработки раздела проектной докум ентации 

«А рхитектурны е реш ения интерьеров» (АИ ). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x320x1800.
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1
В анна котломоечная 

двухсекционная

Д ля м ы тья кухонной посуды , меж цеховой тары , оборотной тары . К аркас сварной/цельнотянуты й. Н аличие бортика. М атериал : нерж авею щ ая 

сталь. К оличество емкостей - 2, глубина каж дой емкости не м енее 450 мм. Н ож ки долж ны  бы ть регулируемы е. В ком плекте долж но бы ть 

предусм отрено наличие локтевы х смесителей и душ ирую щ его устройства. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 1200x600x850. У словия монтажа : 

согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 2

2
В анна котломоечная 

одноеекционная

Д ля м ы тья кухонной посуды , меж цеховой тары , оборотной тары. К аркас сварной/цельнотянуты й. К оличество емкостей 1, глубина емкости не 

м енее 450 мм. Н аличие бортика. М атериал : нерж авею щ ая сталь. Н ож ки долж ны  бы ть регулируемы е. В комплекте предусм отреть наличие 

локтевого смесителя и душ ирую щ его устройства. Г абаритны е разм еры  в мм, не м енее 1000x600x850. У словия монтаж а : согласно паспорту завода 

- изготовителя.

шт. 1

3 В анна м оечная двухсекционная

К аркас сварной/цельнотянуты й. Н аличие бортика. М атериал : нерж авею щ ая сталь. К оличество ем костей - 2, глубина каж дой емкости не менее 

400 мм. Н ож ки долж ны  бы ть регулируемы е. В комплекте долж но бы ть предусм отрено наличие локтевы х смесителей и душ ирую щ его устройства. 

Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 1200x600x850. У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 2

4 В анна м оечная односекционная

К аркас сварной/цельнотянуты й. Н аличие бортика. М атериал : нерж авею щ ая сталь. К оличество ем костей - 1, глубина емкости не менее 400 мм. 

Н ож ки долж ны  бы ть регулируем ы е. В ком плекте долж но бы ть предусм отрено наличие локтевого см есителя и душ ирую щ его устройства. 

Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x600x850. У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 4

5 В есы  напольны е

А втом атическая установка нуля и автом атическая регулировка коэф ф ициента усиления. В ы борка м ассы  тары  из диапазона взвеш ивания. 

М ем бранная клавиатура. Л итая платф орм а с кры ш кой из нерж авею щ ей стали. В строенны й аккум улятор, работа от электросети. Н апряж ение: 220 

В. М ощ ность: в соответствии с типом  и м аркой оборудования. П редел взвеш ивания: не менее 200 кг.

шт. 1

6 В есы  настольны е

А втом атическая установка нуля и автом атическая регулировка коэф ф ициента усиления. В ы борка м ассы  тары  из диапазона взвеш ивания. 

М ем бранная клавиатура. Л итая платф орм а с кры ш кой из нерж авею щ ей стали. В строенны й аккум улятор, работа от электросети. Н апряж ение: 220 

В. М ощ ность: в соответствии с типом  и м аркой оборудования. П редел взвеш ивания: не менее 25 кг.

шт. 6

7 В одонагреватель

Тип работы: проточны й/накопительны й. Тип монтажа : настенны й. С пособ подачи воды: напорны й. Н апряж ение: Э 1 ф/3 ф; 220В /380В . М ощ ность: 

в соответствии с типом  и маркой оборудования. П роизводительность не менее 100 л/час. М аксим альная тем пература нагрева не ниж е 7 0 :С. 

С тепень защ иты  от воды  не м енее 4 в соответствии с ГО С Т 14254-2015 "С тепени защ иты , обеспечиваем ы е оболочкам и (К од IP)". У словия 

монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 7

8 В одонагреватель проточны й

Тип работы: проточный. Тип монтажа : настенны й. С пособ подачи воды: напорны й. Н апряж ение: Зф; 380В. М ощ ность не менее: 12 кВт. 

П роизводительность не м енее 100 л/час. М аксим альная тем пература нагрева не ниж е 7 0 :С. С тепень защ иты  от воды  не менее 4 в соответствии с 

ГО С Т 14254-2015 "Степени защ иты , обеспечиваем ы е оболочкам и (К од IP)". У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 1

9 Е м кость для  обработки яиц

Тип установки: настольная. М атериал : пищ евая нерж авею щ ая сталь. В комплекте: заливной кран на проточную  воду со ш лангом; кран со 

ш лангом  для слива; крыш ка; реш етка для удерж ивания яиц; резиновы е ножки. Д ля обработки не менее 40 яиц. Габаритны й размер в мм , не 

менее: 530x320x100 мм.

шт. 1

10 Зонт вы тяж ной

М атериал : нерж авею щ ая сталь. П ринцип работы: вы тяж ной. Тип конструкции: пристенны й. В комплекте: ж ироулавливаю щ ие ф ильтры , сливной 

кран. Г абаритны е разм еры  в соответствии с общ ей площ адью  покры тия моечного оборудования (м оечны е ванны ). К репление согласно 

технологической расстановке оборудования. У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 2

11
Зонт  вы тяж ной для 

пароконвектом ата

М атериал : нерж авею щ ая сталь. П ринцип работы: вы тяж ной. Тип конструкции: встраиваемы й. В комплекте: лабиринтны е ф ильтры . Габаритны е 

разм еры  в соответствии с площ адью  покры тия пароконвектом ата. У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя.
шт. 1

12 Зонт приточно-вы тяж ной

М атериал : нерж авею щ ая сталь. П ринцип работы: приточно - вы тяж ной. Тип конструкции: островной/пристенны й. В комплекте: 

ж ироулавливаю щ ие ф ильтры , сливной кран. Габаритны е разм еры  рассчиты ваю тся согласно Т У  производителя, с учетом  общ ей площ ади 

покры тия теплового оборудования (плита, котел, сковорода). К репление согласно технологической расстановке оборудования. У словия монтажа: 

согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 3

13 К артоф елечистка 300

Э лектрическая. М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. П роизводительность: не м енее 300 кг/час. Н апряж ение: ЭЗф. 380В. М ощ ность: в 

соответствии с типом  и м аркой оборудования. В рем я на обработку одной загрузки не более 3 мин. К оличество загруж аем ого в рабочую  кам еру 

продукта не менее 7 кг. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 400x600x800. У словия монтажа : согласно паспорту завода  - изготовителя. 

П редусм отреть оградительны й бортик на вы соту не м енее 10 см, облицованны й плиткой, и дополнительны й сливной трап в зоне м онтаж а 

картоф елечистки. В ком плекте поставки долж но бы ть предусм отрено наличие м езгосборника и пусковой панели управления.

шт. 1

доим
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14 К ипятильник электрический

Э лектрический, непреры вного действия. М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. М ощ ность: в соответствии с типом  и маркой оборудования. 

П роизводительность: не м енее 100 л/час. В рем я нагрева до  кипения: не более 10 мин. Н апряж ение: Зф; 380В. У словия монтажа : согласно 

паспорту завода - изготовителя.

ШТ. 1

15 К отел пищ еварочны й 160 л

С тационарны й. М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъем  не м енее 160 л. П аровая рубаш ка. В рем я нагрева д о  100:С не более 40 мин. Н апряж ение: 

380В , ЗФ. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 840x1000x1000. У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя. П ри монтаж е 

предусм отреть наличие сливного лотка со съём ной реш ёткой и трапом  с ф ронтальной стороны  оборудования.

шт. 1

16 Л арь для  хранения овощ ей
М атериал : нерж авею щ ая/полим ерно-окраш енная сталь. Д олж ны  бы ть предусм отрены  отверстия для вентиляции. Г абаритны й разм ер в мм, не 

менее: 800x500x850.
шт. 2

17 М агнитны й держ атель для нож ей
М атериал корпуса: пластик. Крепление: настенное. В ставки из ф ерром агнитного материала, стальны х пластин, располож енны х по длине изделия. 

Разм ер в мм, не менее: длина 300, ш ирина 40.
шт. 5

18 М аш ина кухонная универсальная

М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. Н апряж ение: ЗФ, 380В. М ощ ность в кВт, не более: 1,5. Габаритны е разм еры  приводного м ехани зм а  в мм, 

не менее: 520x300x300.

Т ипы  насадок и комплектация:

1. М ясорубка : производительность - не м енее 180 кг/ч. Д иам етр отверстий  нож евы х реш еток в мм: 5; 9.

2. М еханизм  для  взбивания и перем еш ивания - объем  бака не м енее 25 л.

3. Ры хлитель для получения отбивны х : производительность - не менее 1500 порций/ч.

4. О вощ ерезательно - протирочны й м еханизм  для нарезания сы ры х и варены х овощ ей - производительность не м енее 200 кг/ч.

5. П росеиватель муки - производительность не менее 230 кг/ч.

6. И змельчитель сухарей и специй - производительность не менее 15 кг/ч.

7. П одставка. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 700x590x620

8. П усковая панель управления.

У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 1

19
М аш ина холодильная 

низкотемпературная

М оноблок/С плит-систем а. Д олж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 23833-95 «О борудование холодильное торговое». Тем пературны й режим: 

-15...- 25 :С, тип хладагента в соответствии с типом  и маркой оборудования. Н апряж ение: 220В . Тип и производительность в соответствии с 

объем ом  холодильной камеры . У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 1

20
М аш ина холодильная 

сред нетем перату рная

М оноблок/С плит-систем а. Д олж ен соответствовать требованиям  ГО СТ 23833-95 «О борудование холодильное торговое». Тем пературны й режим: 

-5 ...+  10 :С, тип хладагента в соответствии с типом  и маркой оборудования. Н апряж ение: 220В . Тип и производительность в соответствии с 

объем ом  холодильной камеры . У словия монтажа : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 2

21 М ясорубка 300

М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. Тип установки: настольная/на подставке. П роизводительность: не менее 300 кг/час. Н апряж ение: Э1/Зф, 

220/380В . М ощ ность: в соответствии с типом  и м аркой оборудования. В ком плекте предусмотреть: нож  подрезной, нож  крестовой (не м енее 2 

ш т.), реш етка с отверстиям и (не м енее 2 ш т.). Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 500x300x400. У словия монтажа : согласно паспорту завода - 

изготовителя.

шт. 2

22
Н абор гастроем костей с кры ш ками 

для пароконвектом ата 20 уровней

М атериал : нерж авею щ ая сталь толщ иной не менее: 0,8 мм. Тип гастроемкости: G N  1/1. Г астроем кости разной глубины :

- 20 мм - 20 шт.;

- 40 мм - 20 шт.;

- 65 мм - 20 шт.

набор 1

23 О блучатель бактерицидны й

О блучатель бактерицидны й ультраф иолетовы й настенны й ком бинированного типа. И спользование в пом ещ ении с отсутствием  лю дей (с 

возм ож ностью  использования в пом ещ ениях с присутствием  лю дей, и обеззараж ивания поверхности). В наличии: не м енее 2 бактерицидны х 

лам п мощ ностью  не м енее 15 Вт. П роизводительность рассчиты вается в соответствии с площ адью  помещ ения. Г арантийны й срок - не м енее 2 

лет. Д олж но бы ть предусм отрено два вы клю чателя для  разны х реж им ов работы . Н аличие регистрационного удостоверения РЗН  РФ.

шт. 1

24 О вощ ерезательная маш ина

М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. П роизводительность 350 кг/час. Тип установки: настольная/на подставке. Н апряж ение: Зф, 380В . 

М ощ ность: в соответствии с типом  и маркой оборудования. В комплекте: насадки для  различны х видов продуктов. В озм ож ность работы  в 

нескольких режимах : нарезка (форма: ломтики, кубики, солом ка, пластинки), измельчитель, терка. Не менее 4 см енны х нож ей для нарезки, сы ры х 

и варены х овощ ей и фруктов. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x300x600. У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 1

25
О вощ ерезательно-протирочная

машина

М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. П роизводительность: 350 кг/час. Тип установки: настольная/на подставке. Н апряж ение: Э 1 /3ф, 220/380В . 

М ощ ность: в соответствии с типом  и маркой оборудования. Н аличие функции протирки продукта. В комплекте: насадки  для различны х видов 

продуктов. В озм ож ность работы  в нескольких режимах : нарезка (форма : ломтики, кубики, соломка, пластинки), измельчитель, терка. Н е м енее 4 

см енны х нож ей для нарезки, сы ры х и варены х овощ ей и фруктов. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x300x600. У словия монтаж а : согласно 

паспорту завода - изготовителя.

шт. 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» ЧЯР ^ строительству
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26 П ароконвектом ат 20 уровней

Э лектрический. Тип: бойлерны й/инж екторны й. М атериал : нерж авею щ ая сталь. Н апряж ение: ЗФ , 380-400 В. М ощ ность в соответствии с типом  и 

м аркой оборудования. Не менее 100 установленны х программ и 10 реж им ов работы . К оличество уровней: 20. М ож ет бы ть оснащ ён разъемом 

U SB  для  записи данны х. Т ем пературны й реж им (3 0 -2 7 0 :С). Ф ронтальная загрузка стеллаж ей с гастроём костям и. Г абаритны е разм еры  в мм, не 

менее: 800x800x1700. В комплекте: термощ уп, водоум ягчитель, вкатная тележка. У словия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. 

В одоум ягчитель -  М атериал корпуса: нерж авею щ ая сталь. О бъем  не м енее 16 л. У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

ШТ. 1

27 П лита электрическая 6 конф орок

М атериал : нерж авею щ ая сталь. Долж на бы ть оснащ ена ж арочны м ш кафом. П лощ адь рабочей поверхности не менее 0,7 м2, количество конфорок: 

6. Н апряж ение: 380В , ЗФ. М ощ ность: в соответствии с типом  и м аркой оборудования. В рем я разогрева конф орок до  рабочей тем пературы  не 

более: 25-35 мин. В рем я разогрева воздуха в ж арочном  ш каф у до  2 7 0 :С не более: 30 мин. Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 1200x800x850. 

У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 2

28 П одставка под кухонны й инвентарь
М атериал : нерж авею щ ая сталь, толщ иной не м енее 0,8 мм. Н ож ки оснащ ены  регулируем ы ми по вы соте опорами, позволяю щ им и ком пенсировать 

неровности пола. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 400x400x400.
шт. 7

29 П одставка под электрокипятильник

М атериал : нерж авею щ ая сталь, толщ иной не менее 0,8 мм. В столеш нице долж ны  бы ть отверстия для  подводки ком м уникаций к  кипятильнику. 

Н ож ки оснащ ены  регулируем ы ми по вы соте опорами, позволяю щ им и ком пенсировать неровности пола. Габаритны е разм еры  в мм, не м енее 

300x300x800. ‘

шт. 1

30 П одтоварник
М атериал : нерж авею щ ая сталь, толщ иной не м енее 0,8 мм. Н ож ки оснащ ены  регулируем ы ми по вы соте опорами, позволяю щ им и ком пенсировать 

неровности пола. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x600x300.
шт. 6

31
П олка  для хранения разделочны х 

досок

Тип монтажа : настенны й. Для хранения не менее 6 разделочны х досок на "ребре". М атериал : нерж авею щ ая сталь. В комплекте: кассета/ячейки 

для  досок. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 300x350x290. У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя.
шт. 5

32 Руком ойник

М атериал : нерж авею щ ая сталь. Ц ельнотянутая. В комплекте долж ен бы ть предусмотрен : смеситель, исклю чаю щ ий повторное загрязнение рук, 

сиф он в сборе. Крепление: напольное/настенное. У словия монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритны е разм еры  в мм, не 

менее: 400x300x200.

шт. 9

33 С теллаж
К онструкция: сборно - разборная. Н е м енее 4 полок. М атериал каркаса и полок: нерж авею щ ая сталь. П олки сплош ны е. Н ож ки долж ны  бы ть с 

регуляторам и вы соты  для устранения неровностей пола. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x400x1600.
шт. 11

34
С теллаж  е  перф орированны м и 

полками

К онструкция: сборно - разборная. Н е м енее 4 полок. М атериал каркаса и полок: нерж авею щ ая сталь. П олки долж ны  бы ть перфорированны е. 

Н ож ки долж ны  бы ть с регуляторам и вы соты  для устранения неровностей пола. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x400x1600.
шт. 3

35
С терилизатор для нож ей 

ультраф иолетовы й

М атериал каркаса: нерж авею щ ая сталь. Крепление: настенное. Ртутная лам па низкого/вы сокого давления. Н ом инальная м ощ ность лампы: не 

более 70 Вт. Н апряж ение в лампе: не более 220 Вт. Б актерицидны й поток лампы: не менее 0,16 Вт. С редний срок служ бы  лампы: не м енее 5000 ч. 

Н апряж ение питания сети с наличием  зазем ления 220 В. М аксим альное количество нож ей не м енее 15 ш т., длиной не менее: 300 мм. У словия 

монтаж а : согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 400x150x600.

шт. 2

36 С тол производственны й

С толеш ница и каркас долж ны  быть изготовлены  из нерж авею щ ей стали. К онструкция стола разборная. В озм ож но наличие борта. В ком плект 

долж на входить сплош ная/реш ётчатая полка из нерж авею щ ей стали. Н ож ки долж ны  бы ть оснащ ены  регулируем ы ми по вы соте опорами, 

позволяю щ им и ком пенсировать неровности пола. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x500x850.

шт. 22

37 С тол-вставка нейтральная
С толеш ница и нож ки долж ны  бы ть изготовлены  из нерж авею щ ей стали. Т олщ ина столеш ницы  не м енее 0,8 мм. Н ож ки оснащ ены  

регулируем ы ми по вы соте опорами, позволяю щ им и ком пенсировать неровности пола. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 300x600x850.
шт. 3

38 Тележ ка грузовая платф орм енная

П латф орм енная тележ ка, четы рехколесная, грузоподъемность не менее 300 кг. М атериал каркаса и платформы : нерж авею щ ая/полим ерно- 

окраш енная сталь устойчивая к  дез. обработке. П латф орма с нескользящ им  покры тием . В озм ож но наличие бортов и стопоров колес. Разм ер 

платф орм ы  в мм, не менее: 1200x800.

шт. 1

39 Т ележ ка с баком  для  отходов
М атериал бака: пластм асса/нерж авею щ ая сталь. О бъем  бака не менее: 50 л. В ком плекте с кры ш кой. Тележка : подставка на 4 -х  колесах. 

М атериал тележки: нерж авею щ ая сталь. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 400x400x500.
шт. 6

40
Т ележ ка-ш пилька  для противней 

или гаетроёмкостей

М атериал каркаса: нерж авею щ ая сталь. К онструкция каркаса сварная/цельнотянутая. Н аправляю щ ие долж ны  бы ть вы полнены  из нерж авею щ ей 

стали, рама - с сечением  не менее 25 мм. Тележ ка долж на иметь направляю щ ие для  гастроём костей типа  G N 1/1, расстояние меж ду уровням и: не 

м енее 120. П ередвиж ение ш пильки осущ ествляется на 4 -х  поворотны х колёсах, 2 из которы х им ею т тормоз. К оличество уровней: не м енее 12. 

Д опустим ая нагрузка: не менее 200 кг. Г абаритны е разм еры  в мм, не менее: 550x350x1500.

шт. 1

41 Х олодильная камера

С борно-разборная конструкция. М атериал обш ивки корпуса: нерж авею щ ая/оцинкованная сталь, покры тие эмалевое, сэндвич панели 

(наполнитель пенополиуретан /полиизоцианурат или аналог). Толщ ина панели не м енее 80 мм. Тип соединения - ш ип-паз. В нутренний объем не 

м енее 4 м3. В озм ож на ком плектация "зимним комплектом". Д олж на соответствовать требованиям  ГО СТ 23833-95 «О борудование холодильное 

торговое». У словия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.

шт. 3

42 Ш каф  для  хранения хлеба
М атериал корпуса и полок: нерж авею щ ая сталь. Д вери-купе. Н аличие не менее: д вух  секций, трех  полок. Д олж ны  бы ть предусм отрены  

вентиляционны е отверстия. Н ож ки долж ны  регулироваться по высоте. Габаритны е разм еры  в мм, не менее: 600x450x1500.
шт. 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» по строительству
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43 Ш каф  холодильны й 1000

М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д верь металлическая. Двухстворчатый. С реднетем пературны й. Д иапазон рабочих тем ператур -5 .. .+ 1 0 :С. 

В ерхнее/ниж нее располож ение агрегата. Не менее 4 -х  полок. Н апряж ение: 220В . М ощ ность: в соответствии с типом  и м аркой оборудования. 

О хлаж даем ы й объём: не м енее 1000 л. Д олж ен соответствовать требованиям  ГО С Т 23833-95 «О борудование холодильное торговое». Г абаритны е 

разм еры  в мм. не менее: 1000x650x1900.

шт. 2

44 Ш каф  холодильны й 500

М атериал : нерж авею щ ая сталь/сталь с полим ерны м  покры тием . Д верь металлическая. О дностворчаты й. С реднетем пературны й. Д иапазон 

рабочих тем ператур -5 ... + 1 0 :С. В ерхнее/ниж нее располож ение агрегата. Не менее 4 -х  полок. Н апряж ение: 220В . М ощ ность: в соответствии с 

типом  и маркой оборудования. О хлаж даем ы й объём: не менее 500 л. Д олж ен соответствовать требованиям  ГО С Т 23833-95 «О борудование 

холодильное торговое». Габаритны е разм еры  в мм. не менее: 600x500x1700.

шт. 1

45 Ш каф  холодильны й 700

М атериал : нерж авею щ ая сталь/сталь с полим ерны м  покры тием. Дверь металлическая. О дностворчаты й. С реднетем пературны й. Д иапазон 

рабочих тем ператур -5 ... + 1 0 :С. В ерхнее/ниж нее располож ение агрегата. Не менее 4 -х  полок. Н апряж ение: 220В . М ощ ность: в соответствии с 

типом  и маркой оборудования. О хлаж даем ы й объём: не м енее 700 л. Д олж ен соответствовать требованиям  ГО С Т 23833-95 «О борудование 

холодильное торговое». Габаритны е разм еры  в мм. не менее: 690x700x1900.

шт. 3

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 В енчик М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д лина не м енее 450 мм, не более 650 мм. шт. 2

2 В илка столовая детская
М атериал : нерж авею щ ая сталь. И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой 

стали для детей  и подростков. Т ехнические условия"
шт. 700

3
Г астроем кости с кры ш кам и (для 

буф етны х)
Г астроем кости с кры ш кой (для буф етны х). Тип: G N  1/1. М атериал : нерж авею щ ая сталь толщ иной не менее 0,8 мм. Глубина: 65 мм. шт. 14

4 Д оска разделочная М атериал : дерево тверды х пород без деф ектов (зазоров, щ елей и др.). Разм ер в мм, не менее: 300x700x30. шт. 24

5 Д оска разделочная (пластиковая)
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пищ евой  пластик. Размер в мм, не менее: 400x300x7.
шт. 14

6 К ассета для  столовы х приборов
Д ля хранения столовы х приборов. М атериал : нерж авею щ ая сталь. Не менее 4 ячеек. О бщ ая вм естительность согласно общ его количества 

столовы х приборов.
шт. 14

7 К астрю ля с кры ш кой, 3 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой стали для  детей  и подростков. 

Т ехнические условия". М атериал : нерж авею щ ая сталь. Объем: 3 л.
шт. 14

8 К астрю ля с кры ш кой, 4 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой стали для  детей  и подростков. 

Т ехнические условия". М атериал : нерж авею щ ая сталь. Объем: 4 л.
шт. 14

9 К астрю ля с кры ш кой, 5 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой стали для  детей  и подростков. 

Т ехнические условия". М атериал : нерж авею щ ая сталь. Объем: 5 л.
шт. 14

10 Ковш
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пластмасса. О бъем не менее: 0,5 л. Н аличие ручки.
шт. 14

11 К ом плект посуды  для персонала
В состав комплекта долж ны  входить: тарелка глубокая - ди ам етр  200 мм, тарелка м елкая - диам етр 200 мм, тарелка пирож ковая - диам етр 175 

мм, салатник - объем  160 мл, бокал - объём 250 мл. М атериал : согласно ГО СТ 28390-89 "И зделия ф арфоровы е. Т ехнические условия".
к-т 30

12 К ом плект приборов для персонала
И зделие долж но соответствовать ГО С Т Р 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". В 

состав ком плекта долж ны  входить: лож ка чайная, лож ка столовая, вилка столовая, нож  столовы й. М атериал : нерж авею щ ая сталь.
к-т 30

13 К отел с кры ш кой, 10 л М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д но с теплораспределительны м  слоем. О бъем  - 10 л. шт. 10

14 К отел с кры ш кой, 20 л М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д но с теплораспределительны м  слоем. О бъем  - 20 л. шт. 10

15 К отел с кры ш кой, 30 л М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д но с теплораспределительны м  слоем. О бъем  - 30 л. шт. 10

16 К отел с кры ш кой, 40 л М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д но с теплораспределительны м  слоем. О бъем  - 40 л. шт. 10

17 К руж ка М атериал : согласно ГО СТ 28390-89 "И зделия ф арфоровы е. Т ехнические условия" для 1-го сорта. О бъём бокала: 230 мл. шт. 1050

18 Л ож ка гарнирная
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали. 

"М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъем  0,25 л.
шт. 28

19 Л ож ка разливательная 0,15 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". 

М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъем  0,15 л.
шт. 14

20 Л ож ка разливательная 0,25 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". 

М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъем  0,25 л.
шт. 14

21 Л ож ка соусная
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". 

М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъем  0,075 л.
шт. 14

22 Л ож ка столовая детская
М атериал : нерж авею щ ая сталь. И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой 

стали для детей  и подростков. Т ехнические условия"
шт. 700

23 Л ож ка чайная
М атериал : нерж авею щ ая сталь. И зделие долж но соответствовать ГО С Т Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой 

стали для детей  и подростков. Т ехнические условия".
шт. 700

24 Л опатка кулинарная
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". 

М атериал : нерж авею щ ая сталь. Размер: длина не м енее 310 мм.
шт. 14

25 М иска м еталлическая И зделие долж но соответствовать ГО СТ 27002-86 "П осуда из коррозийно-стойкой стали". М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъем  6 л. шт. 14

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский»
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26 Н абор дурш лагов
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 27002-86 "П осуда из коррозийно-стойкой стали". В наборе долж ны  бы ть 4 дурш лага: 2 шт. объемом 4 л 

и 2 шт. объем ом  8 л. М атериал : нерж авею щ ая сталь.
набор 1

27
Н абор контейнеров для хранения 

продуктов

И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

В наборе не менее 20 контейнеров разны х разм еров и объем ов для хранения фруктов, зелени, м ы ты х и очищ енны х овощ ей. М атериал : пластик. 

К онтейнеры  объем ом  от 200 г до  10 л.

набор 2

28 Н ож  консервны й настольны й Тип: механический. М атериал : металл, пластик. М аксим альная вы сота вскры тия не менее 300 мм  от поверхности рабочего стола. Ш Т. 2

29
Н ож  универсальны й (для 

групповы х)

И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". М атериал 

лезвия: нерж авею щ ая сталь. Размер лезвия: длина не м енее 130 и не более 150 мм.
шт. 14

30 Н ож  универсальны й больш ой
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". М атериал 

лезвия: нерж авею щ ая сталь. Размер лезвия: длина не м енее 190 и не более 220 мм, рукоятка цельнометаллическая.
шт. 12

31 Н ож  универсальны й малы й
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". М атериал 

лезвия: нерж авею щ ая сталь. Размер лезвия: длина не м енее 130 и не более 150 мм, рукоятка цельнометаллическая.
шт. 12

32 Н ож  универсальны й средний
И зделия долж ны  соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". 

М атериал лезвия: нерж авею щ ая сталь. Разм ер лезвия: длина не менее 160 и не более 180 мм, рукоятка цельном еталлическая.
шт. 12

33
П однос пластм ассовы й (для 

буф етны х)

И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пластмасса. Размер в мм, не менее: 400x300.
шт. 14

34 С алатник М атериал : согласно ГО СТ 28390-89 "И зделия фарфоровы е. Т ехнические условия" для 1-го сорта. О бъём - 160 мл. шт. 1050

35 С ито М атериал : нерж авею щ ая сталь. Д иам етр не м енее 180 и не более 200 мм, с разм ерам и ячейки  0.5-0.6 мм. шт. 3

36 С калка М атериал : дерево. Размер: длина 500 мм, диам етр не менее 40 мм. шт. 3

37 С коворода с кры ш кой
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 52116-2003 "П осуда чугунная черная. О бщ ие технические условия". Д иам етр - не м енее 260 мм. 

М атериал сковороды: чугун.
шт. 5

38 С ухарница
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пищ евая пластмасса. Разм ер не менее: 200x150x60 мм.
шт. 182

39 Таз квадратны й 10 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пищ евая пластмасса. О бъем  10 л.
шт. 14

40 Т аз квадратны й 5 л
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 50962-96 "П осуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. О бщ ие технические условия". 

М атериал : пищ евая пластмасса. О бъем  5 л.
шт. 14

41 Т арелка глубокая М атериал : согласно ГО СТ 28390-89 "И зделия фарфоровы е. Т ехнические условия" для 1-го сорта. Д иам етр 200 мм. Без рисунка. шт. 1050

42 Т арелка мелкая М атериал : согласно ГО СТ 28390-89 "И зделия фарфоровы е. Т ехнические условия" для 1-го сорта. Д иам етр 200 мм. Без рисунка. шт. 1050

43 Т арелка пирож ковая М атериал : согласно ГО СТ 28390-89 "И зделия фарфоровы е. Т ехнические условия" для  1-го сорта. Д иам етр 175 мм. Без рисунка. шт. 1050

44 Терка овощ ная универсальная М атериал : нерж авею щ ая сталь. Ручка из пластика. И меет от 4 до  6 граней для  разны х способов ш инковки. В ы сота не м енее 230 мм. шт. 2

45 Ч айник
И зделие долж но соответствовать ГО СТ Р 54156-2010 "П осуда и приборы  столовы е из коррозионно-стойкой стали для  детей  и подростков. 

Т ехнические условия". М атериал : нерж авею щ ая сталь. О бъём  5 л.
шт. 14

46 Ш умовка
И зделие долж но соответствовать ГО СТ 51687-2000 "П риборы  столовы е и принадлеж ности кухонны е из коррозионно-стойкой стали". 

М атериал : нерж авею щ ая сталь. Размер: длина не м енее 450 мм.
шт. 4
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№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1

К ом плект постельного белья 

(пододеяльник, просты ня, 

наволочка)

М атериал : бязь набивная, плотность 142 г/м2. Разм ер в мм, не менее: пододеяльника 1450x1100, просты ни 1500х1050/согласно поставляем ы м  

матрацам , на резинке, наволочки 600x400. Н аволочка - с клапаном , глубиной не м енее 200 мм. П ододеяльник - бесш овны й, с прорезью  сбоку. 

П росты ня - бесш овная.

к-т 1050

2 Н аволочка ниж няя М атериал : 100%  хлопок. Т ик перьевой. Разм ер в мм, не менее: 600x400. шт. 700

3 Н ам атрацник М атериал : 100%  хлопок. Т ик матрацны й. Размер: согласно поставляем ы м  матрацам. шт. 350

4 О деяло байковое О бработка края тесьмой. М атериал : 100% хлопок. Разм ер в мм, не менее: 1400x1000. шт. 350

5 О деяло холлоф айбер М атериал : чехол одеяла - набивной 100%  ситец, наполнитель одеяла - холлоф айбер. Разм ер в мм, не менее: 1400x1000. шт. 350

6 П одуш ка холлоф айбер М атериал : холлоф айбер. Гипоаллергенная. Размер в мм, не менее: 600x400. шт. 350

7 П окры вало М атериал : ультрастеп. Разм ер в мм, не менее: 1400х900/согласно поставляем ы м  матрацам , на резинке. шт. 350

8 П олотенце ваф ельное М атериал : 100%  хлопок. О бработка края подгибом , наличие петли (не м енее 80 мм, из тесьм ы ) под крю чок. Размер в мм, не менее: 300x300. шт. 1050

9 П олотенце м ахровое
М атериал : 100%  хлопок, ткань - м ахровая. О бработка края-подгибом , наличие петли (не м енее 80 мм из тесьм ы ) под крю чок. Размер в мм, не 

менее: 600x300.
шт. 1050
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П еречень оборудования 
по разделу: П ожарны й инвентарь

№ Н аи м ен ов ан и е Т ехн и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и
Ед.

изм .

К ол-

во

1 К ом плект огнетуш ителей

Н ом енклатура и количество огнетуш ителей , в зависим ости от вида горю чего м атериала и объем но-планировочны х реш ений здания, а такж е 

места хранения разм ещ ения и крепления огнетуш ителей , долж ны  определяться в соответствии

с норм ам и оснащ ения пом ещ ений здания (сооруж ения) переносны м и или передвиж ны ми огнетуш ителям и, утверж денны м и постановлением  

П равительства Российской Ф едерации от 16 сентября 2020 года №  1479 «П равила противопож арного реж им а в Российской Ф едерации», СП 

9.13130.2009 «Техника пож арная. О гнетуш ители. Требования к  эксплуатации». О борудование долж но учиты ваться в подразделе 

«Т ехнологические реш ения» раздела 5 «С ведения об инж енерном  оборудовании, о сетях инж енерно-технического обеспечения, перечень 

инж енерно-технических м ероприятий, содерж ание технологических реш ений» проектной докум ентации.

к-т 1
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П риложение

к П еречню  оборудования для первоначального оснащ ения 
здания дош кольны х групп на 350 мест с бассейном в р-не М олжаниновский.
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И нформация для разработки

Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инж енерно-технических мероприятий, содерж ание технологических реш ений» проектной документации

здания дош кольны х групп на 350 мест с бассейном в р-не М олжаниновский.

Позиции оборудования, подлежащие учету при проведении проектных работ по разделу 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», отражены в приложении. При размещении мебели и оборудования, указанного 

в Перечне, необходимо предусмотреть места для установки оборудования, включенного в приложение, а также его 

подключение к инженерным сетям. Данное оборудование не подлежит включению в сметный расчет, закупка будет 
осуществляться образовательной организацией.
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Н а и м е н о в а н и е  п о м е щ е н и я
К о л -в о

п о м .
Н а и м е н о в а н и е Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Е д .

и з м .

К о

л -

в о

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

П К  п р о г р ам м н о ­

ап п ар атн о го  

к о м п л е к с а  -  

с ен с о р н а я  п ан ел ь

К о н с тр у к ц и я  корп уса : м о н о б л о ч н а я ;

Х а р а к т е р и с т и к и  ди сплея:

Т и п  п о д св етк и : свето д и о д н ая ;

Р а зм е р  экрана : н е  м ен ее  21 ,5  дю й м ов;

М а к си м ал ь н о е  р а зр еш ен и е  экрана : н е  м ен ее  1 9 2 0 x1080  точек ;

Т и п  эк р а н а  с е н с о р н ы й  эк р а н  м у л ьти тач ;

Я р к о сть : н е  м ен ее  2 5 0  кд /м 2 ;

К о н т р ас т н о ст ь  1000:1;

П р о ц ессо р :

К о л и ч ес тв о  ядер: н е  м ен ее  2 ш т.;

К о л и ч ес тв о  п о т о к о в  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  2 ш т.;

Т ак т о в а я  ч асто та : н е  м ен ее  3200  М Г ц ;

П р о и зв о д и т ел ь н о с ть  п р о ц ес со р а  е д и н и ц  н а  т ес те  P a ss M a rk  - C P U  B e n c h M a rk  (h ttp ://w w w .cp u b e n c lm ia rk .n e t/): н е  

м ен ее  33 4 6  ед и н и ц ;

О п ер а ти в н ая  пам ять :

Ф о р м -ф ак т о р  п ам яти : н е  н и ж е  D D R 3  S O -D IM M ;

Ч а с то т а  р а б о ты  п ам яти : 1133 М Г ц;

Т и п  п ам яти : н е  н и ж е  D D R 3 ;

О б ъем : н е  м ен ее  4  Г б;

Ж е с тк и й  диск:

Ф о р м  ф ак то р  д и ск а  (дю й м ов): 3 .5" и л и  2 .5";

И н те р ф ей с  ж естк о го  д и ск а  S A T A  III;

Ч а с то т а  в р ащ ен и я  ш п и н д ел я  ж естк о го  диска : н е  м ен ее  720 0  об /м и н ;

Е м ко сть : н е  м ен ее  500 Гб;

С е те в о й  адап тер : 1 0 /100 /1000  М б и т /сек ;

Р а зъ е м ы  в н е ш н и х  устрой ств :

U S B  2 .0: н е  м ен ее  4  ш т.;

R.T-45 T A N : н е  м ен ее  1 ш т.;

А у д и о  вы ход : н е  м ен ее  1 ш т.;

В ы х о д  д л я  п о д к л ю ч ен и я  д о п о л н и т ел ьн о го  м о н и то р а : н е  м ен ее  1 ш т.

В с тр о е н н а я  w e b  кам ера :

Р а зр е ш е н и е  w e b  кам еры : н е  м ен ее  1 М л ;

Т и п  к р еп л ен и я : п о д д ер ж к а  н а ст е н н о го  к р еп л ен и я  V E SA .

П р е д у с та н о в л ен н о е  П О  н е  н и ж е  M ic ro so ft W in d o w s 10;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о л и ч ес тв о  р а сс ч и т ы в ае тс я  и з  р а сч ет а  1 П К  п р о гр ам м н о -а п п ар а тн о го  к о м п л е к с а -с е н со р н ая  п ан ел ь  (П А К ) н а  

д е й с тв у ю щ и й  в х о д , н о  н е  б о л е е  150 о б у ч аю щ и х с я  н а  о д и н  П А К .

к -т 1

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей

1
И с то ч н и к

б е сп ер е б о й н о го

п и тан и я

п р о гр ам м н о ­

ап п ар атн о го

к о м п л е к с а

П о л н а я  м о щ н о ст ь  и с то ч н и к а  б е сп ер е б о й н о го  п и тан и я: н е  м ен ее  2 0 0 0  В  А ;

Э ф ф е к ти в н ая  м о щ н о ст ь  и сто ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и тан и я : н е  м ен ее  1200 В т;

М а к си м ал ь н о е  в р ем я  п е р ек л ю ч ен и я  н а  б есп ер е б о й н о е  п и тан и е: н е  б о л ее  10 мс;

С р е д н е е  в р е м я  зар я д а  и с то ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и та н и я  (д о  9 0 %  о т  п о л н о й  ём кости ): н е  б о л е е  6 час; 

К о л -в о  в ы х о д н ы х  р о зе то к  и сто ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и тан и я : н е  м ен ее  6 ш т.;

М а к си м ал ь н ы й  у р о в ен ь  ш у м а  и с то ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и тан и я : н е  б о л ее  4 0  дБ;
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Н о м и н ал ь н ы й  т о к  в и л к и  со  в с т р о е н н ы м  У З О , в х о д я щ е й  в  к о м п л е к т  и с то ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и тан и я : н е  м ен ее  16

А ;

Н о м и н ал ь н ы й  д и ф ф е р ен ц и а л ь н ы й  т о к  в и л к и  со в с т р о е н н ы м  У З О , в х о д я щ ей  в  к о м п л е к т  и с то ч н и к а  б е сп ер е б о й н о го  

п и тан и я : н е  м ен ее  30 м А ;

Н о м и н ал ь н о е  н а п р я ж ен и е  в и л к и  со  в с т р о е н н ы м  У ЗО : н е  м ен ее  2 3 0  В ;

С т еп е н ь  за щ и ты  о т  п р о н и к н о в ен и я  т в ё р д ы х  п р е д м е то в , п ы л и  и  в о д ы  д л я  в и л к и  со в с т р о е н н ы м  У З О , в х о д я щ е й  в 

к о м п л е к т  и с то ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и та н и я  (Г О С Т  1 4254) IP: н е  н и ж е  54;

Ф о р м а  в о л н ы  в ы х о д н о го  н а п р я ж ен и я  и с то ч н и к а  б е сп ер е б о й н о го  п и та н и я  (п р и  р а б о т е  о т  батареи ): с ту п е н ч ат ая  

ап п р о к с и м ац и я  си н у со и д ы : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

З ащ и та  и сто ч н и к а  б есп ер е б о й н о го  п и тан и я: п о л н а я  защ и та  о т  п е р егр у зк и , р а зр я д к и  и  п ер езар яд ки ;

И н д и к а ц и я  с о ст о я н и я  устр о й ства : Ж К -д и с п л е й  и л и  с в е т о д и о д н ая  и н д и к а ц и я  д л я  и н д и к а ц и и  с о сто ян и я ;

З ащ и та  и с т о ч н и к о м  б е сп ер е б о й н о го  п и та н и я  л и н и и  связи: р а зд е л я ем ы е  р о зе т к и  R.T-11/R.T-45 т е л е ф о н н о й  л и н и и  и  

л и н и и  п е р е д а ч и  д ан н ы х ;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар а н т и и  в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о ва н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

С ч и ты в ател ь

б еск о н та к тн ы х

к ар т

С к о р о с ть  п е р ед ач и  д анны х : н е  м ен ее  12 М б /с ;

С п е ц и ф и к ац и я  и н те р ф ей са  п о д к л ю ч ен и я  U S B : в е р с и я  н е  н и ж е  2 .0 ;

П о т р е б л я е м ы й  ток: н е  б о л ее  2 0 0  мА ;

Д а л ьн о с т ь  с ч и т ы в а н и я  д л я  б е ск о н та к тн ы х  карт: н е  м ен ее  50 мм;

М и н и м а л ь н а я  т е м п е р ат у р а  э к с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  м ен ее  0 °С;

М а к с и м а л ь н а я  т е м п е р ат у р а  эк с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  б о л ее  50 °С;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  с та н д а р ты  б е ск о н та к тн о го  и н тер ф ей са : SO /IE C  18092 N F C , IS O  14443 Т у р е  А  &  В , M IF A R E , 

F e liC a ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  п р о т о к о л ы  б е ск о н та к тн о го  и н тер ф ей са : S O  14443 T = C L  д л я  IS 0 1 4 4 4 3 -4  с о вм е ст и м ы х  к а р т  T = C L  

эм у л я ц и я  д л я  M IF A R E  C lassic  1 К /4 К , IS O  18092 , F e liC a  и  N F C  tags;

И н те р ф ей с  S A M  карты : с т а н д а р т н о  7 8 1 6  п р о т о к о л  Т = 0  и  Т =1;

С е р ти ф и к ат ы  со о тв етств и я : S O  18092, IS O  14443 , IS O  7 8 1 6 , N F C  F o ru m , L A S C O M , C E , F C C , V C C I, M IC , К С , 

P C /S C , C C ID , R o H S  2 , F e lic a  P e rfo rm an c e  C ertifica tio n ;

В с т р о е н н ы й  п р о г р ам м и р у е м ы й  L E D -и н д и к ато р : н е  м ен ее  1 ш т.;

В с т р о е н н ы й  п р о г р ам м и р у е м ы й  ген е р а т о р  зв у к о в о го  сигн ала : н е  м ен ее  1 ш т.;

В о зм о ж н о с ть  о б н о в л е н и я  п рош и вки : п о  U S B ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

ШТ. 1

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

К о н т р о л л ер  

о б о р у д о ван и я  

т о ч к и  п р о х о д а  

(эл ек тр о зам о к )

У н и в ер с ал ь н ы й  к о н т р о л л е р  P E R C o  C T /L 0 4 .2  и л и  эк в и в а л ен т , со о тв е тс тв у ю щ и й  с л е д у ю щ и м  т ех н и ч е ск и м  

тр еб о ван и ям :

- м и н и м ал ь н о е  н а п р я ж ен и е  п и та н и я  п о с то я н н о го  тока : н е  м ен ее  12 В ;

- м ак с и м а л ьн о е  н а п р я ж ен и е  п и т а н и я  п о с то я н н о го  тока : н е  б о л ее  2 4  В ;

- п о т р е б л я е м а я  м о щ н о сть: н е  бо л ее  1,5 В т;

- м ат е р и ал  корп уса : п л асти к ;

- о б ъ е м  п а м я ти , собы ти й : н е  м ен ее  160000;

- к о л и ч е с тв о  э л е к тр о н н ы х  клю чей : н е  м ен ее  10000;

- и н те р ф ей с  р а б о т ы  к о н тр о л лер а : E th e rn e t (IE E E 8 0 2 .3 );

- и н те р ф ей с  с в я зи  к о н т р о л л е р а  со  с ч и ты вател ям и : W ie g an d , T o u ch  M em ory ;

- м и н и м ал ь н ая  р а б о ч а я  тем п ер ату р а : н е  м ен ее  -45  °С;

- м ак с и м а л ьн а я  р а б о ч а я  тем п ер ату р а : н е  б о л ее  + 7 0  °С;
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- р а зм е р  клю ча : н е  б о л ее  8 байт;

- д а тч и к  о т к р ы т и я  корпуса : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

- защ и та  о т  с тати ч еск о го  эл ек тр и ч ества : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

- сам о в о сстан ав л и в аю тц и еся  п р е д о х р а н и т ел и  в ц е п и  п и тан и я : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

- сам о в о сстан ав л и в аю тц и еся  п р е д о х р а н и т ел и  н а  с и л о в ы х  вы х о д ах : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

- за п р е т  п о в т о р н о го  п р о х о д а : тр еб у е т ся  со о тв етств и е ;

- ф у н к ц и я  « ан ти клон » : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

- авт о н о м н о е  п р о гр ам м и р о в ан и е : тр еб у е т ся  со о тв етств и е ;

- в о зм о ж н о ст ь  « го р яч ей »  зам ен ы : т р еб у е т ся  со о тв етств и е .

С р о к  гар а н т и и  н е  м ен ее  12 м есяцев .

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы езд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о л и ч ес тв о  в  к о м п л е к т е  р а сс ч и т ы в ае тс я  п о  к о л и ч е с тв у  о б о р у д у ем ы х  в х о д о в  в  зд ан и е/в х о д о в  в  г р у п п у /в х о д н ы х  

г р у п п  н а  т е р р и т о р и ю  (кали тка).

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

И с то ч н и к  п и та н и я  

о б о р у д о ван и я  

т о ч к и  п р о х о д а  

(эл ек тр о зам о к )

М и н и м а л ь н о е  п о с то я н н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  в р е ж и м е  « о сн овн ой » : н е  м ен ее  12 ,9  В ;

М а к си м ал ь н о е  п о с то я н н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  в  р е ж и м е  « о сн овн ой » : н е  б о л ее  14 В ;

М и н и м а л ь н о е  п о с то я н н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  в р е ж и м е  «резерв» : н е  м ен ее  9,5 В ;

М а к си м ал ь н о е  п о с то я н н о е  в ы х о д н о е  н а п р я ж ен и е  в  р е ж и м е  «резерв» : н е  б о л е е  12,6 В ;

Н о м и н ал ь н ы й  т о к  н агр у зки : н е  б о л ее  2 ,5  А ;

М а к си м ал ь н о е  н а п р я ж е н и е  в х о д н о й  с ети  (п е р ем е н н о го  тока): н е  м ен ее  170 В ;

М а к си м ал ь н о е  н а п р я ж е н и е  в х о д н о й  с ети  (п е р ем е н н о го  тока): н е  б о л е е  2 4 2  В ;

А к к у м у л я то р ы  г ер м е ти ч н ы е  сви н ц о в о  -  к и с л о тн ы е  со о тв е тс тв у ю щ и е  с та н д а р ту  C E I IE C  1056-1 (М Э К  1 056-1 ) в 

к о м п л е к т е  п о ставки : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

К о л и ч ес тв о  акк у м у л я т о р о в  н е  м ен ее  1, н о м и н ал ь н о е  н а п р я ж ен и е  ак к у м у л я т о р а  12 В , ем к о сть  ак к у м у л я т о р а  н е  

м ен ее  7  А *ч ;

М а к с и м а л ь н а я  м о щ н о ст ь , п о т р еб л я ем а я  о т  с ет и  п е р ем е н н о го  тока : н е  б о л ее  50 В  А ;

М и н и м а л ь н а я  р а б о ч а я  тем п е р ат у р а  о к р у ж аю щ ей  среды : н е  м ен ее  -10  °С;

М а к с и м а л ь н а я  р а б о ч а я  т ем п е р ат у р а  о к р у ж аю щ ей  среды : н е  б о л ее  + 4 0  °С;

П р и  о тк л ю ч ен и и  н а п р я ж ен и я  п и та ю щ е й  с ет и  п р о и с х о д и т  а в т о м ат и ч ес к и й  п е р е х о д  н а  р е зе р в н о е  п и та н и е  о т  А К Б : 

т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

С в ет о в ая  и н д и к а ц и я  н а л и ч и я  н а п р я ж е н и я  эл е к тр и ч е ск о й  сети: т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

С в ет о в ая  и н д и к а ц и я  н а л и ч и я  в ы х о д н о го  н ап р яж ен и я : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

С в ет о в ая  и н д и к а ц и я  н а л и ч и я  А К Б : тр еб у е т ся  со о тв етств и е ;

З ащ и та  А К Б  о т  гл у б о к о го  р азр яд а : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

З ащ и та  о т  п е р еп о л ю со в к и  к л е м м  А К Б  п о с р е д с т в о м  э л е к тр о н н о й  защ и ты : тр еб у е т ся  со о тв етств и е ;

Э л ек т р о н н а я  защ и та  о т  к о р о тк о го  зам ы кан и я  к л е м м  А К Б : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

З ащ и та  о т  к о р о тк о го  за м ы к а н и я  н а  в ы х о д е  с о т к л ю ч ен и ем  в ы х о д н о го  н ап р яж ен и я : тр еб у е т ся  с о о тв етств и е ; 

А в т о м ат и ч е с к о е  в о сс т ан о в л е н и е  в ы х о д н о го  н а п р я ж е н и я  п о с л е  у с тр а н е н и я  п р и ч и н ы  зам ы кан и я: тр еб у е т ся  

со о тв етств и е ;

З ащ и та  н а гр у зк и  о т  а в а р и и  и сто ч н и к а : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

В ы д а ч а  и н ф о р м ац и о н н о го  с о о б щ е н и я  “Н а л и ч и е  С е т и ” , п о с р ед ст в о м  в ы х о д а  “о т к р ы т ы й  к о л л е к т о р ” : т р еб у е тся  

со о тв етств и е ;

И с т о ч н и к  д о л ж ен  у д о в л е тв о р я ть  т р е б о в а н и я м  Е О С Т  Р  533 2 5 -2 0 0 9 : тр еб у е т ся  со о тв етств и е ;

С р о к  гар а н т и и  н е  м ен ее  12 м есяцев :

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .
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К о л и ч ес тв о  в  к о м п л е к т е  р а сс ч и т ы в ае тс я  и с х о д я  и з  к о л и ч е с тв а  о б о р у д о в а н н ы х  в х о д о в  в  зд ан и е/в х о д о в  в 

г р у п п у /в х о д н ы х  г р у п п  н а  т е р р и т о р и ю  (кали тка).

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

С ч и ты в ател ь  

см а р т -к а р т  

о б о р у д о ван и я  

т о ч к и  п р о х о д а  

(эл ек тр о зам о к )

М и н и м а л ь н о е  зн ач ен и е  н а п р я ж е н и я  п и та н и я  п о с то я н н о го  тока : н е  м ен ее  5 В ;

М а к си м ал ь н о е  зн ач ен и е  н а п р я ж ен и я  п и та н и я  п о с то я н н о го  тока : н е  б о л ее  16 В ;

П о д д е р ж к а  с ч и т ы ва т ел ь  с л е д у ю щ и х  ф о р м ато в  п о д д е р ж и в а е т  см ар т -кар ты : M IF A R E  C lass ic , P lu s , U ltra lig h t, 

D E S F ire ; '

М а к с и м а л ь н а я  д а л ьн о с т ь  сч и т ы в а н и я  U ID  п р и  н о м и н ал ь н о м  зн ач ен и и  н а п р я ж е н и я  п и тан и я : н е  м ен ее  10 см; 

Р а б о ч а я  ч а с то т а  - 13,56 М Г ц : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

М и н и м а л ь н а я  тем п е р ат у р а  э к с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  м ен ее  -3 0  °С;

М а к с и м а л ь н а я  т е м п е р ат у р а  эк с п л у а та ц и и  сч и ты вател я : н е  б о л е е  + 6 0  °С;

И н те р ф ей с  в ы х о д а  В и г а н д  34: т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

М и н и м а л ь н а я  р а б о ч а я  вл аж н о сть : н е  м ен ее  5 % ;

М а к с и м а л ь н а я  р а б о ч а я  вл аж н о сть : н е  б о л ее  95 % ;

С в ет о в ая  и  зв у к о в ая  и н д и к ац и я : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

В л аг о /п ы л еза ш и ш е н н ы й  ко р п у с : тр еб у е т ся  со о тв етств и е ;

С р о к  гар а н т и и  н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о л и ч ес тв о  в  к о м п л е к т е  р а сс ч и т ы в ае тс я  и з  р а сч ет а  2 ш т. н а  к а ж д ы й  о б о р у д о в а н н ы й  в х о д  в  зд ан и е /в х о д  в 

г р у п п у /в х о д н у ю  г р у п п у  н а  т ер р и т о р и ю  (кали тка).

к -т 1

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

Э л е к т р о м агн и т н ы й

зам о к

З ам о к  эл ек тр о м а гн и тн ы й  п р е д н а зн а ч е н  д л я  за п и р а н и я  д в е р и  т о л щ и н о й  о т  30 м м  до  50 м м , в с и ст е м а х  о гр ан и ч е н и я  

до сту п а . З ам о к  у с т а н а в л и в а ет с я  в н у т р и  п о м е щ е н и я  н а  д в е р ь , о т к р ы в а ю щ у ю с я  н ар у ж у . З ам о к  н ео б х о д и м о  

у с та н а в л и в а ть  со вм естн о  с д в е р н ы м  д о в о д ч и к о м . З ам о к  и м е е т  в с т р о е н н ы й  м о д у л ь  п е р ем а гн и ч и в ан и я , зал и ты й  

к о м п а у н д о м  со вм естн о  с к а т у ш к о й  эл ек тр о м агн и та . З ам о к  п р е д н а зн а ч е н  д л я  эк с п л у а та ц и и  п р и  тем п е р ат у р е  

н ар у ж н о го  в о зд у х а  о т  - 40°С  до  +  45  °С и  о т н о си те л ьн о й  в л а ж н о с т и  до  98 %  п р и  25°С .

О б о р у д о в ан и е  д о л ж н о  с о о тв е тс тв о в ат ь  с л е д у ю щ и м  т е х н и ч е с к и м  тр еб о ван и ям :

• Н а п р я ж ен и е  п и та н и я  п о с то я н н о го  тока : 9 . . .  15 В ;

• У с и л и е  у д е р ж ан и я , к г  (U n  = 12 В ): 300  ±  60;

• П о т р е б л я е м а я  м о щ н о ст ь  (U n  = 12 В ), н е  более: 7 ,2  В т;

• М а с с а  в  к г , н е  более: 2 ,8 .

К о л и ч ес тв о  р а сс ч и т ы в ае тс я  в  с о о тв е тс тв и и  с А П Р  п о м ещ ен и я .

к -т 1

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

К н о п к а  вы х о д а  

н а к л ад н ая  со 

с ве т о д и о д о м

Ф о р м  ф актор: н а к л ад н ая  к н о п к а  в ы х о д а  с п о д св етк о й ;

М а т е р и а л  и зго то вл ен и я : м ет а л л  с п о р о ш к о в ы м  о к р аш и в ан и ем ;

Т и п  к о н так то в : н о р м а л ьн о  р азо м к н у ты е ;

Н а л и ч и е  п о д с в е т к и  (свето д и о д ): т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

М а к си м ал ь н о е  р а б о ч е е  н а п р я ж е н и е  п р и  п о с т о я н н о м  и  п е р е м е н н о м  н а п р я ж е н и и  и  а к т и в н о й  н агр у зке: н е  м ен ее  12 В. 

К о л и ч ес тв о  в  к о м п л е к т е  р а сс ч и т ы в ае тс я  п о  к о л и ч е с тв у  о б о р у д у ем ы х  в х о д о в  в  зд ан и е/в х о д о в  в  г р у п п у /в х о д н ы х  

г р у п п  н а  т е р р и т о р и ю  (кали тка).

к -т 1

В естибю ль (при главном входе) е 

местом для  посетителей
1

В ы зы в н а я  п ан ел ь  

в и д е о д о м о ф о н а

К о л и ч ес тв о  т е л е в и зи о н н ы х  л и н и й  к а м е р ы  в ы зы в н о й  п анели : н е  м ен ее  6 0 0  Т В Л ; 

М а т р и ц а  в ст р о е н н о й  к а м е р ы  (дю й м ): н е  м ен ее  1 /2 .7", C M O S  1080Р;

Р а зр е ш е н и е  в ст р о е н н о й  кам еры : н е  м ен ее  C V B S /9 6 0 * 5 7 6  точек ;

У го л  обзора : н е  м ен ее  140°;

М и н и м а л ь н а я  р а б о ч а я  тем п ер ату р а : н е  м ен ее  -40  °С;

М а к с и м а л ь н а я  р а б о ч а я  тем п ер ату р а : н е  б о л е е  + 5 0  °С;

Т и п  п о д кл ю ч ен и я : 4 -х  п р о в о д н ы й ;

И н ф р а к р а с н а я  п о д светка : т р еб у е т ся  н а л и ч и е;

П и та н и е  о т  м о н и то р а : т р еб у е т ся  н ал и ч и е;

к -т 1

«Здание Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  групп на 350 мест С  бассейном В  р-не Молжаниновский» ЧЯР ̂ с т р о и т е л ь с т в у

w  1 И РЕКО Н СТРУКЦИ И

д о и м



Приложение 2. Перечень оборудования для первоначального оснащения. 220

У г о л о к  д л я  м о н т аж а  и  к о зы р е к  в  к о м п л екте : т р еб у е т ся  н а л и ч и е;

В лаго /п ьш езатц и щ ен н ы й  к орп ус : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

В а н д а л о  за щ и щ е н н о е  и сп о л н ен и е : т р еб у е т ся  со о тв етств и е ;

С р о к  гар а н т и и  н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о л и ч ес тв о  в  к о м п л е к т е  р а сс ч и т ы в ае тс я  и з  р а сч ет а  1 ш т. н а  в х о д  в  зд ан и е /в х о д  в г р у п п у /в х о д н у ю  г р у п п у  н а  

т е р р и т о р и ю  (кали тка).

П ом ещ ение (open space) для 

адм инистрации е  рабочими 

местам и для музы кального 

руководителя, воспитателя по 

ф изической культуре и других 

специалистов

1

С и с те м н ы й  б л о к  

А Р М

а д м и н и ст р ат о р а

П р о и зв о д и т ел ь н о с ть  п р о ц ес со р а  п о  т ес ту  P a ss M a rk  h ttp ://c p u b e n c lm ia rk .n e t/: н е  м ен ее  2 0 4 5 0  едини ц ; 

П р о и зв о д и т ел ь н о с ть  гр аф и ч е ск о го  п р о ц ес со р а  д и ск р е тн о й  в и д е о к ар т ы  п о  т ес ту  P a ssM a rk  V id e o c a rd  B e n c liM a rk  

h ttp ://w w w .v id e o c a rd b e n c lm ia rk .n e t: н е  м ен ее  975 еди н и ц ;

К о л и ч ес тв о  я д е р  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  4  ш т.;

К о л и ч ес тв о  п о т о к о в  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  4  ш т.;

Б а зо в а я  ч а с то т а  р а б о ты  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  3,4 Г Тц;

К эш -п а м я ть  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  32 М б;

Р а с ч е т н а я  п о т р еб л я ем а я  м о щ н о ст ь  п р о ц ессо р а : н е  б о л ее  95 В т;

Т и п  о п е р ат и в н о й  п ам яти : н е  н и ж е  D D R 4 ;

О б ъ е м  о п е р ат и в н о й  п ам яти : н е  м ен ее  8 Г б;

О б ъ е м  в с т р о е н н о го  н ак о п и тел ей : н е  м ен ее  500  Гб;

К о л и ч ес тв о  в с т р о е н н ы х  н а к о п и тел ей : н е  м ен ее  2 ш т.;

Ч а с то т а  в р ащ ен и я  ш п и н д ел я  в стр о е н н о го  н а к о п и тел я : н е  м ен ее  72 0 0  об /м и н ;

О б ъ е м  в и д е о п а м я ти  д и ск р е тн о й  в и д ео к ар ты : н е  м ен ее  1 Г б;

Т и п  в и д е о п а м я т и  д и ск р е тн о й  ви д ео к ар ты : н е  н и ж е  D D R 4 ;

П о р т ы  D V I д и ск р е тн о й  ви д ео к ар ты : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  H D M I д и ск р е тн о й  ви д ео к ар ты : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  D -S U B  (V G A ) д и ск р е тн о й  ви д ео к ар ты : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  U S B  н а  п е р ед н е й  п ан ел и : н е  м ен ее  2 ш т.;

С п е ц и ф и к ац и я  п о р т о в  U S B  н а  п е р ед н е й  п ан ели : U S B  в ер с и и  н е  н и ж е  2 .0 ;

П о р т ы  U S B  н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  6 ш т.;

С п е ц и ф и к ац и я  п о р т о в  U S B  н а  зад н ей  п ан ели : U S B  в ер с и и  н е  н и ж е  2 .0 ;

С е те в о й  п о р т  R J-4 5  н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т  P S /2  д л я  к л ав и а т у р ы / м ы ш и  н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  H D M I н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  V G A  н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

А у д и о  в х о д  н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

А у д и о  в ы х о д  н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

М о щ н о с ть  б л о к а  п и тан и я : н е  м ен ее  4 5 0  В т;

П р о г р ам м н о е  о б есп еч ен и е: н е  н и ж е  M ic ro so ft W in d o w s 10;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  36 м есяц ев ;

С о к е т  п о д к л ю ч ен и я  п р о ц ессо р а : P G A  1151 и л и  S o ck e tA M 4 ;

Т и п  в ст р о е н н о го  н ак о п и тел я : н а к о п и т ел ь  н а  ж ё с тк и х  м аг н и тн ы х  д и ск а х  (H D D );

И н те р ф ей с  в стр о е н н о го  н ак о п и тел я : S A T A  III;

К о н ф и гу р а ц и я  в с т р о е н н ы х  ж е с т к и х  ди сков : д и ск и  с к о н ф и г у р и р о в ан ы  в  R A ID -1  н а  заво д е-и зго то в и тел е ; 

В о зм о ж н о с ть  зам ен ы  д и ск о в  в  R A ID  м асси ве: в о зм о ж н о ст ь  за м ен ы  д и ск о в  в  R A ID  м ас с и в е  б е з  н а р у ш е н и я  

гар а н т и й н ы х  тр еб о в ан и й ;

Т и п  ви д ео к ар ты : д и ск р етн ая ;

В с т р о е н н ы й  с ет ев о й  а д ап те р  с п о д д ер ж к о й  п о д к л ю ч ен и я  10 /1 0 0 /1 0 0 0  М б и т /c.: н е  м ен ее  1 ш т.;

ШТ. 1

«Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский» по строительству
w  1 И РЕКО Н СТРУКЦИ И

д о и м

http://cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net


Приложение 2. Перечень оборудования для первоначального оснащения. 221

К л а в и ат у р а  с и н те р ф е й с о м  п о д к л ю ч ен и я  U S B  в к о м п л е к т е  п о ставки : 1 ш т.;

М ы ш ь  с и н те р ф е й с о м  п о д к л ю ч ен и я  U S B  в к о м п л е к т е  п о став к и : 1 ш т.;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

П ом ещ ение (open space) для 

адм инистрации е  рабочими 

местам и для музы кального 

руководителя, воспитателя по 

ф изической культуре и других 

специалистов

1
М о н и то р  А Р М  

ад м и н и ст р ат о р а

Д и аго н а л ь  экран а : н е  м ен ее  21 ,5  дю й м о в ;

М а к си м ал ь н о е  р а зр еш ен и е  экрана : н е  м ен ее  1 9 2 0 x 1 0 8 0  то ч ек ;

В р е м я  о т к л и к а  экрана : н е  б о л е е  5 мс;

Я р к о с ть  экрана : н е  м ен ее  2 5 0  кд /м 2 ;

С т ат и ч е с к а я  к о н т р ас тн о ст ь  экрана : н е  м ен ее  3000 :1 ;

Д и н ам и ч е ск а я  к о н т р ас тн о ст ь  экрана : н е  м ен ее  2 0 0 0 0 0 0 0 :1 ;

П о р т ы  D V I м он и тора : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  V G A  м о н и то р а : н е  м ен ее  1 ш т.;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

К р еп л ен и е: в о зм о ж н о ст ь  к р еп л ен и я  м о н и т о р а  к  стене;

Т и п  п о д св етк и : L E D  (W L E D );

П о д св е тк а  б е з  м ер ц ан и я  (F lick e r-F ree): в  н ал и ч и и ;

С о о т н о ш е н и е  сто р о н  экрана : 16:9;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

ШТ. 1

П ом ещ ение (open space) для 

адм инистрации е  рабочими 

местам и для музы кального 

руководителя, воспитателя по 

ф изической культуре и других 

специалистов

1

С ч и ты в ател ь

б еск о н та к тн ы х

к ар т

С к о р о с ть  п е р ед ач и  д анны х : н е  м ен ее  12 М б /с ;

С п е ц и ф и к ац и я  и н те р ф ей са  п о д к л ю ч ен и я  U S B : в е р с и я  н е  н и ж е  2 .0 ;

П о т р е б л я е м ы й  ток: н е  б о л ее  2 0 0  мА ;

Д а л ьн о с т ь  с ч и т ы в а н и я  д л я  б е ск о н та к тн ы х  карт: н е  м ен ее  50 мм;

М и н и м а л ь н а я  тем п е р ат у р а  э к с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  м ен ее  0 °С;

М а к с и м а л ь н а я  т е м п е р ат у р а  эк с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  б о л ее  50 °С;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  с та н д а р ты  б е ск о н та к тн о го  и н тер ф ей са : S O /IE C  18092 N E C , IS O  14443 T ype  А  &  В , M IF A R E , 

F e liC a ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  п р о т о к о л ы  б е ск о н та к тн о го  и н тер ф ей са : S O  14443 T = C L  д л я  IS 0 1 4 4 4 3 -4  с о вм е ст и м ы х  к а р т  T = C L  

эм у л я ц и я  д л я  M IF A R E  C lassic  1 К /4 К , IS O  18092 , F e liC a  и  N E C  tags;

И н те р ф ей с  S A M  карты : с т а н д а р т н о  781 6  п р о т о к о л  Т =0 и  Т =1;

С е р ти ф и к ат ы  со о тв етств и я : S O  18092 , IS O  14443 , IS O  7 8 1 6 , N F C  F o ru m , L A S C O M , C E , F C C , V C C I, M IC , К С , 

P C /S C , C C ID , R o H S  2 , F e lic a  P e rfo rm an c e  C ertifica tio n ;

В с т р о е н н ы й  п р о г р ам м и р у е м ы й  L E D -и н д и к ато р : н е  м ен ее  1 ш т.;

В с т р о е н н ы й  п р о г р ам м и р у е м ы й  г е н е р а то р  зв у к о в о го  сигн ала : н е  м ен ее  1 ш т.;

В о зм о ж н о с ть  о б н о в л е н и я  п рош и вки : п о  U S B ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

ш т. 1

П ом ещ ение (open space) для 

адм инистрации е  рабочими 

местам и для музы кального 

руководителя, воспитателя по 

ф изической культуре и других 

специалистов

1

И с то ч н и к

б есп ер еб о й н о го

п и та н и я

М а к с и м а л ь н а я  в ы х о д н а я  м о щ н о сть: н е  м ен ее  1050 В А ;

Э ф ф е к ти в н ая  м о щ н о сть: н е  м ен ее  550  В т;

В ы х о д н ы е  р о зетк и : н е  м ен ее  3 ш т.;

В р е м я  за р я д к и  (д о  9 0 %  о т  п о л н о й  ем кости ): н е  бо л ее  10 ч асов; 

М а к си м ал ь н о е  в р ем я  п е р ех о д а  н а  п и та н и е  о т  батареи : н е  б о л ее  6 м с.; 

М а к си м ал ь н ы й  у р о в ен ь  ш ум а : н е  б о л ее  4 0  дБ ;

М и н и м а л ь н о е  в х о д н о е  н а п р я ж ен и е  с ети  2 2 0  В: н е  б о л ее  170 В ; 

М а к си м ал ь н о е  в х о д н о е  н а п р я ж ен и е  с ет и  2 2 0  В: н е  м ен ее  2 8 0  В ;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

ш т. 1
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С в ет о д и о д н а я  и н д и к а ц и я  со сто ян и я : н е  м ен ее  1 ш т.;

З ащ и та  л и н и и  с в я зи  (т ел е ф о н н о й  л и н и и  и  л и н и и  п е р ед ач и  дан н ы х): н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о м н а та  о х р ан ы  с 

д и сп е т ч е р ск и м  п у л ь т о м
1

С и с те м н ы й  б л о к  

А Р М  ко н т р о л ер а  

(о х р ан н и к а )

П р о и зв о д и т ел ь н о с ть  п р о ц ес со р а  п о  т ес ту  P a ss M a rk  h ttp ://c p u b e n c lm ia rk .n e t/: н е  м ен ее  36 1 6  едини ц ;

К о л и ч ес тв о  я д е р  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  2 ш т.;

К о л и ч ес тв о  п о т о к о в  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  2 ш т.;

Б а зо в а я  ч а с то т а  р а б о ты  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  3,3 Г Г ц ;

К эш -п а м я ть  п р о ц ессо р а : н е  м ен ее  3 М б;

Р а с ч е т н а я  п о т р еб л я ем а я  м о щ н о ст ь  п р о ц ессо р а : н е  б о л ее  54 В т;

Т и п  о п е р ат и в н о й  п а м я ти  D D R  в е р с и и  н е  н и ж е  4;

О б ъ е м  о п е р ат и в н о й  п ам яти : н е  м ен ее  8 Г б;

О б ъ е м  в стр о е н н о го  н ак о п и тел я : н е  м ен ее  1 Тб;

Ч а с то т а  в р ащ ен и я  ш п и н д ел я  в стр о е н н о го  н а к о п и тел я : н е  м ен ее  72 0 0  об /м и н ;

Д и аго н а л ь  эк р а н а  м о н о б л о ч н о го  П К : н е  м ен ее  19,5 дю й м о в ;

М а к си м ал ь н о е  р а зр еш ен и е  эк р а н а  м о н о б л о ч н о го  П К : н е  м ен ее  1 6 0 0 x 9 0 0  то ч ек ;

П о р т ы  U S B  2.0: н е  м ен ее  2 ш т.;

П о р т ы  U S B  3 .x  (с п ец и ф и к а ц и я  3.0 и  вы ш е): н е  м ен ее  2 ш т.;

С е те в о й  п о р т  R.T-45 н а  зад н ей  п ан ели : н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р т ы  РГОМТ н е  м ен ее  1 ш т.;

А у д и о  вы ход : н е  м ен ее  1 ш т.;

Р а зр е ш е н и е  в ст р о е н н о й  w e b  кам еры : н е  м ен ее  1 М л .;

П р е д у с та н о в л ен н о е  п р о гр ам м н о е  о б е сп еч ен и е  н е  н и ж е  M ic ro so ft W in d o w s 10;

Ф о р м  ф актор: м о н о б ло к ;

Т и п  у стан о вки : н а сто л ьн ы й ;

Т и п  в ст р о е н н о го  н ак о п и тел я : н а к о п и т ел ь  н а  ж ё с тк и х  м агн и тн ы х  д и с к а х  (H D D );

И н те р ф ей с  в стр о е н н о го  н ак о п и тел я : S A T A  III;

С е те в о й  и н тер ф ей с : E th e rn e t 10 /1 0 0 /1 0 0 0  М б и т /с ;

В с т р о е н н ы й  к о н т р о л л е р  б е сп р о в о д н о й  связи: 802.11 a /b /g /n /ac ;

W e b -кам ера : встр о ен н ая ;

М и к р о ф о н : в стр о ен н ы й ;

К л а в и ат у р а  с и н те р ф е й с о м  п о д к л ю ч ен и я  U S B : н ал и ч и е;

М ы ш ь  с и н те р ф е й с о м  п о д к л ю ч ен и я  U S B : н а л и ч и е;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы езд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

ШТ. i

К о м н а та  о х р ан ы  с 

д и сп е т ч е р ск и м  п у л ь т о м
1

С ч и ты в ател ь

б еск о н та к тн ы х

к ар т

С к о р о с ть  п ер ед ач и  д анны х : н е  м ен ее  12 М б /с ;

С п е ц и ф и к ац и я  и н те р ф ей са  п о д к л ю ч ен и я  U S B : в е р с и я  н е  н и ж е  2 .0 ;

П о т р е б л я е м ы й  ток: н е  б о л ее  2 0 0  мА ;

Д а л ьн о с т ь  с ч и т ы в а н и я  д л я  б е ск о н та к тн ы х  карт: н е  м ен ее  50 мм;

М и н и м а л ь н а я  тем п е р ат у р а  э к с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  м ен ее  0 °С;

М а к с и м а л ь н а я  т е м п е р ат у р а  эк с п л у а та ц и и  с ч и ты вател я : н е  б о л ее  50 °С;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  с та н д а р ты  б е ск о н та к тн о го  и н тер ф ей са : SO /IE C  18092 N F C , IS O  14443 Т у р е  А  &  В , МТБ A R E , 

F e liC a ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  п р о т о к о л ы  б е ск о н та к тн о го  и н тер ф ей са : S O  14443 T = C L  д л я  IS 0 1 4 4 4 3 -4  с о вм е ст и м ы х  к а р т  T = C L  

эм у л я ц и я  д л я  M IF A R E  C lassic  1 К /4 К , IS O  18092 , F e liC a  и  N E C  tags;

ш т. i
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И н те р ф ей с  S A M  карты : с т а н д а р т н о  7 8 1 6  п р о т о к о л  Т = 0  и  Т =1;

С е р ти ф и к ат ы  со о тв етств и я : S O  18092 , IS O  14443 , IS O  7 8 1 6 , N F C  F o ru m , L A S C O M , C E , F C C , V C C I, M IC , К С , 

P C /S C , C C ID , R o H S  2 , F e lic a  P e rfo rm an c e  C ertifica tio n ;

В с т р о е н н ы й  п р о г р ам м и р у е м ы й  L E D -и н д и к ато р : н е  м ен ее  1 ш т.;

В с т р о е н н ы й  п р о г р ам м и р у е м ы й  г е н е р а то р  зв у к о в о го  сигн ала : н е  м ен ее  1 ш т.;

В о зм о ж н о с ть  о б н о в л е н и я  п рош и вки : п о  U S B ;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы езд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о м н а та  о х р ан ы  с 

д и сп е т ч е р ск и м  п у л ь т о м
1

И с то ч н и к

б есп ер еб о й н о го

п и тан и я

М а к с и м а л ь н а я  в ы х о д н а я  м о щ н о сть: н е  м ен ее  1050 В А ;

Э ф ф е к ти в н ая  м о щ н о сть: н е  м ен ее  550  В т;

В ы х о д н ы е  р о зетк и : н е  м ен ее  3 ш т.;

В р е м я  за р я д к и  (д о  9 0 %  о т  п о л н о й  ем кости ): н е  бо л ее  10 ч асов;

М а к си м ал ь н о е  в р е м я  п е р ех о д а  н а  п и та н и е  о т  батареи : н е  б о л е е  6 мс.;

М а к си м ал ь н ы й  у р о в ен ь  ш ум а : н е  б о л ее  4 0  дБ ;

М и н и м а л ь н о е  в х о д н о е  н а п р я ж ен и е  с ети  2 2 0  В: н е  б о л ее  170 В ;

М а к си м ал ь н о е  в х о д н о е  н а п р я ж ен и е  с ет и  2 2 0  В: н е  м ен ее  2 8 0  В ;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

С в ет о д и о д н а я  и н д и к а ц и я  со сто ян и я : н е  м ен ее  1 ш т.;

З аш и та  л и н и и  с в я зи  (т ел е ф о н н о й  л и н и и  и  л и н и и  п е р ед ач и  дан н ы х): н е  м ен ее  1 ш т.;

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы езд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о в а н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

ШТ. 1

К о м н а та  о х р ан ы  с 

д и сп е т ч е р ск и м  п у л ь то м
1

К о м м у та т о р

ш естн ад ц ати п о р то

в ы й

К о л и ч ес тв о  п о р т о в  E th e rn e t 10 /1 0 0 /1 0 0 0  М б и т /с ек  д л я  п о д к л ю ч ен и я  п о л ь зо в ат ел ь ск и х  у стр о й ств  н е  м ен ее  16 ш т.; 

П р о п у с к н а я  с п о со б н о с ть  к о м м у та то р а  н е  м ен ее  3,2 Г б /с;

Э н ер го п о тр е б л е н и е  м ак с и м а л ьн о е  к о м м у та то р а  н е  б о л е е  3,1 В т;

Р а зм е р  т аб л и ц ы  M A C -ад р есо в  н е  м ен ее  1000 записей ;

С и с те м а  о х л аж д е н и я  б езв ен ти л ято р н ая ;

С о о т в е т ст в и е  с т а н д а р та м  802.3  (E th e rn e t) , 8 0 2 .3 u  (F a st E th e rn e t) , 8 0 2 .3 x  (F lo w  С оп1го1);М етод к о м м у та ц и и  S to re -an d - 

F o rw ard ;

С р о к  гар а н т и и  н е  м ен ее  12 м есяцев :

П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар а н т и и  в ы езд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о ва н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у с тр а н е н и я  

гар а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

ш т. 1

К о м н а та  о х р ан ы  с 

д и сп е т ч е р ск и м  п у л ь то м
1 М ар ш р у т и зат о р

К о л и ч ес тв о  п о р т о в  E th e rn e t 1 0 /100 /1000  М б и т /с е к  д л я  п о д к л ю ч ен и я  п о л ь зо в ат ел ь ск и х  у стр о й ств : н е  м ен ее  4  ш т.; 

К о л и ч ес тв о  р а зъ е м о в  U S B : н е  м ен ее1  ш т.;

С п е ц и ф и к ац и я  п о р т о в  U S B : в ер с и я  н е  н и ж е  3.0;

К о л и ч ес тв о  антенн : н е  м ен ее  2 ш т.;

П о д д е р ж к а  с тан д ар то в  б е сп р о в о д н о й  с в я зи  802.1 la /b /g /n /a c ;

Ч а с то т а  р а б о ты  2 .4  /  5 Г Г ц  с в о зм о ж н о ст ь ю  о д н о в р е м ен н о й  р аб о ты ;

З аш и та  и н ф о р м ац и и  W E P , W P A , W P A 2 ;

В с т р о е н н ы й  к о м м у тато р : н а л и ч и е;

П о д д е р ж к а  IP v6 : н ал и ч и е;

М е ж с е те в о й  эк р а н  (F ireW all): н ал и ч и е;

П о д д е р ж к а  N A T : н а л и ч и е;

П о д д е р ж к а  SPI: н ал и ч и е;

D H C P -сервер : н а л и ч и е;

Т и п  в н е ш н и х  антенн : н есъ ем н ы е ;

И н те р ф ей с  у п р авл ен и я : W e b -и н тер ф ей с ;

С р о к  гар ан ти и : н е  м ен ее  12 м есяц ев ;

ш т. 1
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П о р я д о к  о б е сп еч ен и я  гар ан ти и : в ы е зд  и н ж е н е р а  н а  м есто  у с та н о в к и  о б о р у д о ва н и я  д л я  д и агн о с ти к и  и  у стр ан ен и я  

г а р а н т и й н ы х  н еи сп р авн о стей .

К о м н а та  о х р ан ы  с 

д и сп е т ч е р ск и м  п у л ь т о м
1

М о н и то р

в и д е о д о м о ф о н а

Д и аго н а л ь  эк р а н а  м о н и тора : н е  м ен ее  7  дю й м о в ;

М а т р и ц а  эк р ан а  м он и тора : н е  м ен ее  T FT ;

Р а зр е ш е н и е  эк р ан а  м он и тора : н е  м ен ее  1024x600  точек ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  в и д е о с та н д а р ты  а н ал о го в о го  ц в етн о го  тел еви д ен и я : P A L /N T S C ;

П о д д е р ж и в а ем ы е  с та н д а р ты  в и д ео си гн ал а : C V B S  /  A H D 7 2 0 P  /  A H D 1 0 8 0 P  /  C V I7 2 0 P  /  C V I1 0 8 0 P  /  T V I7 2 0 P  /  

T V I1 0 8 0 P ;

В о зм о ж н о с ть  зап и си  н а  к ар ту  п ам яти : т р еб у е т ся  с о о тв етств и е ;

М а к си м ал ь н ы й  о б ъ е м  п о д д е р ж и в а е м о й  к а р т ы  п ам яти : н е  м ен ее  64  Г б;

П о д д е р ж и в а ем а я  с к о р о с ть  за п и с и  н а  к ар т у  п ам яти : н е  м ен ее  C lass  10;

М и н и м а л ь н а я  р а б о ч а я  тем п ер ату р а : н е  м ен ее  0 °С;

М а к с и м а л ь н а я  р а б о ч а я  тем п ер ату р а : н е  б о л е е  + 5 0  °С;

Т и п  у стан о вки : п о в е р х н о с тн ы й  м он таж ;

Р е ж и м  разго во р а : д в у х с то р о н н я я  связь;

П р о д о л ж и т е л ь н о с ть  р азго во р а : 120 сек;

И с т о ч н и к  п и тан и я : в с т р о е н н ы й  б л о к  п и т а н и я  (А С  2 2 0  V );

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о ст ь  в  р е ж и м е  ож и д ан и я : н е  б о л ее  3 В т;

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о ст ь  в  р а б о ч е м  реж и м е: н е  б о л ее  7,2 Вт.

К о л и ч ес тв о  в  к о м п л е к т е  р а сс ч и т ы в ае тс я  и з  р а сч ет а  н е  м ен ее  1 ш т. н а  п о с т  охран ы .

к -т 1

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  3 до  4  л е т 2 Х о л о д и л ьн и к
О б ъ ё м  н е  б о л ее  95 л. К л асс  э н е р г о п о т р еб л е н и я  н е  н и ж е  А . Н а л и ч и е  п о л о к . Д и ап а зо н  р а б о ч и х  т е м п е р ат у р  о т  + 2 до 

+ 4  С°. Г аб ар и т н ы е  р а зм ер ы  в  м м , н е  более: 6 0 0 x 6 0 0 x 8 5 0 .
ш т. 2

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  3 до  4  л е т 2
П еч ь

м и к р о в о л н о в ая
О б ъ е м  н е  м ен ее  19 л. М о щ н о с ть  м и к р о в о л н  н е  м ен ее  7 0 0  В т. В  к о м п л е к т е  к р о н ш т е й н  д л я  к р еп л ен и я  к  стене. к -т 2

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  4  до 5 л е т 3 Х о л о д и л ьн и к
О б ъ ё м  н е  б о л ее  95 л. К л асс  э н е р г о п о т р еб л е н и я  н е  н и ж е  А . Н а л и ч и е  п о л о к . Д и а п а зо н  р а б о ч и х  т е м п е р ат у р  о т  + 2 до 

+ 4  С°. Г аб ар и т н ы е  р а зм ер ы  в  м м , н е  более: 6 0 0 x 6 0 0 x 8 5 0 .
ш т. 3

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  4  до 5 л е т 3
П еч ь

м и к р о в о л н о в ая
О б ъ е м  н е  м ен ее  19 л. М о щ н о с ть  м и к р о в о л н  н е  м ен ее  7 0 0  В т. В  к о м п л е к т е  к р о н ш т е й н  д л я  к р еп л ен и я  к  стене. к -т 3

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  5 до 6 л е т 4 Х о л о д и л ьн и к
О б ъ ё м  н е  б о л ее  95 л. К л асс  э н е р г о п о т р еб л е н и я  н е  н и ж е  А . Н а л и ч и е  п о л о к . Д и ап а зо н  р а б о ч и х  т е м п е р ат у р  о т  + 2 до 

+ 4  С°. Г аб ар и т н ы е  р а зм ер ы  в  м м , н е  более: 6 0 0 x 6 0 0 x 8 5 0 .
ш т. 3

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  5 до 6 л е т 4
П ечь

м и к р о в о л н о в ая
О б ъ е м  н е  м ен ее  19 л. М о щ н о с ть  м и к р о в о л н  н е  м ен ее  7 0 0  В т. В  к о м п л е к т е  к р о н ш т е й н  д л я  к р еп л ен и я  к  стене. к -т 3

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  6 до 7  л е т 4 Х о л о д и л ьн и к
О б ъ ё м  н е  б о л ее  95 л. К л асс  э н е р г о п о т р еб л е н и я  н е  н и ж е  А . Н а л и ч и е  п о л о к . Д и ап а зо н  р а б о ч и х  т е м п е р ат у р  о т  + 2 до 

+ 4  С°. Г аб ар и т н ы е  р а зм ер ы  в  м м , н е  более: 6 0 0 x 6 0 0 x 8 5 0 .
ш т. 3

Б у ф е т  д л я  д е те й  о т  6 до 7  л е т 4
П ечь

м и к р о в о л н о в ая
О б ъ е м  н е  м ен ее  19 л. М о щ н о с ть  м и к р о в о л н  н е  м ен ее  7 0 0  В т. В  к о м п л е к т е  к р о н ш т е й н  д л я  к р еп л ен и я  к  стене. к -т 3
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Б у ф е т н а я

К о р и д о р  с  з о н о й  в е с т и б ю л я Т у а л е т  с м е с т о м  п р и г о т о в л е н и я  д е з .
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Б у ф е т н а я

К л а д о в а я  о в о щ е й
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Л е с т н и ч н а я  к л е т к а  I /1 K 3 )И г р о б а я
Ц е х  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  о в о щ е й

К о р и д о р
Л е с т н и ч н а я  к л е т к а  |Л К 4 )

Р а з д е в а л ь н а я  д л я  М Г Н  с  с о п р о Б о ж д .

Р а з д е в а л к а

Б у ф е т н а я Г а р д е р о б  п е р с о н а л а Р а з д е в а л к а  м а л ь ч и к о в

М о е ч н а я  к у х о н н о й  п о с у д ыТ у а л е т н а я  В т .ч .  М ГН С / Ч  п е р с о н а л а Д у ш е в а я  м а л ь ч и к о в
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План 2-го этажа
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Приложение № 4 

к Договору № ________ 

от «____» __________________202_ г. 

 

Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности 

строительства, культуре производства (охраны труда, промышленной, пожарной, 

экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности) 

  

№ 

п/п 

Требования Штрафные санкции 

за невыполнение 

требований 

1 2 3 

1. Обеспечить наличие на строительной площадке (у ответственного за 

производство работ): 

 

1.1. Организационно-распорядительной документации (приказы, распоряжения 

руководителя строительной организации) о назначении ответственных за охрану 

труда, промышленную, пожарную, экологическую и санитарно-

эпидемиологическую безопасность, о назначении лица, ответственного за 

производство работ на Объекте. 

10 тыс. рублей 

1.2. Документов (удостоверения, протоколы, журналы, сертификаты и т.д.), 

подтверждающих наличие необходимых для выполнения работ 

обучений/аттестаций руководителей и специалистов, ответственных за 

выполнение требований законодательства Российской Федерации в области 

промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности, электробезопасности и охраны труда. 

10 тыс. рублей 

1.3. Утвержденных перечней мест производства и видов работ, где допускается 

выполнять работы только по наряду – допуску. 

10 тыс. рублей 

1.4. Оформленных нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности; 

журналов регистрации нарядов-допусков. 

50 тыс. рублей 

1.5. Утвержденных перечней инструкций и инструкции по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. 

10 тыс. рублей 

1.6. Программ проведения инструктажей по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

10 тыс. рублей 

1.7. Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, организационно-технологической 

документации на строительное производство (проекта производства работ, 

технологической карты и т.д.) на выполняемые виды работ, схемы организации 

стройплощадки. 

150 тыс. рублей 

1.8. Журналов: производства работ; сварочных и бетонных работ; входного контроля; 

регистрации инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности и других журналов, наличие которых определено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

50 тыс. рублей 

 

1.8.1. Выполнять своевременное, корректное заполнение и ведение, оформление 

журналов, указанных в п.1.8 настоящего Приложения. 

30 тыс. рублей  

1.9. Документов, подтверждающих техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт автоматических установок противопожарной 

защиты в бытовых помещениях 

50 тыс. рублей 

1.10. Документов, подтверждающих постановку на учет/регистрацию в Ростехнадзоре 

опасных производственных объектов (подъемные сооружения; сосуды, 

работающие под давлением и т.д.), используемых на строительной площадке. 

150 тыс. рублей 

1.11. Документов, подтверждающих проведение оценки профессиональных рисков, 

связанных с опасностями в процессе выполнения работ на Объекте (в рамках 

100 тыс. рублей 
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процедуры управления профессиональными рисками системы управления 

охраной труда). 

2. Обеспечить соблюдение внешних габаритов строительной площадки, 

размещения временных зданий, сооружений, элементов обустройства, пожарных 

щитов в соответствие со стройгенпланом и организационно-технологической 

документацией. 

100 тыс. рублей 

3. Обеспечить:  

3.1. Проведение вводных инструктажей для посетителей Объекта (строительной 

площадки) в соответствии с регламентом проведения вводных инструктажей для 

посетителей объектов строительства АНО «РСИ». 

50 тыс. рублей 

3.2. Наличие ограждения строительной площадки в соответствии с Правилам по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждаемыми 

Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, СП 

48.13330.2019 и постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП 

«Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных 

ограждений, размещения временных объектов в городе Москве». 

100 тыс. рублей 

3.3. Наличие информационных щитов со всей необходимой информацией и 

отвечающих установленным требованиям, флагштоков. Размещение на видных 

местах (возле штаба строительства, на территории строительного городка) 

информационных щитов о соблюдении требований охраны труда и техники 

безопасности.  

Установка при въезде на строительную площадку паспорта объекта, при 

проведении вырубки и/или пересадки зеленых насаждений установка щита с 

соответствующей информацией. 

Установка у въездов на строительную площадку стендов с указанием строящихся, 

сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем 

движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств 

пожаротушения и связи. 

30 тыс. рублей 

3.4. Наличие в рабочем состоянии освещения строительной площадки, участков работ 

и рабочих мест, внутриплощадочных проездов и подходов к ним, ограждений 

строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с 

требованиями государственных стандартов.  

100 тыс. рублей 

3.5. Наличие работающих моечных постов автотранспорта на выездах со 

строительной площадки: 

- заводского изготовления (сертифицированных) с замкнутым циклом 

водооборота и утилизацией стоков, на заасфальтированной площадке (при 

прокладке коммуникаций, строительстве линейных сооружений — на плитах); 

- в зимнее время — установки пневмомеханической очистки автомашин. 

 

50 тыс. рублей 

3.5.1. Исключить вынос грязи за территорию строительной площадки (даже при 

установленных моечных постах). 

50 тыс. рублей 

3.6 Наличие на объекте системы электронного контроля доступа. Исключить допуск 

посторонних лиц на площадку. 

30 тыс. рублей 

3.7 Наличие оборудованных мест для складирования материалов, конструкций 

изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники и 

выполнение установленных требований при складировании и хранении 

материалов и изделий. Хранение материалов осуществлять на спланированных 

огражденных площадках с твердой поверхностью, обозначенных 

соответствующими информационными табличками, при необходимости 

навесами, защищающими от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных 

осадков. Принимать меры против самопроизвольного смещения, просадки, 

осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

30 тыс. рублей 

3.8. Складирование материалов, прокладку транспортных путей за пределами призмы 

обрушения грунта незакрепленных выемок.  

50 тыс. рублей 
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3.9. Обеспечение безопасности технологических операций (процессов), связанных с 

хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением 

использованием передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с 

ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и 

газами, в том числе: 

- газовые баллоны хранить с навёрнутыми колпаками в специальных клетях 

(шкафах) под навесом, отдельно пустые от полных и отдельно по содержанию 

различных газов (например: пропан отдельно от кислорода); 

- хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществлять в соответствии с 

требованиями противопожарного режима и требованиями экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности (в герметичных ёмкостях на 

металлических поддонах исключающих возможность растекания ГСМ, на 

специально оборудованной площадке с водонепроницаемым покрытием, 

оборудованной навесом, ограждением и укомплектованной средствами 

пожаротушения). 

30 тыс. рублей 

3.10. Использование газовых баллонов с исправными манометрами, шлангами. 30 тыс. рублей 

3.11. Выполнение временных сетей водоснабжения и канализования стройплощадки и 

бытового городка в соответствии с ПОС и ТУ выданными эксплуатирующими 

организациями. 

50 тыс. рублей 

3.12. Наличие бытовых помещений (бытового городка) в составе: 

- помещения для переодевания; 

- пункт приема пищи и питьевой пункт (документальное подтверждение 

качества питьевой воды, заключение договоров на поставку готовой пищи, 

питьевой воды; исключить приготовление и прием пищи на территории Объекта 

в необорудованных для этих целей местах); 

- помещение для сушки одежды и обуви (исключить попадание одежды и обуви 

на отопительные приборы); 

- место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в каждом 

бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи); 

- помещение для обогрева работников в холодное время года; 

- умывальные (наличие смывающих средств); 

- туалеты (обслуживание мобильных туалетных кабин, заключение 

соответствующего договора со специализированной организацией). 

При невыполнении 

установленных 

требований: 

- по одной позиции - 

10 тыс. рублей; 

- по пяти и более - 30 

тыс. рублей за каждую 

позицию 

3.13. Наличие оборудованных на открытом воздухе специальных мест для курения, 

которые должны быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами и 

искусственным освещением. 

30 тыс. рублей 

3.14. Наличие и своевременный вывоз бункеров-накопителей для сбора строительного 

мусора (или выгороженной для этих целей специальной площадки). 

Оборудование территории бытового городка урнами для мусора (установка возле 

бытовых помещений). 

30 тыс. рублей 

3.14.1. Исключить сжигание или закапывание в грунт мусора на стройплощадке. 50 тыс. рублей 

3.15. Оборудование мест для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) – 

установка накопительных контейнеров с крышками на огороженной площадке с 

твердым покрытием, не допускать размещение ТКО вне оборудованных мест, 

обеспечить своевременный вывоз ТКО с территории Объекта. 

30 тыс. рублей 

3.16. Оборудование мест для накопления отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп (в случае их применения на Объекте). 

30 тыс. рублей 

3.17. Выполнение уборки строительного мусора на монтажном горизонте и 

строительной площадке, содержание внутриплощадочных дорог, проходов и 

площадок в надлежащем виде (очистка от мусора, грязи, наледи и снега). 

30 тыс. рублей 

 

3.17.1. Выполнение уборки мусора вокруг строительной площадки в 5-ти метровой зоне. 10 тыс. рублей 

 

3.17.2. Выполнение сброса строительного мусора с высоты только при помощи 

закрытых лотков (временных мусоропроводов). 

50 тыс. рублей 
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3.18. Своевременное предъявление строительных конструкций и скрытых работ к 

освидетельствованию. 

50 тыс. рублей 

 

3.18.1. Исключение использования непроектных материалов или их замену без 

согласования с Заказчиком. 

30 тыс.рублей 

 

3.18.2. Наличие комплекта исполнительной документации на предъявляемую к 

освидетельствованию работу. 

30 тыс. рублей 

3.19. Выполнение требований, предписаний строительного контроля Заказчика и 

представителей Заказчика, осуществляющих контроль за состоянием охраны 

труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

100 тыс. рублей 

 

4. Обеспечение наличия лестниц, трапов, переходных мостиков, галерей, защитных 

козырьков для безопасного перемещения по территории строительной площадки 

и эвакуации в чрезвычайных случаях. 

30 тыс. рублей 

5. Эксплуатация лесов и подмостей: 

- монтаж/демонтаж в соответствии с организационно-технологической 

документацией (проектом производства работ/ технологической картой) с 

оформлением наряда-допуска; 

- в местах подъема работников на леса и подмости обеспечивается наличие 

плакатов с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а 

также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации; 

- металлические элементы лесов и подмостей должны быть заземлены; 

- поверхность, на которую устанавливаются леса и подмости, должна быть 

спланирована (выровнена, грунт утрамбован), опоры лесов устанавливаются на 

устойчивые подставки; 

- леса оборудуются ровными рабочими настилами с зазором между досками не 

более 5 мм и ограждением (высота ограждения должна быть не менее 1,1м, 

бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными 

элементами ограждения - не более 0,5 м.); 

- крепление лесов к зданию (сооружению) должно производиться способами и в 

местах, указанных в проектной документации или организационно-

технологической документации на производство работ. При отсутствии таких 

указаний крепление лесов должно осуществляться не менее чем через один ярус 

для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на 

каждые 50 м проекции поверхности лесов на фасад здания (сооружения); 

- подмости и леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на 

которой установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки 

комиссией с оформлением акта; 

-  подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки 

ответственным руководителем работ на высоте с отметкой в журнале приема и 

осмотра лесов и подмостей. 

50 тыс. рублей 

за каждую позицию,  

за исключением 

следующего: 

- за отсутствие 

заземления и 

креплений - 100 тыс. 

рублей; 

- за использование 

самодельных 

(неинвентарных) 

подмостей - 50 тыс. 

рублей 

6. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или 

ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 

электрическими сигнальными лампочками. 

30 тыс. рублей 

7. Наибольшая крутизна откосов траншей, котлованов и других временных выемок, 

устраиваемых без крепления, соответствует требованиям СНиП 12-04-2002. 

50 тыс. рублей 

8. Размещение извлеченного из выемки грунта на расстоянии не менее 0,5 м. от 

бровки этой выемки. 

50 тыс. рублей 

9. Максимальная глубина выемок с вертикальными незакрепленными стенками 

соответствует требованиям СНиП 12-04-2002. 

50 тыс. рублей 

10. Технологические проемы на междуэтажных перекрытиях должны быть закрыты 

крышками или щитами (прикрепленными к междуэтажным перекрытиям) или 

ограждены защитными ограждениями. 

50 тыс. рублей 
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11. Недопущение лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 

строительную площадку. 

50 тыс. рублей 

за каждый факт 

нарушения 

12. Исключить проживание на строительной площадке. 

Соблюдение требований Постановления Правительства РФ Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». Не допускать появления в бытовых помещениях спальных мест 

(кроватей, раскладушек и т.д.). 

100 тыс.рублей 

13. Требования электробезопасности: 

- наличие приказа о назначении ответственного за электрохозяйство; 

- состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей 

производственной территории и бытового городка (крепление проводов и 

кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны 

соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТам и временным ТУ, выданных 

организацией, поставляющей электроэнергию; 

- состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования 

(электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних 

повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены 

исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, 

крышками, видимым заземлением; 

- подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному 

оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, 

соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников); 

- при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против 

повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных 

проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не 

менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м); 

- все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и 

подключение через УЗО; 

- установка устройств защитного отключения (УЗО) должно выполняться в 

каждом бытовом помещении; 

- выполнение разводки временных электросетей 3,5 м – над проходами; 2,5 м - 

над рабочими местами, 6,0 м – над проездами, использование на строительной 

площадке (на открытом воздухе) розеток и рубильников во влагозащитном 

исполнении, оборудование щитов распределения электроэнергии запирающими 

устройствами, исключающими доступ к ним посторонних лиц. Штепсельные 

розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также 

аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но 

предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного 

инструмента, применяемого вне помещений, обеспечить устройствами 

защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА либо каждую 

розетку запитать от индивидуального разделительного трансформатора с 

напряжением вторичной обмотки не более 50 В; 

- наличие нумерации щитов распределения электроэнергии (диспетчерского 

наименования); 

- запрет использования поврежденных электроустановочных изделий, сетевых 

удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, 

светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.  

при невыполнении 

установленных 

требований: 

- по одной позиции - 

20 тыс. рублей; 

по трем и более – 50 

тыс. рублей, за каждую 

позицию 

 

14. Требования пожаробезопасности: 

- обеспечение наличия противопожарных разрывов между группами бытовых 

помещений (15 метров). Бытовые помещения устанавливать 2-х этажными 

группами не более 10 шт. в группе; 

- наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств 

оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, 

огнетушители, мобильная установка для тушения пожара), обозначение 

эвакуационных путей, выходов; 

При невыполнении 

установленных 

требований: 

- по одной позиции – 

20 тыс. рублей; 

- по трем и более – 50 

тыс. рублей, за каждую 

позицию 
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- укомплектование каждого бытового помещения исправными и 

пронумерованными огнетушителями;  

- соблюдение правил пожарной безопасности при оборудовании строительного 

городка; 

- оборудование бытовых помещений системой автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), с установкой пульта управления АПС в помещении с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала (охраны); 

- обеспечение подходов к средствам пожаротушения (отсутствие загромождений 

материалами, оборудованием, мусором и т.д.); 

- эксплуатация светильников без защитных колпаков, предусмотренных заводом-

изготовителем; 

- наличие огнетушителей в местах проведения огневых работ; 

- обеспечение очистки от горючих материалов и мусора мест проведения огневых 

работ; 

- обеспечение свободного подъезда ко всем строящимся и эксплуатируемым 

зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных 

материалов, конструкций и оборудования; 

- обеспечение хранения на открытых площадках горючих строительных 

материалов, изделий и конструкций из горючих материалов, а также 

оборудования и грузов в горючей упаковке с соблюдением соответствующих 

противопожарных расстояний (менее 24 метров); 

- организация сушки одежды и обуви в специально приспособленных для этих 

целей помещениях Объекта с центральным водяным отоплением либо с 

применением водяных калориферов; 

- обеспечение размещения воздухонагревательных установок на расстоянии не 

менее 5 метров от зданий, емкостей для топлива на расстоянии не менее 10 метров 

от воздухонагревателя и не менее 15 метров от здания (сооружения). Топливо к 

воздухонагревателю подавать по металлическому трубопроводу. У расходного 

бака устанавливать запорный клапан для прекращения подачи топлива к 

установке в случае пожара или аварии; 

- запрет размещения (складирования) у электрощитов, электродвигателей 

и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и 

материалов; 

- курение в специально отведенных местах. 

 

за исключением 

следующего: 

–- за разведение 

костров на территории 

строительной 

площадки – 30 тыс. 

рублей; 

- за нарушение 

правил пожарной 

безопасности при 

выполнении 

пожароопасных работ 

– 30 тыс. рублей; 

- за курение на 

строительной 

площадке (вне 

установленного места 

для курения) – 15 тыс. 

рублей 

15. Обеспечение средствами индивидуальной защиты всех работающих и 

находящихся на строительной площадке.  

 

15.1. Касками с храповым механизмом. 

 

- до 5-и работающих 

без касок – 50 тыс. 

рублей; 

- от 6-и до 10-и 

работающих без касок 

– 100 тыс. рублей; 

- более 11-и 

работающих без касок 

– 150 тыс. рублей 

15.2. Защитными очками. - до 5-и работающих 

без очков – 20 тыс. 

рублей; 

- от 6-и до 10-и 

работающих без очков 

– 50 тыс. рублей; 

- - более 11-и 

работающих без очков 

– 80 тыс. рублей 

15.3. Защитными перчатками. - до 5-и работающих 

без перчаток – 20 тыс. 

рублей; 
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- от 6-и до 10-и 

работающих без 

перчаток – 30 тыс. 

рублей; 

- более 11-и 

работающих без 

перчаток – 70 тыс. 

рублей. 

15.4. Сигнальными жилетами желтого или оранжевого цвета со светоотражающими 

элементами (или фирменной спецодеждой со светоотражающими вставками, 

занимающими не менее 30 % поверхности). 

- до 5-и работающих 

без сигнальных 

жилетов – 50 тыс. 

рублей; 

- от 6-и до 10-и 

работающих без 

сигнальных жилетов – 

100 тыс. рублей; 

- более 11-и 

работающих без 

сигнальных жилетов – 

150 тыс. рублей 

15.5. Спецобувью с укрепленными подноском и подошвой из металлического или 

композитного материала. 

до 5-и работающих без 

спецобуви – 50 тыс. 

рублей; 

- от 6-и до 10-и 

работающих без 

спецобуви – 100 тыс. 

рублей; 

- более 11-и 

работающих без 

спецобуви – 150 тыс. 

рублей 

16. Обеспечение строительного Объекта средствами индивидуальной и 

коллективной защиты при работе на высоте: 

 

16.1. Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 -1,2 м с 

заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) 

инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных 

характеристик. 

При отсутствии 

ограждений опасных 

зон: 

- без производства 

работ – 200 тыс. 

рублей; 

- в местах 

непосредственного 

производства работ – 

400 тыс. рублей 

16.2. Сертифицированные защитно-улавливающие сетки (ЗУС) при строительстве 

монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего 

этажа и выше, обеспечивающие по своим размерам и прочностным 

характеристикам защиту от падения, работающих на высоте, установленные не 

ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ. 

При отсутствии ЗУС: 

-100 тыс. рублей; 

при установке с 

нарушениями: 

-50 тыс. рублей. 

 

16.3. Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, 

энергопоглощающим устройством и большим карабином. 

При отсутствий 

лямочных защитных 

привязей (выполнение 

работ на высоте) – 50 

тыс. рублей. 

16.4. Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы 

строительных конструкций, специально натянутые тросы). 

При отсутствии мест 

крепления 
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(выполнение работ на 

высоте)- 50 

тыс.рублей. 

16.5. Установка к местам производства работ средств подмащивания, в том числе 

лестницы, стремянки, настилы и др., соответствующих СниП 12-04.2002, 

Правилам по охране труда при работе на высоте, утверждаемым Минтрудом 

России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

50 тыс. рублей 

16.6. Использование инвентарных приставных лестниц и стремянок. 50 тыс. рублей 

17. Установка защитных ограждений на границах зон с постоянным присутствием 

опасных производственных факторов (мест на расстоянии ближе 2 м от 

неизолированных токоведущих частей электроустановок; мест на расстоянии 

ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по 

высоте 1,3 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м). 

Установка сигнальных ограждений и знаков безопасности на границах зон с 

возможным присутствием опасных производственных факторов (участки 

территории строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и 

сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или 

оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами). 

при отсутствии 

ограждений опасных 

зон: 

- с возможным 

присутствием опасных 

производственных 

факторов - 200 тыс. 

рублей; 

с постоянным 

присутствием опасных 

производственных 

факторов - 400 тыс. 

рублей* 

 

* при отсутствии в 

предписании/акте-

предписании 

специального указания, 

считается выявленным 

нарушение с 

возможным 

присутствием опасных 

производственных 

факторов 

18. Установка навесных декоративно-сетчатых ограждений на фасадах зданий и 

сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади. 

30 тыс. рублей 

19. Отсутствие работников (других работ со стороны забоя) в радиусе действия 

работы экскаватора плюс 5 метров. 

30 тыс. рублей 

20. Обеспечение допуска работников к производству работ на высоте при наличии: 

- приказа «О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте на объекте строительства»; 

- инструктажа по охране труда допускаемых работников;  

- медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к работам на высоте, 

верхолазным работам допускаемых работников; 

- документов, подтверждающих обучение сотрудников работам на высоте, в 

соответствии с требуемой категорией; 

- утвержденного плана производства работ на высоте/технологической карты;  

- плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 

аварийной ситуации; 

- сертификатов на средства страховки от падения с высоты; 

- оформленного наряда-допуска; 

- других документов, предусмотренных Правилами по охране труда при работах 

на высоте. 

50 тыс. рублей 

21. Обеспечение допуска работников к работам в действующих электроустановках 

(монтаж/демонтаж временных электрических сетей, присоединение к 

электрическим сетям) при наличии: 

- приказа «О назначении лица, ответственного за электрохозяйство при 

50 тыс. рублей 
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проведении работ на объекте строительства»;  

- соответствующих инструктажей по охране труда допускаемых работников;  

- документов, подтверждающих аттестацию сотрудников по 

электробезопасности, в соответствии с требуемой категорией; 

- других документов, предусмотренных Правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. 

22. Обеспечение допуска работников к производству работ с использованием 

подъемных сооружений (кранов, вышек, строительных подъемников, 

манипуляторов и т.д.) при наличии: 

- паспорта на подъемное сооружение; 

- документов, подтверждающих постановку на учет, регистрацию в 

Ростехнадзоре подъемного сооружения (в случаях, предусмотренных 

законодательством); 

- приказа «О назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений, за содержание подъемных сооружений в 

работоспособном состоянии на объекте строительства», с протоколами, 

подтверждающими соответствующую аттестацию назначенных лиц; 

- соответствующих инструктажей по охране труда и промышленной 

безопасности допускаемых работников (в случаях, предусмотренных 

законодательством); 

- копии документов, подтверждающих аттестацию по специальности: машинист 

(оператор) вышки/подъемника, рабочий люльки (при выполнении работ с 

использование вышек/подъемников); 

- копии документов, подтверждающих аттестацию машиниста крана, 

стропальщика (при выполнении работ с использованием грузоподъемного крана); 

- других документов, предусмотренных Правилами безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. 

50 тыс. рублей 

23. Обеспечение допуска работников к производству работ с использованием с 

использованием сосудов, работающих под избыточным давлением при наличии: 

- паспорта на оборудование; 

- документов, подтверждающих постановку на учет, регистрацию в 

Ростехнадзоре сосудов, работающих под избыточным давлением (в случаях, 

предусмотренных законодательством); 

- приказа «О назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

сосудов, работающих под давлением, за содержание сосудов, работающих под 

давлением, в исправном состоянии на объекте строительства», с протоколами, 

подтверждающими соответствующую аттестацию назначенных лиц; 

- соответствующих инструктажей по охране труда и промышленной 

безопасности допускаемых работников (в случаях, предусмотренных 

законодательством);  

- документов, подтверждающих обучение по специальности, машинист 

(оператор) компрессора; 

- других документов, предусмотренных Правилами промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением. 

50 тыс. рублей 

23. Обеспечение допуска к работе водителей при наличии: 

- приказа «О назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию 

транспортных средств»; 

- приказа «О назначении ответственных лиц за техническое состояние 

транспортных средств»; 

- положения об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств; 

- проведения предрейсовых медицинских осмотров с записью в соответствующем 

журнале; 

- удостоверения на право управления транспортным средством; 

- путевого листа; 

- журнала учета выдачи путевых листов; 

- журнала технического состояния и выпуска на линию транспортных средств; 

50 тыс. рублей 
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- медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к управлению 

транспортным средством. 

24. Экологическая и санитарно-эпидемиологическая безопасность:  

24.1. Организация раздельного накопления отхода, оборудование мест для накопления 

отходов производства (содержащих нефтепродукты, загрязненная тара от 

лакокрасочных материалов и др.). 

50 тыс. рублей 

24.2. Заключение договоров на размещение, переработку, обезвреживание отходов со 

сторонними организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

50 тыс. рублей 

24.3. Ведение журнала учета движения отходов. 50 тыс. рублей 

24.4. Наличие паспортов на отходы 1-4 классов опасности. 50 тыс. рублей 

24.5. Оборудование специально отведенных мест для промывки 

автобетоносмесителей. 

50 тыс. рублей 

24.6. Наличие инструкции по организации сбора, накопления, использования, 

обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп (в случае их применения на Объекте) 

30 тыс. рублей 

24.7. Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации территории бытового 

городка и бытовых помещений. 

50 тыс. рублей 

24.8. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в соответствии с разработанной программой. 

50 тыс. рублей 

24.9. Выполнение действующих требований и рекомендаций Роспотребнадзора по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

50 тыс. рублей 

25. Допуск субподрядных организаций: 50 тыс. рублей 

25.1. Оформление актов-допусков для производства строительно-монтажных работ, 

графиков совмещенных работ. 

50 тыс. рублей 

25.2. Проведение вводных инструктажей. 50 тыс. рублей 

25.3. Согласование Генподрядчиком (Исполнителем) нарядов-допусков субподрядных 

организаций. 

50 тыс. рублей 

25.4. Согласование организационно-технологической документации. 50 тыс. рублей 

 

 

Примечание:  

1. Выполнение частичное (неполное) или несоответствующее требованиям считается невыполнением. 

2. При повторных нарушениях на Объекте (повторном направлении претензии в адрес Исполнителя по 

каждой конкретной позиции) штрафные санкции накладываются с повышающим коэффициентом — 1,5. 

 

 

 

 
Представитель Исполнителя: 

С перечнем требований и ответственностью ознакомлен 

 

Генеральный директор _________ «_______________» 

 

_________________/_____________/ 

 




